
	Protokol o změně díla 

	změnový list číslo: 
	1 mob 

	Stavba:  
	Úprava prostor TTO - remodeling vstupního prostoru a přilehlých částí II	  
Část č. II DODÁVKA MOBILIÁŘE: 
	

	Objekt:  
	1. NP objekt I2 
	

	Objednatel: 
	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
	

	Zhotovitel:  
	Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice  
	

	Projektant:  
	xxxxxxxxxxxx / Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 
	

	Změna: 
	MOBILIÁŘ: položky č. 11, 12, 15, 16, 25, 26, A, B, C, D 
	


POPIS 

	Změnu vyvolal / popis změny: 
	Pol. 11: Klinika požádala o zvýšení počtu 2-dv. skříněk z 8 ks na 12 ks. 

	
	Pol. 12: Klinika požádala o snížení počtu 4-dv. skříněk z 8 ks na 4 ks. 

	
	Pol. 15, 16: V důsledku zrušení přesunu dveřního otvoru z café koutku do odběrové haly je nutné zkrátit lavici 5- sedák na 3-sedák. Položka č. 16 se ruší a položka č. 15 navyšuje ze 3 ks na 4 ks. 

	
	Pol. 15: Klinika požádala o úpravu dřevěného opěráku lavice na polstrovaný sedák v rozsahu 4 ks. 

	
	Pol. 25: Klinika požádala o zrušení položky z důvodu nepraktičnosti. 

	
	Pol. 26: Klinika požádala o navýšení položky z 6 ks na 9 ks z důvodu zrušení pol. 25. 

	
	Nová pol. A: Klinika požádala o 3 ks generálních klíčů k šatníkům. 

	
	Nová pol. B: Klinika požádla o 10 ks náhradních vložek do zámků šatních skříněk. 

	
	Nová pol. C: Z důvodu možnosti výměny zámkových vložek je potřeba dodat montážní klíče k šatním skřínkám (2 ks) 

	
	Nová pol. D: Klinika požádala o konferenční stolek do předboxu z důvodu zrušení pol. 25. 

	Způsob projekčního zpracování: 
	
	zápis do SD 

	
	
	dodatek PD 

	
	
	jiné	bez projekčního zpracování 


CENA 

	Vliv změny na  náklady stavby: 
	
	ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu. 
	
	

	Ocenění změny předložil: 
	
	[bookmark: _GoBack]xxxxxxxx, Potrusil s. r. o. 
	
	Ve formě:	rozpočtu 
	
	

	Náklady na změnu: 
	
	vícepráce: 41 952,0 Kč	45 696,0 Kč 

	pol. 11 / VCP1mobiliář 
	méněpráce: 
	
	pol. 12 / VCP1mobiliář 

	
	
	vícepráce:	15 666,0 Kč 
	pol. 15a / VCP1mobiliář 
	méněpráce: 26 075,0 Kč 
8 122,0 Kč 

	
	pol. 16 / VCP1mobiliář 

	
	
	vícepráce:	8 600,0 Kč 
	pol. 15b / VCP1mobiliář 
	méněpráce: 
	
	pol. 25 / VCP1mobiliář 

	
	
	vícepráce:	4 311,0 Kč 
	pol. 26 / VCP1mobiliář 
	méněpráce: 
	
	

	
	
	vícepráce:	357,0 Kč 
	pol. A / VCP1mobiliář 
	méněpráce: 
	
	

	
	
	vícepráce:	1 260,0 Kč 
	pol. B / VCP1mobiliář 
	méněpráce: 
	
	

	
	
	vícepráce:	192,0 Kč 
	pol. C / VCP1mobiliář 
	méněpráce: 
	
	

	
	
	vícepráce:	4 652,0 Kč 
	pol. D / VCP1mobiliář 
	méněpráce: 
	
	

	Dosud platná cena  
dle SOD vč. dod. č.: 

	
	
	1 084 996,0 Kč 
76 990,0 Kč 
79 893,0 Kč 
1 082 093,0 Kč 

	
	
	

	
	
	zvýšení: 
	
	
	
	

	
	
	snížení: 
	
	
	
	

	
	
	nová cena: 
	
	
	
	

	Odsouhlasení  
nákladů na změnu: 

	
	
	Datum: 
	
	
	

	
	
	Jméno:	Podpis: 
Zhotovitel / stavbyvedoucí:	xxxxxxxxxxxx 
Objednatel (investor, uživatel):	xxxxxxxxxxxx 
Objednatel (investor, uživatel):	xxxxxxxxxxxx 
TDS:	xxxxxxxxxxxx 

	19.05.2025 
	
	
	

	
	
	
	19.05.2025 
	
	
	

	
	
	
	19.05.2025 
	
	
	

	
	
	
	19.05.2025 
	
	
	


TERMÍNY 
Termín realizace změny: 
SOD 


do 11.06.2025 

	
	Změna je smluvně zakotvena v:	dodávka zboží 
	projekční práce 

	
	SOD: 
	

	
	Dodatek č.:	1 k KP: DP/1241/2025/Do 
	


PŘÍLOHY 
Přílohy protokolu: POZNÁMKA 


Příloha č. 1: 


VCP1mobiliář 

	
	Zařazeno dle § 222 odstavec 5. 

	
	Ceny jsou uvedené  bez DPH. 


DATUM 
V Brně dne: 


19.05.2025 




VCP 1 mobiliář 

	VSTUPNÍ PROSTOR TRANSFUZNÍHO A TKÁŇOVÉHO ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha č. 4b Položkový rozpočet - MOBILIÁŘ_VÍCEPRÁCE / MÉNĚPRÁCE 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	PŮVODNÍ ROZPOČET 
	NOVÝ ROZPOČET 
	

	č. 
	typ 
	místnost	č.místnos 
	ti 
	materiál 
	MJ 
	cena/MJ 
	
	množství	cena celkem 
	množství 
	cena celkem 
	

	11 
	šatní skříňka, jeden sloupec (2 svislé skříňky) vč.  
montáže, klíčku, číslování 

	šatna	1.116	lamino	1 sloupec	10 488 Kč	8 ks	83 904 Kč	12 ks	125 856 Kč	-41 952 Kč 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	šatní skříňka, jeden sloupec (4 čtvercové skříňky pro helmu) vč. montáže, klíčku, číslování 
	šatna	1.116 
	
	lamino 
	1 sloupec 
	11 424 Kč 
	
	8 ks	91 392 Kč 
	4 ks 
	45 696 Kč 
	45 696 Kč 

	15a 
	lavice s nepolstrovaným opěradlem, vč. montáže, trojsedák 
	cafe koutek	1.117 
	
	koženka/lamino 
	1ks 
	15 666 Kč 
	
	3 ks	46 998 Kč 
	4 ks 
	62 664 Kč 
	-15 666 Kč 

	16 
	lavice s nepolstrovaným opěradlem, vč. montáže, 5-ti sedák 
	cafe koutek	1.117 
	
	koženka/lamino 
	1ks 
	26 075 Kč 
	
	1 ks	26 075 Kč 
	
	
	26 075 Kč 

	15b 
	ZMĚNA nepolstrovaného opěradla na polstrované 
	cafe koutek 
	
	
	
	2 150 Kč 
	
	
	4 ks 
	8 600 Kč 
	-8 600 Kč 

	25 
	lavice lamino s opěradlem pro časopisy, dřevodekor 
	předbox	1.136 
	
	lamino 
	1ks 
	8 122 Kč 
	
	1 ks	8 122 Kč 
	
	
	8 122 Kč 

	26 
	křesílko pro dárce (bílé, omyvatelné) 
	předbox	1.136 
	
	plast/dřevo 
	1ks 
	1 437 Kč 
	
	6 ks	8 622 Kč 
	9 ks 
	12 933 Kč 
	-4 311 Kč 

	A nová 
	3 ks generálních klíčů k šatníkům  
	šatna	1.116 
	
	
	
	119 Kč 
	
	
	3 ks 
	357 Kč 
	-357 Kč 
-1 260 Kč 
-192 Kč 

	B nová 
	10 ks náhradních vložek do zámků šatních skříněk 
	šatna	1.116 
	
	
	
	126 Kč 
	
	
	10 ks 
	1 260 Kč 
	

	C nová 
	2 ks montážních klíčů k šatním skřnkám 
	šatna	1.116 
	
	
	
	96 Kč 
	
	
	2 ks 
	192 Kč 
	

	D nová 
	KONFERENČNÍ STOLEK  
	předbox	1.136 
	
	lamino dub 
	1ks 
	4 652 Kč 
	
	
	1 ks 
	4 652 Kč 
	-4 652 Kč 

	
	celkem 
	
	
	
	
	
	265 113 Kč 
	262 210 Kč 
	2 903 Kč 




VÍCEPRÁCE 
Uvedené ceny jsou bez DPH	MÉNĚPRÁCE 



	-76 990 Kč 

	79 893 Kč 





	Protokol o změně díla změnový list číslo: 
Úprava prostor TTO - remodeling vstupního prostoru a  přilehlých částí II	  
Část č. II DODÁVKA MOBILIÁŘE: 
1. NP objekt I2 
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice  

	2 mob 

	Stavba:  
	

	Objekt:  
	

	Objednatel:  
	

	Zhotovitel:  
	

	Projektant:   xxxxxxxxxxxx / Arch.Design, s.r.o., Sochorova 3262/23, Žabovřesky, 616 00 Brno 

	

	Změna: Vestavné dveře s nadveřím do niky 

	


POPIS 

	Změnu vyvolal / popis změny: 
	Dodatečný požadavek kliniky TTO. 
	

	
	Doplnění vestavných dveří s nadveřím do niky v prostoru za přijímacím pultem. 
	

	
	Položka nebyla předmětem výběrového řízení a původní dodávky mobiliáře. 
	

	Způsob projekčního zpracování: 
	zápis do SD 
	

	
	dodatek PD 
	

	
	dokumentace skutečného provedení 
	

	
	jiné	bez projekčního zpracování 
	


CENA 

	Vliv změny na  náklady stavby: 
	
	ANO, ovlivní výslednou cenu celkového rozpočtu. 
	
	

	Ocenění změny předložil: 
	
	xxxxxxxxx Potrusil s. r. o. 
	
	Ve formě: 
	cenové nabídky 
	

	Náklady na změnu: 
	
	vícepráce: 21 330,0 Kč 

	VCP2mobiliář 
	méněpráce: 
	
	
	

	Dosud platná cena  
dle SOD vč. dod. č.: 

	
	
	1 082 093,0 Kč 
21 330,0 Kč 
0,0 Kč 
1 103 423,0 Kč 

	
	
	
	

	
	
	zvýšení: 
	
	
	
	
	

	
	
	snížení: 
	
	
	
	
	

	
	
	nová cena: 
	
	
	

	Odsouhlasení  
nákladů na změnu: 

	
	
	Datum: 
	
	
	
	

	
	
	Jméno:	Podpis: 
Zhotovitel / stavbyvedoucí:	xxxxxxxxx 
Objednatel (investor, uživatel):	xxxxxxxxx 
Objednatel (investor, uživatel):	xxxxxxxxx 
TDS:	xxxxxxxxx 

	03.06.2025 
	
	
	
	

	
	
	
	03.06.2025 
	
	
	
	

	
	
	
	03.06.2025 
	
	
	
	

	
	
	
	03.06.2025 
	
	
	
	


TERMÍNY 

	Termín předání PD změny: 
	

	Termín realizace změny: 
	Do 6 týdnů od objednání. 

	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: 
	


SOD 

	Změna je smluvně zakotvena v: 
	dodávka zboží 
	projekční práce 

	SOD: 
	
	

	Dodatek č.: 
	1 k KP: DP/1241/2025/Do 
	


PŘÍLOHY 
Přílohy protokolu: POZNÁMKA 


Příloha č. 1: 


VCP2mobiliář 

	
	Zařazeno dle § 222 odstavec 5. 

	
	Ceny jsou uvedené  bez DPH. 


DATUM 
V Brně dne: 


03.06.2025 






Potrusil, s.r.o. 
Hybešova 1647, 664 51 Šlapanice 








Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340 / 20 
625 00, Brno 

místo plnění:	dtto adresa 
Věc:	Referent zakázky, tel.:	Dne: 
Nabídka	xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx	03.06.2025 
Cenová nabídka č. 10-06050 

provedení: LTD 18 a 36 mm korpus bílá 8685; lamela DUB K 076 PV, ABS 2 mm všechny exponované plochy 


	
	NÁZEV	Š x Hl x V	TYP	KS 
	DPH	CENA/KS	CENA/KS	CELKEM	CELKEM 
%	bez DPH	vč. DPH	bez DPH	vč. DPH 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	vestavěné dveře "P" s naddveřím dle výkresové dokumentace 
	
	1 
	21 
	11 180,00 
	13 527,80 
	11 180,00 
	13 527,80 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Součet 
	
	
	
	
	11 180,0013 527,80 







	
	SOUHRN 
	
	
	DPH 
% 
	CENA/KS 
bez DPH 
	CENA/KS 
vč. DPH 
	CELKEM 
bez DPH 
	CELKEM 
vč. DPH 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mezisoučet 
	
	
	
	
	
	11 180,00 
	13 527,80 

	
	Doprava  
	
	
	
	
	
	2 500,00 
	3 025,00 

	
	Předmontáž a montáž  
	
	
	
	
	
	7 650,00 
	9 256,50 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Výše DPH 
	
	
	21 
	
	
	
	4 479,30 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Celková nabídnutá cena v Kč 
	
	
	
	
	21 330,0025 809,30 










Záruční doba: 24 měsíců 
Termín dodání a montáže: 6 - 8 týdnů od objednání Platební podmínky:  fakturace 60 dnů 

Podávám Vám tuto nabídku a těším se na další spolupráci s Vámi. 
S pozdravem 


xxxxxxxxxx 
Referent zakázky 

