	[bookmark: RANGE!A1:V119]Změnový list

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 
	 
	 
	 
	 
	 
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	 
	Pořadové číslo ZBV: 

	 
	Servisní centrum Roudnice nad Labem - Zhotovitel stavby
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	ISPROFOND 5425530017
	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	 

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 
	
	
	 
	IO 01.1/3
	ZBV 17

	 
	IO 01.1 - Molo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.12.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Železničárská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem
	 

	 
	 
	Související dokumenty Změnového listu:
	 
	 
	 
	 
	Paré č.
	 
	Příjemce
	 
	 
	 

	 
	 
	0. Související korespondence
	
	 
	
	 
	1
	
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	 
	A. Technická část
	
	 
	
	 
	2
	
	Zhotovitel
	 

	 
	 
	B. Časový harmonogram 
	 
	
	 
	3
	
	Projektant
	 

	 
	 
	
	 
	
	 
	4
	
	Supervize
	 

	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	ZBV 17: Změna konstrukce IO 01.1 Molo
	 

	 
	 
	Z důvodu detailní koordinace stavební a technologické části projektu během dopracování zadávací dokumentace stavby, Zhotovitel s ohledem na zajištění plné funkčnosti objektu IO01.1, navrhuje změnu tvaru a konstrukčního řešení IO 01. Molo.  
	 

	 
	 
	17.1 Změna tvarového řešení konstrukce IO 01.1 Molo
	 

	 
	 
	Původní monolitické konstrukce strojovny PHM jsou umístění na výškovou úroveň pochozí části konstrukce IO 01.1 s ohledem na funkčnost řešení čerpání PHM, resp. odčerpání odpadních a nádních vod.
	 

	 
	 
	17.2 Změna systému řešení hydroizolace stavby IO 01.1 Molo
	 

	 
	 
	Systém fóliové hydroizolace objektu IO01.1 (i s ohledem na 17.01) nahrazen funkčním systémem vodonepropustné betonové konstrukce (ČBS TP 04) se změnou v návrhu vyztužení konstrukce IO01.1.
	 

	 
	 
	17.3 Změna systému řešení výdejových okének strojní technologie
	 

	 
	 
	Dvířka v rámu 200x525 mm ze zadávací dokumentace nahrazeny za poklopová zásuvná dvířka s plechovou výplní v rozměru, který je přizpůsoben plné funkčnosti systému čerpání PHM, resp. odčerpání odpadních a nádních vod.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-556 342,78 Kč
	307 824,59 Kč
	-248 518,19 Kč
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	NE
	NE
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
	
	 X




	A
	X

	B

	



	X

	C

	



	X

	D

	



	E
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Změna tvaru konstrukce IO 01.1 Molo z důvodu dopracování výrobní technické dokumentace a detailní koordinace stavební a technologické části projektu.                                                                                                                                                                                                                                 

	
	
	

	
	
	

	 
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstave 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	 
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	 
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	

	 
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	

	 
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 
	

	 
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	

	 
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	

	
	 



	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku 
	

	 
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 
	

	 
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        
	

	 
	Potřeba změny vznikla v důsledku dopracování výrobně-technické dokumentace Zhotovitele a detailnější koordinace stavební a technologické části projektu. 
	

	 
	b) nemění celkovou povahu zakázky           
	

	 
	Změna nemění celkovou povahu zakázky. Zhotovitel navrhuje změnu tvaru konstrukce IO 01.1 Molo, při garanci plné funkčnosti systému z důvodů detailní koordinace stavebně-technologické části projektu.
	

	 
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku
	

	 
	Finanční objem změny je -262.795,37 Kč, tj. -0,30 % z celkové ceny Díla. Souhrn finančního objemu změn kategorie (C+D) - viz tab. Rekapitulace ceny Díla. 
	

	 
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	 
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  
	

	 
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  
	

	 
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 
	

	 
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
	

	
	soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
	

	
	prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
	

	
	odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	Projektant (autorský dozor)
	xxxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Souhlasíme.
	 
	

	 
	Garant smlouvy objednatele
	xxxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Supervize
	 
	 
	datum
	 
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Správce stavby
	xxxxx
	 
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	 
	

	 
	Vyjádření:
	Daná změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. 
Souhlasím bez připomínek. 
	 
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.
	

	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Rekapitulace změny ceny akce: 
	

	Smlouva: 
	S/ŘVC/124/R/SoD/2022
	Ze dne:
	19.12.2022
	

	Cena dle smlouvy:
	88 311 920,92 Kč
	

	Aktuální cena vč. ZBV 17
	115 460 055,23 Kč
	

	Změna ceny celkem:
	27 148 134,31 Kč
	30,74%
	

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	Kč
	                                            -   Kč 
	2 909 090,05 Kč
	3 804 424,20 Kč
	20 486 931,66 Kč
	 
	

	
	Reálná v %
	 
	 
	4,31%
	23,20%
	 
	

	
	Absolutní v %
	 
	3,29%
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	Mezní limit změny ceny
	15%
	30%
	není stanoveno
	

	 
	Limity změny ceny:
	

	 
	A - Nemění cenu dodávky                                           B: max. 15%           C: max. 30%           D: max. 30%
	

	 
	Pro C a D zároveň platí max. 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ZBV 01
	 
	 
	 
	5 053 503,94 Kč
	 
	

	ZBV 02
	 
	80 642,95 Kč
	 
	5 912 937,63 Kč
	 
	

	ZBV 03
	 
	 
	219 977,42 Kč
	 
	 
	

	ZBV 04
	 
	1 044 750,00 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 05
	 
	 
	 
	6 634 876,06 Kč
	 
	

	ZBV 06
	 
	 
	 
	742 316,71 Kč
	 
	

	ZBV 07
	 
	 
	1 304 844,23 Kč
	 
	 
	

	ZBV 08
	 
	1 561 555,40 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 09
	 
	 
	1 210 159,60 Kč
	 
	 
	

	ZBV 10
	 
	 
	429 176,05 Kč
	 
	 
	

	ZBV 11
	 
	 
	 
	2 283 247,95 Kč
	 
	

	ZBV 12
	 
	169 830,10 Kč
	 
	 
	 
	

	ZBV 13
	 
	 
	424 780,27 Kč
	 
	 
	

	ZBV 14
	 
	 
	30 790,60 Kč
	 
	 
	

	ZBV 15
	 
	 
	184 696,03 Kč
	 
	 
	

	ZBV 16
	 
	 
	 
	108 567,56 Kč
	 
	

	ZBV 17
	 
	 
	 
	-248 518,19 Kč
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	Objednatel 
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	příkazce operace:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	xxxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	Statutární orgán – ředitel
	Ing. 
Lubomír 
Fojtů
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis 28,05.2025
	 
	

	Zhotovitel
	

	zástupce Zhotovitele:
	xxxx
	datum
	dle el. podpisu
	Podpis
	 
	

	 
	Číslo paré:
	-
	



