


Protokol o změně díla	změnový list číslo 01 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  [image: ]Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	[image: ]Změna: Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu  
	

	
	Změnu vyvolal: Investor 
	
	

	
	Popis změny:  
Výkaz výměr neobsahoval nezbytnou demontáž ezalitových příček, které by dle projektové dokumentace bouracích prací zůstaly v prostorách nově rekonstruované části kliniky. Výkaz výměr je doplněn o související položky.  
Výkaz výměr s ohledem na výše uvedené neobsahoval montáž nových příček. Výkaz výměr je doplněn o související  položky. Tyto příčky musí být nahrazeny hygienicky vyhovujícím materiálem. Konstrukční systém a materiál bude zvolen  shodný jako u ostatních příčky, tedy SDK příčky.  
Výkaz výměr neobsahoval nezbytné práce spojené s likvidací nebezpečného materiálu (azbest) z ezalitových desek. Jednalo se především o měření azbestu po likvidaci. Výkaz výměr je doplněn o související položky.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	403 854,68 Kč  
	20 949,60,- Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	382 905,08 Kč 
	

	
	zvýšení: 	403 854,68 Kč 
	

	
	snížení: 	20 949,60 Kč 
	

	
	nová cena: 	403 854,68 Kč 

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	

	
	TDI: 
	
	

	
	GP: 
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 
SOD: 
	_________ 	_________ 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	

	
	Datum 
	
	

















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
Rozpočet:	ZL01 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 

	
	

	 (
Bourání ezalitové p
ř
í
č
ky, nová p
ř
í
č
ka SDK, m
ěř
ení azbestu
 
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Objednatel: Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu 
Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 
Murnyk Stav s.r.o. 

62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
 (
Rost
ě
nice 49
 
)68201 Rostěnice 49 

	IČO: 5828275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice Zvonovice
 
)Rostěnice Zvonovice 

	
	382 905,08 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	382 905,08 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
382 905,08
 
)CZK 382 905,08 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
80 410,07
 
0,00
 
)CZK 80 410,07 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
463 315,15
 
CZK
 
)463 315,15 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL01.1 - Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	342 
	 (
St
ě
ny a p
ř
í
č
ky montované lehké
 
)Stěny a příčky montované lehké 

	HSV 
	
	
	14 351,68 
	3,7 

	416 
	 (
Podhledy a mezistropy montované  
lehké
 
)Podhledy a mezistropy montované  
lehké 

	HSV 
	
	
	-8 548,40 
	-2,2 

	96 
	 (
Bourání konstrukcí
 
)Bourání konstrukcí 

	HSV 
	
	
	14 134,96 
	3,7 

	99 
	 (
Staveništní p
ř
esun hmot
 
)Staveništní přesun hmot 

	HSV 
	
	
	360 337,17 
	94,1 

	D96 
	 (
P
ř
esuny suti a vybouraných hmot
 
)Přesuny suti a vybouraných hmot 

	PSU 
	
	
	2 629,67 
	0,7 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	382 905,08 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL01 
	Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké 
	
	
	14 351,68 

	1 

	342013324RT3 

	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění,  jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm,  
desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm,  tloušťka izolace 100 mm, požární odolnost EI 
	 (
m2	
12,04000	
2 222,00	
26 752,88
 
)m2	12,04000	2 222,00	26 752,88 

	
	
	








zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 
90 
W2 :  
12,04	12,04000 

	2 

	347015114R00 

	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami  
předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40  
mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm,  tloušťka desky 12,5, protipožární 
	 (
m2	
-12,04000	
1 030,00	
-12 401,20
 
)m2	-12,04000	1 030,00	-12 401,20 

	
	
	




impregnovaná, tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 
Včetně: 
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 
W5 :  
-12,04	-12,04000 

	Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké 
	
	
	-8 548,40 

	3 
	342266211RT4 
	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá  
omítka - předstěna lepená tloušťka desky 12,5 mm,  protipožární impregnovaná 
	 (
m2	
-12,04000	
710,00	
-8 548,40
 
)m2	-12,04000	710,00	-8 548,40 

	
	
	





W7 :  
-12,04	-12,04000 
	Díl: 96	Bourání konstrukcí 
	
	
	14 134,96 

	4 
	96_EZA 
	Demontáž opláštěníz desek Ezalitových 
	m2  
	12,04000 
	1 174,00 
	14 134,96 



Tato demontáž bude probíhat za mimořádných bezpečnostních opatřeních pro práci s výrobky na bázi azbestu. 
Pracovníci budou vybaveni ochranými pomůckami, rouškami apod. Prostory budou utěsněny a po skončení prací vyčištěny. 
ZD9 : 12,04	12,04000 

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot 
	
	
	360 337,17 

	5 
	998012027R00 
	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky  
přes 52 do 64 m 
	 (
t	
0,27042	
951,00	
257,17
 
)t	0,27042	951,00	257,17 

	
	
	



přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

	6 
	ON_01 
	Měření azbestu 
	kompl 
	16,00000 
	22 505,00 
	360 080,00 

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot 
	
	
	2 629,67 

	7 
	979990201R00 
	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky,  ,  
skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů 
	 (
t	
0,21672	
4 920,00	
1 066,26
 
)t	0,21672	4 920,00	1 066,26 

	
	
	





kategorie 17 06 05 stavební materiály obsahující azbest 
ZD9 : 12,04*0,01*1,8	0,22000 
	8 
	979087017R00 
	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí  
vláknocementových, do 5000 m 
	 (
t	
0,21672	
1 200,00	
260,06
 
)t	0,21672	1 200,00	260,06 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL01 
	Bourání ezalitové příčky, nová příčka SDK, měření azbestu 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	9 

	979087018R00 

	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí  vláknocementových, příplatek za každých dalších i 
započatých 5000 m 
	t 
	3,03408 
	1,00 
	3,03 







	 (
0,21672*14	
3,03000
 
1
0 
D96_E	
Transport nebezpe
č
ného odpadu p
ř
es nemocnici, desky  
Ezalit - zabalení,p
ř
eprava, naložení
 
)0,21672*14	3,03000 
10 D96_E	Transport nebezpečného odpadu přes nemocnici, desky  
Ezalit - zabalení,přeprava, naložení 

	
	
	t	  
	0,21672 
	6 000,00 
	1 300,32 



ZD9 : 12,04*0,01*1,8	0,22000 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 02 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  [image: ]Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	[image: ]Změna: Vestavěné skříně T5,T6,T7  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Investor 
	
	

	
	Popis změny:  
Objednatel požaduje vestavěné skříně z nehořlavého materiálu T5, T6, T7, které jsou nezbytné pro zprovoznění pokojů pacientů. Výkaz výměr je doplněn o související položky.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	531 600,00 Kč  
	0,- Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	531 600,00 Kč 
	

	
	zvýšení: 	531 600,00 Kč 
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	

	
	nová cena: 	531 600,00 Kč 

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	

	
	TDI: 
	
	

	
	GP: 
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby v případě souběhu 1. i 2.etapy se zahájením 2.etapy v 25.týdnu roku 2025.   

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 
SOD: 
	_________ 	_________ 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	

	
	Datum 
	
	

















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
 (
Vestav
ě
né sk
ř
ín
ě
 T5,T6,T7
 
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Rozpočet:	ZL02 Vestavěné skříně T5,T6,T7 
Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 

	
	

	Objednatel: 
62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
Rost
ě
nice 49
 
)68201 Rostěnice 49 

	IČO: 5828275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice Zvonovice
 
)Rostěnice Zvonovice 

	
	0,00 

	PSV 
	
	
	531 600,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	531 600,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
531 600,00
 
)CZK 531 600,00 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
111 636,00
 
0,00
 
)CZK 111 636,00 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
643 236,00
 
CZK
 
)643 236,00 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL01.2 - Vestavěné skříně T5,T6,T7 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	766 
	 (
Konstrukce truhlá
ř
ské, okna a dve
ř
e
 
)Konstrukce truhlářské, okna a dveře 

	PSV 
	
	
	531 600,00 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	531 600,00 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL02 
	Vestavěné skříně T5,T6,T7 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře 
	
	
	531 600,00 

	1 
	766_T5 
	D+M Jednokřídlová (555/2050) policová vestavěná skříň 
	ks 
	1,00000 
	131 700,00 
	131 700,00 







Včetně boků, 
zad a skříněk. Celá skříň z nehořlavých desek z epandovaného 
vermikulitu tl.12 mm. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136 mm, rozteče otvorů 128 mm, šířky 20 mm, výšky 30 mm. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech stranách desek s výjimkou hran 
přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). 
Povrchová úprava: 
-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS Barevná úprava: 
-dle barevného řešení 
!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle 
skutečného stavu !!!!!! 
Rozměry dveří 555/2050 mm 
	2 
	766_T6 
	D+M Jednokřídlová (600/2050) policová vestavěná skříň 
	ks 
	2,00000 
	136 500,00 
	273 000,00 



Včetně boků, 
zad a skříněk. Celá skříň z nehořlavých desek z epandovaného vermikulitu tl.12 mm. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136 mm, rozteče otvorů 128 mm, šířky 20 mm, výšky 30 mm. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech stranách desek s výjimkou hran 
přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací páskou ve shodné barvě). 
Povrchová úprava: 
-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS 
Barevná úprava: 
-dle barevného řešení 
!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!! 
Rozměry dveří 560/2050 mm 
	3 
	766_T7 
	D+M Jednokřídlová (450/2050) policová vestavěná skříň 
	ks 
	1,00000 
	126 900,00 
	126 900,00 



Včetně boků, 
zad a skříněk. Celá skříň z nehořlavých desek z epandovaného vermikulitu tl.12 mm. Nábytkové úchytky jednoduchého mírně zaobleného tvaru, délky 136 mm, rozteče otvorů 128 mm, šířky 20 mm, výšky 30 mm. ABS hrany o tloušťce 2 mm ve shodné barvě jako dvířek, hrany na všech stranách desek s výjimkou hran 
přiražených ke stěnám a stropu (tyto budou opatřeny laminovací 
páskou ve shodné barvě). 
Povrchová úprava: 
-laminát HPL, omyvatelná a desinfkovatelná včetně hran ABS Barevná úprava: 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL02 
	Vestavěné skříně T5,T6,T7 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 




-dle barevného řešení 
!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!! 
Rozměry dveří 450/2050 mm 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 03 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  [image: ]Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	[image: ]Změna: Podhledy   
	
	

	
	Změnu vyvolal: Investor 
	
	

	
	Popis změny:  
Podhledy kazetové, které jsou navrženy v rozpočtu neodpovídají technické zprávě. V technické zprávě jsou požadovány  kazety do provozu se zvýšenými nároky na čistotu prostředí, tzn. Lůžkových boxů. Kazetové podhledy, které jsou součástí VV tuto vlastnost nesplňují.   
Důvod pro dodávku:  
Důvodem změny kazetových podhledů na hygienické je dodržení požadavku na čistotu prostředí v místnostech JIP. 

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	876 061,62 Kč  
	641 311,83 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	234 749,79 Kč 
	

	
	zvýšení: 	234 749,79 Kč 
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	

	
	nová cena: 	234 749,79 Kč 

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	

	
	TDI: 
	
	

	
	GP: 
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 
SOD: 
	_________ 	_________ 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	

	
	Datum 
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
 (
Podhledy
 
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Rozpočet:	ZL03 Podhledy 
Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 

	
	

	Objednatel: 
62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	Zhotovitel: 
	IČO: 
DIČ: 
	

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	
	
	0,00 

	PSV 
	
	
	234 749,79 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	234 749,79 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
234 749,79
 
)CZK 234 749,79 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
49 297,46
 
0,00
 
)CZK 49 297,46 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
284 047,25
 
CZK
 
)284 047,25 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL02 - Podhledy 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	767 
	 (
Konstrukce záme
č
nické
 
)Konstrukce zámečnické 

	PSV 
	
	
	234 749,79 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	234 749,79 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL03 
	Podhledy 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 767	Konstrukce zámečnické 
	
	
	234 749,79 

	1 
	767586101RU1 
	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy  
nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, částečně  
zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x  600 mm, antikorozní profily 
	 (
m2	
-361,71000	
963,00	
-348 326,73
 
)m2	-361,71000	963,00	-348 326,73 

	
	
	








Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku. 
PD3 : -361,71	-361,71000 
	2 
	767586203RT1 
	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy  
podhled minerální, s částečně zapuštěnou hranou 
	 (
m2	
-361,71000	
810,00	
-292 985,10
 
)m2	-361,71000	810,00	-292 985,10 

	
	
	



Dodávka a montáž kazet. 
PD3 : -361,71	-361,71000 

	3 

	767586203RAXX 

	D+M Podhled minerální Knauf Mediguard Acoustic  tl.19mm, vč. nosného roštu modul 60x60 cm, antikorozní  
profil , dodávka a montáž 
	 (
m2	
361,71000	
2 422,00	
876 061,62
 
)m2	361,71000	2 422,00	876 061,62 

	
	
	



Dodávka a montáž kazet. 
PD3 : 361,71	361,71000 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 04 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Revize - Medicinální plyny - změna nutná ke zprovoznění  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Investor 
	
	
	

	
	Popis změny:  
	
	
	

	
	Chybějící prvky v projektové dokumentaci, bez kterých není možné zprovoznit medicinální rampy a mosty pro lékařskou péči pacientům.   

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	910 001,20 Kč  
	
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	910 001,20 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	910 001,20 Kč 
	
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	
	

	
	nová cena: 	910 001,20 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: má vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: má vliv na termín dokončení stavby v termínu 20 kalendářních dnů. 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
 (
Revize - Medicinální plyny - zm
ě
na nutná ke zprovozn
ě
ní
 
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Rozpočet:	ZL04 Revize - Medicinální plyny - změna nutná ke zprovoznění 
Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 

	
	

	Objednatel: 
62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
Rost
ě
nice 49
 
)68201 Rostěnice 49 

	IČO: 5828275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice Zvonovice
 
)Rostěnice Zvonovice 

	
	910 001,20 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	910 001,20 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
910 001,20
 
)CZK 910 001,20 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
191 100,25
 
0,00
 
)CZK 191 100,25 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	 (
1 101 101,45
 
)1 101 101,45 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL03.1 - Revize - Medicinální plyny - změna nutná ke zprovoznění 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	804 
	 (
Rozvody medicinálních plyn
ů
 
)Rozvody medicinálních plynů 

	HSV 
	
	
	313 077,20 
	34,4 

	873 
	 (
Ostatní
 
)Ostatní 

	HSV 
	
	
	596 924,00 
	65,6 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	910 001,20 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL04 
	Revize - Medicinální plyny - změna nutná ke zprovoznění 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 804	Rozvody medicinálních plynů 
	
	
	313 077,20 

	1 
	80401 
	D+M Trubka Cu průměr 8x1 vč tvarovek 
	m 
	158,00000 
	333,00 
	52 614,00 

	2 
	80402 
	D+M Trubka Cu průměr 12x1 vč tvarovek 
	m 
	120,00000 
	439,00 
	52 680,00 

	3 
	80403 
	D+M Trubka Cu průměr 18x1vč tvarovek 
	m 
	77,00000 
	593,00 
	45 661,00 

	4 
	80408 
	D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 
	m 
	6,00000 
	250,00 
	1 500,00 

	5 
	80411 
	D+M Ventilová skříň pro 3 plyny se signalizací - pod  
omítku (3x k.k.1/2", 3x záložní vstup, 3x, manometr, 3x  snímač tlaku) 
	 (
ks	
2,00000	
17 112,00	
34 224,00
 
)ks	2,00000	17 112,00	34 224,00 

	
	
	

	 (
6 
80412	
D+M Signalizace medicinálních plyn
ů
 (Snímá až 8  
sníma
čů
 tlaku)
 
)6 80412	D+M Signalizace medicinálních plynů (Snímá až 8  
snímačů tlaku) 

	
	
	ks 
	2,00000 
	17 105,00 
	34 210,00 

	7 
	80414 
	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. 
	ks 
	8,00000 
	758,00 
	6 064,00 

	8 
	80415 
	Napojení na stávající rozvody 
	ks 
	27,00000 
	619,00 
	16 713,00 

	9 
	80416 
	Zaslepení rozvodů, demontáž stávajících manometrových  
panelů 
	 (
ks	
6,00000	
619,00	
3 714,00
 
)ks	6,00000	619,00	3 714,00 

	
	
	

	 (
1
0 
80418	
Ochranný plyn pro pájení Cu dle 
Č
SN EN ISO 7396 (na  
bm potrubí)
 
)10 80418	Ochranný plyn pro pájení Cu dle ČSN EN ISO 7396 (na  
bm potrubí) 

	
	
	m 
	255,00000 
	7,00 
	1 785,00 

	11 
	80419 
	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) 
	m 
	255,00000 
	12,00 
	3 060,00 

	12 
	80420 
	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) 
	m 
	255,00000 
	31,00 
	7 905,00 

	13 
	80431 
	Dopravné 
	kpl 
	0,50000 
	95 744,00 
	47 872,00 

	14 
	80406 
	D+M Pájka Ag 45 + pasta 
	kg 
	1,30000 
	3 904,00 
	5 075,20 

	Díl: 873	Ostatní 
	
	
	596 924,00 

	15 
	87308 
	D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. 
	ks 
	5,00000 
	2 302,00 
	11 510,00 

	16 
	87309 
	D+M Terminální nástěnná jednotka instalace panelu do  
zdi 
	 (
ks	
27,00000	
6 749,00	
182 223,00
 
)ks	27,00000	6 749,00	182 223,00 

	
	
	

	17 
	87312 
	D+M Příprava pro vyšetřovací svítidlo, stropní deska do 
hrubé stavby 
	ks 
	10,00000 
	8 235,00 
	82 350,00 

	18 
	87313 
	Stavební příprava pro termální jednotku, demontáž příčky, 
úprava, zemnění, výdřeva, montáž příčky výmalba 
	ks 
	27,00000 
	11 883,00 
	320 841,00 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 05 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  [image: ]Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	[image: ]Změna: Revize - Medicinální plyny - změna vyvolaná změnou dispozice  
	

	
	Změnu vyvolal: Investor 
	
	

	
	Popis změny:  
Investorem vyžádána změna dispozice místnosti N.14113 z důvodu kolize lůžek při výjezdu pacienta. Dojde k  dispozičnímu ozrcadlení místnosti a s tím spojenou nezbytnou úpravou dělení medicinálních ramp z důvodů lomené stěny. Byla zpracována revize projektové dokumentace.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	432 165,00 Kč  
	427 307,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	4 858,00 Kč 
	

	
	zvýšení: 	432 165,00 Kč 
	

	
	snížení: 	427 307,00 Kč 
	

	
	nová cena: 	432 165,00 Kč 

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	

	
	TDI: 
	
	

	
	GP: 
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby. 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 
SOD: 
	_________ 	_________ 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	

	
	Datum 
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
 (
Revize - Medicinální plyny Zm
ě
na vyvolaná dispozi
č
ní zm
ě
nou
 
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Rozpočet:	ZL05 Revize - Medicinální plyny Změna vyvolaná dispoziční změnou 
Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 

	
	

	Objednatel: 
62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
Rost
ě
nice 49
 
)68201 Rostěnice 49 

	IČO: 5828275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice Zvonovice
 
)Rostěnice Zvonovice 

	
	4 858,00 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	4 858,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
4 858,00
 
)CZK 4 858,00 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
1 020,18
 
0,00
 
)CZK 1 020,18 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
5 878,18
 
CZK
 
)5 878,18 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL03.2 - Revize - Medicinální plyny Změna vyvolaná dispoziční změnou 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	873 
	 (
Ostatní
 
)Ostatní 

	HSV 
	
	
	4 858,00 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	4 858,00 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL05 
	Revize - Medicinální plyny Změna vyvolaná dispoziční změnou 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 873	Ostatní 
	
	
	4 858,00 

	1 
	87301 
	D+M Lůžková rampa pro jedno lůžko 
	ks 
	1,00000 
	145 674,00 
	145 674,00 






vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny. Místnost N.14108 a N.14109 o délce 1 600mm 
2 87302	D+M Lůžková rampa pro dvě lůžka	ks	1,00000	286 491,00	286 491,00 
vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny. Místnost N.14110 a N.14111 o délce 4 000mm 
3 87303	D+M Lůžková rampa pro tři lůžka	ks	-1,00000	427 307,00	-427 307,00 
vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14098, N.14113, N.14118 a N.14119 o  délce 4 700mm 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 06 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Kryty topení IHOK  
	
	
	

	
	Změnu vyvolal: Investor 
	
	
	

	
	Popis změny:  
	
	
	

	
	Investorem vyžádaná změna na dodávku a montáž krytů topení. Bez dodání těchto prvků není možné dokončit stavbu a zkolaudovat.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	2 288 114,40 Kč  
	
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	2 288 144,40 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	2 288 114,40 Kč 
	
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	
	

	
	nová cena: 	2 288 114,40 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby v případě souběhu 1. i 2.etap se zahájením 2.etapy v 25.týdnu roku 2025   

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
 (
Kryty topení IHOK
 
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Rozpočet:	ZL06 Kryty topení IHOK 
Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 

	
	

	Objednatel: 
62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
Rost
ě
nice 49
 
)68201 Rostěnice 49 

	IČO: 5828275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice Zvonovice
 
)Rostěnice Zvonovice 

	
	0,00 

	PSV 
	
	
	2 288 114,40 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	2 288 114,40 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
2 288 114,40
 
)CZK 2 288 114,40 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
480 504,02
 
0,00
 
)CZK 480 504,02 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	 (
2 768 618,42
 
)2 768 618,42 

	 (
CZK
 
)CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL04 - Kryty topení IHOK 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	766 
	 (
Konstrukce truhlá
ř
ské, okna a dve
ř
e
 
)Konstrukce truhlářské, okna a dveře 

	PSV 
	
	
	2 288 114,40 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	2 288 114,40 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL06 
	Kryty topení IHOK 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře 
	
	
	2 288 114,40 

	1 
	766_T9_19_a 
	D+M Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy - Horní  
deska 
	 (
m2	
42,62000	
19 470,00	
829 811,40
 
)m2	42,62000	19 470,00	829 811,40 

	
	
	







Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami z expandovaného vermikulitu tl. 12 mm. Kotvení na stávající ocelovou konstrukci. Horní část odklápěcí pomoc klavírového závěsu, šířka vyklápěcí desky cca 410 mm, čelní hrana zaoblena. Celková hloubka krytu 535 mm. Povrchová úprava lamino, včetně ABS hran. Tvarově provést dle stávaícího krytu. 
!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!! 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
T9 : 2,05 : :  
T10 : 2,02 : :  
T11 : 1,98 : :  
T12 : 2,63 : :  
T13 : 2,11 : :  
T14 : 2,61 : :  
T15 : 3,02 : :  
T16 : 2,08 : :  
T17 : 2,04 : :  
T18 : 2,09 : :  
T19 : 19,99 : :  
42,62 :  
42,62	42,62000 
	2 
	766_T9_19_b 
	D+M Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy - Čelní  
deska 
	 (
m2	
74,90000	
19 470,00	
1 458 303,00
 
)m2	74,90000	19 470,00	1 458 303,00 

	
	
	



Zakrytí teplovzdušné parapetní soupravy nehořlavými deskami z expandovaného vermikulitu tl. 12 
mm. Kotvení na stávající ocelovou konstrukci. Horní část odklápěcí pomoc klavírového závěsu, šířka vyklápěcí desky cca 410 mm, čelní hrana zaoblena. Celková hloubka krytu 535 mm. Povrchová úprava lamino, včetně ABS hran. Tvarově provést dle stávaícího krytu. 
!!!!! Přesné rozměry zaměřit na místě před prováděním dle skutečného stavu !!!!!! 
Barevné provedení: 
- dle barevného řešení 
WC štětka s plastovou nádobkou, nástěnné provedení, včetně kotevních šroubů 
T9 : 4,85 : :  
T10 : 4,42 : :  
T11 : 4,47 : :  
T12 : 6,06 : :  
T13 : 5,09 : :  
T14 : 6,01 : :  
T15 : 7,15 : :  
T16 : 4,85 : :  
T17 : 4,51 : :  
T18 : 4,89 : :  
T19 : 22,6 : :  
74,9 :  
74,9	74,90000 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 07 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  [image: ]Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	[image: ]Změna: MaR doplnění  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projekt 
	
	

	
	Popis změny:  
Nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr, změnový list doplňuje 7 ks prostorového přístroje KNX dle požadavku výkresové části.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	27 384,00 Kč  
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	27 384,00 Kč 
	

	
	zvýšení: 	27 384,00 Kč 
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	

	
	nová cena: 	27 384,00 Kč 

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	

	
	TDI: 
	
	

	
	GP: 
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 
SOD: 
	_________ 	_________ 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	

	
	Datum 
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
 (
MaR dopln
ě
ní
 
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Rozpočet:	ZL07 MaR doplnění 
Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 

	
	

	Objednatel: 
62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
Rost
ě
nice 49
 
)68201 Rostěnice 49 

	IČO: 5828275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice Zvonovice
 
)Rostěnice Zvonovice 

	
	27 384,00 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	27 384,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
27 384,00
 
)CZK 27 384,00 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
5 750,64
 
0,00
 
)CZK 5 750,64 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
33 134,64
 
CZK
 
)33 134,64 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL05 - MaR doplnění 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	01-50 
	 (
Systém technologie
 
)Systém technologie 

	HSV 
	
	
	21 826,00 
	79,7 

	19-51 
	 (
Elektromontážní práce
 
)Elektromontážní práce 

	HSV 
	
	
	5 558,00 
	20,3 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	27 384,00 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	[image: ]R: 
	ZL07 
	MaR doplnění 







	P.č 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 01-50	Systém technologie	21 826,00 

	1 01-50.05	Prostorový přístroj KNX, teplota, displej pro regulaci  
HVAC 
	 (
ks	
7,00000	
3 118,00	
21 826,00
 
)ks	7,00000	3 118,00	21 826,00 

	
	
	

	Díl: 19-51	Elektromontážní práce 
	
	
	5 558,00 

	2 
	19-51.17 
	Montáž nástěnný ovladač IRC 
	ks 
	7,00000 
	794,00 
	5 558,00 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 08 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  [image: ]Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	[image: ]Změna: Dialyzační panely  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projekt 
	
	

	
	Popis změny:  
Nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr, změnový list doplňuje 6 ks dialyzačního panelu dle požadavku výkresové části.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	220 396,22 Kč  
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	220 396,22 Kč 
	

	
	zvýšení: 	220 396,22 Kč 
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	

	
	nová cena: 	220 396,22 Kč 

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	

	
	TDI: 
	
	

	
	GP: 
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby v případě souběhu 1. i 2.etapy se zahájením 2.etapy v 25.týdnu roku 2025  

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 
SOD: 
	_________ 	_________ 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	

	
	Datum 
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
Rozpočet:	ZL08 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
Dialyza
č
ní panel
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Dialyzační panel 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201 49 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice-Zvonovice - Rost
ě
nice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	
	0,00 

	PSV 
	
	
	220 396,22 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	220 396,22 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
220 396,22
 
)CZK 220 396,22 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
46 283,21
 
0,00
 
)CZK 46 283,21 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
266 679,43
 
CZK
 
)266 679,43 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL08 - Dialyzační panel 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	739 
	 (
Zdravotechnika - za
ř
izovací p
ř
edm
ě
ty   
D+M
 
)Zdravotechnika - zařizovací předměty   
D+M 

	PSV 
	
	
	220 396,22 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	220 396,22 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL08 
	Dialyzační panel 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 739	Zdravotechnika - zařizovací předměty D+M 
	
	
	220 396,22 

	1 
	73916 
	Dm  napojení instalační lišty srychlospojkami se sifonem a 
trychtýřem, vestavěná do příčky pro, připojení mobilního  dialyzačního přístroje, přívod studené vody DN15  
ukončený uzavíracím ventilem PV 
	 (
ks	
5,00000	
2 500,00	
12 500,00
 
)ks	5,00000	2 500,00	12 500,00 

	
	
	










G1/2“ 650mm na čistou podlahou,  napojení odpadu DN50 
2 739-901	Dodávka dialyzačního panelu MediaR - R/4 D	kus	6,00000	34 649,37	207 896,22 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 09 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  [image: ]Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	[image: ]Změna: Vyšetřovací svítidlo  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projekt 
	
	

	
	Popis změny:  
Nesoulad mezi výkresovou částí projektové dokumentace a výkazem výměr, změnový list doplňuje 1 ks vyšetřovacího svítidla dle požadavku výkresové části.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	86 228,00 Kč  
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	86 228,00 Kč 
	

	
	zvýšení: 	86 228,00 Kč 
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	

	
	nová cena: 	86 228,00 Kč 

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	

	
	TDI: 
	
	

	
	GP: 
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 
SOD: 
	_________ 	_________ 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	

	
	Datum 
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
Rozpočet:	ZL09 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
Vyšet
ř
ovací svítidlo
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Vyšetřovací svítidlo 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201 49 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice-Zvonovice - Rost
ě
nice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	
	86 228,00 

	PSV 
	
	
	0,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	86 228,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
86 228,00
 
)CZK 86 228,00 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
18 107,88
 
0,00
 
)CZK 18 107,88 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
104 335,88
 
CZK
 
)104 335,88 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL09 - Vyšetřovací svítidlo 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	873 
	 (
Ostatní
 
)Ostatní 

	HSV 
	
	
	86 228,00 
	100,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	86 228,00 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL09 
	Vyšetřovací svítidlo 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 873	Ostatní 
	
	
	86 228,00 

	1 
	99-87301 
	Dodávka a montáž vyšetřovacího svítidla Polaris 50 
	ks 
	1,00000 
	86 228,00 
	86 228,00 






vybavení rampy dle přílohy technické zprávy medicinální plyny Místnost N.14198 o délce 2 500mm 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 10 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Opláštění sloupu m.č. N.14076 + uřezání I profilů  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projekt 
	
	
	

	
	Popis změny:  
	
	
	

	
	Projektová dokumentace nereflektovala požární odolnost sloupového nosného systému. Tento sloup je nezbytné požárně ochránit a dále z důvodu nadbytečnosti a prostorové omezenosti nutné odřezat části profilů I150. Změnový list doplňuje  tyto zmíněné práce.   
.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	18 582,10 Kč  
	
	0,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	18 582,10 Kč 
	
	

	
	zvýšení: 	18 582,10 Kč 
	
	

	
	snížení:	0,- Kč 
	
	

	
	nová cena: 	18 582,10 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
Rozpočet:	ZL10 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
Oplášt
ě
ní sloupu m.
č
. N.14076 + u
ř
ezání I profil
ů
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Opláštění sloupu m.č. N.14076 + uřezání I profilů 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201 49 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice-Zvonovice - Rost
ě
nice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	
	17 649,10 

	PSV 
	
	
	933,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	18 582,10 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
18 582,10
 
)CZK 18 582,10 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
3 902,24
 
0,00
 
)CZK 3 902,24 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
22 484,34
 
CZK
 
)22 484,34 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL10 - Opláštění sloupu m.č. N.14076 + uřezání I profilů 




















































Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. 



























































Stránka 2 z 4 




Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	342 
	 (
St
ě
ny a p
ř
í
č
ky montované lehké
 
)Stěny a příčky montované lehké 

	HSV 
	
	
	6 406,60 
	34,5 

	96 
	 (
Bourání konstrukcí
 
)Bourání konstrukcí 

	HSV 
	
	
	10 373,00 
	55,8 

	99 
	 (
Staveništní p
ř
esun hmot
 
)Staveništní přesun hmot 

	HSV 
	
	
	869,50 
	4,7 

	784 
	 (
Malby
 
)Malby 

	PSV 
	
	
	933,00 
	5,0 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	18 582,10 
	100,0 
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Položkový rozpočet 

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL10 
	Opláštění sloupu m.č. N.14076 + uřezání I profilů 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké 
	
	
	6 406,60 

	1 

	347015114R00 

	1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 65 mm,  
tloušťka desky 12,5, protipožární impregnovaná, tl. izolace 
40 mm, požární odolnost EI 30 
	 (
m2	
6,22000	
1 030,00	
6 406,60
 
)m2	6,22000	1 030,00	6 406,60 

	
	
	







Včetně: 
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr 
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. 

	Díl: 96	Bourání konstrukcí 
	
	
	10 373,00 

	2 
	96-9013 
	Vybourání a uřezání/upálení profilů I150 včetně likvidace  
vybouraných materiálů 
	 (
kus	
11,00000	
943,00	
10 373,00
 
)kus	11,00000	943,00	10 373,00 

	
	
	

	Díl: 99	Staveništní přesun hmot 
	
	
	869,50 

	3 
	998012027R00 
	výšky přes 52 do 64 m 
	t 
	0,91430 
	951,00 
	869,50 

	Díl: 784	Malby 
	
	
	933,00 

	4 
	784161401R00 
	disperzní, jednonásobná 
	m2 
	6,22000 
	66,00 
	410,52 







Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 6,22000	6,22000 
5 784165512R00	otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	6,22000	84,00	522,48 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,22000	6,22000 
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Protokol o změně díla	změnový list číslo 11 

	Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP IHOK ve 14.NP objektu L  
Objekt: prostory Fakultní nemocnice Brno, JIP IHOK ve 14. NP objektu L  Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 602 00 Brno  
Zhotovitel: Murnyk Stav, s.r.o., Rostěnice 49, 682 01 Rostěnice Zvonovice  Projektant: Delta Projektconsult s.r.o., Komenského náměstí 1342/7, 674 01 Třebíč 

	Změna: Revize polohy stoupacího vedení UT, doplnění kulových ventilů  
	
	

	
	Změnu vyvolal: Projekt 
	
	
	

	
	Popis změny:  
	
	
	

	
	Navržená trasa stoupacího vedení ÚT není realizovatelná, kolize s nosným systémem budovy. Pro zajištění trasy stoupacího vedení ÚT je potřeb najít jinou polohovou trasu v objektu. Na tyto trasy budou osazeny kulové ventily. Změnový list odpočítává trasu ÚT a doplňuje nové trasy ÚT a osazení nových kulových ventilů.  

	
	Způsob projekčního zpracování: - 
	
	
	

	C 
E 
N 
A 
	vliv změny na náklady stavby: ANO 
	
	
	

	
	Ocenění předložil: Murnyk Stav, s.r.o. Ve formě   
	
	
	

	
	náklady na změnu dle  
	vícepráce  
	
	méněpráce 

	
	Příloha 1 rozpočet  
	62 272,00 Kč  
	
	-41 202,00 Kč 

	
	projekční náklady  
	0,-  
	
	0,- 

	
	úprava smluvní ceny: 	21 070,00 Kč 
	
	

	
	zvýšení:	0,- Kč 
	
	

	
	snížení: 	21 070,00 Kč 
	
	

	
	nová cena: 	21 070,00 Kč 
	
	

	
	odsouhlasení nákladů na změnu:  
	Datum  
	
	Podpis 

	
	zhotovitel: 
	
	
	

	
	objednatel (investor, uživatel) 
	
	
	

	
	TDI: 
	
	
	

	
	GP: 
	
	
	

	T 
E 
R 
M 
 (
Í  
)N Í  

Y 
	Termín předání PD změny: - 
	
	
	

	
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby 
	
	

	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby 

	S 
O 
D 
P 
Ř 
Í  
L 
O 
H 
Y 
	Změna je smluvně zakotvena v: 	stavební práce  
SOD: 
	projekční práce 

	
	Přílohy protokolu: 
Příloha 01 položkový rozpočet 
	
	
	

	
	Datum 
	
	
	
















































	
	Položkový rozpočet stavby 
	

	Stavba:	04.25 
Objekt:	09 
Rozpočet:	ZL11 
	 (
FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP
 
Zm
ě
nové listy
 
Revize polohy stoupacího vedení UT, dopln
ě
ní kulových ventil
ů
 
)FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Změnové listy 
Revize polohy stoupacího vedení UT, doplnění kulových ventilů 

	
	

	 (
Fakultní nemocnice Brno
 
Jihlavská 340/20
 
Brno - Bohunice
 
)Objednatel: Fakultní nemocnice Brno 
Jihlavská 340/20 
Brno - Bohunice 

62500 
	IČO: 65269705 
DIČ: CZ65269705 

	 (
Murnyk Stav s.r.o.
 
)Zhotovitel: Murnyk Stav s.r.o. 

 (
49
 
)68201 49 

	IČO: 05829275 
DIČ: CZ05829275 

	Vypracoval: 
Rozpis ceny 
	
	
	Celkem 

	HSV 
	 (
Rost
ě
nice-Zvonovice - Rost
ě
nice
 
)Rostěnice-Zvonovice - Rostěnice 

	
	-41 202,00 

	PSV 
	
	
	62 272,00 

	MON 
	
	
	0,00 

	Vedlejší náklady 
	
	
	0,00 

	Ostatní náklady 
	
	
	0,00 

	Celkem 
	
	
	21 070,00 

	Rekapitulace daní 
	
	
	

	Základ pro sníženou DPH 
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Snížená DPH  
	12	% 
	 (
0,00
 
)CZK 0,00 


	Základ pro základní DPH 
	21	% 
	 (
21 070,00
 
)CZK 21 070,00 


	Základní DPH  
	21	% 
	 (
4 424,70
 
0,00
 
)CZK 4 424,70 
0,00 


	Zaokrouhlení 
	
	CZK 

	Cena celkem s DPH 
	
	
	 (
25 494,70
 
CZK
 
)25 494,70 
CZK 


	v	dne 
Za zhotovitele 
	Za objednatele 
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Popis stavby: 04.25 - FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 
Popis objektu: 09 - Změnové listy 
Popis rozpočtu: ZL11 - Revize polohy stoupacího vedení UT, doplnění kulových ventilů 
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Rekapitulace dílů 

	Číslo 
	Název 
	Typ dílu 
	
	
	Celkem 
	% 

	810 
	 (
VZT - V
ě
trací systémy
,  
D+M POTRUBÍ  
- VYTÁP
Ě
NÍ
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M POTRUBÍ  
- VYTÁPĚNÍ 

	HSV 
	
	
	-9 542,40 
	-45,3 

	820 
	 (
VZT - V
ě
trací systémy
,  
D+M POTRUBÍ  
- CHLAZENÍ
 
)VZT - Větrací systémy,  D+M POTRUBÍ  
- CHLAZENÍ 

	HSV 
	
	
	-31 659,60 
	-150,3 

	734 
	 (
Armatury
 
)Armatury 

	PSV 
	
	
	62 272,00 
	295,5 

	Cena celkem 
	
	
	
	
	21 070,00 
	100,0 
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Položkový rozpočet  

	S: 
	04.25 
	FN BRNO - Rekonstrukce JIP IHOK 14.NP 

	O: 
	09 
	Změnové listy 

	R: 
	ZL11 
	Revize polohy stoupacího vedení UT, doplnění kulových ventilů 







	P.č. 
	Číslo položky 
	Název položky 
	MJ 
	Množství 
	Cena / MJ 
	Celkem 

	Díl: 810	VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ -  
VYTÁPĚNÍ 
	
	
	
	 (
-9 542,40
 
)-9 542,40 


	1 

	73 

	Potrubí měděné 35x1,5 mm, včetně tvarovek, izolace  potrubí na bázi PE dle vyhlášky č. 193/2007,, zkoušky 
těsnosti, proplach a dezinfekce, kotvení 
	m 
	-8,40000 
	1 136,00 
	-9 542,40 

	Díl: 820	VZT - Větrací systémy, D+M POTRUBÍ - 
CHLAZENÍ 
	
	
	
	-31 659,60 

	2 
	77 
	Potrubí měděné 64x2 mm, včetně tvarovek, izolace  
potrubí na bázi SYNTETICKÉHO KAUČUKU dle vyhlášky, č. 193/2007, zkoušky těsnosti, proplach a dezinfekce,  kotvení 
	m 
	-8,40000 
	3 769,00 
	-31 659,60 

	Díl: 734	Armatury 
	
	
	62 272,00 

	3 
	734-91124 
	Doplnění kulových ventilů na protrubí UT, dmtž/mtz  
izolace 
	 (
kus	
28,00000	
2 224,00	
62 272,00
 
)kus	28,00000	2 224,00	62 272,00 
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