
srpen
Zahájení prací 07.07.
Bourací práce
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce
Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Podlahy z dlaždic
Obklady keramické
Malby
Dokončovací práce
Předání stavby a staveniště objednateli 20.08.2025

Harmonogram prací zakázky "Oprava rozvodů ležaté kanalizace MŠ Dvořákova 23" 

Druh prací/měsíc
Rok 2025

červenec
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