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OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 034 

Zhotovitel: Š K O D A  P R A H A  &  O H L A  Ž S  p r o  t e p l o  v  B r n ě  

Investor: Teplárny Brno a.s. Datum: 14. 2. 2025 

Název akce: Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města 
Brna 
 

Způsob odeslání / předání 
datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  
    

Zhotovitel v souladu s čl. 51.2.2 a 51.4.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 2. 2023 předkládá 
investorovi následující návrh změny: 

Odkazy na                    specifikaci: 
                                         

MZTBS_SP-TB_NZ-034_priloha_a_textova_cast_PBS-DPS-
B07-05-001-09_armatury 

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 
Předmět změny:  Požadovaná změna technického řešení, změna PROJEKTu (obecné požadavky na 

armatury) 

Popis a zdůvodnění změny:  
V průběhu realizace projekční dokumentace „PROJEKT“ byly zpřesněny požadavky na provedení armatur. 
Tato zpřesnění doplňují specifikaci uváděnou ve smlouvě o Dílo. Tato doplnění a změny jsou kvalitativně 
rovnocenné, resp. pro některé typy armatur i vyšší, než je specifikováno požadavky ze smlouvy. Takto 
realizované armatury jsou pro budoucí provoz díla optimální a jedná se o stav technicky obvyklý pro daný 
způsob provozu. Požadavky na provedení armatur pro realizaci Díla jsou specifikovány v dokumentu PBS-
DPS-B07-05-001-09 „Obecné požadavky na armatury“, který je také přiložen k tomuto návrhu změny. 
Respektování těchto požadavků nemá příčinný dopad do termínů a ceny realizovaného Díla. Tyto výše 
uvedené skutečnosti doplňují a upřesňují požadavky zadavatele, které jsou uvedeny ve smlouvě o Dílo a to 
v její části - Příloha č. 1 POŽADAVKY OBJEDNATELE NA TECHNICKÉ PARAMETRY DÍLA část 10.2.20. c), která 
specifikuje požadavky na armatury. 

Zhotovitel na základě výše uvedeného, předkládá v souladu s čl. 51. Smlouvy návrh změny, zohledňující 
odsouhlasené technické řešení. 

Jedná se o technickou změnu bez dopadu do kvality díla, termínů a ceny. 

                           
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti 
materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. 

Navržené technické řešení není v souladu 
se závaznými normami, zhotovitel proto žádá 
investor o udělení výjimky podle čl. 51.4.3 
Smlouvy:  

NE 
 

Dopad změny do ostatních zařízení 
investora v rámci díla: 

NE / beze změny 
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Dopad změny na technické záruky 
díla: 

NE / beze změny 

Dopad změny na další ustanovení 
Smlouvy: 

NE / beze změny 

Nově sjednaná lhůta dokončení díla: NE / beze změny 

Cena méněprací bez DPH: 0 Kč 

Cena víceprací bez DPH: 0 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH: 0 Kč 

Způsob úhrady navržené změny díla, příp. 
vliv na platební podmínky dle smlouvy: 

Neaplikováno 

Počet připojených listů, specifikací: 1 

Počet připojených výkresů: 0 

Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222 

 
 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Návrh změny předkládá: Zhotovitel, zastoupený xxx ŠKODA PRAHA, vedoucí projektu 
                

Stanovisko technického dozoru stavby: 
Po projednání na Změnové komisi technický dozor 
s předloženou změnou souhlasí 

Stanovisko projektanta stavby:  

Stanovisko energetického specialisty:  

Stanovisko investora dle čl. 51.3.4 Smlouvy: 

Investor souhlasí s provedením navržené změny 
a tímto vydává zhotoviteli změnový příkaz 
k realizaci navržené a výše popsané změny. 
 

Příloha: MZTBS_SP-TB_NZ-034_priloha_a_textova_cast_PBS-DPS-B07-05-001-09_armatury 
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Podpis investor: Podpis zhotovitele: 

Datum: Datum: 

 
Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP): 


