
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov 

IČO:   00066001 

DIČ:    CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy:  SMLD-0864/00066001/2025 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

a 

SaM silnice a mosty a.s. 

se sídlem:   Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa 

IČO:   25018094 

DIČ:   CZ25018094 

zastoupená:  Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku 

bankovní spojení:                                     
                                 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

č. smlouvy:  225015/SaM/CL/2025 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto 

smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „II/268 Mnichovo Hradiště, 
most ev.č. 268-006 – neodkladná oprava JÚ 11226“, a to v následujícím rozsahu: 

Předmětem stavební údržby mostu je neodkladná oprava - výměna stávající, nevyhovující izolace na 
mostě. Jedná se o stavební údržbu mostu na stávajícím místě, která nevyžaduje stavební řízení. V 
rámci stavby budou provedeny drobné opravy jako oprava PKO zábradlí a svodidel, obnova svodu 
odvodnění, oprava dobetonávky mezi nosníky u opěry 6, obnova těsnění říms, očištění mostních 
závěrů a úložných prahů a odstranění náletové vegetace u opěr mostu, a ostatní práce dle soupisu 
prací. Stavební údržba mostu bude probíhat za omezení provozu, po polovinách, dle platné projektové 
dokumentace v souladu s TP, TKP, ZTKP, technickou specifikací a ostatními příslušnými normami. 
Součástí zakázky bude také zkoušení materiálů, konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou dle TKP a 
ZTKP. 
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1.1.1. Zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v 
platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů 
objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací – 
rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny 
stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná 
příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. 
Realizační dokumentace bude objednateli předána následovně: 
a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.). 

1.1.2. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu 
dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou 
uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 
Objednateli předána následovně: 
a) koncept v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě v 1 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 
odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.). 
 

   (dále společně jen „Dílo“) 
 

1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 
Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). Pokud 
dojde k rozdílům mezi dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, 
že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel 
se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle 
Smlouvy. Dopravně inženýrská opatření (DIO) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního 
správního úřadu včetně aktualizace vyjádření správců sítí a orgánů státní správy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 
obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 
prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 
provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 
toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 



 

 

dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 
je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 
inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, 
které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla. 

1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby v 1 paré 
v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, včetně 
geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 3 paré a 1x v 
elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 
která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 
právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele 
ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného 
zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností 
dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo 
zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, 
která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě 
zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 
nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 
pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště"), a to formou 
protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště nejpozději do 35 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele. Před převzetím Staveniště je 
Zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, 
vytyčení všech dotčených inženýrských sítí, vytyčení stavby a povolení zvláštního užívání 
pozemku, a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení Objednateli. 

3.2. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen 
Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též 
odsouhlasenou dokumentaci v jednom vyhotovení. 

3.3. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení 
s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.10. 
Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.4. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 
vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 
veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 
přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 



 

 

určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 
označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 
vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 
od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavkům Objednatele. 

3.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 
na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 
vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění 
Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí 
apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 
autorský dozor projektanta.  

3.7. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 
to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 
s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 
směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 
používání přístupových komunikací.  

3.8. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 
potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 
předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 
stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 
deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 
rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 
nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
protokolárního převzetí Staveniště a dokončit veškeré stavební práce nejpozději do 10 týdnů 
od tohoto převzetí. Zhotovitel dále postupuje v souladu s odst. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.. Smlouvy. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím 
Objednatele přerušit. 

4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 
technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 
pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 
rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 
rozhodnutí.  

4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 
rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 
dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 
Zhotovitel povinen přerušit provádění Díla. 

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 
kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  



 

 

4.6. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně 
ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 
dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.7. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 
Přílohu č. 4 Smlouvy.  

4.8. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 
smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 
nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 
skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 
skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 
Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 
projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 
provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.8. této Smlouvy jsou 
uvedeny v resortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.9. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.10. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.11. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 
ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 
pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 
prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Odkup nadbytečného 



 

 

materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 
předpisem je Směrnice R-Sm-16-021).  

Zhotovitel je povinen nepotřebný materiál neuvedený ve Směrnici R-Sm-16, zejm. přírodninu 
a demoliční a stavební materiál, recyklovat v souladu se Směrnicí R-Sm-42 2 a dále v souladu 
s rozpočtem (soupisem prací) Objednatele, a to na svou odpovědnost. Odpovědnost za 
nepotřebný materiál přechází na Zhotovitele v okamžiku započetí nakládání s tímto odpadem. 
Vlastnické právo k odpadu přechází na zhotovitele v okamžiku vytěžení/vybourání, neurčí-li 
Objednatel v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli doklad o 
uložení odpadu dle Směrnice R-Sm-42 pro potřeby Objednatele bez zbytečného odkladu. V 
případě, že se jedná o nebezpečný odpad, povinnost recyklace se neaplikuje, nestanoví-li 
projektová dokumentace jinak; v takovém případě je Zhotovitel povinen postupovat v souladu 
s obecně platnými právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečným odpadem. 

5.2. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 
k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů 
záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat 
parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, 
aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 
projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli 
výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech 
okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace 
je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy 
příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v 
dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 
obrázky *.DWG - AutoCAD 2004 a *.PDF, popřípadě jiné.  

5.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace 
stavby do 4 týdnů od doručení výzvy Objednatele. 

5.4. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah 
se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. 

5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby 
vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich 
zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení 
stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů 
jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 
povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 
dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 
požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky. 

 
1 Směrnice R-Sm-16 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-
stredocesky.cz/document_download_155981.html včetně příloh: https://zakazky.kr-
stredocesky.cz/document_download_155982.html 
 
2 Směrnice R-Sm-42 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-
stredocesky.cz/document_download_163435.html 
 včetně příloh: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document_download_154250.html 
 



 

 

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 
předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 
povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 
negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 
předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 
Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 
vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky 
předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 
Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby 
a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 
pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 
možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných 
dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách 
a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě 
výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 
Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným. 

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 
měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 
fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 
výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 
materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 
dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 
plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 
přijata k zamezení zpoždění. 

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 
nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 
konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 
Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 
rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 
odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 
těchto nálezů. 

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 
zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 



 

 

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 
právo při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla 
nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 
to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 
Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 
vyměňovaný pracovník. 

5.18. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 
Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím 
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 
je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 
poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 
na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 
že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 
poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 
realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 
škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.21. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí 
v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 
zadávací dokumentace). 

5.22. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 
této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

5.23. Zhotovitel je povinen vyhotovit geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby 
pro vedení Digitální technické mapy Středočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a 
výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, a to v souladu s § 5 a ve 
struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě, ve znění 
účinném k 01. 07. 2024, případně k pozdějšímu dni, bude-li účinnost předpisu odložena  ( dále 
jen „vyhláška DTM“), ve verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geometrický 
podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní na základě aktuálních dat o ZPS, DI a TI ze systému IS DMVS nebo IS DTM 
Středočeského kraje. Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi 
DTM, kterým může být KSUS, SčK nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. 
Zhotovitel je povinen přijmout od KSUS, SčK nebo externího subjektu pověřeného 
editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit a opětovně předat k 
odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM potvrzena 
notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené. 

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 



 

 

Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až 
okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 
provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 
není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních 
předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona 
č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek R-Sm-363 (dále jen „Směrnice“). Zhotovitel bere 
obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat 
v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením 
těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí 
Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo 
(ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného 
charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:              
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 
Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 
získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 
zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 
a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 

 
3 Směrnice R-Sm-36 je k dispozici na profilu zadavatele: https://zakazky.kr-
stredocesky.cz/document_download_140287.html včetně příloh: https://zakazky.kr-
stredocesky.cz/document_download_140288.html 
 



 

 

změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 
v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 
Zákona o ZVZ, 

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

6.8. Objednatel si v Závazné dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ 
následující změny závazku, které mohou být Objednatelem po dobu plnění Smlouvy uplatněny 
postupem podle Směrnice: 

a) prodloužení termínů plnění Díla v případech uvedených v odst. 4.8. této Smlouvy. 
 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou.  

7.2. Dílo se považuje za dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a 
současně je prosté vad a nedodělků bránících jeho užívání. Zhotovitel písemně vyzve 
Objednatele k převzetí dokončeného Díla zápisem ve stavebním deníku nejméně 5 pracovních 
dnů před navrhovaným termínem přejímacího řízení. O předání a převzetí Díla bude 
smluvními stranami a SD sepsán Předávací protokol, jehož vzor tvoří Přílohu této Smlouvy 
(dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 
Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. 

7.3. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.4. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 
stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 
nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 
jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 
Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 
dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 
určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 
o jeho řádném dokončení. 

7.5. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 
orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 
část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 
zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 
či nedodělku oběma smluvními stranami.  

7.6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 
Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 
měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.7. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 
spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 
požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 



 

 

nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.8. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 
a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé 
zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 pracovních dnů od konání zkoušky 
Objednateli. 

7.9. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 
Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 
Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 
povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.10. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 
dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel 
povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle 
předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli 
sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu 
termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí 
a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti 
Objednatele.  

7.11. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 
použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo 
(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 
se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo jestliže v průběhu 
dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou 
závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady 
na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.12. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 
Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je 
povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 
alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 
nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 
přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele. 

7.13. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 
nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) 
zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 
přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 
Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7.14. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 
asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle 
Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 
třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 

  



 

 

Cena Díla bez DPH 6 444 444,25 Kč 

DPH 21 % 1 353 333,29 Kč 

Cena Díla včetně DPH 7 797 777,54 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 
pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.  

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 
uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným 
dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1 Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému 
provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, 
mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, 
údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech 
licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 
Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 
v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 
při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při 
schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 
že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 
zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to 
v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 
vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí 
Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 
v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. Ustanovení se nepoužije.  

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 
Díla.  

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 
jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy 
do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací 
schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. 
Schválení soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro 
vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací 
včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 
vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, 
a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny 
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření 
Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 



 

 

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 
alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 
smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně vyznačena 
Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být 
dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu 
až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní 
účet Zhotovitele. 

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 
své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 
v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
Objednateli podle této Smlouvy 

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů. 

9.11. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 
do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 
150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 
dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

 - 60 měsíců 



 

 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně  

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 
vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 
Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 
naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 
strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 
jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 
k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 
ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 
pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 



 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 
0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,00 
Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve 
výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.21 této Smlouvy, tj. povinnost 
zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před 
uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,00 Kč za 
každé porušení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 
10.000,00 Kč za každé porušení takové povinnosti. 

f) V případě, že Zhotovitel nepřevezme Staveniště ve lhůtě stanovené v odst. 3.1. Smlouvy nebo 
neposkytne veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí Staveniště, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení s převzetím Staveniště. 

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 
Směrnici (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o 
nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 
rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 
Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 
charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 
od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.10. Smlouvy. 

 

Článek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 
odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 



 

 

v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a 
musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 
plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 
do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z 
titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu 
Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 
vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla; 

- výše bankovní záruky zůstane neměnná bez ohledu na případné změny ceny Díla provedené 
dodatkem ke smlouvě po datu podpisu Předávacího protokolu. 

13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 
povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 
kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 
a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.  

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z 
této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 
Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 
Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 



14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody smluvních stran. 

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 
odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 
význam. 

14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 
změn a dodatků. 

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování 
všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je SaM silnice a 
mosty a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8 Smlouvy. 

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

ve věcech smluvních: 

ředitel 

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

statutární zástupce ředitele 

Ing. Jan Fidler, DiS 

ve věcech technických: 

Jan Boček, provozní manažer úseku mosty MH,                              
Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, mir                                

ve věcech ekonomických a finančních: 

ekonomický náměstek 

Ing. Jaroslava Jurková, 

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce https://www.ksus.cz/kontakty/reditelstvi 



15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 

ředitel 

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

statutární zástupce ředitele 
Ing. Jan Fidler, DiS 

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce https://www.ksus.cz/kontakty/reditelstvi 

15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku 

email:                                       
ve věcech technických: Ing. Mojmír Pavlík, stavbyvedoucí 

email:                                     
ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Jiří Berka, finanční manažer 

email:                                    

15.9. Realizační tým, jmenný seznam: 

Stavbyvedoucí: Ing. Mojmír Pavlík, tel.                               
Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených 
v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 
5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. 
Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem. 

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat 
dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích 
týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou 
zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato 
Smlouva. 

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 
strany obecným soudem. 

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 
Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 
na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 
porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 
i po dokončení Díla. 



 

 

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 
6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě 
změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat 
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě. 

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál. 

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 –  Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její  

  dokončené části 

Příloha č. 3 –  Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

 Příloha č. 5 –  Podpisový rámec realizační dokumentace stavby  

 

 

  

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace 

 

SaM silnice a mosty a.s. 
Ing. Dušan Drahoš 
předseda představenstva a ředitel podniku 



 

 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 



AspeEsticon Firma: Strana 1 z 1

3.2.1  (25.1.7.0) Datum: 22.05.2025 Čas: 9:34

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 22 075 06-Most ev. č. 268 - 006 v Mnichově Hradišti

Objekt Název OC bez DPH [Kč] DPH Odbytová cena [Kč]

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 405 550,00 85 165,50 490 715,50

SO 181 DIO 80 000,00 16 800,00 96 800,00

SO 201 Most ev. č. 268 - 006 5 958 894,25 1 251 367,79 7 210 262,04

Celkem za stavbu: 6 444 444,25 1 353 333,29 7 797 777,54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22 075 06 - Most ev. č. 268 - 006 v Mnichově Hradišti

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: Pontex, spol. s r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 405 550,00 Kč

Celková cena: 405 550,00 Kč

DPH: 85 165,50 Kč

Cena s DPH: 490 715,50 Kč

Vypracoval zadání: Ing. Kateřina Pejchalová Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 18.07.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 405 550,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 405 550,00

1 00410R Vedlejší náklady KPL 1,000 35 000,00 35 000,00

obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

2 00420R Ostatní náklady KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace a Povodňového plánu
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 17 000,00 17 000,00

dle TKP, ZTKP

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 23 000,00 23 000,00

dle TKP, včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v aktuálním
znění vč.vrtů a odběru vzorků

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 16 000,00 16 000,00

vytýčení a zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 85 000,00 85 000,00

zaměř. NK po odbourání v rastru 2,0x2,0 m
vč.vytvoření digitálního modelu

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 8 000,00 8 000,00

plán sledování a údržby mostu

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

aktualizace ML
vč. zápisu do centrální evidence mostu

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 122 000,00 122 000,00

RDS-Z-PDPS - pro celou stavbu

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 18 500,00 18 500,00

skutečného provedení stavby

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 1 000,00 1 000,00

Vyhodnocení zaměření nk a návrh vyrovnání

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 20 000,00 20 000,00

1. HMP vč.zpřístupnění

Cenová soustava OTSKP_2024 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 5 025,00 10 050,00

Označení stavby dle směrnic investora

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod.
Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů
vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po
celou dobu její výstavby

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci
zhotovitelova zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22 075 06 - Most ev. č. 268 - 006 v Mnichově Hradišti

Objekt: SO 181 - DIO

Rozpočet: [SO 181]/[SO 181] - DIO

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 80 000,00 Kč

Celková cena: 80 000,00 Kč

DPH: 16 800,00 Kč

Cena s DPH: 96 800,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 18.07.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181]/[SO 181] - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181 DIO 80 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 80 000,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 80 000,00 80 000,00

DIO po dobu stavby - 10 týdnů
provedeno dle přílohy PD
provádění po polovinách
položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené
i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie,
citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné
výstražné zařízení, semafor atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po
dobu trvání
stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v
průběhu celé stavby a nájemné
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 22 075 06 - Most ev. č. 268 - 006 v Mnichově Hradišti

Objekt: SO 201 - Most ev. č. 268 - 006

Rozpočet: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 5 958 894,25 Kč

Celková cena: 5 958 894,25 Kč

DPH: 1 251 367,79 Kč

Cena s DPH: 7 210 262,04 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 18.07.2024 Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Most ev. č. 268 - 006 5 958 894,25

0 Všeobecné konstrukce a práce 324 182,85

1 014102R.B POPLATKY ZA SKLÁDKU T 14,986 350,00 5 245,10

živice - bez obsahu nebezpečných látek
objemová hmotnost 2400 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102R.C POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,565 350,00 1 247,75

beton, železobeton
objemová hmotnost - prostý beton 2300 kg/m3
objemová hmotnost - žlb 2500 kg/m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 015760.A
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ
NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 29,465 5 000,00 147 325,00

živice s obsahem nebezpečných látek
objemová hmotnost 2400 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015760.B
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03*  IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ
NEBEZPEČNÉ LÁTKY

T 34,073 5 000,00 170 365,00

izolace
objemová hmotnost - stříkaná izolace 1500 kg/m3

Cenová soustava OTSKP_2024 2024
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Datum: 22.05.2025 Čas: 9:353.1.1.1  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 198 118,90

5 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 210,000 45,00 9 450,00

odstranění náletových křovin a stromků drobných průměrů
likvidace štěpkováním
odhad ploch

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

6 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 62,444 1 350,00 84 299,40

Odstranění ochrany izolace MA 11 IV
tl. 40mmm
předpokl. nakládání s odpady:
80% - povinný odkup zhotovitele
10% - nevhodné pro další recyklaci, odvoz a uložení na skládku
10% - nebezpečný odpad

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 1,339 6 500,00 8 703,50

Odstranění proužku z drenážního betonu+okolo odvodňovačů a trubiček
tl. 0,04

Cenová soustava OTSKP_2024 2024
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Datum: 22.05.2025 Čas: 9:353.1.1.1  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 60,333 1 350,00 81 449,55

Odfrézování obrusné vrstvy SMA 11+
tl. 40 mm
předpokl. nakládání s odpady:
90% - povinný odkup zhotovitele
10% - nebezpečný odpad

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 909,409 6,00 5 456,45

Odstranění nánosů a nečistot na římse
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 12,000 730,00 8 760,00

vyčištění odvodňovačů
vč. likvidace vzniklých škod a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

2 Základy 100 425,00

11 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 1,339 75 000,00 100 425,00

Proužek a plochy z drenážní plastbetonu okolo odvodňovačů a trubiček

Cenová soustava OTSKP_2024 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 1 573 806,28

12 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 1 508,320 300,00 452 496,00

Pokládka obrusné vrstvy z mod. SMA 11 S

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 575F41 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 8 TL. 35MM MODIFIK M2 75,416 800,00 60 332,80

Odvodňovací proužek z MA
zapuštění dle VL 4

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 575F53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 1 560,261 680,00 1 060 977,48

Ochrana izolace z mod. MA 11 IV, tl. 40 mm

Cenová soustava OTSKP_2024 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 2 355 489,53

15 711400R VYROVNÁNÍ POVRCHU NK M2 395,934 2 350,00 930 444,90

Vyrovnání povrchu - zalévání
odhad 25% plochy
vhodný materiál

Cenová soustava Bez vazby na CS

16 711415 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2 60,330 1 040,00 62 743,20

Nová stěrková izolace

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

17 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 1 454,020 880,00 1 279 537,60

Cenová soustava OTSKP_2024 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

18 7115090R OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 75,250 200,00 15 050,00

ochrana stěrkové izolace při natavování plemenem

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

19 78322 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST M2 15,798 1 100,00 17 377,80

obnova PKO stávajících ocelových konstrukcí - část příslušenství
zahrnuje přípravu povrchu na požadovaný stupeň čistoty a to vč. otryskání!
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného
PKO - dle TZ

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 102,309 492,00 50 336,03

Obnova nátěru S4 nájezdové hrany

Cenová soustava OTSKP_2024 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí 104 500,00

21 87910R ARMATURY NA ODPADNÍ POTRUBÍ - výměna KUS 6,000 3 500,00 21 000,00

Výměna nebo úprava patních kolen svodů
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava Bez vazby na CS

22 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB  DN DO 200 MM M 3,600 1 250,00 4 500,00

Svod PEHD, DN 200, dl. 2,9 m u opěry 1 a kompenzátor
vč. kotvení a napojení a kompenzátoru pohybu
kpl

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti
Položka nezahrnuje:
- x

23 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 10 000,00 10 000,00

mříž na silniční vpusť pod mostem

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

24 899220R SEJMUTÍ A ZPĚTNÉ OSAZENÍ MŘÍŽÍ ODVODŇOVAČŮ KUS 12,000 5 750,00 69 000,00

sejmutí. uskladnění, očištění a zpětné osazení mříží odvodňovačů
vč. doplnění kotevního materiálu

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce 1 302 371,69

25 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 1,000 1 000,00 1 000,00

modrý dměrový slouupek vč. upevnění

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

26 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 94,270 150,00 14 140,50

předznačení

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

27 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 94,270 400,00 37 708,00

definitivní dopravní značení

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

28 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 947,592 35,00 33 165,72

řezání vozovky
podél říms, proužku, odvodňovačů, MZ

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

29 931314.a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 645,928 55,00 35 526,04
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

bez předtěsnění
těsnění řezaných spar - vozovka, podél říms ve spodní vrstvě, proužku, odvodňovačů, MZ

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

30 931314.b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M 301,664 55,00 16 591,52

s předtěsněním
těsnění řezaných spar - podél říms v obrusné vrstvě

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

31 9313140R PŘETĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ŘÍMS M 565,589 660,00 373 288,74

přetěsnění stávajících dilatačních spar říms
provedení dle TZ
zahrnuje vyčištění spar od zbytku stávajících těsnících hmot, příprava povrchu, nové těsnění
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

32 93850R OČIŠTĚNÍ MZ M 32,200 1 100,00 35 420,00

Vyčitění gumových těsnění mostních závěrů
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava Bez vazby na CS

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

33 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 63,618 190,00 12 087,42
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

očištění od nánosů a vegetace
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovného

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

34 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 395,934 140,00 55 430,76

očištění nk po broušení

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

35 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2 102,309 170,00 17 392,53

očištění nájezdových hran od zbytku nátěrů
před provádění nátěru S4

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

36 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ M2 1 514,353 265,00 401 303,55

očištění nk po bourání
vč. likvidace vzniklých odpadů a skládkovné

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

37 93857 BROUŠENÍ BETON KONSTR M2 395,934 350,00 138 576,90

Vyrovnání povrchu - broušení
odhad 25% plochy

Cenová soustava OTSKP_2024 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201]/[SO 201] - Most ev. č. 268 - 006

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

38 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 0,202 10 000,00 2 020,00

Vybourání dobetonávky
Dobetonávka mezi nosníky C30/37-XF4
odhad

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

39 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 1 514,353 85,00 128 720,01

vč. odvozu a uložení naskládku

Cenová soustava OTSKP_2024 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)



 

Příloha č. 2 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  
 
                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
                                                       budovy nebo stavby 
                                                   nebo její dokončené části   
 
 

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko) 
   
Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5 
 

č. zápisu:   
 
 

Datum zahájení přejímacího řízení  
 
          

 
 

Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části) 

 
„název akce“ 

 
Místo realizace akce:  
 
 
Popis: 
 
   

Odpovědný stavbyvedoucí 
 
     
 

Generální projektant 
 
    

Stavební dozor Objednatele 
   
 
 

Zhotovitel: 
     
 

 
Stavební povolení:  
 

 
vydal:  
 

 
Smlouva o dílo č.  

 
ze dne                                                                  včetně     

 
Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo         
                 
 
 

       
Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo            

 
              

    
Skutečný termín zahájení: 

 
Skutečný termín dokončení prací:  

 
 



 

 
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 
 
Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 
 

 
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne 

 

 
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 
ne 

 
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 
ne 

 

 
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne 

   
Termín úplného vyklizení staveniště:    
                                                                                

 
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 
 
administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

ne 

    
 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  
 
Samostatná příloha 
 
    
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 
 
                                             Celková cena s DPH 
 



 

    
Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 
Samostatná příloha 

 
  
Vyjádření účastníků řízení:  
ne 
 
  
Datum skončení přejímacího řízení:   
 
  
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.  
 
 
 
 
 Zástupci zhotovitele 

 
Jméno a příjmení 

 
podpisy 

 
 
    

 

 
 

Zástupci přejímací  

organizace    

 
    
 
   

 

 
Zástupci budoucího 
uživatele 

 
 
   

 

    
Ostatní účastníci řízení 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 3 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 



ke dni 22.05.2025Harmonogram: 025011511268 Mnichovo Hradiště, most ev.č. 268-006- neodkladná oprava JÚ 11226 -II (2025-10 týdnů)



 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme 
vlastními kapacitami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Příloha č. 5 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
 
 

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje p.o. 
se sídlem: Zborovská 11,  
                 150 21 Praha 5 
IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 
 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 
IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 
 

Razítko, datum, podpis: 

 
Souřadnicový systém: 

 
 

Výškový systém:  
 
 

Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   
 

Schválil:  Zodp. projektant:  
  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  
  

 
 

Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 
Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 
   

Objekt:  
 

 




