Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0561/2025

Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 1.7.2024:  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
	a) smluvních: 			Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
          b) technických:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800	
	(dále jen objednatel) 

		a

1.2 	Monitoring a čištění potrubí s.r.o.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Ostravským soudem C 66512 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
		zastoupena: 		Roman Bekus, jednatel
		se sídlem:		Nádražní 15/11, 737 01  Český Těšín			
	IČ:		05178169				
	DIČ:		CZ05178169	
	bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.			
	č. účtu:   				115-2777390297/0100 
	(dále jen zhotovitel)

	Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2025 Smlouvu o dílo č. SML/0561/2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „„Objekt SDH Karviná – Ráj - Oprava části kanalizace a hydroizolace“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu – příloha č. 1 SOD a situačního zákresu (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem Smlouvy je dále geodetické zaměření díla.

	Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):


Změna smlouvy
Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 109 780,63 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
	
Cena díla se zvyšuje o 109 780,63 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.




2.2	Tímto Dodatkem č. 1 se v článku 5. Cena díla, odst. 1 Smlouvy původní text nahrazuje tímto textem takto:
	
„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
	
	Cena bez DPH
	 507 678,91Kč


	„


Společná a závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.8 	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
Přílohy:
Příloha č. 1 Změnový rozpočet

za objednatele	                      za zhotovitele




……………………………..			 ………………………………………… 
za statutární město Karviná                                  za Monitoring a čištění potrubí s.r.o		
Ing. Helena Bogoczová, MPA                                          Roman Bekus
vedoucí Odboru majetkového                                        jednatel společnosti	
oprávněna k podpisu na základě   
pověření ze dne 1.7.2024   
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