
Dodatek č. 8 smlouvy o dílo
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona 6. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/PO 
č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP 
ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace (,,PD“) 
a vypracování záměru projektu (,,ZP“)

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) -  Praha-Výstaviště 
_______________ (včetně)“______________________

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234,DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: .................... ............vedoucí právního oddělení
tel.: ..................... e-mail: .........................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: ...................................
tel.: ...................., e-mail: ...................................

c) ve věcech organizačních: I...............................
tel.: ..................... e-mail: .......................

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: ..................................... SŽG Praha
tel.:............................................................

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2 
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418 
bankovní spojení: ...... ....... ....................................... ............ ........................

zastoupen Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:
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e) ve věcech smluvních: ............................. obchodní manažer
tel.: ..................... e-mail:........................................
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

f) ve věcech technických: .............. .........
tel.: ..................... e-mail: ....................................

g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: ......................................
tel.: ..................... e-mail: ..........................................

h) osoba odpovědná za architektonické řešení: .......................................
tel.:...................... e-mail: ...................................

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2

(dále jen „ zhotovitel“)

PREAMBULE

V souvislosti s podstatnými připomínkami dotčených orgánů státní správy (Městská část Praha 7 
a Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy) ke koncepčnímu řešení přípravné dokumentace 
a časovou koordinací se souběžně zpracovávanou dokumentací Studie proveditelnosti železničního 
spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016 dochází k úpravě harmonogramu plnění 
smlouvy.

Nově je požadováno zapracování prostupu nové tramvajové tratě zemním tělesem u jižního zhlaví žst. 
Praha-Bubny. Tento požadavek byl vznesen ze strany Institutu plánováni a rozvoje hl. m. Prahy (IPR 
Praha) a je stvrzen v Usnesení rady MČ Praha 7 ze dne 18.7.2017.

Dále byl vznesen požadavek na prověření možnosti nahrazení mostních objektů v blízkosti žst. Praha- 
Bubny zemním tělesem. Po prověření a projednání na kohezní poradě IPR Praha konané dne 
11.7.2017 bylo rozhodnuto o pokračování prací na původním návrhu s mostními objekty. Skutečnost 
byla potvrzena ve výše uvedeném usnesení Rady MČ Praha 7. V mezidobí byly práce na výše 
uvedených částech projektu dočasně pozastaveny, z čehož vyplývá nutnost posunu termínu dílčího 
odevzdání projektu.

I.

Vzhledem kvýše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní 
strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/PO, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 
1 až 7 takto:

1) Článek 4 -  Doba plnění

-  body 4.5.b., 4.6. a 4.7. v článku 4 ve znění dodatku č. 7 Smlouvy se upravují následovně: 

Následující znění uvedené v dodatku č. 7 se ruší:

4.5. b. Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro
žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými 
v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště 
a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS -  úprava 
kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) včetně rozsahu prací dle 
dodatku č.7 do 15. 08. 2017

4.6. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání,
včetně záměru projektu, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech dokladů 
o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR do 15.12. 2017
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4.7. Ukončení prací
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby do 30. 06. 2018

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 8:

4.5. b. Předložení aktualizace kompletní přípravné dokumentace k projednání, včetně podkladů pro
žádost o výjimku ze stavební uzávěry a zjišťovacího řízení (v souladu s dokumenty uvedenými 
v preambuli, včetně úsporných návrhů žst. Praha-Bubny, zastávky Praha-Výstaviště 
a mezistaničního úseku, dle připomínek iniciativy JASPERS, dopad nasazení ETCS -  úprava 
kolejového řešení žst. Praha-Bubny, případných změn EIA apod.) včetně rozsahu prací dle 
dodatku č.7 do 31. 10. 2017

4.6. Čistopis aktualizované přípravné dokumentace se zapracovanými připomínkami z projednání,
včetně Záměru projektu k připomínkám, ekonomického hodnocení, rozpočtové části a všech 
dokladů o projednání k okamžitému podání žádosti o ÚR do 28. 02. 2018

4.7. Ukončení prací
Nabytí PM rozhodnutí o umístění předmětné stavby, včetně čistopisu Záměru projektu

do 31. 08. 2018

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto 
dodatkem č. 8 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 na internetových stránkách Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 10-08-2017  V Praze dne: 31.7. 2017

II.
Závěrečná ustanovení

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Lubor Hrubeš 
ředitel

Stavební správy západ

Ing. David Krása 
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva


