DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
1. smluvní strany
Objednatel:
	obchodní firma:
	Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

	se sídlem:
	Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem

	doručovací adresa:
	Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

	IČO:
	25013891

	DIČ:
	CZ25013891

	registrace:
	Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945

	zástupce:
	Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, výkonná ředitelka společnosti


dále jen „objednatel“ na straně jedné
a
Zhotovitel – společnost „TTV Výstupní“	
Správce společnosti:
	obchodní firma:
	MI Roads a.s.

	se sídlem:
	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

	IČO:
	17331099

	DIČ:
	CZ17331099

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. B 27461

	zástupce:
	Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady
Ing. Marek Steiner, člen správní rady


a druhý účastník společnosti: 
	obchodní firma:
	B E S s.r.o.

	se sídlem:
	Benešov, Sukova 625, PSČ 25601

	IČO:
	43792553

	DIČ:
	CZ43792553

	registrace:
	Městský soud v Praze, sp. zn. C 7496

	zástupce:
	správce společnosti dle čl. III. smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 16. 5. 2024


dále jen „zhotovitel“ na straně druhé
uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):
2. Úvodní ustanovení
2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. zhotovitele MIROS24200361, č. j. 30213/2024 ze dne 18. 6. 2024, která byla zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 27271248 (dále jen „smlouva o dílo“).
2.2. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 13. 1. 2025, který byl zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v registru smluv pod ID smlouvy 29929348 (dále jen „dodatek č. 1“).
2.3. V souladu s bodem 4.3 písm. (e) smlouvy o dílo může být doba pro provedení díla přiměřeně prodloužena v případě, pokud je jeho plnění zpožděno z důvodu výskytu nepředvídaných okolností znemožňujících nebo podstatným způsobem ztěžujících realizaci díla.
2.4. V průběhu přípravy řešení kolize díla s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. došlo k dalším komplikacím způsobeným překážkami na straně objednatele, konkrétně složitým řešením majetkoprávních vztahů a změn nového umístění stavby.
2.5. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty stanovené v dodatku č. 1.
3. Předmět dodatku
3.1. Smluvní strany se dohodly, že se termín uvedený v bodu 3.2 (i) dodatku č. 1, do kdy má zhotovitel povinnost předložit objednateli návrh řešení nastalých okolností, prodlužuje z 31. 3. 2025 na 15. 4. 2025.
3.2. K prodloužení termínu dochází z důvodu překážky na straně objednatele spočívající ve složitém řešení kolize s kabelem ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. a v majetkoprávních vyrovnáních týkajících se nového umístění stavby.
3.3. Smluvní strany sjednávají, že – za předpokladu dodržení lhůt sjednaných v bodu 3.2 (i) dodatku č. 1 (ve znění tohoto dodatku č. 2) a lhůt sjednaných v bodu 3.2 (ii) dodatku č. 1 – sjednají smluvní strany prodloužený termín pro provedení a dokončení díla nejpozději na den 30. 6. 2025.
3.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4.3. Přílohou tohoto dodatku je následující dokument:
Příloha – „Změna během výstavby č. 3“ 
4.4. Smluvní strany si potvrzují, že přílohy tohoto dodatku obsahují i skutečnosti, které se nevztahují k předmětu díla podle smlouvy o dílo. Současně si smluvní strany potvrzují, že pouze na základě uvedených příloh není záměrem smluvních stran sjednat jakékoliv jiné změny smlouvy o dílo, než které jsou výslovně upraveny výše v textu tohoto dodatku. 
V Ústí nad Labem dne	V Praze dne
dle data elektronického podpisu	dle data elektronického podpisu

________________________	________________________	
Dopravní podnik města	MI Roads a.s.
Ústí nad Labem a.s. 	Ing. Zdeněk Ludvík	
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA	předseda správní rady
výkonná ředitelka společnosti

	________________________		
	MI Roads a.s.	
	Ing. Marek Steiner
	člen správní rady 
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