
DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 85/17

uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
Sídlo: H
IČ: 4
DIČ:

lík
řínková a Jan Chmelíček

Tel. : 549 523 591, 724 206 065
E-mail: korinkova@zabovresky.cz, chmelicek@zabovresky.cz
(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: JOK a.s.
Sídlo: Staveb rno
IČ: 255155
DIČ: Cz255
Bankovní ústav: ČSOB

venstva

Tel. : 543 235 500, 602 711 305
E-mail: info@iok.cz. j.kozel@jok.cz
(dále jen „Zhotovitel")

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 03.07.2017 smlouvu o dílo č. 85/17 (dále jen „Smlouva"),
jejímž předmětem je zhotovení stavby: Rekonstrukce kuchyně Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1,
Žabovřesky.
2.2 Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit obsah Smlouvy
způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. 3. LHŮTY A TERMÍNY, věty 3.1 Smlouvy
bude upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění věty 3.1:
Termín dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 80 kalendářních dnů od předání
staveniště.

Nové znění věty 3.1:
Termín dokončení stavebních prací se sjednává nejpozději do 27.10.2017.



3.2 Smluvní strany sjednávají, že znění původního čl. 4 CENA DÍLA, věty 4.1 Smlouvy bude
upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění bude nahrazeno novým zněním.

Původní znění věty 4.1:
Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem: 6.283.850,42,- Kč

4.1.2. Výše DPH 1.319.609,00,- Kč

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 7.603.459,00,- Kč

Nové znění věty 4.1:

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem: 7.757.785,42,- Kč

4.1.2. Výše DPH 21% 1.629.135,00,- Kč

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH 9.386.920,00,- Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění
Smlouvy.
4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.
4.4 Smluvní strany prohlašuji, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly, a
že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují
vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
4.5 „Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv'1,
(dále jen „zákon o registru smluv"). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.
4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění
4.7 Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 86. zasedání
Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 16.8.2017

5. PŘÍLOHA

5.1 Změnový list
5.2 Položkový rozpočet se zdůvodněním

V Brně, dne

tutární město Brno

á část Brno - Žabovřesky

02

za objednatele
Ing. Pavel Tyralík, starosta městské části

V

za zhotovitele
ároslav Přichystal, předseda představenstva

Ing. Jiří Janota, člen představenstva



Číslo smlouvy Objednavatele : 85/18

Příloha č. 5 Změnový list

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Protokol o změně díla_____________________ změnový list číslo 1

Stavba: „Rekonstrukce kuchyně Školní jídelny Brno, Jana Babáka 1, Žabovřesky"

Objekt: Brno-Žabovřesky, kuchyně Školní jídelny Brno

Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno - Žabovřesky

Zhotovitel: JOK a.s.

Změna:

Změnu vyvolal: současný stav objektu

.£

£

Popis změny:
- činnosti spojené s realizací konstrukcí podlah a jejich podloží ( zemní práce, bourací práce podloží - topné

kanály, betonové základy, spojené s železobetonem...izolace proti zemní vlhkosti podlah..)

fi

0

Způsob projekčního zpracování: zápis do SD
dodatek PD
UL//\w///v-//luLL jKULLL//LiiU
pmvedení

vliv změny na náklady stavby: dochází
k navýšení ceny stavby

ocenění změny předložil: Ing. Jiří Janota ve formě položkového rozpočtu

náklady na změnu vícepráce méněpráce
stavební náklady 1.473.935,-
projekční náklady

1 úprava smluvní ceny bez DPH:
dosud platná cena dle SOD: 6.283.850,42,- Kč
zvýšení: 1.473.935,00,- Kč
snížení: 0,- Kč
nová cena: 7.757.785,42,- Kč

odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Pod
zhotovitel: Ing. Jiří Janota ____

Objednatel: Ing. Pavel Tyralík
TDS: Ing. Jan Kejduš
Termín předání PD změny:

*
Termín realizace změny:

£ bude dokončena do 27.10 .2017.
§ Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu dodržení technologických předpisů a postupů

S
O
D

Změna je smluvně zakotvena v:
SOD:
Dodatku číslo 1

stavební práce projekční práce

P
Ř
Í
L
O
H
Y

Přílohy protokolu:
Položkový rozpočet

Datum
15.8.2017



Stavba : 01 ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídelny

Objednatel: Statutární městoi Brno, městská část Brno-Žabovřesky IČO : 44992785
Horova 28, 616 00 Brno DIČ: CZ44992785

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.8.2017

Zhotovitel: JOK, a.s a, 602 00 Brno IČO: 25515560
DIČ: CZ25515560

Za zhotovitele :

2a

Za objednatele

' Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

1 473 935,00
309 526,00

0,00
0,00

Cena celkem za stavbu 1 783 461

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Ičíslo a název objektu / provozního souboru
úm Cena etikem

Základ DPH
21 %

Základ DPH 21
%

DPH celkem

5001
5002

1 650 574
132 887

1 364 111
109 824

o

o

286 463
23 063

92,5
7,5

Celkem za stavbu 1 783 462 1 473 935 0 309 526 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
■

Základ DPH
21%

Základ DPH 21
0//o

DPH Ik

SO01 2 1 650 574 1 364 111 0 286 463 92,5

SO02 2 132 887 109 824 0 23 063 7,5

Celkem za stavbu 1 783 462 1 473 935 0 309 526 100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu ~ % HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 10,0 147 101 0 0 0 0

2 Základy a zvláštní zakládání 3,8 55 690 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 11,6 171 665 0 0 0 0

63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,1 16 231 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 25,5 0 375 541 0 0 0

721 Vnitřní kanalizace 0,2 0 2 488 0 0 0

722 Vnitřní vodovod 0,9 0 13 532 0 0 0

725 Zařizovací předměty 0,5 0 7 357 0 0 0

766 Konstrukce truhlářské 0,2 0 2 233 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 5,7 0 83 320 0 0 0

783 Nátěry 12,0 0 176 799 0 0 0

784 Malby 6,3 0 92 846 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 14,3 211 288 0 0 0 0

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS a



99 Staveništní přesun hmot 1,5 21 704 0 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6,5 96 140 0 0 0 0
Celkem za stavbu 100,0 719 820 754 116 0 0 0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveništní doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet °°2 JKSO
Objekt SO 01 SKP
SO01 Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0

ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídelny Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

(kladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

z

R

N

HSV celkem 693 316 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 670 796 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 364 111 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 1 364 111 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 1 364 111 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno:

Datum :

Podpis:

2a

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 364 111 Kč
DPH 21,0 % 286 463 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 650 574 Kč

Poznámka:
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Stavba: 01 ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídelny Rozpočet: 002
Objekt: SO01

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 130 809 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 47 795 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 171 665 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 15312 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 211 288 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 20 306 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 375 541 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 2 488 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 13 532 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 7 357 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 96 140 0 0 0 0
783 Nátěry 0 176 799 0 0 0
784 Malby 0 92 846 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 2 233 0 0 0

CELKEM OBJEKT 693 316 670796 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 364 111 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 364 111 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 364 111 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 364 111 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 364 111 0
Provoz investora 0 0,0 1 364 111 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 364 111 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 364 111 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídelny Rozpočet: 002
Objekt: SO01

ti.: w .

; Název položkP.č. Číslo položky

W*
r^; ‘ ‘i

_ MJ

W£jj>0§|

množství cena/MJ
: {IS1

£
Díl: Zemní práce

139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 

101-113,114:309,64*0,2

m3 60,02 
""-i *9 i 

*6*1*93

1 175,00 70 523,62

162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 

odpočet šachta:-0,06*0,7*45,427 

101 -113,114:309,64*0,2

m3 60,02
*’-1*91

61*93

156,00 9 363,14

162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1- 4 

odpočet šachta:-0,06*0,7*45,427*2 
í Ói -i *1*3,11*4:309,64*0,2*2

m3 120,04
***-3*82

*1*23*86

138,00 16 565,53

162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

odpočet šachta:-0,06*0,7*45,427 
101-11*3,i 14:309,64*0,2

m3 69,02 
-i *91 

*61*93

225,00 13 504,52

162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

odpočet šachta:-0,06*0,7*45,427*10 

101-113,114:309,64*0,2*10

m3 600,20
-19*08

61*9*28

18,00 10 803,61

167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

odpočet šachta:-0,06*0,7*45,427 

101-113,114:309,64*0,2

m3 60,02
**-i*9Í

*6*1*93

172,00 10 323,46

174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 

odpočet šachta:0,06*0,7*45,427

[ m3 1,91
’*1*91*

90,00 171,71

199000002

Díl

Poplatek za skládku horniny 1- 4 

odpočet šachta:-0,06*0,7*45,427

Základy a zvláštní zakládání

m3 -1,91
’*-1*91

234,00 -446,45

215901101 Zhutnění zeminy pod novými příčkami 

101, 103-108, 111-

113:(1,5+2,73+0,3+0,3+2,34+2,34+2,15+4,21+0,875+0,875+1

943)*0,1

1,37*0,075

L m2

,71+1,

2,23

2,13
*6*1*6

72,00 160,56

10 279311114 Postupné podbetonování zákl. zdivá C 15/20 

0,78*(2,07+0,62+1,645+0,565+0,5)*0,5 

0,72*(4,35+4,7)*0,5+(0,68*9,7)*0,5

[ _m_3 8,66
2*1 i

*6*56

4 870,00 42 183,94

11 279 Statické posouzení základového zdivá

tni
kpl 1,00 5 450,00

________

5 450,00
m'.1 Celkem za

Díl Svislé a kompletní konstrukce
12 319201319 Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 40 mm 

S0.01/ST-01-ST05 stěny 80% plochy:393,83699*0,8 
Šo.01/S*T-01-ŠT-Q5 stropy, 80% plochy:*310*0,8

I m2 563,07
31*5*07

*248*66

286,00 161 037,91

13 346234311 Zazdívka rýh 15 x 30 cm 32,80 324,00 10 627,20

Celkem za mm i 171 665,11
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 631571003 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující pod příčky, zvýšení 

tl. v podlaze S1 a S2 m3 16,17

101, 103-108, 111-

113:(1,5+2,73+0,3+0,3+2,34+2,34+2,15+4,21+0,875+0,875+1,71+1,

943)*0,1 *0,3 0,64

1,37*0,075*0,3 0,03

S1:280*0,05 14,00

S2:30*0,05 1,50

947,00 15 312,04

Ce lkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15312,04
Díl: 96 Bourání konstrukcí
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídelny Rozpočet: 002
Objekt: SO01

■

P.Č. Číslo položky Název pobžk.

. ";

MJ množství cena/MJ ■ celkem (Kč)
15 361031311 3curán( základů cihelných na MV, MVC m3 5,48 530,00 2 903,76

0,15*0,39*2)*46,827 5,48

16 361055111 Bourání základů železobetonových | m3 13,11 5 310,001 69 622,60

0,1+0,18)*1*46,827 13,11

17 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně

I. mazaniny 10 -15 cm m3 43,35 2 175,00 94 285,38

101-113, 114:309,64*0,14 43,35

18 965049111 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 43,35 1 026,00| 44 476,69

101-113, 114:309,64*0,14 43,35

Celkem za 96 Bouráni konstrukci I 211 288,43
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

19 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t | 74,11 274,00 20 305,99

i.' ' ' Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 20 305,99
Díl: 711 zolace proti vodě
20 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 310,00 93,801 29 078,00

S1:280 280,00

S2:30 30,00

21 711212002 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vlhkosti, 

stěrka tl. 3 mm m2 310,00 885,00 274 350,00

S1:280 280,00

S2:30 30,00

22 711212601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna (šíře 120 mm) m 248,00 234,00 58 032,00

23 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 3,75 3 755,00 14 081,25

m 711 Izolace proti vodě .
-/ .v . • .v- - • ■ 375 541,25

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
24 721110806 Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 m 32,62 85,10 2 775,96

25 721174025 Potrubí PP HT DN 70 m 4,00 306,00 1 224,00

26 721174025 Potrubí PP HT DN 100 m -32,80 439,00 -14 399,20

-37,8 -37,80

5 5,00

27 L900N Ventilačníodvětrávací hlavice DN 50/70/100 kus 3,00 1 565,00 4 695,00

28 721173401 Potrubí PVC KG DN 100x3 m 10,00 341,00 3 410,00

29 72117-1 oprava litin, potrubí, napojení na stávající potrubí DN 70 soubor 1,00 804,00 804,00

30 72117-2 oprava litin, potrubí, napojení na stávající potrubí DN 100

soubor 2,00 1 082,00 2 164,00

31 72117-3 čistič HT 110 ks 2,00 447,00 894,00

32 72117-4 čistič HT 75 ks 2,00 282,00 564,00

33 974031167 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm m 1,30 206,00 267,80

34 998721101 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 4,00 22,00 88,00
■v-., ‘ Celkem za' 771 Vnitřní kanalizace -yxyrí7- ■ 2 487,56
Díl: 722 Vnitřní vodovod
35 722176013 Potrubí z trub plast svař. polyf. PP d 25 HOSTALEN m 22,00 196,00 4 312,00

36 722176012 Potrubí z plast svař. polyf. PP d 20 HOSTALEN m 7,50 174,00 1 305,00

37 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 6,00 938,00 5 628,00

38 7221290226 Tlakové zkoušky do DN 50 kus 29,50 15,00 442,50

39 722181221 Izolace potrubí Mirelon d 22/6 m 7,50 47,00 352,50

40 722181222 Izolace potrubí Mirelon d 28/10 m 22,00 48,00 1 056,00
41 998722101 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 4,00 109,00 436,00

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 13 532,00
Díl: 725 Zařizovací předměty
42 725211602 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá včetně umyvadla 

keramického 550 mm bez krytu soubor 2,0C 1 620,00 3 240,00
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Položkový rozpočet

Stavba:

Objekt:
01 ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídelny 
SO01

Rozpočet: 002

P.Č- Číslo položky

||||j
MJ množství §

7'

celkem (Kč)
43 725814101

Ventil rohový s filtrem bez hadičky ^

soubor 4,00 168,00 672,00

44 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu včetně 

montáže kus 2,00 1 565,00 3 130,00

45 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla kus 2,00 156,00 312,00

46 998725101 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,01 557,00 3,12

Celkem za 725 Zařizovací předměty 7 357,12

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
47 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 108,88 157,00 17 094,03

48 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 108,88 14,00 1 524,31

49 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 108,88 200,00 21 775,84

50 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 108,88 22,00 2 395,34

51 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 108,88 121,00 13 174,38

52 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 108,88 9,00 979,91

53 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 108,88 360,00 39 196,51

, v;:- Cělkerťi za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot H .. . ' 96140,33
Díl: 783 Nátěry
54 783893382 Nátěr sanační vlhkého zdivá dvojnásob. | m2 711,46 248,50| 176 798,78

S0.01/ST-01-ST05:(4,63*2+2,81*2+2,85*2)*2,97 61,12

(5,26*2+2,11*2+2,22+0,62*4+4,63*2+2,25+1,475+0,48)*2,97 97,73

(1,56*2+2,34*2)*2,97 23,17

(0,45+0,19+9,2+0,4+0,75+1,71*2+5,26)*2,97 58,42

stropy:280+30 310,00

ostatní dotčené prostory: 150 150,00

nezměřitelné 5%:220,5511/100*5 11,03

Celkem za m mso.  ___ ______________ _ I 17.6.™,78
Díl 784 Malby
55 784191301 Penetrace podkladu protiplísňová 1x

SO '.°'1./.S"Ť:9 i: "SJ9?.: i4.>63*2+2 i i *2+2,85*2) *2 ,97 _ 

(5,26*2+2,11 ‘2+2,22+0,62*4+4,63*2+2,25+1,475+0,48)*2,97 

(1,56*2+2,34*2)*2,97

(0,45+0,19+9,2+0,4+0,75+1,71 *2+5,26)*2,97 

stropy:280+30 

ostatní dotčené prostory:150 

nezměřitelné:220,5511/100*5

m2 711,46
”éi"Í2

" 97J3 

"23" 17 

" 58^42

3ÍÓ’ÓÓ

15Ó"ÓÓ

"ÍÍ"o3

21,50 15 296,47

56 784-1

Díl 766

příplatek za výmalbu silikonovou barvou 

ŠOJDI./SŤ-Ói - "ŠjÓ5j(4,63*2+2,81 *2+2,85*2)*2,97 

(5,26*2+2,11 *2+2,22+0,62*4+4,63*2+2,25+1,475+0,48)*2,97 

(1,56*2+2,34 *2)_*2_, 97 _

Í°'5.5.t9 l1.?Í í.0.' J ./.I* 2+5 ^26) *2,97_
stropy:280+30 

ostatní dotčené prostory: 150 

nezměřitelné 5%:220,5511/100*5

Konstrukce truhlářské

m2 711,46
""éi’Í2

""97J3 

”23’Í7 

"58’42 

' 3ÍÓ’ÓÓ

"Í5Ó’66

”’ii’Ó3

109,00 77 549,57

57 766411812 Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 

1,36*2,28

[ _m2
_3,10
’3’ÍÓ

75,70 234,73

58 766492100 Montáž obložení, včetně dodávky laminované desky tl. 

18mm m2

1,36*2,28

3,19
"3’iÓ

616,00 1 910,09

59 998766101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 4,00 22,00
"4,-

88,00

Celkem za 2 232,82
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 002 JKSO
Objekt S0 02 SKP
SO02 ■ Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
01 ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídelny Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Zeikladní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z

R

N

HSV celkem 26 504 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 83 320 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 109 824 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 109 824 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.náklady+HZS 109 824 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

602 a

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 109 824 Kč
DPH 21,0 % 23 063 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 132 887 Kč

Poznámka:

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana



Stavba : 01 ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídelny Rozpočet: 002
Objekt: SO02

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

IStavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 16 292 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 7 896 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 919 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 398 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 83 320 0 0 0

CELKEM OBJEKT 26 504 83 320 0 o o

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 109 824 0
Oborová přirážka 0 0,0 109 824 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 109 824 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 109 824 0
Zařízení staveniště 0 0,0 109 824 0
Provoz investora 0 0,0 109 824 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 109 824 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 109 824 0

CELKEM VRN ■ 0
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Položkový rozpočet

Stavba:

Objekt:
01 ZŠ Jana Babáka - rekonstrukce kuchyně a jídeln
SO02

Rozpočet: 002

PA

■
"-K, i- "• á
Číslo položky Název položky MJ

' : '

množství cena / MJ
,

celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 1,40 391,00| 545,45

2,79*2,5*0,2 1,40

2 139601103 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 | m3 6,98 1 175,00| 8 195,63

2,79*2,5 6,98

3 151101301 Rozepřeni stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 6,98 42,001 292,95

2,79*2,5 6,98

4 151101311 Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m m3 6,98 11,00| 76,73

2,79*2,5 6,98

5 161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 6,98 80,001 558,00

2,79*2,5 6,98

6 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 0,70 225,00| 156,94

2,79*2,5*0,1 0,70

7 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 6,98 18,00 125,55

2,79*2,5*0,1*10 6,98

8 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | rn3 13,25 172,00 2 279,43

2,79*2,5 6,98

2,79*2,5*0,9 6,28

9 174101101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 6,28 90,00 564,98

2,79*2,5*0,9 6,28

10 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 6,28 297,00 1 864,42

2,79*2,5*0,9 6,28

11 199000002 Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3 6,98 234,00| 1 632,15

2,79*2,5 6,98

Celkem za 1 Zemní práce - | 16 292,21
Díl: Základy a zvláštní zakládání
12 279311114 Postupné podbetonování zákl. zdivá C 15/20 

0,62*(2,4+2,83)*0,5

[ m3 1,62| 
" 1~621

4 870,00 7 895,73

štní zakládání | 7 895J3Celkem za
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
13 631313611 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20

S2:1,65*1,3*0,02

1,15*1*0,2

S3:0,6*(2,0+1,75)*0,02

[ m3 0,32 
■aÓ4 

" 0*23

"aóš'

2 570,00 817,00

14

Díl:

631571003

99

Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3

S2:1,65*1,3*0,05

Staveništní přesun hmot

0,11 

'"o"i i
947,00| 101,52

15 999281105 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m 5,10 274,00

Celkem za :........................-.7... •............... .....................;................ :.................:...

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
16 767-01 Montáž a dodávka dveří jednokřídlových vodotěsných před 

dveře výtahu, včetně dopravy a přesunu hmot

ks 1,00 83 320,00 83 320,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické " . , ■ - ‘' 83 320,00
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