
Smlouva o dílo

č. zhotovitele  647/2017  


       č. objednatele SML2017-012-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Název zakázky:           „Výměna vodovodního potrubí v obci VESELÍČKO“
 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: MUDr. Michalem Chromcem – předsedou představenstva 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Statutární zástupce
: Petr Zdráhal – jednatel společnosti
IČ


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxx 

Telefon

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II. Základní ustanovení

2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo, jehož předmětem jsou stavební práce, je projektová dokumentace zpracovaná firmou VODING Hranice spol. s r.o. se sídlem Zborovská 583, 753 01 Hranice pod zak. č. 13 1194 z listopadu 2016 a nabídka zhotovitele.

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce v  rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá  stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, převezme, zaplatí za jeho zhotovení  dohodnutou cenu  a poskytne  zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.

2.5. Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení staveniště, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření vč. geometrických plánů pro zřízení služebnosti inženýrské sítě, podepsání  protokolu o předání a převzetí díla.
 III. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění je výměna vodovodního potrubí v obci VESELÍČKO a s tím související stavební práce a ostatní činnosti nezbytné pro žádné provedení díla v souladu s touto smlouvou. Podrobný rozsah stavebních prací a dodávek je patrný z projektové dokumentace.
3.2. Technický popis:
Stavební práce zahrnují výměnu stávajícího potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví objednatele za potrubí nové v celkové délce 2 370,5 m uložené v původní trase v souladu s §  15 zákona 254/2001 v platném znění. Potrubí bude z tvárné litiny a bude opatřeno vnitřní ochrannou vrstvou dle požadavků projektové dokumentace a vnější ochrannou vrstvou v provedení vhodné pro bezvýkopovou technologii - vtahování nové trubky do původního potrubí nebo vtahováním nového vedení na místo původního a vytažení původního vedení při zachování stávajících profilů.
Zhotovitel při provádění prací zajistí zásobování odběratelů v plném rozsahu a k tomu zabezpečí v rámci staveniště všechna nezbytná provizorní opatření. Potrubí bude vyměněno technologií předepsanou projektovou dokumentací. Potrubí na vodovodních přípojkách nebude měněno, stávající přípojky budou přepojeny na nový vodovodní řad.
 3.3. Postup prací
 Zhotovitel se zavazuje organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah  staveniště a rozestavěnost. K tomu se zavazuje:
· před podpisem smlouvy předat objednateli podklady na základě kterých, v případě budou-li překročeny limity objemu prací, objednatel zajistí u způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen BOZP) zpracování plánu BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

· aby všechny úseky vyměňovaných vodovodních řadů byly vždy  komplexně a zcela dokončeny v projektovaném rozsahu včetně zkoušek a přepojení přípojek, terénních a povrchových úprav. Nadto lze připustit pouze konečné úpravy povrchů asfaltových komunikací.
· zřízení a materiál pro provizorní zásobování a materiál pro montáže vodovodních řadů udržovat v naprosté čistotě tak, aby po instalaci smontované úseky nevyžadovaly před uvedením do provozu dodatečné čištění či nadstandardní proplachy před montáží odbočení a napojením vodovodních přípojek.

· zajistit a prokázat kvalitu vody v provizorních i v dokončených úsecích vodovodu vyhovující laboratorní zkouškou v rozsahu hygienické vyhlášky
· zajistit tlakovou zkoušku potrubí a její řádné provedení, včetně předchozího proplachu, vše v rozsahu dle této smlouvy a  za účasti pracovníků provozu objednatele
· zabezpečit výkopy zábradlím nebo oplocením, v nedostatečně osvětlených místech řádným a funkčním nočním osvětlením a dopravním značením odsouhlaseným dopravním inspektorátem Policie ČR
· při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr
· dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského zařízení a bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům obce a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí.
· zamezit prašnosti na  pracovišti, zajistit úklid komunikací a v přiměřeném rozsahu také umožnit  příjezd, přístup a parkování vlastníkům a uživatelům nemovitostí
· podzemní armatury a zemní soupravy osazovat svisle a do potřebné výšky tak, aby bylo možné řádně osadit poklopy a zjistit jejich řádné a spolehlivé ovládání a funkci
· poklopy armatur osadit do úrovně nivelety vozovky a v zeleném pásu tak, aby nečinily překážky v sečení a údržbě pozemků
· povrchové úpravy provést nejméně v kvalitě stávajících povrchů, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. Okraje asfaltových povrchů narušených výkopem před opravou zařezat nebo zafrézovat vhodným způsobem, např.  rovnoběžně s osou potrubí, s osou komunikace apod.  

3.4. Zhotovitel je oprávněn po projednání s objednatelem otevřít v obci více pracovišť. Při tom umožnit řádný chod obce, přístup a příjezd k nemovitostem a dopravu v potřebném rozsahu a vycházet vstříc obyvatelům a ostatním poskytovatelům služeb. 

3.5. Rozsah dodávky:

Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z projektové dokumentace a z výkazu výměr, který je jeho součástí. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti  potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 

Dále je předmětem zakázky:

· objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci, dodržování podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části 

· zajištění archeologického dohledu
· zápisy o předání a převzetí  dotčených nadzemních i  podzemních sítí a komunikací  jejich vlastníkům či správcům 

· geodetické zaměření polohy potrubí (směrové i výškové), v němž budou zaměřeny všechny lomy a odbočení potrubí (směrové lomy, výškové lomy), odbočení přípojek, armatury  (šoupátka, hydranty) a vytyčovací prvky. Zaměří se obnažené potrubí a armatury ještě před zásypem. Výsledkem zaměření bude zjednodušená situace v souřadnicích, přehled souřadnic lomových bodů a vytyčovacích prvků, tvarovek a armatur a výškové kóty vrchu potrubí. Součástí zaměření je dále zákres trasy nového potrubí do mapy evidence nemovitostí – ve třech vyhotoveních
· geodetické zaměření všech při stavbě obnažených inženýrských sítí ostatních správců včetně všech přípojek
· geometrické plány pro zřízení služebnosti inženýrské sítě – v 7 vyhotoveních
· kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby – (přehledná situace, kladečské plány, podélné profily, příčné řezy, výkresy objektů a další přílohy, v elektronické i v tištěné verzi ve 2 vyhotoveních

· zajištění povolení přechodného dopravního značení, popř. uzavírek komunikací včetně návrhu přechodného dopravního značení a osazení přechodného dopravního značení po dobu stavby. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.

· zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“  vč. úhrady správního poplatku
· zajištění dopravní obslužnosti autobusových zastávek veřejné linkové osobní dopravy spol. ARRIVA Morava, a.s., v případě nutnosti jejich přechodnému přemístění vyvolaných  uzavírkami, objízdnými trasami apod. 
· uložení odpadů - odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na příslušnou skládku, vytěžené potrubí z azbestocementu či jeho zbytky budou prokazatelně uloženy na skládku nebezpečného odpadu

· převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a předání zpět vlastníkům a uživatelům

· provedení zkoušky funkčnosti hydrantů, signalizačních vodičů, tlakových zkoušek potrubí, proplach a desinfekce nového potrubí a také provizorních vodovodů včetně dokladů o kvalitě vody od akreditované nebo autorizované laboratoře pitných vod pro nové i provizorní vodovody

· vedení stavebního deníku
· prohlášení o shodě použitých materiálů 

· koordinační činnost se zhotovitelem plánované výměny plynovodního potrubí 
      (těsný souběh vodovodu s plynovodem, minimalizování dopravní průjezdnosti obce, finální 

       úpravy povrchů,…)
· plnění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP)
· opatření pro zajištění provozu vodárenského zařízení a dodávky vody všem odběratelům po dobu stavby
· sběr demontovaných armatur, poklopů a kovových částí potrubí a jejich předání objednateli.

· vyplnění evidenčních karet vodovodních přípojek dle vzoru a pokynu objednatele, s uvedením typů navrtávky, skladby odbočení, profilu a materiálu potrubí a souřadnic umístění navrtávky a uzávěru doplněných oměrnými kótami k pevným bodům v území.

· Zajistit nejméně 4 zkoušky zhutnění zásypu nad potrubím v komunikaci dle pokynu objednatele se zajištěním parametrů dle požadavků správce komunikace
· Prokázat předepsanou tloušťku povrchových vrstev obnovené komunikace alespoň 4 odvrty dle výběru místa objednatelem

3.6. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců podzemních vedení, archeologického dohledu, správců komunikací, atd. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
3.8. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.  

3.10. Zhotovitel použije materiály uvedené v projektové dokumentaci popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby. 

3.11. Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou  dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění
4.1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.
4.2. 
Termín zahájení stavby:  


03.04.2017
Termín ukončení a předání stavby:

31.08.2017
Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

Doba provádění jednoho úseku včetně zkoušek, přepojení přípojek a dokončovacích prací podle této smlouvy nesmí přesáhnout 60 kalendářních dnů. 

Úsek je dán projektovou dokumentací rozmístěním pracovních jam pro hydraulické soupravy. Úseky si  může uchazeč zvolit rozdílným způsobem s tím, že musí respektovat lhůtu provádění jednoho úseku s ohledem na zabezpečení jeho kompletního dokončení.
4.5. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
Stavební práce budou realizovány v trase stávajících vodovodních řadů. Seznam dotčených pozemků je obsažen v projektové dokumentaci.

V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 11 999 319,- Kč bez DPH, 
 (Jedenáctmiliónůdevětsetdevadesátdevěttisíctřistadevatenáctkorunčeských)
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Součástí ceny za dílo je dále:
· správní poplatek za vyřízení zvláštního užívání komunikace a provádění prací na ní 

· poplatek za nájemné a zábor veřejného prostranství – užívání nemovitostí pro potřeby stavby (Obec Veselíčko, Správa silnic Olomouckého kraje v souladu dle platných obecně závazných vyhlášek daného správce, vlastníka)
· geometrické plány pro zřízení služebnosti inženýrské sítě v 7 vyhotoveních 

· archeologický dohled

· poplatek za uložení odpadu na skládku a recyklaci
· poplatek za vodu spotřebovanou při realizaci díla (desinfekce, tlaková zkouška,…)
· laboratorní rozbory vody (od akreditované nebo autorizované  laboratoře pitných vod)

· označení stavby

VI. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy
6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli.
6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
6.4. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši   10% z ceny díla, která  bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. 
6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.
VII. Předání a převzetí dokumentace  

7.1. Dílo bude realizováno podle předaného projektu ve stupni RD, který byl součástí zadávací dokumentace. 
7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou  předem  odsouhlaseny objednatelem, projektantem, případně orgánem schvalujícím stavbu. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací  dle cen z nabídkového rozpočtu. U položek, které se v nabídkovém rozpočtu nevyskytnou, použije objednatel položky podobné a nejsou-li tyto v rozpočtu, pak ceník v aktuální cenové úrovni RTS a.s, Brno snížené o 10%. 

VIII. Kvalita prací, stavební deník  

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace  a z této smlouvy.

8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. 
8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém  postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Doklady o provedení  těchto  zkoušek připraví  a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. 

8.5 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li  zhotovitel objednatele ke  kontrole, je povinen na  jeho žádost  zakryté práce odkrýt na vlastní  náklad. Nedostaví-li se  objednatel (TDO) bez omluvy  ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s  provedením  těchto prací bez  kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).       

8.6. Práce, které vykazují  již v  průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez  zbytečného odkladu napravit.
8.7. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních  pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.

IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 

7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat subdodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých subdodavatelů. 

8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2 Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. v platném znění
 X. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Pověřený zaměstnanec objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
11.2. Pověřený zaměstnanec objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 
11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 
11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Ověření kvality prací, zkoušky, proplachy desinfekce 

12.1. Tlakové zkoušky potrubí.

Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN AN 805 a podle pokynů obsažených v projektové dokumentaci. Při tom zhotovitel zajistí následující postup:

· zkušební zařízení musí být v dobrém provozním stavu, cejchované, vybaveno registrací tlaku v závislosti na reálném čase a musí umožnit zobrazení průběhu zkušebního přetlaku jako doklad k protokolu.

· potrubí musí být zajištěné proti posunu, dokončené opěrné bloky s dosaženou požadovanou pevností, zátky a provizorní příruby musí být zajištěny s ohledem na zkušební přetlak

· výkopy zabezpečené, ostatní práce ve výkopech a v blízkosti potrubí přerušené s ohledem na bezpečnost při porušení potrubí, pracovníci musí být poučení o nebezpečí plynoucí z tlakové zkoušky

· zkoušený úsek potrubí bude před zkouškou řádně propláchnut

· potrubí bude plněno pitnou vodou z nejníže položeného místa při současném důkladném odvzdušnění, dělící uzávěry zkoušených úseků musí být zcela otevřeny

· provizorní opěry a uzávěry nesmí být odstraněny dříve, než bude dosaženo nulového tlaku v potrubí

· při snižování tlaku po zkoušce musí být postupováno pomalu, zavzdušňovací armatury musí být při vypouštění potrubí ve funkci 

Tlaková zkouška se provede v následujících krocích:

1. Předběžná tlaková zkouška, která zahrnuje:

Předběžná zkouška - potrubí se naplní a pečlivě se odvzdušní potrubí v nejvyšších místech, pomalu se doplní na provozní přetlak dle projektu 0,6 MPa a ponechá se  pod tímto přetlakem 24 hodin. Při tom se sleduje tvarová stálost a těsnost. Zkouška je vyhovující, pokud nedojde k pohybům zkoušeného potrubí nebo ke zjevným netěsnostem.

2. Zkouška poklesu tlaku (objem zbylého vzduchu) – provede se dle ČSN EN 805 přílohy A26 tak, že se potrubí doplní na zkušební přetlak v nejnižším bodě dle projektové dokumentace 0,9 MPa. Z naplněného potrubí se odebere měřitelný objem vody při sledování poklesu přetlaku. Zkouška je vyhovující, pokud dovolený únik vody nepřesáhne množství, vypočtené ze vzorce dle výše uvedené přílohy A26 ČSN EN 805.  

3. Hlavní tlaková zkouška – provede se metodou poklesu přetlaku dle čl. 11.3.3.4.3. ČSN EN 805. Potrubí se zkouší na zkušební přetlak v nejnižším bodě 0,9 MPa, přičemž v nejvyšším bodě zkoušeného úseku potrubí nesmí být v průběhu zkoušky tlak nižší jak 0,6 MPa. Zkušební zařízení se umístí v nejnižším místě potrubí. Zkouška je vyhovující, pokud záznam přetlaku v reálném čase  po dobu jedné hodiny od dosažení zkušebního přetlaku vykazuje plynule klesající trend a pokles přetlaku za hodinu není větší, jak 0,02 MPa.     

O tlakové zkoušce pořídí zhotovitel úplný a podrobný záznam, včetně uvedení teplot ovzduší a počasí. Záznam je dokladem k přejímacímu protokolu stavby.  

12.2. Proplach a desinfekce potrubí
Postup při proplachu a desinfekci potrubí je popsán v projektové dokumentaci a řídí se ČSN EN 805. Při tom musí být desinfikovaný úsek fyzicky oddělen od ostatní sítě tak, aby nemohlo dojít k průniku desinfekčního prostředku do spotřebiště. 

O postupu desinfekce a výsledcích zkoušek vyhotoví zhotovitel podrobný a úplný soupis, včetně výsledků zkoušek.

12.3. Zkoušky zhutnění

V návaznosti na požadavky správců komunikací a s ohledem na trvanlivost prací a povrchových úprav ověří zhotovitel hutnění zásypů a podkladních vrstev pod komunikacemi zkouškami zhutnění. Pro stavbu je předepsáno celkem 8 hutnících zkoušek na významných úsecích stavby. Při tom bude 4 zkoušky zhutnění zásypu na úrovni pláně a 4 zkoušky zhutnění konstrukčních vrstev před pokládkou živičných vrstev.

Zkoušky zhutnění budou provedeny statickou zatěžovací zkouškou a jsou vyhovující, pokud naměřené hodnoty modulu přetvárnosti přesáhnou limity stanovené správcem komunikace:

· na úrovni pláně 45 MPa (dle požadavků správců komunikací)
· před pokládkou živičných vrstev 120 MPa  (dle požadavků správců komunikací)
12.4. Kontrola pokládky asfaltových vrstev  

Zhotovitel je povinen prokázat správnou tloušťku a skladbu asfaltových vrstev. Ta se ověří 4 odvrty na dokončené úpravě komunikací v místech stanovených objednatelem. 

XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle
13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla dle této smlouvy.  Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.     

 XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.
14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení  všech zkoušek předepsaných  touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady  přejímacího řízení:

Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

· zápisy o odevzdání a převzetí stavby, doklady o odstranění vad

· kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě (katastrální mapa, přehledná situace, kladečské plány, podélné profily, příčné řezy, výkresy objektů a další přílohy dle realizační PD)
· geodetická dokumentace podle skutečného provedení ve 3 vyhotoveních vč. 2 CD  

· geometrické plány pro zřízení služebnosti inž. sítě v 7 vyhotoveních

· zpráva  o provedení archeologického dohledu stavby

· stavební deník (originál + kopie)

· stanovisko dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům

· zápisy o tlakových zkouškách potrubí

· protokol o zkoušce funkčnosti signalizačního vodiče

· protokol o funkčnosti hydrantů

· laboratorní rozbor (od akreditované nebo autorizované laboratoře pitných vod)

· zápis o provedení proplachu a desinfekce  vodovodního potrubí

· prohlášení o shodě použitých materiálů vč. atestů na pitnou vodu

· protokoly o zkoušce zhutnění dle ČSN 72 1005

· protokol o kontrole asfaltových vrstev

· potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí 

· doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (nebo čestné  prohlášení o likvidaci odpadů)
· kopie dokladu o zaplacení nájmu ploch, záboru veř. prostranství pro potřeby stavby
· karty přípojek
XV. Zařízení staveniště

15.1.  Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.
15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

XVI. Vlastnická práva  a nositelství nebezpečí vzniku škody

16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li  k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

XVII. Záruka za jakost, odpovědnost  za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy. 

17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na stavební práce

60 měsíců
na povrchy komunikací
60 měsíců 
Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.

Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. Byla-li předmětem záruční opravy výměna části díla, vztahuje se záruka v plném rozsahu také na tuto opravu.

17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 
17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)
17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, a nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.
17.9. Oprávněná reklamace:
Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy do 6-ti hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vodovodními přípojkami a armaturami provedenými třetí osobou, z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 

XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:

· při nedodržení lhůty pro dokončení rozpracovaného úseku (60 kalendářních dnů) 0,05% z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den

· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy (po předání kompletního díla) 0,15 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý kalendářní den překročení 

18.2. Za prodlení s odstraněním nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,15% z ujednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý započatý den prodlení
18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení

18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.

18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ porušení.

 XIX. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny:
V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě  k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.
19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.
19.3. Odchylky od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran.

XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 
20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:

· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace rozpracovaného úseku o více jak jeden měsíc

· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc

· nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě

· nevhodné nakládání s potrubním materiálem s následkem obtížného zajištění čistoty potrubí a vyhovujících výsledků zkoušek pitné vody při uvádění do provozu

· ohrožení či zhoršení kvality vody v navazující vodárenské síti objednatele či vody dodávané do odběrných míst

· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití nevhodných materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací, sjednaného v této smlouvě a předloženého v nabídce zhotovitele.

 XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 
21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.
21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
21.4. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Přílohy:

Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

V Přerově     dne 22.2. 2017                                      V Přerově dne 24.2.2017
Za zhotovitele:    






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

              Petr Zdráhal                                                                      MUDr. Michal Chromec

      jednatel společnosti                                

          předseda představenstva
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