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DODATEK č. 2 

ke Smlouvě o dílo ze dne 01.11.2024 ve znění dodatku č. 1 
(dále jen „Dodatek“) 

MEZI: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a 

(2)    COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6556 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na zhotovení díla „III/32523 Rašín – intravilán“.  

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou 

a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní 

strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:  

1) Ve Smlouvě o dílo v článku I. Základní ustanovení odst. 1 zní takto:  

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „III/32523 Rašín – 

intravilán“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných 

v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení 

Díla zaplatit cenu ve výši 5.553.964,70 Kč vč. DPH (slovy 

pětmilionůpětsetpadesáttřitisícdevětsetšedesátčtyři Korun českých sedmdesát haléřů) 

v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).  
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2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah 

Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto 

Dodatkem mění takto: 

Cena bez DPH  4.590.053,47 korun českých 

DPH (21 %)     963.911,23 korun českých 

Cena celkem  5.553.964,70 korun českých 

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Oprava silnice – intravilán km 1,916 – 2,698 ve smyslu 

článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým 

výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace 

nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Oprava silnice – intravilán km 1,916 – 

2,698 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.  

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.  

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 

obdrží 1 vyhotovení.  

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku. 

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 

v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025. 

 

V Hradci Králové dne  

           

                                

......................................... 

         Objednatel 

         Petr Koleta 

           hejtman 

         .... .……………………….  

Zhotovitel 

Ing. Pavel Keller 

ředitel oblasti Sever 

 



Příloha č. 1

Číslo změny :

Název stavby  :

Název objektu :

Objednatel :

Správce stavby :

Projektant stavby (autorský dozor) :

Zhotovitel :

Popis a zdůvodnění změny :

Přílohy evidenčního listu :

1.

2.

 Ceny uvedeny v Kč  včetně DPH :

Odsouhlasení změny :

III/32523 Rašín - intravilán

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY 

2Registrační číslo projektu :

Číslo stavby : 

Smlouva o dílo uzavřená dne : 01.11.2024

33178

Celková změna +/- 

oproti cen. nabídce:

Nová cena stavby po 

změně č. 2:

5 553 964,70 Kč

Cena dle rozpočtu ze 

SML o dílo a dodatku 

č.1 (nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 2: 

vícepráceméněpráce

5 790 552,26 Kč 236 587,57 Kč

Asistent Správce stavby:

Zhotovitel :

Projektant (autorský dozor) :

Správce stavby :

Hlavní inženýr :

Technický dozor : Ing. Martin Jelínek

Ing. Martin Jelínek

Datum :

Jaroslav TomešCOLAS CZ, a.s.

Ing. Martin Jelínek
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Název firmy :

Ing. Tomáš Babák
ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

ÚDRŽBA SILNIC 

Královéhradeckého kraje a.s. 

Ing. Lukáš KopečekM-PROJEKCE s.r.o.

Jméno a příjmení : 

236 587,57 Kč 1 087 281,49 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně 

změny č.2:

Cena dle SML bez 

dodatků (základní):

4 703 270,77 Kč 850 693,93 Kč0,00 Kč

ZBV_002_SO 102

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Tabulka rekapitulace změny č.1 a č.2

SO 102 - Na základě zaměření skutečně provedených prací dochází k méněpracem na provedení asfaltobetonových hutněných vrstev a postřiků,

provedení a výškové úpravě silničních obrub, předláždění stávající betonové dlažby a vodorovném dopravním značení. 

Méněpráce k tomuto bodu činí 195 526,91 Kč bez DPH. Položky ZBV 02 – SO 102 viz příloha č. 2.  

Jedná se o méněpráce vyplývající ze skutečně provedených prací, které byly odměřeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají

skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o

podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 33178 - III/32523_Rašín- inravilán (COLAS, CZ a.s.)

Objekt: SO 102 - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

Rozpočet: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 003,022 ---------- ----------

Zemina.
Předpoklad 2t/m3.

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 1 306,668 ----------

"pol. č. 12931: "781,86*0,25*2*2 = 781,860 [A]

"pol. č. 12920:" 781,86*0,5*0,1*2*2 = 156,372 [B]

"pol. č. 12373: "125,098*2 = 250,196 [C]

"pol. č. 13273: "59,120*2 = 118,240 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 1 306,668 [E]

ZBV: 01 696,354 ----------

(215,152+133,025)*2 = 696,354 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 163,410 ---------- ----------

Kámen
Předpoklad 1,9t/m3.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol č. 11332: "86,005*1,9 = 163,410 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 6,000 ---------- ----------

Prořez průjezdného profilu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci
(např. plošina), bez ohledu na počet větví
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace

6 11332.2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 219,030 ---------- ----------

Odstranění podkladních vrstev v místě sanací krajnic.
Uvažováno 10% délky úseku v šířce 1 m.
Plochy odečteny z vzorového řezu
Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 86,005 ----------

0,55*2*781,86*0,1 = 86,005 [A]

ZBV: 01 133,025 ----------

Nová plocha sanace    (521,5*0,42)-86,005 = 133,025 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 143,741 ---------- ----------

Frézování vozovky, včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost.
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 116,407 ----------

"Frézování pro odstranění nerovností, předpoklad: "781,86*5*0,02 = 78,186 [A]

"Frézování v místě sanace : "1,15*0,08*2*781,86*0,1 = 14,386 [B]

"Frézování v místě sjezdů: "(200,9+14,5+23,1+238,2)*0,05 = 23,835 [C]

"Celkem: "A+B+C = 116,407 [E]

ZBV: 01 27,334 ----------

Nové výměry sanace    (521,5*0,08)-14,386 = 27,334 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 12373.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 340,250 ---------- ----------

Výkop pro odstranění materiálu v aktivní zóně, včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost.
Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 125,098 ----------

"V místě sanace: "1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]

ZBV: 01 215,152 ----------

v místě sanace vč rozšíření    (521,5*0,5)+(265*0,6*0,5)-125,098 = 215,152 [A]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 78,186 ---------- ----------

Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm.
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "781,86*0,1 = 78,186 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

12 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 781,860 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "781,86 = 781,860 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

13 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 6,000 ---------- ----------

včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku
za skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

64 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 59,120 ---------- ----------

hloubení rýhy pro přípojku UV a obrubníky.
včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem)

Cenová soustava 2024_OTSKP

"UV km 2,244 50: "7,60*0,8*1,5 = 9,120 [A]

"obruba:" 200*0,5*0,5 = 50,000 [B]

"Celkové množství "59.120000 = 59,120 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

58 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 340,250 ---------- ----------

Uložení zeminy z odkopu aktivní zóny na skládku.

Cenová soustava OTSKP 2024

SOD 125,098 ----------

1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]

ZBV: 01 215,152 ----------

215,152 = 215,152 [A]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

17 17180.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 340,250 ---------- ----------

Materiál pro sanaci aktivní zóny v případě nedodržení Edef.2
Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 125,098 ----------

"V místě sanace: "1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]

ZBV: 01 215,152 ----------

215,152 = 215,152 [A]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

63 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,120 ---------- ----------

zásyp po výkopu pro uložení přípojky UV. ŠDa 0/63.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"UV km 2,244 50: "7,60*0,8*1,5 = 9,120 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 680,500 ---------- ----------

V místě sanace krajnic

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SOD 250,195 ----------

"V místě sanace: "781,86*1,6*2*0,1 = 250,195 [A]

ZBV: 01 430,305 ----------

521,5+(265*0,6)-250,195 = 430,305 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

22 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 1 210,500 ---------- ----------

separační geotextilie min. 500g/m2, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN, pevnost v tahu min 5kN/m.
Včetně zatažení do vrstvy ŠD
položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 406,567 ----------

"Sanace akt. zony: "(0,5+0,5+1,6)*2*781,86*0,1 = 406,567 [A]

ZBV: 01 803,933 ----------

sanace    521,5+(265*0,6)+2*265-406,567 = 803,933 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

102 451313.N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,350 ---------- ----------

Položka byla převzata z OTSKP 2025.

Cenová soustava 2025_OTSKP - 2025

ZBV: 01 0,350 ----------

odláždění propustku a skluzu    (2+1,5)*0,1 = 0,350 [A]

Položka byla převzata z OTSKP 2025.
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

103 465512.N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,700 ---------- ----------

Položka byla převzata z OTSKP 2025.

Cenová soustava 2025_OTSKP - 2025

ZBV: 01 0,700 ----------

(2+1,5)*0,2 = 0,700 [A]

Položka byla převzata z OTSKP 2025.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

27 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 20,250 ---------- ----------

Úprava a přeskládání stávajícího chodníku v místě MÚ km 2,056 80 - km 2,082 30

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SOD 38,250 ----------

25,50*1,50 = 38,250 [A]

ZBV: 01 20,250 ----------

předláždění vjezdu km 2,534 P    1,5*8,5+5*1,5 = 20,250 [A]

ZBV: 02 -38,250 ----------

dle skutečnosti    -38,25 = -    38,250 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

29 56330.2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 219,030 ---------- ----------

ŠDa 0/32 tl, hutněno po dvou vrstvách. Případně doplněno vyfrézovaným materiálem dle diagnostiky.
Sanace krajnic važováno 10% délky úseku v šířce 1 m.
Plochy odečteny z vzorového řezu
Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 86,005 ----------

0,55*2*781,86*0,1 = 86,005 [A]

ZBV: 01 133,025 ----------

nová plocha sanace    133,025 = 133,025 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 151,400 ---------- ----------

ŠDa 0/32 tl. 100 mm
Úprava sjezdů.
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "15,0+28,4+4,8+4,8+6,9+6,2+4,0+43,6+3,7+5,5+4,6+1,7+3,2+4,3+3,5+11,2 = 151,400 [A]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 781,860 ---------- ----------

Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm.
Lze použít ŠD 0/32
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "781,86*0,5*2 = 781,860 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 521,500 ---------- ----------

Infiltrační postřik 0,3 kg/m2 na výztužnou geomříž.
Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 297,107 ----------

"Sanace: "781,86*1,9*2*0,1 = 297,107 [A]

ZBV: 01 224,393 ----------

521,5-297,107 = 224,393 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 065,672 ---------- ----------

Infiltrační postřik 0,7 kg/m2.
Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Vozovka: "781,86*5,2 = 4 065,672 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 162,500 ---------- ----------

Spoj, postřik 0,3 kg/m2 na hl. trase, 0,5kg/m2 v místě napojení na účelové komunikace
Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 4 464,396 ----------

"hl. trasa: "781,86*5,1 = 3 987,486 [A]

"Sjezdy:" 200,86+14,48+23,10+238,47 = 476,910 [B]

"Celkem: "A+B = 4 464,396 [D]

ZBV: 02 -301,896 ----------

dle skutečnosti    4162,5-4464,396 = -    301,896 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

35 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 435,100 ---------- ----------

Geomříž šířky 1,9m v místě sanací krajnic a v místě bet. žlabu (dvouosá pevnost min. 50kn/m),

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 297,107 ----------

"Sanace: "781,86*1,9*2*0,1 = 297,107 [A]

ZBV: 01 137,993 ----------

229*1,9-297,107 = 137,993 [A]

Specifikace
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

36 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 164,040 ---------- ----------

ACO 11+  tl. 40 mm
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 175,956 ----------

"Vozovka: "781,86*5*0,04 = 156,372 [A]

"Sjezdy:" (200,86+14,48+23,10+238,47)*0,04 = 19,076 [B]

"Aut. zastávka: "12,71*0,04 = 0,508 [C]

"Celkem: "A+B+C = 175,956 [E]

ZBV: 02 -11,916 ----------

dle skutečnosti    (4101*0,04)-175,956 = -    11,916 [A]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

37 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 208,525 ---------- ----------

ACL 16+ průměrná  tl. 50 mm
Plocha odečtena ze Situace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 223,856 ----------

"Hl. trasa: "781,86*5,1*0,05 = 199,374 [A]

"Sjezdy:" (200,86+14,48+23,10+238,47)*0,05 = 23,846 [B]

"Aut. zastávka: "12,71*0,05 = 0,636 [C]

"Celkem: "A+B+C = 223,856 [E]

ZBV: 02 -15,331 ----------

dle skutečnosti    (4170,5*0,05)-223,856 = -    15,331 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

38 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 42,737 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 15,403 ----------

"ACP 16+  tl. 80 mm v místě sanací krajnic"

"Plocha odečtena digitáně ze Situace"

"Hl. trasa: "1,15*0,08*2*781,87*0,1 = 14,386 [A]

"Aut. zastávka: "12,71*0,08 = 1,017 [C]

"Celkem: "A+C = 15,403 [D]

ZBV: 01 27,334 ----------
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

521,5*0,08-14,386 = 27,334 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

39 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 38,000 ---------- ----------

Napojení na stávající komunikace a zálivka v místě bet. žlabu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Napojení asf. vrstev: "8,70+5,50+9,60+5,30+5,00+3,90 = 38,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí ----------

60 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 7,600 ---------- ----------

přípojka uliční vpusti, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 16
včetně napojení přípojek do vpustí

Cenová soustava 2024_OTSKP

7,60 = 7,600 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

61 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Osazení nové uliční vpusti v km 2,244 50.
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

65 89712.R ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ULIČNÍ VPUSTI KUS 6,000 ---------- ----------

Osazení nových uličních vpustí na stávající betonové kanalizační šachty, výšková úprava dle nové nivelety
vozovky.

Cenová soustava OTSKP 2024

6 = 6,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

62 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 1,140 ---------- ----------

obetonování přípojky UV z betonu C12/15 tl. min. 150mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

7,60*0,15 = 1,140 [A]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv
hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

100 113524.N ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 13,500 ---------- ----------

Položka byla převzata z OTSKP 2025.

Cenová soustava 2025_OTSKP - 2025

ZBV: 01 13,500 ----------

8,5+5 = 13,500 [A]

Položka byla převzata z OTSKP 2025.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

48 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

49 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------

1x A2b, 1x A30, 1x A31a, 1x A31b, 1xA31c, 1x IS3a, 1x IS3c, 1x IZ4a, 1x IZ4b, 2x P4
kompletní dodávka včetně prefabrikovaného základu, patky, sloupku a spojovacího materiálu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

11 = 11,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

50 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------

1x A2b, 1x A30, 1x A31a, 1x A31b, 1xA31c, 1x IS3a, 1x IS3c, 1x IZ4a, 1x IZ4b, 2x P4

Cenová soustava 2024_OTSKP

11 = 11,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

51 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 202,267 ---------- ----------

Předznačení barvou.

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 206,517 ----------

"V4 (0,125): "1589*0,125 = 198,625 [A]

"V2b (0,125/0,5/0,5): "54*0,5*0,125 = 3,375 [B]

"V11a: "4,517 = 4,517 [C]

"Celkem: "A+B+C = 206,517 [D]

ZBV: 02 -4,250 ----------

dle skutečnosti - zastávka BUS    -34*0,125 = -    4,250 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

52 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 202,267 ---------- ----------

Vodorovné značení bílé.

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 206,517 ----------

"V4 (0,125): "1589*0,125 = 198,625 [A]

"V2b (0,125/0,5/0,5): "54*0,5*0,125 = 3,375 [B]

"V11a: "4,517 = 4,517 [C]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Celkem: "A+B+C = 206,517 [D]

ZBV: 02 -4,250 ----------

dle skutečnosti - zastávka BUS    -34*0,125 = -    4,250 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

53 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 0,000 ---------- ----------

Vodorovné značení bílé v místě autobusové zastávky

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 6,000 ----------

6 = 6,000 [A]

ZBV: 02 -6,000 ----------

dle skutečnosti - BUS    -6 = -    6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

59 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 258,000 ---------- ----------

Betonový obrubník 150x250mm z betonu pro stupeň prostředí min. XF4
do betonového lože C20/25nXF3 s opěrkou min. tl. lože 100mm.
Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 200,000 ----------

200 = 200,000 [A]

ZBV: 01 64,000 ----------

doplnění obrub    264-200 = 64,000 [A]

ZBV: 02 -6,000 ----------

zaměření skutečného provedení    258-264 = -    6,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

55 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 0,000 ---------- ----------

Úprava a přeskládání stávajících obrub v místě MÚ km 2,056 80 - km 2,082 30

Cenová soustava 2024_OTSKP

SOD 25,500 ----------

25,5 = 25,500 [A]
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Datum: 05.06.2025 Čas: 15:293.1.1.100  (25.1.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ZBV: 02 -25,500 ----------

dle skutečnosti    -25,5 = -    25,500 [A]

Specifikace
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení.
Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

57 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 38,000 ---------- ----------

Napojení na stávající komunikace.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"Celkem: "8,70+5,50+9,60+5,30+5,00+3,90 = 38,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody



Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

a) 252 135 Kč < 135 348 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  < 15 % 6,49 % < 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

3 887 000,64

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 841 971,65 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

Vícepráce (k odst. 6) + 841 971,65

Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

Méněpráce (k odst. 5)

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  <  (limit nadlimitní VZ)

ANO

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 195 526,91

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

252 135,00
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

III/32523 Rašín - intravilán

Název veřejné zakázky:

3 887 000,64

stavební práce

Kč bez DPH

+ 56 608,09

− 0,00

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 195 526,91

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 56 608,09
POSOUZENÍ:

ANO

NE

Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Dodatek č. 2 ANO

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi

− 0,00

Smluvní cena 3 887 000,64

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 21,66 % ≤ 30,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 2

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 0,00 Kč bez DPH

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) -195 526,91

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 195 526,91 Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

4 785 580,38

4 590 053,47

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Smluvní cena

0,00

+ 841 971,65

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 0,00

− 0,00

Kč bez DPH

841 971,65
Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

4 590 053,47Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

3 887 000,64

3 887 000,64

− 0,00

3 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl
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