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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

▪	▪	▪

STRABAG POZEMNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ S.R.O.


dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo
Stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara;
ZHOTOVITEL STAVBY



číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/008090/2024
číslo smlouvy zhotovitele: 



Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
se sídlem:	Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO:	00064581
DIČ:	CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	PPF banka a.s.
číslo účtu:	20028-5157998/6000
zastoupené:	Ing. Miroslavem Dvořákem,                                                                       
ředitelem odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy   
dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDS):
TES Consulting s.r.o.
se sídlem:	Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO:	17059071
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné 
a
STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. 
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 5858
se sídlem:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO:	438 74 835
DIČ:	CZ43874835
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení:	RAIFFEISENBANK a.s.
číslo účtu:	1011051035/5500
zastoupená:	Ing. arch. Janem Havelkou a Petrem Poláčkem, DiS. - prokuristy
dále jen jako „Zhotovitel“
na straně druhé
tento
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
k provedení stavby č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara
uzavřené dne 6. 8. 2024 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
dále jen jako „Smlouva“

Preambule
1. V průběhu realizace stavby č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara, vznikla potřeba provedení neodkladných a odkladných změn specifikovaných v Návrzích neodkladných změn a Specifikacích díla a kalkulace odkladných a neodkladných změn: 
č. NZ 01, NZ 02, NZ 03, NZ 04, NZ 05, NZ 06, NZ 07, NZ 09, NZ 10, NZ 11, NZ 12, NZ 13, OZ 01, OZ 02, OZ 03, OZ 04, OZ 05, OZ 06, OZ 07, OZ 08, OZ 09 a OZ 010. Tyto dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.  Jednotlivé změny byly realizovány v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Postupem dle článku 4. ZMĚNA DÍLA Smlouvy došlo ze strany Objednatele ke schválení změn neodkladných. 
3. V souladu s bodem 4.13. a 4.14 Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).
předmět dodatku
1. 	Předmětem Dodatku jsou změny neodkladné odsouhlasené v Návrzích neodkladných změn a změny odkladné, specifikované Specifikacemi díla a kalkulací ceny odkladných změn, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Změny č. NZ 01, NZ 02, NZ 07 a OZ 07 mají vliv na lhůtu pro dokončení díla. Potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v důsledku čehož došlo k následujícím změnám:
Finanční přehled změn (bez DPH)

	Neodkladná změna
	vícepráce
	méněpráce
	celkem

	Neodkladná změna č. NZ 01
	352 978,21 Kč
	-
	352 978,21 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 02
	550 232,66 Kč
	-
	 550 232,66 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 03
	597 136,00 Kč
	-
	597 136,00 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 04
	1 993 913,49 Kč
	1 522 572,04 Kč
	471 341,45 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 05
	200 851,42 Kč
	- 
	200 851,42 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 06
	222 337,56 Kč
	-
	222 337,56 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 07
	1 006 933,53 Kč
	-
	1 006 933,53 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 09
	459 914,20 Kč
	- 
	459 914,20 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 10
	5 072 989,25 Kč
	- 
	5 072 989,25 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 11
	176 343,00 Kč
	77 841,18 Kč
	98 501,82 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 12
	28 924,51 Kč
	- 
	28 924,51 Kč

	Neodkladná změna č. NZ 13
	155 433,92 Kč
	136 966,27 Kč
	18 467,65 Kč

	Odkladná změna č. OZ 01
	313 027,93 Kč
	679 195,40 Kč
	-366 167,47 Kč

	Odkladná změna č. OZ 02
	-
	98 996,87 Kč
	-98 996,87 Kč

	Odkladná změna č. OZ 03
	908 212,50 Kč
	1 139 810,77 Kč
	-231 598,27 Kč

	Odkladná změna č. OZ 04
	197 454,90 Kč
	211 289,92 Kč
	-13 835,02 Kč

	Odkladná změna č. OZ 05
	32 146,22 Kč
	-
	32 146,22 Kč

	Odkladná změna č. OZ 06
	1 761 599,60 Kč
	-
	1 761 599,60 Kč

	Odkladná změna č. OZ 07
	2 977 603,99 Kč
	-
	2 977 603,99 Kč

	Odkladná změna č. OZ 08
	353 396,81 Kč
	-
	353 396,81 Kč

	Odkladná změna č. OZ 09
	48 401,08 Kč
	4 326,29 Kč
	44 074,79 Kč

	Odkladná změna č. OZ 010
	48 512,30 Kč
	-
	48 512,30 Kč

	Souhrn celkem

	17 458 343,08 Kč
	3 870 998,74 Kč
	13 587 344,34 Kč








2.     Dodatkem se upravuje část  IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY takto:

	 
	Základní cena
	DPH
	Cena s DPH

	Původní cena dle SoD 
	84 708 954,35 Kč
	17 788 880,41 Kč
	102 497 834,76 Kč

	Navýšení ceny dle Dodatku č. 1
	13 587 344,34 Kč
	2 853 342,31 Kč

	16 440 686,65 Kč

	Z toho vícepráce dle Dodatku č. 1
	17 458 343,08 Kč
	3 666 252,05 Kč

	21 124 595,13 Kč

	Z toho méněpráce dle Dodatku č. 1
	3 870 998,74 Kč
	812 909,74 Kč


	4 683 908,48 Kč

	Nová cena díla dle SoD ve znění Dodatku č.  1



	  98 296 298,69 Kč
	20 642 222,72 Kč
	 118 938 521,41 Kč



3. 	Dodatkem se upravuje část  V.  LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 8.3. Smlouvy, který se doplňuje o následující větu:
„Lhůta pro dokončení Díla se v souvislosti se změnami č. NZ 01, NZ 02, NZ 07 a OZ 07 prodlužuje o 149 dní.“

závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona           
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. 
4. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
5. Pravomoc k uzavření Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2415, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 4. 11. 2024.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1.  Návrhy změn a specifikace – Neodkladná změna č. NZ 01, NZ 02, NZ 03, NZ 04, NZ 05, NZ 06, NZ 07,  NZ 09, NZ 10, NZ 11, NZ 12, NZ 13 a specifikace odkladné změny OZ 01, OZ 02, OZ 03, OZ 04, OZ 05, OZ 06, OZ 07, OZ 08, OZ 09 a OZ 010

příloha č. 2.  Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů
příloha č. 3.  Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

V Praze		V Praze
za Objednatele:		za Zhotovitele:


…………………………………	                            		 …………………………………
Ing. Miroslav Dvořák                                                                   Ing. arch. Jan Havelka
ředitel odboru investičního                                                         prokurista
Magistrátu hlavního města Prahy                                              
						   
	                                                                                                      …………………………………
	                                                                                                          Petr Poláček, DiS.
	                                                                                                           prokurista
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