Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO 70934860

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0134/25
na provedení inženýrsko geologického průzkumu, včetně vyhotovení závěrečné zprávy o IGP uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu:
„Silnice III/49026: Ludkovice, sesuv“
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxx
E-mail:





xxxxxxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a
GEO-RADONTEST s.r.o.




Sídlo:





B. Němcové 601, Prštné, 760 01 Zlín



Zápis v obchodním rejstříku: 


C 109150 vedená u Krajského sodu v Brně
IČO:





07621230


Zastoupení:




Ing. Michal Janík
K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxxxxxx






xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



5523458339/0800
(dále jako „Zhotovitel“)
Článek II. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 7.4.2025 uzavřely „Smlouvu č. SML/0134/25 na  provedení inženýrsko geologického průzkumu, včetně vyhotovení závěrečné zprávy o IGP, dále jen „Smlouva“).

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínu dílčí části plnění Smlouvy.
2.4 Důvodem je termínový odsun rezervace vrtné soupravy a následný posun termínu vyhodnocení laboratorních rozborů zemin z vrtného jádra. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu dílčího plnění Smlouvy. 

Článek III.

Změny Smlouvy

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 1, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

1. Zpracování a předání 2 paré ZZ IGP 1x IGP na CD nejpozději do 7.08.2025.
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
4.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 6.6.2025




Ve Zlíně dne: 6. 6. 2025
………………………………………...


………………………………………….

Ing. Bronislav Malý




Ing. Michal Janík
ředitel






jednatel společnosti
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