	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL025-OZ-11
	Datum předložení:
	7. 5. 2025

	Ev. č.
	OZ-11, PV/17
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2800 Kabelové trasy; přeložka kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu

	Specifikace změny:
Oprava rozsahu položek podle skutečné potřeby pro provedení prací dle DPS na SO 2800 Kabelové trasy; přeložka kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu

	Zdůvodnění změny:
[bookmark: _Hlk195701102]Zhotovitel stavby má v rámci zadávací dokumentace (DPS) zrealizovat na SO 2800 Kabelové trasy přeložku kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu. 
Tato přeložka se realizuje z důvodu kolize s halou SO 4701 Sušení kalu – linka A.  Současně ve výkaze výměr v části SO 2800 Kabelové trasy nejsou neobsaženy položky, potřebné pro provedení prací na příslušné části. 
Podle Pod-článku 14.1., odstavce c) - jakákoliv množství stanovená ve výkazu výměr jsou množství pouze odhadovaná, a v kontextu Pod-článku 12. (Měření a oceňování) je uznáváno a placeno skutečně provedené množství z příslušné položky výkazu výměr. Je zřejmé, že skutečný rozsah kterékoliv položky, je-li skutečně prováděna v jakémkoliv množství, je vypořádáván v souladu s § 100 ZZVZ. 
Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly v návrhu od Zhotovitele předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání Změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel ve svém oznámení OZ-11 dne 2. 4. 2025 navrhnul rozšíření smluvního oceněného výkazu výměr, tedy
přílohy (h) Smlouvy o dílo a přeložky kabelů NN z TS1.2 do ČS zahuštěného primárního kalu - položky nutné pro provedení Díla dle DPS, a Správce stavby dne 17. 4. 2025 pod ev. č. PV/17 vydal pokyn k Variaci.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 25. 4. 2025.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134/2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: 
· potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení,
· změna nemění povahu veřejné zakázky.

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

178 919,- Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:             +178 919,- Kč
            hodnota méněprací:            ---



	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím


	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Kalkulace ZL – rozdílový rozpočet 
2. RDS_2800 Kabelové trasy - přeložka, č. přílohy: 
RDS-2800-SIL-SIT-001_SITUACE - PŘELOŽKA KABELŮ NN-SITUACE.pdf
RDS-2800-SIL-SIT-002_SITUACE VYTYCOVACI.pdf
RDS-2800-SIL-ZPR-001_TECHNICKÁ ZPRÁVA - PŘELOŽKA KABELŮ NN.pdf



	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)
	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 3.6.2025
	Datum: 28.5.2025

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 10.6.2025
	Datum: 10.6.2025

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)

		
	Jméno: XXX

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 13.6.2025


xx) nehodící se škrtněte
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