
               

Stránka 1 z 2 

                   

               

                              

                

                     

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

PRO REALIZACI STAVBY 

„Oprava komunikace ulice Ke Hřišti, Milovice“ 

(dále jen „dodatek“) 

I. Smluvní strany 

Město Milovice 
se sídlem nám. 30. června 508, 289 24 Milovice 

zastoupené Ing. Milanem Pourem, starostou města 

IČO: 00239453 

DIČ: CZ00239453 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  vedoucí oddělení 

investic a rozvoje 

jako objednatel na straně jedné (dále jen jako „objednatel“). 

a 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

korespondenční adresa: Klejnarská 92, 280 02 Kolín IV 

registrace: zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599 

zastoupeno: Ing. Milanem Štěrbou, ředitelem oblasti Kolín 

a 

Janou Balšánkovou, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín 

- oprávnění jednat za společnost na základě pověření 

osoby oprávněné k jednání: 

ve věcech smluvních a komerčních: I , ředitel oblasti Kolín 

, vedoucí oddělení kalkulací oblasti Kolín 

- oprávnění jednat za společnost na základě pověření 

ve věcech technických:  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank.a.s. 

číslo účtu:  

tel. spojení: +420 321 712 832 

e-mail: office-kolin@swietelsky.cz 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“) 

II.  Předmět dodatku 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. V „Smlouvy o dílo „Oprava komunikace 

ulice Ke Hřišti, Milovice“  (dále jen „smlouva“) uzavřené mezi smluvními stranami dne 
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6.8.2024, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“), 

následujícího znění: 

Článek V. (Termíny plnění) Smlouvy jehož původní znění zní: 

5.1 Předpokládaný termín zahájení plnění je říjen 2024, protokolárním předáním a převzetím 

staveniště, vlastní zahájení prací pak nejpozději do dvou týdnů od předání a převzetí 

staveniště.  

5.2 Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději do 4 týdnů a to v termínu do 15.11.2024 

od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, 

které by bránily řádnému a bezpečnému užívaní stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy.  

Článek V. (Termíny plnění) – nové znění: 

5.1 Předpokládaný termín zahájení plnění je červenec 2025, protokolárním předáním a 
převzetím staveniště, vlastní zahájení prací pak nejpozději do dvou týdnů od předání a převzetí 
staveniště.  
5.2 Požadovaný termín dokončení díla je do 4 týdnů od zahájení prací a to nejpozději do 

31.8.2025 protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které 

by bránily řádnému a bezpečnému užívaní stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.  

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nezměněna. 

Tento Dodatek č.1  nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 

její elektronický originál. 

Objednavatel prohlašuje že‚ Dodatek č.1 je uzavírán v souladu se Směrnicí č. 2/2025 pro 

zadávání veřejných zakázek.  

 

 

V Milovicích dne:                                                     V Kolíně dne: 

 

 
 

__________________________ 

 
 

         _______________________________ 
 

Město Milovice               SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Ing. Milan Pour, starosta                 Ing. Milan Štěrba, ředitel oblasti Kolín 

                                                 na základě pověření 
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