	ZMĚNOVÝ LIST 
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	Petr Milota

	Objednatel:
	Středisko volného času RADOVÁNEK
	Datum: 20. 05. 2025

	Název akce: 

„ Budova B, Pallova, Plzeň – sál a tělocvična “

	Popis a zdůvodnění změny:                                     

1) Smlouva o dílo (č. S-K/2024/057) byla uzavřena dne 09. 12. 2024 a to na základě výsledku veřejné zakázky „ Budova B, Pallova, Plzeň – sál a tělocvična “. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 6. 4. 2024. Veřejná zakázka byla zadaná jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zařazená do II. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2024, o zadávání veřejných zakázek. Tento postup je v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), neboť se jedná o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž hodnota je nižší než 6 000 000 Kč.
2) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v rekonstrukci vnitřních prostor tělocvičny objektu „B“ Střediska volného času RADOVÁNEK. Rekonstrukce řeší opravy omítek stěn, vybourání podlahy, demontáže dveří ke schodišti, demontáže původní elektroinstalace, demontáž a posléze zpětná montáž dřevěných žebřin. Dále montáž vzduchotechniky a M+R, nové elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů a ozvučení tělocvičny, dále provedení oprav omítek stěn a nová podlaha, dále nový akustický podhled tělocvičny pro rozvody elektroinstalace a vzduchotechniky do schodiště budou osazeny nové protipožární dveře, demontáž a zpětné osazení rolet a bude též konstrukce gymnastických kruhů.

3) V průběhu probíhající realizace byly odstraňovány původní konstrukce a tím došlo k postupnému zjišťování skutečného stavu rekonstruovaných prostor a stavu stavebních konstrukcí. Zároveň bylo zjištěno, že původní představu obsaženou v projektové dokumentaci, která vycházela z předpokládaného stavu stavebních konstrukcí, bude nutno upravit a nově navržené konstrukce řešit tak, aby co nejlépe vyhovovaly budoucím účelům, a to včetně technických návazností na rozvody inženýrských sítí. Proto bylo přistoupeno k úpravám v projektové dokumentaci. Tyto změny byly projednány v průběhu realizace stavby na kontrolních dnech a jsou součástí tohoto změnového listu. Změny budou předmětem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-K/2024/057, ze dne 9. 12. 2024.

4) Jednalo se o změny, kdy bylo upřesněno množství měrných jednotek a to dle skutečnosti změřené po dokončení každé části stavebního díla. Dále došlo záměně podlahové konstrukce z dřevěné na podlahu vinylovou RIGID s dvojitým dřevěným roštem pod podlahou, změnu v požárních dveří včetně zárubní, a obkladů stěn na Lamino 25717 MN Modrá Terre. Také došlo k přemístění rozvaděčů do místnosti rozvodny a na VZT potrubí byly naistalovány požární klapky FDMR C. V místnosti skladu byla provedena dlažba a vyzděna stěna směrem k sálu včetně vnitřní omítky a malby skladu. Aby bylo možno fakturovat dle skutečně provedených prací a skutečného množství měrných jednotek, je nutné veškeré úpravy zahrnout do upraveného rozpočtu, který bude navazovat na již smluvně uzavřený rozpočet (oceněné výkazy výměr), který je součástí (přílohou) Smlouvy o dílo č. S-K/2024/057. 
5) Úpravy zahrnují následující položky:
Stavební část

· Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní.
Do rozpočtu bylo přidáno vyzdění příčky Ytong tl.15 cm včetně vnitřních omítek stěn

· Konstrukce truhlářské a tesařské.

Došlo k materiálovým a množstevním úpravám dle skutečnosti. Jednalo se o položení dřevěného roštu, položení podlahy RIGID Wood, montáž vinylové podlahy, obložení stěn Laminem 25717 MN Modrá Terre. Došlo k upřesnění požárních dveří do schodiště včetně zárubně.

· Podlahy z dlaždic.

Dle skutečného požadavku došlo k dlažbě v příručním skladu před rozvodnou.

Elektroinstalace

· Ostatní elektro
Po přesunu rozvaděčů do rozvodny bylo navýšení kabeláže rozvodů slaboproudů a M+R

 Vzduchotechnika
· Na potrubí byly namontovány požární klapky FDMR C pro budoucí PBŘ
6) Celková hodnota změn v tomto Změnovém listu č. 1 byla vyčíslena takto:
Hodnota méněprací (bez DPH)


-     526 324,34 Kč

Hodnota víceprací (bez DPH)


     
+    711 562,04 Kč

Výsledná změna ceny bez DPH


+    185 237,70 Kč  

7) Přesto že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle Směrnice RPK č. 2/2024, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozhodl se objednatel posoudit změny v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.
8) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
9) Posouzení hodnoty změny veřejné zakázky (částky v hodnotách bez DPH):
Hodnota původní veřejné zakázky

4 618 737,81 Kč

Změnový list č. 1 – méněpráce
526 324,34 Kč

Změnový list č. 1 – vícepráce
711 582,04 Kč

Součet hodnot změn (méněpráce a vícepráce)
1 237 906,38 Kč

% podíl hodnoty cenových změn
26,80 %

10) Podíl hodnoty cenových změn obsažených ve Změnovém listu č. 1 z hodnoty původní veřejné zakázky činí 26,80 % hodnoty původní veřejné zakázky. Dle § 222, odst. 6), za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

11) Dále bylo posuzováno splnění požadavku dle ustanovení § 222, odst. 9., dle kterého cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5) nebo 6) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku byla ve výši 4 618 737,81 Kč, po vyčíslení vice a méně prací ve Změnovém listě č. 1, je nová hodnota závazku 4 803 975,51 Kč. Došlo tak ke zvýšení o 4,01 % a podmínka v odst. 9) je tak také splněna.
12) Dle ustanovení § 222, odst. 1 písm b), zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení. To neplatí v případě, že celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu. V tomto posuzovaném případě byla původní celková hodnota závazku 4 618 737,81 Kč, celková hodnota závazku po změně činí 4 803 975,51 Kč. Nebyla tedy překročena předpokládaná hodnota závazku na stavební práce, která činí 6 000 000 Kč.
13)  Podmínky dané Směrnicí RPK č. 2/2024, o zadávání veřejných zakázek i Zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění, v § 222, odst. 1 písm b), odst. 6), i odst. 9, byly splněny a lze tak uzavřít Dodatek č. 2 k původní smlouvě o dílo.
14) Zadavatel veřejné zakázky je povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ.
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	Hodnota původní veřejné zakázky, bez DPH: 

4 618 737,81 Kč
Změnový list č. 1 (Dodatek č. 1)
            +185 237,70 Kč 

	Nová hodnota po započtení hodnoty víceprací a méněprací, bez DPH:
4 803 975,51 Kč


	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
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