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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Most č. ev.2056-1 přes potok za statkem Lomany" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500010120 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000164 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119  

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

PORR a.s 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1006 vedenou u Městského soud v Praze 

sídlo:    Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zastoupená: Borek Růžek, vedoucí provozu Jih a Západ, úsek Dopravních a 

inženýrských staveb PORR a.s., oblast Čechy  - Střed (na základě plné 

moci) 

Ing. Daniel Krtek, ekonom provozu Jih a Západ, úsek Dopravních a 

inženýrských staveb PORR a.s., oblast Čechy  - Střed (na základě plné 

moci) 

IČO:43005560   DIČ:CZ43005560 

telefon:    

e-mail:      

datová schránka:  5ssfq4h 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Most č. ev.2056-1 přes potok za statkem Lomany“ dle podkladů pro 

provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Výstavba nového mostu ev.č. 2056-1 s rektifikací 

oblouku silnice III/205 6 s odstraněním mostu původního a rekultivací části silnice.Více viz 

předmětná PD.  

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností D-Projekt, Ing. Jan Pracný, IČ: 62087851 , 

Výholec 23, 624 00 Brno, zpracované v 07/2021 (DSP), 11/2023 (PDPS)  (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) pravomocným rozhodnutím o povolení stavby č.j. OV/18789/22 Tisj ze dne 4.8.2022 s nabytím 

právní moci dne 2.9.2022, rozhodnutí č.j. OV 27604/24 Tisj ze dne 22.11.2024 s nabytím právní 

moci dne 28.12.2024; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. 

b) Základní prostorová situace (ZPS) 

Vyhotovení geodetické aktualizační dokumentace a geodetického podkladu pro vedení 

digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. 

c) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) 

Vyhotovení geodetické aktualizační dokumentace a geodetického podkladu pro vedení 

digitální technické mapy, které budou zpracovány v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. 

d) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

e) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou 

mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

f) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen. 

g) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

h) čestné prohlášení o likvidaci odpadu 
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i) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti 

j) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 
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2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 
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2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    8 657 099,41 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 
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provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,67 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 
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IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do do šesti (6) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  06/2025. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 
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po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí     
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 
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6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich 

ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své 

odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou 

v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s 
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limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší 

výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 

7.10. SOD. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  
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8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona. 

8.12. Po kompletním dokončení díla objednatel předá uzavřený stavební deník z úložiště v elektronické 

verzi zhotoviteli. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby 

b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů 

zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné: 

1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z 

nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle 

čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické 

mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně 

samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li 

vpusti součástí díla 

c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen 

e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu 

f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně 

jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti 

g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství 

odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 
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9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 
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případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 
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11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 
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11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 
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12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 
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13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 



SOD „Most č. ev.2056-1 přes potok za statkem Lomany“ 

 

Stránka 18 z 21 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 
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s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 - Podmínky DTM 

- Příloha č. 4 - Plná moc – Borek Růžek 

- Příloha č. 5 - Plná moc – Ing. Daniel Krtek 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  PORR a.s. 

Ing. Jiří Velíšek       Borek Růžek 
generální ředitel vedoucí provozu Jih a Západ, úsek 

Dopravních a inženýrských staveb PORR 
a.s., oblast Čechy  - Střed 

podepsáno elektronicky  (na základě plné moci)  
        podepsáno elektronicky 

    

 

 

 

 

        ___________________________ 

        PORR a.s. 

Ing. Daniel Krtek 

ekonom provozu Jih a Západ, úsek 

Dopravních a inženýrských staveb PORR 

a.s., oblast Čechy  - Střed  

(na základě plné moci) 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:_____ _____________________ 

 

 

 

 



EstiCon Firma:

Celková cena bez DPH:   8 657 099,41

Celková cena s DPH:   11 175 345,59

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů    374 063,48    88 987,50    463 050,98

001 Bourání    204 342,77    58 335,15    262 677,92

101 Silnice III/2056   4 402 226,61   1 283 938,42   5 686 165,03

151 DIO    213 286,81    66 024,18    279 310,99

201 Most ev. č. 2056-1   2 548 897,45    749 021,88   3 297 919,33

801 Vegetační úpravy    914 282,29    271 939,05   1 186 221,34

Rekapitulace ceny

Stavba: 23-19 - Most ev. č. 2056-1 přes potok za statkem Lomany



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Lomany 1    374 063,48

Objekt: Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Rozpočet: Základní rozpočet CÚ 2025

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01-ZS Zařízení staveniště    15 000,00

1 03110 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace, 

případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná 

příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS včetně ohrazení 

stavební jámy (v dl. 80 m) a osvětlení staveniště, náklady na provoz, údržbu, 

opravy a odstranění objektů ZS, náklady na úpravu povrchů po odstranění 

staveniště a úklid ploch, na kterých bylo ZS provozováno, vč. zřízení a odstranění 

mezideponií

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

02-P Publicita    3 574,40

2 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL     1,000    3 574,40    3 574,40

(montáž, nájem, demontáž)

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

03-R Různé    355 489,08

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

Zajištění zkoušek všech materiálů dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP

ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM TDI

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000    25 000,00    25 000,00

Zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP

ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM TDI

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

5 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    4 000,00    4 000,00

Aktualizace vyjádření správců IS, případné vytýčení

ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM TDI

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

6 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000    20 000,00    20 000,00

Pasportizace ploch dočasného záboru

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 029112 A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ HA     0,455    89 583,67    40 760,57

Vytýčení staveniště, geodetické práce před výstavbou a při provádění stavby, 

zaměření povrchu odkrytých konstrukcí, vč. výkazu výměr bouraných konstrukcí

4549/10000 = 0,455 [A] 


Celkem 0,455 = 0,455

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 029112 B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ HA     0,455    88 194,52    40 128,51

Zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy

4549/10000 = 0,455 [A] 


Celkem 0,455 = 0,455

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    9 600,00    9 600,00

Zajištění mostního listu (vyhotovení ve 3 kopiích), včetně zápisu do BMS

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    9 000,00    9 000,00

Vypracování kompletní realizační dokumentace stavby (RDS) - vypracováno v 6 

soupravách + 1xCD; vč. TePř bouracích prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně tištěné 

formy v počtu  4 paré + 1xCD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    132 000,00    132 000,00

Oddělovací geometrické plány trvalých záborů dle požadavku stavebníka; vč. 

vložení do katastru nemovitostí, včetně projednání konceptu s majetkoprávním 

oddělením SÚSPK,  pro majetkoprávní vypořádání včetně věcných břemen, 

vypracováno přepodklad v 8 soupravách

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

úřadem

13 029511 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL     1,000    20 000,00    20 000,00

Povodňový plán - aktualizace

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 029511 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

Havarijní plán - aktualizace

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

15 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    4 000,00    4 000,00

Zajištění 1. hlavní prohlídky, v počtu 4 vytištěných paré + 1xCD, vč. vložení do 

systému do BMS
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položka zahrnuje :

- úkony dle ČSN 73 6221

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 

osobou

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

16 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL     1,000    3 000,00    3 000,00

Veškerá opatření pro zajištění BOZP v průběhu výstavby v rozsahu požadavků 

Plánu BOZP

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

17 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL     1,000    3 000,00    3 000,00

Zajištění geotechnika; kontrola základové spáry geologem nebo geotechnikem, 

přetřídění zemin

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Lomany 1    204 342,77

Objekt: Bourání

Rozpočet: Základní rozpočet CÚ 2025

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    7 497,04

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T     50,621     64,00    3 239,74

kámen

"materiál dle položek:" 

"položka 96612A: 11,790" 

"položka 96613A:  9,302" 

2,4*(11,790+9,302) = 50,621 [A] 


Celkem 50,621 = 50,621

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T     14,038     48,00     673,82

beton

"materiál dle položek:" 

"položka 96615A" 

2,5*5,615 = 14,038 [A] 


Celkem 14,038 = 14,038

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T     66,706     53,17    3 546,76

železobeton

"materiál dle položek:" 

"96616A" 


2,6*25,656 = 66,706 [A] 


Celkem 66,706 = 66,706

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T     0,510     72,00     36,72

stávající izolace, viz položka 97817, čerpáno dle skutečnosti

22,154*0,01*2,3 = 0,510 [A] 


Celkem 0,51 = 0,510

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

9 Ostatní konstrukce a práce    196 845,73

5 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     12,000     137,77    1 653,24

stávající dvoumadlové zábradlí na mostě, vč. protokolárního předání kovového 

materiálu investorovi (odvoz do depozitu SÚSPK Kralovice 17 km)

6,000+6,000 = 12,000 [A] 


Celkem 12 = 12,000

položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

6 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     6,000     181,74    1 090,44

demontáž stávajícího DZ (2x B3, E5,ev. č. mostu), vč. protokolárního předání 

investorovi (odvoz do depozitu SÚSPK Kralovice 17 km)

6.000000 = 6,000 [A] 


Celkem 6 = 6,000

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3     11,790     677,05    7 982,42

základy mostu z kamenné rovnaniny, uložení a odvoz na skládku dle výběru 

zhotovitele

0,600*19,650 = 11,790 [A] 


Celkem 11,79 = 11,790

Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3     9,302    2 327,28    21 648,36

konstrukce opěr, uložení a odvoz na skládku dle výběru zhotovitele

0,527*17,650 = 9,302 [A] 


Celkem 9,302 = 9,302

Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3     5,615    2 756,29    15 476,57

spádový beton (ochrana izolace), uložení a odvoz na skládku dle výběru 

zhotovitele

1,146*4,900 = 5,615 [A] 


Celkem 5,615 = 5,615
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Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     25,656    5 089,47    130 575,44

úložné prahy, deska nosné konstrukce stávajícího mostu, římsy, uložení a odvoz 

na skládku dle výběru zhotovitele

0,601*17,650+3,420*4,400 = 25,656 [A] 

Celkem 25,656 = 25,656

Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T     3,977    3 761,05    14 957,70

odstranění stávajících ocelových nosníků I220 a I340; včetně očištění a 

protokolárního předání materiálu investorovi (odvoz do depozitu SÚSPK 

Kralovice 17 km)

2,835+1,142 = 3,977 [A] 

Celkem 3,977 = 3,977

položka zahrnuje:

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

12 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     22,154     156,25    3 461,56

odstranění stávající izolace z NAIP, včetně odvozu a uložení na skládku NO dle 

výběru zhotovitele, čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI

5,035*4,400 = 22,154 [A] 

Celkem 22,154 = 22,154

Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Lomany 1   4 402 226,61

Objekt: Silnice III/2056

Rozpočet: Základní rozpočet CÚ 2025

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    277 310,32

1 014102 A POPLATKY ZA SKLÁDKU T     930,418     80,00    74 433,44

zemina

"materiál dle položek:" 

"13173A A: 465,209" 


2,0*465,209 = 930,418 [A] 


Celkem 930,418 = 930,418

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

2 014102 B POPLATKY ZA SKLÁDKU T    1 902,616     80,00    152 209,28

zemina z aktivní zóny a výměny podloží násypu (čerpání podmíněno souhlasem 

investora)

"materiál dle položek:" 

"12273A: 259,568" 


"13173A B: 691,740" 


2,0*(259,568+691,740) = 1902,616 [A] 


Celkem 1902,616 = 1902,616

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

3 014102 C POPLATKY ZA SKLÁDKU T     437,516     80,00    35 001,28

kamenivo, podkladní vozovkové vrstvy

"materiál dle položek:" 

"11333A A: 45,547" 


"11332A: 153,324" 


2,2*(45,547+153,324) = 437,516 [A] 


Celkem 437,516 = 437,516

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

4 014102 D POPLATKY ZA SKLÁDKU T     195,829     80,00    15 666,32

poplatek za uložení vybouraného materiálu, obrusná vrstva a podkladní 

vozovkové vrstvy stmelené asf. pojivem

"materiál dle položek: " 

"11372A: 43,466" 


"11333A B: 45,547" 


2,2*(43,466+45,547) = 195,829 [A] 


Celkem 195,829 = 195,829

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

1 Zemní práce   1 911 045,24

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     153,324     199,46    30 582,01

podkladní vozovkové vrstvy v tloušťce 200 mm, dotěžení  v celém prostoru 

úpravy komunikace, uvažováno 50%; odstranění stávajících krajnic (v tl. 150 

mm), vč. odvozu a uložení na skládku dle možností zhotovitele; množství a 

nevhodnost pro následné použití do zásypu posouzena geotechnikem viz oddíl 

000 pol. 02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA

0,50*952,658*0,20+387,054*0,15 = 153,324 [A] 


Celkem 153,324 = 153,324

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 113323 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM M3     95,266     300,71    28 647,44

podkladní vozovkové vrstvy v tloušťce 200 mm, dotěžení  v celém prostoru 

úpravy komunikace, vč. odvozu na meziskládku pro následující použití; množství, 

vhodnost, podmínečná vhodnost a případná úprava pro další použití posouzena 

geotechnikem viz oddíl 000 pol. 02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM 

INVESTORA; uvažováno 50%

0,50*952,658*0,20 = 95,266 [A] 


Celkem 95,266 = 95,266

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3     91,095     460,18    41 920,10

podkladní asfaltové vrstvy, tl. 100 mm, vč. odvoz a uložení na skládku dle 

možností zhotovitele

910,948*0,10 = 91,095 [A] 


Celkem 91,095 = 91,095

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     86,932     820,10    71 292,93

obrusná vrstva, tl. 100 mm,, vč. odvozu a uložení na skládku dle možností 

zhotovitele

869,319*0,10 = 86,932 [A] 


Celkem 86,932 = 86,932
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Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     259,568     146,33    37 982,59

tl. 300 mm, pro sanaci aktivní zóny zemní pláně, vč. dopravy a uložení na skládku 

dle možností zhotovitele

16,922+13,405+12,230+12,040+11,845+11,565+11,205+10,810+9,245+7,985+8,

575+6,165+6,445+3,330+1,055+4,860+4,600+7,910+6,115+10,250+8,315+11,88

0+13,330+13,370+13,360+13,000+9,756 = 259,568 [A] 

Celkem 259,568 = 259,568Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3    1 490,893     107,18    159 793,91

výkop materiálu z meziskládky

95,266+1395,627 = 1490,893 [A] 

Celkem 1490,893 = 1490,893

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

11 13173 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     465,209     233,56    108 654,21

výkopy pro provedení zazubení násypového tělesa, částečné odtěžení stávajícího 

tělesa a silniční příkopy, doprava a uložení na skládku dle možností zhotovitele; 

uvažováno 25% objemu; množství a nevhodnost pro následné použití do zásypu 

posouzena geotechnikem viz oddíl 000 pol. 02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO 

SOUHLASEM INVESTORA

0,25*(2,510+3,275+3,970+4,910+6,270+8,040+11,615+16,695+13,435+26,205+2

2,995+39,150+38,405+42,545+44,255+45,955+62,315+62,050+56,515+66,645+9

8,160+36,885+14,395+16,290+47,330+24,345+59,045+19,235+61,175+19,835+6

6,810+21,540+1,940+4,975+2,310+2,510+5,745+5,795+4,875+2,465+3,690+3,53

0+8,260+19,035+16,510+9,045+26,470+21,155+30,615+40,555+48,285+48,565+

44,615+43,115+37,695+31,975+30,035+15,920+16,995+19,055+20,505+19,905+

21,830+25,565+28,100+28,750+29,790+31,805+33,415+9,910+2,726) = 465,209 

[A] 

Celkem 465,209 = 465,209



Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

12 13173 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     691,740     360,00    249 026,40

výkopy pro provedení výměny podloží v rozšíření násypu, doprava a uložení na 

skládku dle možností zhotovitele

4,080+4,770+5,455+6,310+7,375+8,580+11,940+14,465+14,180+18,905+19,220

+24,875+29,165+31,845+36,695+36,635+43,645+41,890+41,420+43,810+42,690

+24,205+5,075+22,025+13,340+19,905+15,475+20,150+15,030+19,320+14,405+

19,600+15,260 = 691,740 [A] 

Celkem 691,74 = 691,740

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

13 131733 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3    1 395,627     239,00    333 554,85

výkopy pro provedení zazubení násypového tělesa, částečné odtěžení stávajícího 

tělesa a silniční příkopy, vč. odvozu na meziskládku pro následující použití; 

množství, vhodnost, podmínečná vhodnost a případná úprava pro další použití 

posouzena geotechnikem viz oddíl 000 pol. 02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO 

SOUHLASEM INVESTORA; uvažováno 75% objemu

0,75*(2,510+3,275+3,970+4,910+6,270+8,040+11,615+16,695+13,435+26,205+2

2,995+39,150+38,405+42,545+44,255+45,955+62,315+62,050+56,515+66,645+9

8,160+36,885+14,395+16,290+47,330+24,345+59,045+19,235+61,175+19,835+6

6,810+21,540+1,940+4,975+2,310+2,510+5,745+5,795+4,875+2,465+3,690+3,53

0+8,260+19,035+16,510+9,045+26,470+21,155+30,615+40,555+48,285+48,565+

44,615+43,115+37,695+31,975+30,035+15,920+16,995+19,055+20,505+19,905+

21,830+25,565+28,100+28,750+29,790+31,805+33,415+9,910+2,726) = 

1395,627 [A] 

Celkem 1395,627 = 1395,627



položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

14 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3    1 681,220     71,68    120 509,85

dosypání násypového tělesa silnice a sjezdu na lesní cestu z vyzískané zeminy z 

meziskládky (včetně dovozu), včetně využití části výkopového materiálu z SO201

0,75*(1062,800+798,036)+0,50*(190,532+85,218+295,435) = 1681,220 [A] 

Celkem 1681,22 = 1681,220

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    1 490,893     12,70    18 934,34

uložení vyzískaného materiálu na mezideponii pro zpětné použití

95,266+1395,627 = 1490,893 [A] 

Celkem 1490,893 = 1490,893

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    1 269,179     381,51    484 204,48

dosypání násypového tělesa silnice a sjezdu na lesní cestu; zemina velmi vhodná, 

nakupovaný materiál

2720,644-1681,220+7,950*28,900 = 1269,179 [A] 

Celkem 1269,179 = 1269,179



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     49,310     686,53    33 852,79

vytvoření hutněných zemních krajnic, vč. nákupu s dovozem

3,308+1,290+1,050+0,915+0,915+0,910+0,910+0,910+0,915+0,905+0,905+0,900

+0,900+0,900+0,900+0,900+0,925+1,685+2,245+2,365+2,330+2,040+1,175+0,71

5+0,875+1,150+2,315+2,315+2,315+2,045+0,450+0,935+0,885+0,885+0,885+0,9

00+0,915+0,790+0,737 = 49,310 [A] 

Celkem 49,31 = 49,310

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

18 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2    4 549,000     22,92    104 263,08

vyčištění dočasných záborů v obvodu stavby, uvedení pozemků do původního 

stavu a protokolární předání vlastníkům pozemků

Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak 

je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou 

uvedeny samostatné položky.

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    3 388,499     16,98    57 536,71

zemní pláň a pláň pod násypovým tělesem

52,390+41,685+50,015+51,270+52,615+54,290+56,395+58,770+65,285+70,255+

69,650+79,085+79,705+90,995+99,575+104,915+124,480+130,215+87,030+131,

320+130,320+135,165+124,520+78,410+8,090+84,955+73,925+87,060+78,440+

87,535+75,680+77,385+72,425+80,100+71,425+41,400+41,400+41,460+40,385+

30,152+127,805+250,522 = 3388,499 [A] 

Celkem 3388,499 = 3388,499

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

20 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2    3 883,275     7,80    30 289,55

svahování silničních svahů

3836,200+0,889+46,186 = 3883,275 [A] 

Celkem 3883,275 = 3883,275

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

2 Základy    531 533,00

21 21450 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3     259,568     301,81    78 340,22

sanace zemní pláně (aktivní zóny) v případě zastižení neúnosného podloží: 

výměna za vrstvu hutněného kameniva potřebné frakce (předpoklad 0/63) - 

ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA

16,922+13,405+12,230+12,040+11,845+11,565+11,205+10,810+9,245+7,985+8,

575+6,165+6,445+3,330+1,055+4,860+4,600+7,910+6,115+10,250+8,315+11,88

0+13,330+13,370+13,360+13,000+9,756 = 259,568 [A] 

Celkem 259,568 = 259,568

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

22 21450 B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3     553,392     312,00    172 658,30

výměna podloží násypu v jeho rozšíření v tloušťce 0,80 m, hutněné kamenivo 

frakce 64/128 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA

0,80*(4,080+4,770+5,455+6,310+7,375+8,580+11,940+14,465+14,180+18,905+1

9,220+24,875+29,165+31,845+36,695+36,635+43,645+41,890+41,420+43,810+4

2,690+24,205+5,075+22,025+13,340+19,905+15,475+20,150+15,030+19,320+14

,405+19,600+15,260) = 553,392 [A] 

Celkem 553,392 = 553,392

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



23 21450 C SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3     138,348     280,00    38 737,44

výměna podloží násypu v jeho rozšíření v tloušťce 0,20 m, hutněné kamenivo 

frakce 0/32 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTOR

0,20*(4,080+4,770+5,455+6,310+7,375+8,580+11,940+14,465+14,180+18,905+1

9,220+24,875+29,165+31,845+36,695+36,635+43,645+41,890+41,420+43,810+4

2,690+24,205+5,075+22,025+13,340+19,905+15,475+20,150+15,030+19,320+14

,405+19,600+15,260) = 138,348 [A] 

Celkem 138,348 = 138,348

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2    3 104,340     77,89    241 797,04

geotextilie v podloží rozšířeného násypu, separační vrstva, gramáž min. 350 

g/m2 - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA

21,325+24,080+26,825+30,235+34,500+39,320+57,815+67,920+66,755+85,670+

86,935+109,545+126,715+137,430+161,825+161,575+184,615+177,620+175,73

0+185,265+180,800+101,810+26,200+98,145+63,420+94,705+71,945+95,650+7

5,215+92,380+72,720+93,500+76,150 = 3104,340 [A] 

Celkem 3104,34 = 3104,340

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Položka nezahrnuje:

- x

3 Svislé konstrukce    117 990,34

25 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     27,096    4 354,53    117 990,34

patní zídka u sjezdu na lesní cestu, lomový kámen do betonu, včetně 

podkladního betonu

1,265*21,420 = 27,096 [A] 

Celkem 27,096 = 27,096

položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou 

úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

5 Komunikace   1 428 328,78

26 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     233,800     865,55    202 365,59

dolní vrstva ŠD A na celou plochu úpravy komunikace, min. tl. 150 mm

9,068+6,185+5,825+5,810+5,805+5,805+5,800+5,795+5,795+5,790+5,790+5,785

+5,785+5,785+5,780+5,780+5,780+5,785+6,260+6,360+6,285+6,305+5,180+3,11

0+1,340+6,045+6,680+6,325+6,305+6,305+5,955+5,540+6,350+5,785+5,785+5,7

85+5,785+5,750+8,150+4,467 = 233,800 [A] 

Celkem 233,8 = 233,800

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

27 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     245,193     101,43    24 869,93

úprava sjezdu na lesní cestu, 2 vrstvy

117,388+127,805 = 245,193 [A] 

Celkem 245,193 = 245,193

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2    1 160,247     175,73    203 890,21

horní vrstva ŠD A v tl. 200 mm na celou plochu úpravy komunikace

454,802+705,445 = 1160,247 [A] 

Celkem 1160,247 = 1160,247

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56943 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2     358,058     88,53    31 698,87

nové krajnice š. 150 a 75 cm (tl. 15 cm), štěrkodrť 0/32, vč. nákupu a dovozu

73,679+29,346+37,418+107,580+110,035 = 358,058 [A] 

Celkem 358,058 = 358,058

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

30 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2    1 160,247     12,50    14 503,09

na ŠD A, vč. podrcení drobným kamenivem

454,802+705,445 = 1160,247 [A] 

Celkem 1160,247 = 1160,247

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

31 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2    2 220,070     10,50    23 310,74

2 vrstvy, na ACL 16+, na ACP 22+

430,036+667,471+439,922+682,641 = 2220,070 [A] 

Celkem 2220,07 = 2220,070

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

32 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2    1 080,673     240,57    259 977,50

asf. beton ACO 11+, tl. 40 mm, 50/70, dle ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1 ed. 2; v 

celém úseku silnice mimo most

657,313+423,360 = 1080,673 [A] 

Celkem 1080,673 = 1080,673



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2    1 097,507     243,23    266 946,63

ložná vrstva ACL 16+ tl. 50 mm; 50/70, dle ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1 ed. 2; 

v celém úseku silnice mimo most

667,471+430,036 = 1097,507 [A] 

Celkem 1097,507 = 1097,507

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2    1 122,563     357,01    400 766,22

podkladní vrstva, asf. beton ACP 22+, tl. 90 mm; 50/70, dle ČSN 73 6121 a ČSN 

EN 13108-1 ed. 2

439,922+682,641 = 1122,563 [A] 

Celkem 1122,563 = 1122,563

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce    136 018,93

35 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M     94,700    1 348,58    127 710,53

silniční svodidlo s beraněnými sloupky pro úroveň zadržení H1, v souladu s TP114 

"Svodidla na pozemních komunikacích"; včetně výškových náběhů (4x dlouhý)

47,35+47,35 = 94,700 [A] 

Celkem 94,7 = 94,700

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 

nutných zemních prací) nebo koncovkou

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

36 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     14,000     283,42    3 967,88

bílé: 13 ks

červené: 1 ks

13+1 = 14,000 [A] 

Celkem 14 = 14,000

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

37 91238

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU KUS     1,000     227,09     227,09

červené: 1 ks

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

38 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     7,000     180,92    1 266,44

oranžové

3+4 = 7,000 [A] 

Celkem 7 = 7,000

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

39 914172

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KUS     3,000     265,00     795,00

zpětná montáž stávajícího DZ (A2b, P1, E1), vč. dovozu z mezideponie

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

40 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     3,000     136,30     408,90

demontáž stávajícího DZ (A2b, P1, E1), vč. odvozu a uložení na mezideponii

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

41 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     8,280     154,10    1 275,95

příčně na začátku a konci úseku, hl. řezu 100 mm

4,330+3,950 = 8,280 [A] 

Celkem 8,28 = 8,280

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody



42 931314 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M     8,280     44,34     367,14

příčně na začátku a konci úseku

4,330+3,950 = 8,280 [A] 

Celkem 8,28 = 8,280

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Lomany 1    213 286,81

Objekt: DIO

Rozpočet: Základní rozpočet CÚ 2025

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    79 000,00

1 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY KUS     1,000    52 000,00    52 000,00

staveništní lávka dl. 5 m, pouze pro potřeby stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    27 000,00    27 000,00

Veškeré práce a činnosti spojené se zajištěním povolení a úhrada poplatků 

vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

9 Ostatní konstrukce a práce    134 286,81

3 914172

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KUS     35,000     246,74    8 635,90

přechodné DZ (5xA15, 2xB21a, 2xA10, 2xIP10a, 12xB20a, 2xB26, P7, P8, IS11, 

IS11b, 4xIS11c, 2xB1), včetně údržby, kontroly

2+4+1+1+2+1+1+2+12+2+2+5 = 35,000 [A] 


Celkem 35 = 35,000

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

4 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     35,000     136,30    4 770,50

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 914179 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN    3 458,000     5,99    20 713,42

přechodné DZ

16*18*7+8*1*7+11*18*7 = 3458,000 [A] 


Celkem 3458 = 3458,000

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet 

jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

6 914272

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM KUS     2,000     264,40     528,80

přechodné DZ (IS11a, IS22), včetně údržby, kontroly

1+1 = 2,000 [A] 


Celkem 2 = 2,000

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

7 914273 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     168,12     336,24

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

8 914279 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN     14,000     13,02     182,28

přechodné DZ

2*1*7 = 14,000 [A] 


Celkem 14 = 14,000

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet 

jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

9 914372 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - MONT S PŘESUNEM KUS     4,000     311,82    1 247,28

přechodné DZ (4xE3a), včetně údržby, kontroly

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem

- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

10 914373 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     136,30     272,60

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

11 914379 DOPRAV ZNAČ ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN     238,000     6,02    1 432,76

přechodné DZ

2*16*7+2*1*7 = 238,000 [A] 


Celkem 238 = 238,000

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet 

jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

12 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     1,500     76,57     114,86

přechodné DZ (čára V5 - žlutá barva)

2*3,0*0,25 = 1,500 [A] 


Celkem 1,5 = 1,500

položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)

- předznačení a reflexní úpravu

13 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2     1,500     92,36     138,54

zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) 

a odklizení vzniklé suti

14 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     2,000     117,27     234,54

přechodné DZ, včetně údržby, kontroly provozu

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 

určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

15 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS     2,000     77,35     154,70

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo
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16 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN     252,000     16,19    4 079,88

přechodné DZ

18*7*2 = 252,000 [A] 

Celkem 252 = 252,000

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 

jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

17 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     2,000     185,94     371,88

přechodné DZ, včetně údržby, kontroly provozu

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 

určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

18 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS     2,000     87,95     175,90

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

19 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN     252,000     111,32    28 052,64

přechodné DZ

18*7*2 = 252,000 [A] 

Celkem 252 = 252,000

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 

jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

20 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     1,000    1 054,70    1 054,70

přechodné DZ, souprava 2 navěstidla, včetně údržby, kontroly provozu

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 

určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

- napájení z baterie včetně záložní baterie

21 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS     1,000     618,61     618,61

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

22 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN     126,000     346,39    43 645,14

přechodné DZ, souprava 2 navěstidla

18*7*1 = 126,000 [A] 

Celkem 126 = 126,000

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 

jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

23 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     2,000     117,27     234,54

přechodné DZ, včetně údržby, kontroly

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 

určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

24 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     2,000     72,37     144,74

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

25 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN     252,000     13,20    3 326,40

přechodné DZ

18*7*2 = 252,000 [A] 

Celkem 252 = 252,000

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 

jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

26 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     14,000     15,90     222,60

přechodné DZ, včetně údržby, kontroly

položka zahrnuje:

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 

určeném projektem

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

27 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS     14,000     22,46     314,44

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na 

předepsané místo

28 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN    1 764,000     7,53    13 282,92

přechodné DZ

14*18*7 = 1764,000 [A] 

Celkem 1764 = 1764,000

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí 

jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Lomany 1   2 548 897,45

Objekt: Most ev. č. 2056-1

Rozpočet: Základní rozpočet CÚ 2025

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    55 300,16

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     441,252     80,00    35 300,16

zemina

"materiál dle položek:" 

"12273A: 54,780" 


"13173A: 147,718" 


"132283A: 2,035" 


"17750: 9,493" 


"917224: 6,600" 


2,0*(54,780+147,718+2,035+9,493+6,600) = 441,252 [A] 


Celkem 441,252 = 441,252

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

2 03760 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY KPL     1,000    20 000,00    20 000,00

dočasné převedení přemosťované vodoteče, zatrubnění plast 1xDN800, dl. 34,0 

m, včetně rýhy pro zatrubnění (34,0 m3, včetně zpětného zásypu), včetně 

případného podepření, osazení, montáže, demontáže

1.000000 = 1,000 [A] 


Celkem 1 = 1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

1 Zemní práce    288 525,31

3 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD     672,000     66,43    44 640,96

po dobu trvání prací pod úrovní hladiny vody (povrchové i podzemní) ve 

výkopech

2*14*24 = 672,000 [A] 


Celkem 672 = 672,000

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

4 124733 A VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3     42,609     192,00    8 180,93

výkop pro nové koryto vodoteče (mimo hlavní výkopovou jámu); 50% bude 

uloženo na mezideponii pro další použití (v rámci SO101), množství, vhodnost, 

podmínečná vhodnost a případná úprava pro další použití posouzena 

geotechnikem viz oddíl 000 pol. 02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM 

INVESTORA

0,50*(50,158*1,699) = 42,609 [A] 


Celkem 42,609 = 42,609položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

5 124733 B VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3     54,780     299,67    16 415,92

výkop pro nové koryto vodoteče a odláždění (mimo hlavní výkopovou jámu);  

50% celkového množství dále nevyužitelné, bude uloženo na skládku; množství a 

nevhodnost pro následné použití do zásypu posouzena geotechnikem viz oddíl 

000 pol. 02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA

0,50*(50,158*1,699)+12,171 = 54,780 [A] 


Celkem 54,78 = 54,780
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položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

6 125733 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3     74,844     107,18    8 021,78

výkop materiálu z meziskládky

32,235+42,609 = 74,844 [A] 

Celkem 74,844 = 74,844

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

7 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3     5,000    2 445,25    12 226,25

vyčištění dna koryta od nánosů 10 m před a za hranici úpravy, prům. tloušťka 

0,10 m, vč. odvozu do 45 km a uložení na skládku

50,00*0,100 = 5,000 [A] 

Celkem 5 = 5,000

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 

manipulace s materiálem a uložení na skládku.

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     147,718     230,88    34 105,13

výkopová jáma pro založení nového mostu, 50% celkového množství dále 

nevyužitelné, bude odvezeno a uloženo na skládku dle možností zhotovitele; 

množství a nevhodnost pro následné použití do zásypu posouzena geotechnikem 

viz oddíl 000 pol. 02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA

0,50*(18,350*16,100) = 147,718 [A] 

Celkem 147,718 = 147,718



Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

9 131733 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3     32,235     228,58    7 368,28

výkopová jáma pro bourání stávajícího mostu, 100% objemu bude uloženo na 

mezideponii pro zpětný zásyp jámy další použití, množství, vhodnost, 

podmínečná vhodnost a případná úprava pro další použití posouzena 

geotechnikem viz oddíl 000 pol. 02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM 

INVESTORA

4,605*7,000 = 32,235 [A] 

Celkem 32,235 = 32,235

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

10 131733 B HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3     147,718     384,00    56 723,71

výkopová jáma pro založení nového mostu, 50% bude uloženo na mezideponii 

pro další použití (v rámci SO101), množství, vhodnost, podmínečná vhodnost a 

případná úprava pro další použití posouzena geotechnikem viz oddíl 000 pol. 

02971; ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA

0,50*(18,350*16,100) = 147,718 [A] 

Celkem 147,718 = 147,718

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

vykazují se v položce č.0141**

11 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II M3     2,035    1 095,51    2 229,36

hloubení rýh pro ukončovací prahy dlažby v korytě, vč. odvoz a uložení na 

skládku dle možností zhotovitele

4,240*0,480 = 2,035 [A] 

Celkem 2,035 = 2,035



Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

položce č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     74,844     12,70     950,52

uložení zeminy z odhumusování a výkopů na mezideponii pro zpětné použití

32,235+42,609 = 74,844 [A] 

Celkem 74,844 = 74,844

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     92,892     436,55    40 552,00

dosypání svahových kuželů kolem křídel, zemina vhodná pro stavbu zemního 

tělesa dle ČSN 73 6133, hutněná na  Id>0,9, po vrstvách max. tl. 0,30 m, vč. 

dopravy

0,50*3,05*60,913 = 92,892 [A] 

Celkem 92,892 = 92,892

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

14 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     32,235     117,34    3 782,45

zásyp jámy po bourání stávajícího mostu



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     51,380     687,96    35 347,38

přechodová oblast za opěrami, materiál vhodný do přechodových oblastí dle ČSN 

73 6244, hutněný na  Id>0.9, zásyp nakupovaným materiálem, vč. dopravy

25,817+25,563 = 51,380 [A] 

Celkem 51,38 = 51,380

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     11,934     822,15    9 811,54

ochranný obsyp s drenážní funkcí, ŠD A (0-32), dle ČSN EN 13285, vč. pořízení, 

dovozu

3,981+7,953 = 11,934 [A] 

Celkem 11,934 = 11,934

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 17750R ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3     9,493     720,00    6 834,96

ruční zřízení a následné odstranění hrázek provizorního zatrubnění na vtoku a 

výtoku; hrázky  z pytlovaného materiálu pro sklon svahu 1:1, včetně těsnící fólie 

(22,0 m2); včetně odstranění a odvozu na skládku do 45 km a uložení

1,495*6,350 = 9,493 [A] 

Celkem 9,493 = 9,493



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     69,500     6,67     463,57

hutnění základové spáry

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt.

19 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2     147,555     5,90     870,57

svahování pod odlážděním svahů

62,380+1,954+10,018+24,999+14,133+5,286+1,954+9,322+2,134+3,234+0,483+

2,549+4,316+1,946+2,847 = 147,555 [A] 

Celkem 147,555 = 147,555

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

2 Základy    307 297,17

20 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M     18,404     881,06    16 215,03

za rubem opěr, DN160, vč. obetonování mezerovitým betonem (1,7 m3), včetně 

"T" kusů a vyústění prostupy v opěrách

9,264+9,140 = 18,404 [A] 

Celkem 18,404 = 18,404

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu 

včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 

materiálu pro výplň a zásyp

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu předepsaným materiálem

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,058    63 994,13    3 711,66

odvodnění izolace, pásek na NK z polymerního betonu

0,039+0,019 = 0,058 [A] 

Celkem 0,058 = 0,058

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní 

a vnitrostaveništní dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

22 21450 A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3     108,545     304,00    32 997,68

sanační polštář z kameniva (výměna podloží), frakce 0/63, huněno na Id=0,90

98,677*1,100 = 108,545 [A] 

Celkem 108,545 = 108,545

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 21450 B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3     27,800     315,90    8 782,02

sanace základové spáry zatlačením kameniva frakce 63/250 v tloušče 400 mm

69,500*0,400 = 27,800 [A] 

Celkem 27,8 = 27,800

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 21450 C SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3     13,900     283,99    3 947,46

sanace základové spáry, zatažení zhutněným kamenivem frakce 0/63 v tloušče 

200 mm

69,500*0,200 = 13,900 [A] 

Celkem 13,9 = 13,900

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2     149,937     60,28    9 038,20

separační geotextilie v sanačním polštáři, gramáž min. 350 g/m2

80,437+69,500 = 149,937 [A] 

Celkem 149,937 = 149,937



Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Položka nezahrnuje:

- x

26 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     23,760    4 620,28    109 777,85

základová deska mostu, C 30/37, XC4, XF2, XD2, XA2, vč. bednění; max velikost 

zrna 16 mm

59,400*0,400 = 23,760 [A] 

Celkem 23,76 = 23,760- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

27 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T     4,277    24 456,94    104 602,33

výztuž základů mostu 180 kg/m3, vč. ochrany PKO

23,760*0,180 = 4,277 [A] 

Celkem 4,277 = 4,277

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 

bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 

proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

28 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2     166,590     56,94    9 485,63

oboustranná ochrana těsnící PE fólie (viz položka 28999), geotextilie hm. min. 

600 g/m2

2*83,295 = 166,590 [A] 

Celkem 166,59 = 166,590

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

29 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     83,295     104,92    8 739,31

PE těsnící fólie (těsnící geomembrána tl. min. 1 mm) s pevností min. 20 kN/m a s 

protažením min. 20% (v obou směrech)

46,623+36,672 = 83,295 [A] 

Celkem 83,295 = 83,295

Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané fólie

- úpravu, očištění a ochranu podkladu

- přichycení k podkladu, případně zatížení

- úpravy spojů a zajištění okrajů

- úpravy pro odvodnění

- nutné přesahy

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce    870 858,29

30 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     168,000     124,64    20 939,52

kotvení říms na mostě do vývrtů na chemické kotvy (28 ks); včetně vývrtů, 

včetně vlepení

6*(14+14) = 168,000 [A] 

Celkem 168 = 168,000

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

31 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     7,487    11 197,05    83 832,31



C 30/37 XC4, XF4, XD3, vč. bednění, úpravy prac. spar

3,712+3,775 = 7,487 [A] 

Celkem 7,487 = 7,487položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

32 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     1,497    24 981,48    37 397,28

200 kg/m3, vč. opatření PKO

7,487*0,200 = 1,497 [A] 

Celkem 1,497 = 1,497

položka zahrnuje: 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 

bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 

proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

33 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     19,215    5 739,66    110 287,57

zavěšená křídla C 30/37 XF2, XA2,  vč. bednění

38,429*0,500 = 19,215 [A] 

Celkem 19,215 = 19,215- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

34 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     3,459    27 754,46    96 002,68

výztuž křídel odhad 180 kg/m3, vč. opatření PKO přes pracovní spáry

19,215*0,180 = 3,459 [A] 

Celkem 3,459 = 3,459



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 

bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 

proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

35 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     36,207    8 332,13    301 681,43

stěny a příčle C 30/37 XF2, XA2, vč. bednění, kov. výrobků, kotevních prvků, 

prostupů, průchodek; max velikost zrna 16 mm, vč.skruže 82,5 m3OP

62,331*0,400+2,656*4,245 = 36,207 [A] 

Celkem 36,207 = 36,207- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

36 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T     6,517    33 867,96    220 717,50

stěny a příčle odhad 180 kg/m3, vč. opatření PKO přes pracovní spáry

0,18*36,207 = 6,517 [A] 

Celkem 6,517 = 6,517

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 

bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 

proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce    570 697,70

37 431125 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3     2,906    17 300,01    50 273,83

schodiště z prefabrikovaných bet. stupňů, vč. výztuže (0,03 t), bet. lože C25/30 

XC2, XF2, vč. podkladního betonu, vč. podsypu ze ŠD

1,378+0,915+0,613 = 2,906 [A] 

Celkem 2,906 = 2,906



- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a 

osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 

dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 

prvky a závěsná oka,

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- očištění a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomoce pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 

případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 

měření dílců a pod.).

38 451312 A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     9,197    2 560,00    23 544,32

spádovaný podklad pod drenáž za opěrami

30,657*0,300 = 9,197 [A] 

Celkem 9,197 = 9,197- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

39 451312 B PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     13,898    3 040,00    42 249,92

podkladní beton C12/15

69,490*0,200 = 13,898 [A] 

Celkem 13,898 = 13,898- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

40 451312 C PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     16,578    3 360,00    55 702,08

C 12/15, výplňový beton (pod dlažbou v korytě pod mostem)

8,565+3,771+4,242 = 16,578 [A] 

Celkem 16,578 = 16,578



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

41 45831 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3     38,618    3 478,84    134 345,84

beton C 25/30 XF2, přechodový klín

23,543+15,075 = 38,618 [A] 

Celkem 38,618 = 38,618- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

42 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     4,779    1 259,72    6 020,20

vytvoření přechodového úseku: zához z lomového kamene s proštěrkováníkm 

(kámen min. 200 kg/ks), nakupovaný materiál, vč. dopravy

9,557*0,50 = 4,779 [A] 

Celkem 4,779 = 4,779

položka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní 

a vnitrostaveništní dopravy

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     49,817    4 912,98    244 749,92

odláždění v korytě, kolem křídel a svahů silničního tělesa do betonového lože, 

celková tloušťka 300 mm, včetně podsypu štěrkodrtí (7,5 m3); včetně vytvoření 

skluzů a vývařišť

166,055*0,30 = 49,817 [A] 

Celkem 49,817 = 49,817

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

44 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3     2,035    6 787,02    13 811,59

4,240*0,480 = 2,035 [A] 

Celkem 2,035 = 2,035



položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace    108 555,87

45 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2     80,947     15,50    1 254,68

2 vrstvy, na ACL 16+, na LA; PS-A dle ČSN 73 6129, množství zbytkového pojiva 

0,25 kg/m2

34,955+45,992 = 80,947 [A] 

Celkem 80,947 = 80,947

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

46 572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2     7,900     105,00     829,50

vodonepropustný nátěr vozovky š. 500 mm podél obrubníků (asfaltová suspenze)

15,800*0,50 = 7,900 [A] 

Celkem 7,9 = 7,900

- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

47 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2     36,800     122,00    4 489,60

geomřížovina ve vozovce nad spárou NK x klín

2,000*18,400 = 36,800 [A] 

Celkem 36,8 = 36,800

Položka zahrnuje:

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)

- očištění podkladu

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

Položka nezahrnuje:

- x

48 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2     34,955     876,38    30 633,86

asf. beton ACO 11+, tl. 40 mm, 50/70, dle ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1 ed. 2; 

na mostě

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

49 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     34,955     916,18    32 025,07

asf. beton ACL 16+, tl. 50 mm, 50/70, dle ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1 ed. 2; 

na mostě

34.955000 = 34,955 [A] 

Celkem 34,955 = 34,955

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2     45,992     855,00    39 323,16

litý asfalt na mostě s přesahem na přech. klíny, litý asfalt MA 11 IV tl. 35 mm

45.992000 = 45,992 [A] 

Celkem 45,992 = 45,992



- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba    95 921,99

51 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2     139,893     94,66    13 242,27

obsypané povrchy rovnoběžných křídel a rámové konstrukce neopatřené NAIP 

(1xNp+2xNa)

9,810+7,568+9,787+11,264+6,435+3,820+5,589+6,428+8,084+12,893+2,658+40,

597+0,702+0,698+2,713+5,460+5,387 = 139,893 [A] 

Celkem 139,893 = 139,893

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 

systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

52 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     6,193     554,39    3 433,34

ochrana izolace pod římsami, asf. pás s hliníkovou vložkou

10,77*0,575 = 6,193 [A] 

Celkem 6,193 = 6,193

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 

systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, 

asfaltový beton

53 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     108,975     517,84    56 431,61

izolace NK, rubu opěrl, vč. pečetící vrstvy (41 m2) a kotevního nátěru (69 m2)

40,336+29,012+30,233+9,394 = 108,975 [A] 

Celkem 108,975 = 108,975

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného izolačního materiálu

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 

systému podle příslušného  technolog. předpisu

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, 

kolektory)

54 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     68,638     91,74    6 296,85

vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození izolace; hmotnost min. 600 g/m2

68.638000 = 68,638 [A] 

Celkem 68,638 = 68,638

položka zahrnuje:

- dodání  předepsaného ochranného materiálu

- zřízení ochrany izolace

55 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     47,524     347,57    16 517,92

římsy, sekundární ochrana proti CH.R.P.

23,782+23,742 = 47,524 [A] 

Celkem 47,524 = 47,524

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 

nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem.

8 Potrubí    5 111,98

56 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M     27,500     185,89    5 111,98



rezervní HDPE chráničky DN94/110 v římsách, včetně zazátkování a zatahovacího 

lanka

13,700+13,800 = 27,500 [A] 

Celkem 27,5 = 27,500

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 

prvků, včetně potřebných úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 

zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 

práce předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách

9 Ostatní konstrukce a práce    246 628,98

57 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M     8,000    5 165,82    41 326,56

přechodový úsek zábradelního svodidlo na silniční, vč. zatažení madla na sloupky 

silničního svodidla, vč. protikorozního nátěru

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty 

a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační 

hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

58 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M     24,000    6 352,03    152 448,72

ocelové zábradelní svodidlo (H2) se svislou výplní, vč. kotvení do říms (nerezové 

kotvy z materiálu kvality minimálně A4), vč. PKO

12,000+12,000 = 24,000 [A] 

Celkem 24 = 24,000

položka zahrnuje:

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty 

a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační 

hmoty pod kotevní desky

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

59 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS     4,000     241,23     964,92

odrazky uvnitř svodnice, dodávka a osazení, modré

2+2 = 4,000 [A] 

Celkem 4 = 4,000

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

60 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     4,000     623,09    2 492,36

hřebové dle VL4, 509.01, vč. prvního geodetického zaměření v třídě přesnosti 9 

(dle TKP 1, tabulka 3 a ČSN 73 0420-2, článek 6.6.12 a tabulka 27)

položka zahrnuje:

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

61 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000     984,82    1 969,64

ev. č. mostu (2056-1), včetně sloupku

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky 

včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

62 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     61,000     426,83    26 036,63

betonové obrubníky silniční (2,0 m), přechodové (4,0 m) a chodníkové (55,0 m); 

včetně rýhy (7,40 m3 - vč. odvozu a uložení na skládku 45 km) a betonového lože 

(6,10 m3)

2,0+4,0+55,0 = 61,000 [A] 

Celkem 61 = 61,000

Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

63 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     18,400     85,70    1 576,88

nad rubem opěr, hl. řezu 40 mm

9,280+9,120 = 18,400 [A] 

Celkem 18,4 = 18,400

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

64 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2     18,011     120,90    2 177,53

dilatační spáry říms, spára mezi NK a přechodovým klínem

4*0,290+16,851 = 18,011 [A] 

Celkem 18,011 = 18,011

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

65 931314 A TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M     18,400     72,00    1 324,80

nad rubem opěr, hl. řezu 40 mm

9,280+9,120 = 18,400 [A] 

Celkem 18,4 = 18,400

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

66 931314 B TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M     31,510     80,50    2 536,56

pod obrubou, vč. předtěsnění a penetračního nátěru (5,2 m2)

12,800+12,710+6,000 = 31,510 [A] 

Celkem 31,51 = 31,510



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

67 931314 C TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M     18,400     72,00    1 324,80

nad opěrami (klín x opěra), vč. předtěsnění

9,280+9,120 = 18,400 [A] 

Celkem 18,4 = 18,400

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

68 931333 A

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 

300MM2 M     7,600     68,00     516,80

těsnění dilatačních spár říms, s předtěsněním

3,800+3,800 = 7,600 [A] 

Celkem 7,6 = 7,600

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

69 931333 B

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 

300MM2 M     67,234     51,00    3 428,93

těsnění pracovních spár NK

12,474+15,042+15,185+12,660+2,907+2,538+3,099+3,329 = 67,234 [A] 

Celkem 67,234 = 67,234

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 

spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

nezahrnuje těsnící profil

70 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU M2     18,400     119,38    2 196,59

přelep spáry NK x přech. klín, š. pásu 1,0 m;  pás s vysokou průtažností

1,000*18,400 = 18,400 [A] 

Celkem 18,4 = 18,400

položka zahrnuje dodávku a připevnění předepsané lepenky, včetně nutných 

přesahů

71 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT KUS     1,000    2 870,06    2 870,06

letopočet výstavby vlisem- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  

uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 

do styku se zeminou nebo kamenivem,

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

72 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG     3,225     78,12     251,94

drenážní hliníkový profil 30/20 - odvodnění izolace podélné

0,50*(5,45+2*0,50) = 3,225 [A] 

Celkem 3,225 = 3,225- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost, dílenská montáž,

- dodání spojovacího materiálu,

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 

včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 

pro tyto konstrukce a lešení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu,

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,

- všechny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  

jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,

73 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS     2,000    1 592,63    3 185,26

odvodňovací trubička izolace z nerezové oceli (1.4404 nebo 1.4571), komplet, vč. 

průchodek



položka zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně 

všech montážních a přepravních úprav a zařízení

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického 

předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 

obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Lomany 1    914 282,29

Objekt: Vegetační úpravy

Rozpočet: Základní rozpočet CÚ 2025

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce    914 282,29

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2    1 316,700     45,71    60 186,36

odstranění stávajících keřovitých porostů, vč. likvidace v místě

570,80+745,90 = 1316,700 [A] 


Celkem 1316,7 = 1316,700

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

2 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     144,000     953,27    137 270,88

14 ks nadlimitních stromů (prům. kmene > 25 cm) + 130 ks podlimitních stromů, 

štěpkování pařezů v místě, dřevo předáno majiteli pozemku

14+130 = 144,000 [A] 


Celkem 144 = 144,000

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 

výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- zásyp jam po pařezech

3 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     5,000    4 545,84    22 729,20

štěpkování pařezů v místě, dřevo předáno majiteli pozemku

5.000000 = 5,000 [A] 


Celkem 5 = 5,000

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve 

výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:

- poražení stromu a osekání větví

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- zásyp jam po pařezech

4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS     1,000    1 558,50    1 558,50

štěpkování pařezů v místě, dřevo předáno majiteli pozemku

1.000000 = 1,000 [A] 


Celkem 1 = 1,000

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr 

pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu 

se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

Položka zahrnuje zejména:

- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace

- zásyp jam po pařezech.

5 121103 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 3KM M3     575,430     97,90    56 334,60

tl. 150 mm, dotčené zelené plochy, vč. odvozu a uložení na meziskládku do 3 km

3195,541*0,150+320,330*0,300 = 575,430 [A] 


Celkem 575,43 = 575,430

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     575,430     16,94    9 747,78

uložení zeminy na mezideponii pro zpětné použití, včetně péče o humózní vrstvu

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů

- svahování, uzavírání povrchů svahů

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

7 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2    3 836,200     30,74    117 924,79

rozprostření humózní vrstvy v max. tl. 150 mm, vč. dovozu z meziskládky z 3 km

575,430/0,15 = 3836,200 [A] 


Celkem 3836,2 = 3836,200

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2    3 836,200     15,98    61 302,48

osetí ploch dočasného záboru neosazovaných keři travním semenem

23-19

801

1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2     50,000     254,21    12 710,50

5 ks prům. do 0,50 m, včetně odstranění

5*4*2,50*1,00 = 50,000 [A] 

Celkem 50 = 50,000

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

10 184B14 A

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 

PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS     60,000    5 200,00    312 000,00

výsadba podle požadavků MÚ Plasy (MEPL-SU/2021/1064-2 z 14/6/2021): v 

ploše bývalé silnice, duby a javory, v rastru 5x5 m = 4 ks/25 m2

60.000000 = 60,000 [A] 

Celkem 60 = 60,000

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení 

jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického 

hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana 

stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením

11 184B14 B

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 

PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS     20,000    6 125,86    122 517,20

výsadba podle požadavků MÚ Plasy (MEPL-SU/2021/1064-2 z 14/6/2021): podél 

potoka, olše,oboustranně po 4 m

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení 

jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického 

hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana 

stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 

mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením



Ve ejná zakázka:
Název: Most . ev.2056-1 p es potok za statkem Lomany
Zadávací ízení: Zjednodušené podlimitní ízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plze ského kraje, p.o.
I O: 72053119

Dodavatel:
Název: PORR a.s.
I O: 43005560

poddodavatel . 1
Název: Janev s.r.o.
Sídlo: Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí
I O: 48250503

ást VZ, jíž má plnit: DIO

Hodnota dané ásti v K  bez DPH: 134,286.81

poddodavatel .2
Název: X
Sídlo:
I O:

ást VZ, jíž má plnit:

Hodnota dané ásti v K  bez DPH:

poddodavatel . 3
Název: X
Sídlo:
I O:

ást VZ, jíž má plnit:

Hodnota dané ásti v K  bez DPH:

Datum zpracování nabídky: dle elektronického podpisu

PORR a.s.
Borek R žek a Ing. Daniel Krtek

provoz Jih a Západ, úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
oblast echy - St ed

Podpis osoby oprávn né
zastupovat dodavatele:

Seznam poddodavatel

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou ve ejnou zakázku plnit prost ednictvím následujících
poddodavatel :

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formulá e estn
prohlašuje, že bude VZ pln na bez využití poddodavatel .



Podmínky pro data DTM 

Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. 
objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou 
včetně jejích příloh.  

Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, 
polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších 
vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí 
zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 
dosavadní. 

Zhotovitel je povinen předat data v aktuálním formátu JVF editorovi DTM, kterým může být Plzeňský 
kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje nebo externí subjekt pověřený editorstvím DTM. 
Zhotovitel je povinen přijmout od Plzeňského kraje, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje nebo 
externího subjektu pověřeného editorstvím DTM reklamaci dat a případné chyby bezodkladně opravit 
a opětovně předat k odeslání do systému DTM. Dokud nebude správnost vložení dat do systému DTM 
potvrzena notifikací o zplatnění dat JVF, dílo nelze považovat za řádně dokončené. 

1) Základní prostorová situace (ZPS) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný v 
souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně 
příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené 
vyhlášky a ,,Protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“.  
Součástí ,,Protokolu o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě“ je 
identifikátor záznamu. Identifikátor záznamu slouží ke zjištění stavu zpracování daného 
podání. 

 
2) Dopravní a technická infrastruktura (DI/TI) – nutno odevzdat geodetický podklad zpracovaný 
v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) 
včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle 
uvedené vyhlášky.  
Po kontrole dat DI/TI předaných zhotovitelem předává vlastník, správce, provozovatel DI/TI 
(SUSPK) data DI/TI přímo do IS DMVS, tato data geodet do IS DTM krajů nepředává.  
Součástí dopravní infrastruktury jsou vybrané údaje o komunikacích, a to jejich osa, obvod, 
uzel, obvod mostu a ochranné pásmo komunikace. Tyto údaje se odvozují od zaměřené 
prostorové situace. 
 

Podrobnější údaje, co patří do ZPS, DI nebo TI je uvedeno ve vyhlášce 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění https://www.e-
sbirka.cz/sb/2020/393?zalozka=text .  
Další zdroje informací: 
https://cuzk.gov.cz/DMVS/Legislativa.aspx 
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start  
https://hosting.qcom.cz/dtm/info.php 
https://app.iprpraha.cz/apl/app/slovnik-dtm/ 



 

 

ISOW



PORR a.s.

P L N Á   M O C
91/2025

PORR a.s.,
v

Peter Suchý, 

panu vedoucímu provozu Jih a Západ, úseku Dopravních staveb PORR a.s., 
oblasti - , ,

(kupujícího) a k tomu, aby spo-
ekonomem, provozu Jih a Západ, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti -

1.5 a

s ekonomem, provozu Jih s Západ, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti -

a) ,
b) ,
c) ,
d) ,
e) ,
f)

)

20.000.000,-

Tato plná moc je vystavena na dobu do 31.ledna 2026.

V Praze, dne 14.01.2025

________________________ ________________________
                   Ing. Peter Suchý

                                                       

Zplnom

________________________



PORR a.s.

P L N Á   M O C
87/2025

PORR a.s.,
v

Ing. Peter Suchý

panu Ing. Danielovi Krtkovi, ekonomovi, provozu Jih a Západ, úseku Dopravních staveb PORR 
a.s., oblasti - , 

(kupujícího) a k tomu, aby spo-
vedoucím provozu Jih a Západ, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti -

1.5
a

vedoucím 
provozu Jih a Západ, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti - podepisoval 

a) ,
b) ,
c) ,
d) písem ,
e) ,
f)

)

2

Tato plná moc je vystavena na dobu do 31.ledna 2026.

V Praze, dne 14.01.2025

_______________________ _______________________
                   Ing. Peter Suchý

                                                       

Zplnom

_______________________
Ing. Daniel Krtek
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