
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na vybudování dětské skupiny DS3
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: 
Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2
zastoupena: 
Bc. Michaelou Dvořákovou, zastupující ředitelkou odboru vnitřní správy
IČO: 
00551023
č. účtu:
2229001/0710

(dále jen „Objednatel“, „MPSV“)
a

Zhotovitel: 
Baticom s.r.o.

se sídlem: 
Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1

IČO: 


25105922

DIČ: 


CZ25105922

spisová značka v obchodním rejstříku, oddíl C, vložka 50084

č. účtu: 

neveřejný údaj
ID DS: 

dfdnji9

zastoupena:
Ing. Arch. Paulinem Badou D., jednatelem
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)
uzavírají níže uvedeného roku, měsíce a dne po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na vybudování dětské skupiny DS3 (dále jen „Dodatek č. 2“)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Vybudování dětské skupiny DS3“ dne 4. 12. 2024  Smlouvu dílo na vybudování dětské skupiny DS3 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést řádně a včas pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající ve vybudování dětské skupiny DS3 (dále jen „Dílo“).
2. Smluvní strany dne 9. 6. 2025 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla potvrzena doba řádného dokončení a předání Díla Objednateli s tím, že lhůta 90 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště ve smyslu čl. 4 odst. 3 Smlouvy, s přihlédnutím k nastalým překážkám a nezbytnému přerušení zhotovování Díla, uplyne dne 19. 6. 2025.
3. V průběhu realizace Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívajících v ponížení 
u některých položek rozpočtu (dále jen „Méněpráce“) v hodnotě 43 660,75 Kč bez DPH. V souladu s čl. 8 odst. 10 Smlouvy vyhotovil Zhotovitel soupis Méněprací oceněný dle jednotkových cen stanovených v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „soupis méněprací“). Zpracovaný soupis méněprací byl Objednatelem schválen a tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2.
4. V průběhu realizace Díla byla dále zjištěna potřeba provedení dodatečných prací (dále jen „Vícepráce“) v hodnotě 617 261,56 Kč bez DPH. Zhotovitel vyhotovil soupis Víceprací (dále jen „soupis víceprací“). Zpracovaný soupis víceprací byl Objednatelem schválen a tvoří přílohu 
č. 2 Dodatku č. 2. Potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro řádné dokončení Díla a naplnění účelu Smlouvy. Popis a odůvodnění nezbytnosti provedení Víceprací tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 2.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno v čl. 2 Dodatku č. 2. 

Článek 2

Předmět Dodatku č. 2
1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna specifikace Díla, která je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 
Smlouvy, a to v návaznosti na nezbytnost provedení Méněprací a Víceprací uvedených 
v přílohách Dodatku č. 2. 
2. Celková souhrnná hodnota Méněprací a Víceprací činí 660 922,31 Kč bez DPH. Celková cena Méněprací a Víceprací nepřesahuje 30 % původní ceny Díla sjednané Smlouvou.

3. Smluvní strany sjednávají změnu čl. 8 odst. 8.1 Smlouvy, který zní nově následovně:

„Smluvní strany sjednávají, že celková cena za řádné a včasně zhotovené Dílo činí 4 370 464,81 Kč bez DPH (dále jen „Cena Díla“).”
4. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, včetně lhůty 
pro dokončení Díla zůstávají Dodatkem č. 2 nedotčena. 
Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost za uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv nese Objednatel.
2. Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečně sjednávané Vícepráce nemohou být technicky odděleny od původní realizace Díla, aniž by byly Objednateli způsobeny značné obtíže. Dodatečně sjednávané rozšíření realizace Díla je od současných činností Zhotovitele neoddělitelné a nelze je objektivně poskytnout jiným Zhotovitelem, a to vzhledem 
ke skutečnosti, že zachování Zhotovitele při realizaci Díla sjednaného Smlouvou a Dodatkem 
č. 2 je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Zhotovitele. V případě, že by činnosti sjednané Dodatkem č. 2 byly poskytovány jiným zhotovitelem hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření Dodatku č. 2 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.

3. Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu 
ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

4. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

· Příloha č. 1 - Soupis méněprací
· Příloha č. 2 - Soupis víceprací
· Příloha č. 3 - Popis a odůvodnění stavebních víceprací
Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují oprávnění zástupci své podpisy.

  Za Zhotovitele:                                                      Za Objednatele:

	
	

	V Praze dne dle data el. podpisu
	V Praze dne dle data el. podpisu

	______________________________

Ing. Arch Paulin Badou D.

jednatel

Baticom s.r.o.

	______________________________

Bc. Michaela Dvořáková
zastupující ředitelka odboru vnitřní správy
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
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