Dodatek č. 2 ke smlouvě
č. TSML/24/0069
Technické služby města Liberec, p.o.

sídlo:



Erbenova 376/2, 460 08 Liberec
zastoupený: 
Ing. Janem Ullmannem, ředitelem organizace
ve věcech technických:
XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX
IČ: 



08881545
DIČ: 



CZ08881545
bankovní spojení: 

8524482/0800

(dále jen „objednatel“)

a

	CL-EVANS s.r.o.


	sídlo
	:
	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa

	zastoupený
	:
	Ing. Josef Láf, Mgr. Tomáš Kafka, Ing. Petr Eichler, jednatelé

	ve věcech technických
	:
	XXXXX. XXXX, XXXXXXXXXXX

	bankovní spojení:
	:
	KB, a.s., č.ú.: 107-931980297/0100

	IČ
	:
	26768607

	DIČ
	:
	CZ26768607

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. Labem, odd C, vl. 19685
:


(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o:
I.
Dne 20. 12. 2024 byla uzavřena smlouva o provedení stavby č. TSML/24/0069, jejímž předmětem byla rekonstrukce haly pro uskladnění posypové soli.

Smlouva byla uzavřena ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě výběrového řízení a byla ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, uveřejněna v registru smluv.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha – oceněný soupis prací.

Dle článku VIII. smlouvy ze dne 20. 12. 2024 byla ujednána cena za dílo ve výši 32 389 173, 69 Kč bez DPH (39 190 900,16 Kč včetně DPH), přičemž podrobný rozpis ceny tvoří nedílnou součást smlouvy.
Na základě dodatku č. 1 ze dne 23. 5. 2025 byla cena díla snížena o 189 718, 16 Kč bez DPH (229 558,97 Kč včetně DPH), tedy cena díla byla 38 961 341,19 Kč včetně DPH.


II.
V souladu se smlouvou o provedení stavby je zhotovitel povinen dílo provést s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

Zhotovitel se zavázal provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenou projektovou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních povolení nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů a je povinen zajistit, aby toto dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům České republiky a příslušným technickým normám.

Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly způsobit finanční nebo jinou újmu.

Na základě skutečností zjištěných na stavbě v průběhu výkopových prací, které nemohl projektant z dostupných podkladů a informací předpokládat, informoval zhotovitel v souladu se svými povinnostmi objednatele o změně technologie zejména při provádění základových konstrukcí a při způsobu kotvení samotné konstrukce železobetonového skeletu. 

V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, spočívající v provedení víceprací a odpočtu neprováděných prací. Změny nejsou podstatnou změnou smlouvy a jsou sjednány ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o ZVZ. Změny spočívají ve změně zakládání a změně stavby střechy. Změna zakládání spočívá v nutnosti reagovat na skutečnost, že při odborném, postupném odbourávání stávajících betonových patek dochází u většiny patek k úplnému rozlomení části patky, která není vyztužena. Patky musí být odbourány a odtěženy zbytkové úlomky betonových patek, čímž dochází ke zvětšení objemu výkopu základových patek, a s tím souvisí nárůst objemu betonové směsi pro budování nových patek, technologií přímé betonáže do výkopu. 
Hodnota víceprací činí 1 229 469,58 Kč bez DPH (1 487 658,19 včetně DPH).
Dále byla s ohledem na požadovanou budoucí instalaci FVE na střešním plášti objektu skladu soli nutnost navržení střešního pláště s retardérem hoření. Vzhledem ke změně normativních požadavků, které nabyly platnosti po realizaci a předání projektové dokumentace, je nyní stanoven požadavek na střešní plášť s klasifikací BROOF(t3) pro umístění FVE bez omezení vývinu tepla. Tento požadavek změny normy vyvolal nutnou úpravu materiálu a provedení záklopu střechy ve skladbě střešních živičných povrchů.

Více práce byly oceněny na částku 1 422 852,55 Kč bez DPH (1 721 651,59 Kč včetně DPH).
Přičemž méně práce byly oceněny na částku 965 579,15 Kč bez DPH (1 168 350,77 Kč včetně DPH).
Dojde tak k navýšení ceny o 457 273,40 Kč bez DPH (553 300,81 Kč včetně DPH) na základě změnového listu č. 02.

Změny byly přezkoumány projektantem, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele a na základě průběhu kontrolních dnů probíhajících ve smyslu článku III. smlouvy ze dne 20. 12. 2024, bylo zjištěno, že dílo je nutno s ohledem na nutnost provádění změny zakládání a změny skladby střechy realizovat částečně odlišným způsobem při zachování účelu a předmětu díla.

Bylo nutné částečně změnit technologii provedení díla, na základě čehož objednatel předložil k odsouhlasení a zhotovitelem byl odsouhlasen změnový list č. 02, jehož součástí je položkový rozpočet soupisu méněprací a víceprací. 


Z tohoto důvodu byly ve změnovém listě č. 02 vyčísleny méněpráce v celkové hodnotě 965 579,15 Kč bez DPH (1 168 350,77 včetně DPH).

Oproti tomu byly vyčísleny vícepráce související se změnou zakládání a změnou skladby střechy oceněny na částku 2 652 322, 13 Kč bez DPH (3 209 309,78 Kč včetně DPH).

Změna hodnoty prací nemá ve smyslu § 222 odst. 6 zákona vliv na celkovou povahu a hodnotu veřejné zakázky.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 02 a soupisu víceprací a méněprací, které jsou jeho součástí, dojde k navýšení ceny díla o částku 1 686 742, 98 Kč bez DPH (2 040 959,01 Kč včetně DPH).

Změnový list č. 02 a soupis prací jsou nedílnou součástí dodatku smlouvy č. 2.

III.

Na základě změnového listu č. 02 a odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací se mění smlouva ze dne 20. 12. 2024 takto: 
Článek VIII. odst. 1. smlouvy se mění takto:


Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

· 33 886 198,51 Kč (slovy: 
třicettřimilionůosmsetosmdesátšesttisícstodevadesátosmcelýchpadesátjednasetin korun českých) bez DPH.
· 41 002 300,2 Kč (slovy: 
čtyřicetjednamilionůdvatisícetřistacetcelýchdvědesetiny korun českých) včetně DPH.



Ostatní ujednání smlouvy ze dne 20. 12. 2024 zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy Rekonstrukce haly pro uskladnění posypové soli č. TSML/24/0069 ze dne 20. 12. 2024.

	V Liberci dne 

Za objednatele:

………………………………………………..

Ing. Jan Ullmann

ředitel organizace
	V České Lípě dne 

Za zhotovitele:

………………………………………………..

Mgr. Tomáš Kafka a Ing. Petr Eichler
jednatelé společnosti  


PAGE  
                                                                                                                                                                         Strana 1, celkem 4

