DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Název: Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Statutární orgán: Mgr. Markéta Olbertová
IČ: 48510921
DIČ: CZ48510921
sídlo: Gajdošova 3, 615 00 Brno
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a

název:
Voda, topení, plyn - Jakub Černohlávek
IČ:
01065441
sídlo:
Holubice 182 
683 51
Vyškov
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
Dne 29. 6 2017 se obě strany dohodly na Smlouvě o dílo. K této smlouvě je vyhotoven tento dodatek.
  
 
I.
Předmět Dodatku a Cena

Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést vícepráce související s původním dílem – Oprava kanalizace ve školní kuchyni a to v hodnotě:

1. Dodatečné práce související přímo s kanalizací ve školní kuchyni v hodnotě 102 444 Kč včetně DPH
2. [bookmark: _GoBack]Dodatečné práce na úpravách dlažby u bytu školníka: 12 940 Kč včetně DPH
3. Dodatečné práce na úpravě odpadů u digestoře: 27 128 Kč včetně DPH
4. Dodatečné práce na úpravě WC u školní kuchyně: 26 961 Kč včetně DPH 

Celková hodnota prací v tomto dodatku tedy činí: 169 473 Kč včetně DPH 
II.
Způsob úhrady
 
Zhotovitel není plátcem DPH. Zhotovitel vystaví fakturu, která mu bude uhrazena při předání a převzetí Díla.
 
III.
Termín zhotovení prací uvedených v tomto dodatku
 
Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 22. 8. 2017.


IV.
Předání a převzetí Díla
 
K předání a převzetí Díla, včetně jeho dodatku dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.



V.
Závěrečná ustanovení
 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
 


V Brně dne 31. 7. 2017                             	V Brně dne 31. 7. 2017 


 
 
................................................                          ...............................................                                         
Objednatel                                                             Zhotovitel

