
 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ č.SPD/3/2025  O DODÁVCE NEHMOTNÉHO 

DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

 
 „OLŠÍ U TIŠNOVA- REKONSTRUKCE VODOVODU V M.Č. LITAVA“ 
            

I.     

Smluvní strany 

 
Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                        sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

         zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

         k jednání jsou oprávněni:    

ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

 

ve věcech technických: Ing. Pavla Lopaurová, projektová a investiční manažerka 

                        bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1622321399/0800 

                        IČ: 43383513 

                        DIČ: CZ43383513 

                        zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu  

                        Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93) 

   

Zhotovitel :     Ing. Josef Novotný 

                        AQA - CLEAN 

U Dvora 11, 586 01 Jihlava 

zastoupena Ing. Josefem Novotným 

                        IČO :  32 004 401 

                        DIČ :  CZ 6701116026 

                        Bankovní spojeni objednatele: Moneta Money Bank Jihlava 

                                                                           908 638 - 514/0600 

 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 

14.1.2025. 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby a 

dokumentace pro  provádění stavby.  

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto: 

 

  

čl. IV 

Místo a termín plnění , předání díla, vlastnictví věci 

 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ DLE SMLOUVY  : 

Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou ve lhůtě - dle rozsahu A-E   do 30.4.2025  

- dle rozsahu D  do 31.5.2025 

 

 



 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Provedené dílo předá zhotovitel objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou ve lhůtě - dle rozsahu A-E   do 31.7.2025  

                                                                                 - dle rozsahu D  do 31.8.2025 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s 

ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu 

a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 

zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, 

nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace 

k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, 

pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

5.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. 

Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

V  Jihlavě dne   30.4.2025                                Ve Žďáru nad Sázavou dne 30.4.2025 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                       ………………………………. 

  Zhotovitel                                                                             Objednatel                                           

 




