Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. SML/0586/23
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci
SILNICE II/490: ÚJEZDEC – UHERSKÝ BROD

Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxx
Tel.:





xxx
E-mail:





xxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.



Sídlo:





Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava 

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO:





42767377

DIČ:





CZ42767377

Zastoupení:




Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

K jednání o technických věcech pověřen(a):

xxxxxxxx
Tel.:





xx
E-mail:





xxxx
Bankovní spojení:



Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 1022147761/0100
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 21. 11. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0586/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 26. 6. 2024 uzavřely dodatek č. 1, dne 8.10.2024 uzavřely dodatek č. 2 a dne 27.11.2024 uzavřely dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 4 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 4 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu poskytnutí informace od stavebního úřadu o vysokém počtu žádostí a jejich nemožnosti dodržet zákonné lhůty pro průběh řízení
Povolení záměru (zahájení řízení, vydání Povolení, NPM). Žádost o Povolení záměru byla podána 2.5.2025
a řízení dosud nebylo zahájeno.
Článek III.

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2-4.3, ve znění dodatku č. 2 
4.2 se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 31. 3. 2026
4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 31. 3. 2026
3.4    Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Článek IV.

Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své podpisy.
4.4 Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

	Ve Zlíně dne 19.06.2025
                      V Ostravě dne 19.06.2025                                                                              
     ……………………………………….                          …………………………………….
           Ing. Bronislav Malý



       Ing. Martin Vilč
                       ředitel




   předseda představenstva
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