Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0237/24
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 022/KCGF/24
Stavba „SILNICE III/43220: KUDLOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“
uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
Článek I. Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:




70934860

DIČ:




CZ70934860 

Zastoupený:



Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxxxxxxxx
Technický dozor:



xxxxxxxx
Tel.:




xxxxx
E-mail:




xxxxxxxx 

Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG a.s.

Sídlo:




Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v obchodním rejstříku:


u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČ:




60838744

DIČ:




CZ60838744

Zastoupený:



Ing. Adamem Benešem, ředitelem Oblasti Východ






xxxxxxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxxxxx
Tel.:




xxxxxxx
E-mail:




xxxxxxxxx
Bankovní spojení:



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

č. ú. 5061885001/2700
(dále jen „Zhotovitel“)
Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 19. 4. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0237/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/43220: KUDLOVICE (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/43220: KUDLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,

b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo

c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 11 602 000,56 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 206 432,52 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 77 306,16 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 11 731 126,92 Kč bez DPH. 

Článek III. Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Specifikace a rozsah díla, odst. 3.2.1
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 – Silnice III/43220
1.01
Před zahájením provádění díla proběhla v obci oprava a výměna kanalizačních stok. Tato stavba obce skončila 8,0 m před projektovaným začátkem úseku stavby ŘSZK. Na základě této skutečnosti dochází k prodloužení úpravy silnice o 10,0 m oproti předpokladu. Tato úprava si vyžádá navýšení rozsahu provádění u všech vrstev vozovky o 66 m2 a osazení 84,0 m drobných kostek do betonu.
1.02

Projektová dokumentace předpokládala použití infiltračního postřiku na štěrkovou vrstvu před provedením první asfaltobetonové vrstvy. Pro jejich spojení však není infiltrační postřik třeba. Nebude proveden infiltrační postřik na ploše 3.342,0 m2.
Projektová dokumentace předpokládala, že se na stavbě bude nacházet asfaltový odpad s dehtem uvedeným pod číslem 170301. Na základě výsledku provedených kontrolních zkoušek nebyl tento druh odpadu potvrzen. Z toho důvodu bude vytěžená zemina v množství 593,68 tun uložena na běžné skládce odpadu.
2) Článek VI. Cena Díla, platební podmínky, odst. 6.1

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




11 731 126,92 Kč

DPH 21 %





  2 463 536,65 Kč

Cena celkem vč. DPH 



                 14 194 663,57 Kč

(slovy čtrnáctmilionůjednostodevadesátčtyřitisícešestsetšedesáttři korun českých, 57/100)

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 a 1.02. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.
	Ve Zlíně, dne 20. 6. 2025
Ve Zlíně, dne 19. 6. 2025
Objednatel:

Zhotovitel:

…………………………………….……………………………………..

Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
…………………………………….……………………………………..

STRABAG a.s.

Ing. Adam Beneš 

ředitel Oblasti Východ

…………………………………….……………………………………..

STRABAG a.s.
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