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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Březník
Dodatek č. 2
    ke smlouvě o dílo č. 566-2023-520204 uzavřené dne 9. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Holíkem, radou Pobočky Třebíč
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 292
E-mail: 	p.holik@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
na základě Smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské činnosti ze dne 12. 9. 2023
GROMA PLAN s.r.o. reprezentant plnění společného závazku
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 252 33 025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11085
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Plachého 40, 301 00 Plzeň, IČO: 290 99 323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Zastoupená:	Pavlem Vostrackým, 
	jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Pavlem Vostrackým, 
	jednatelem GROMA PLAN s.r.o.
V technických záležitostech zastoupená:	xxxxx        
Vedoucí týmu:	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu:	xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:		xxxxx
E-mail: 		xxxxx
ID datové schránky:		ekc85xd
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
Číslo účtu:		27-4501350277/0100
DIČ:	CZ25233025
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 9. 10. 2023 upravené dodatkem č. 1, uzavřeným dne 1. 11. 2024  na provedení díla s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy Březník." (dále jen „Dodatek“) 

Předmět a ÚČEL Dodatku
Při šetření hranic vnějšího obvodu KoPÚ Březník byl vznesený požadavek  zástupců obcí Březník a Kralice nad Oslavou na rozšíření pozemkové úpravy o část k. ú. Kralice nad Oslavou, neboť při terénním šetření bylo zjištěno, že není dodržena v DKM návaznost cesty mezi  oběma k. ú.   V rámci KoPÚ se předpokládá využití cesty pro zpřístupnění pozemků. Požadavek na rozšíření obvodu vznesl také vlastník pozemků, který  požaduje sloučení svých pozemků v obou k. ú. Součástí  změny bude také změna katastrální hranice mezi obcemi, přičemž nová katastrální hranice v této lokalitě bude tvořena hranicí cesty. 
Zhotovitel požádal dne 11. 6. 2025 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč na základě provedeného zjišťování průběhu hranic o  změnu počtu MJ dle skutečně zpracovaných a prokázaných měrných jednotek u dílčí části: 
6.3.4 - Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice z plánovaných 1 MJ na 31 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši   217 800,-- Kč bez DPH (30 MJ po 7 260,-- Kč). 
6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z plánovaných 270 MJ na 272 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši   4 840,-- Kč bez DPH (2 MJ po 2 420,-- Kč). 
6.2.7 - Rozbor současného stavu z plánovaných 669 MJ na 675 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši   5 280,-- Kč bez DPH (6 MJ po 880,-- Kč). 
6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z plánovaných 669 MJ na 675 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši   6 006,-- Kč bez DPH (6 MJ po 1 001,-- Kč). 
6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") z plánovaných 669 MJ na 675 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši   6 600,-- Kč bez DPH (6 MJ po 1 100,-- Kč). 
6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z plánovaných 669 MJ na 675 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši   6 600,-- Kč bez DPH (6 MJ po 1 100,-- Kč). 
6.4 - Mapové dílo z plánovaných 669 MJ na 675 MJ dle skutečnosti, což představuje vícepráce ve výši   2 178,-- Kč bez DPH (6 MJ po 363,-- Kč). 
Celková hodnota víceprací činí 249 304 Kč bez DPH. 
[bookmark: _Hlk200978477]Dále zhotovitel požádal  o změnu termínu plnění u dílčího celku  6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.   z 30. 6. 2025 na 30. 10. 2025 z důvodu došetření obvodu u změny katastrální hranice. 

Objednatel žádost schválil a s navýšením MJ u jednotlivých dílčích částí  a s posunutím termínu u DČ 6.2.4 vyslovil dne 18. 6. 2025 souhlas.  
Čl. 2 DOBA Provádění díla, odst. 2.1  se mění takto
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených  v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. (Položkový výkaz).
DČ 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.   bude provedena v termínu do 30. 10. 2025.

Čl. 3.1 se mění takto
[bookmark: _Ref50474873][bookmark: _Ref50660230]Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
	 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	2 745 369,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 910 260,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	245 025,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	4 900 654,00 Kč

	DPH 21 %
	1 029 137,34  Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	5 929 791,34 Kč


[bookmark: _Ref50585481]Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“). 

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.








PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GROMA PLAN s.r.o. (reprezentant plnění 
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina	společného závazku)		
V Jihlavě 20. 6. 2025	V Plzni 20. 6. 2025




___________________________	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.	Pavel Vostracký
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatel
Státního pozemkového úřadu	GROMA PLAN s.r.o.






		

















Za správnost:




________________________________
JUDr. Erika Šťávová
KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
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