
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1894002500006

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Proškovo nám, parc.č.
835/2, 835/5, 835/10“

Smluvní strany:

Objednatel
Konečný příjemce MČ Brno Maloměřice a Obřany

Selská 66, 61400 Brno
tarostkou

449 92 785
CZ 449 92 785
Ing. Ludmila Kutálková

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno

Se sídlem
Zastoupený
IC
DIČ
Ve věcech
smluvních
oprávněn jednat
Ve věcech
technických
oprávněn jednat

Zhotovitel Ekostavby Brno, a.s.

Se sídlem
Zastoupená

U Svitavy 2, 618 00 Brno
, předseda představenstva

eda představenstva
ístopředseda představenstva

46974687
CZ46974687
Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov
36302641/0100

IČ:
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu

Ve věcech , předseda představenstva
smluvních oprávněn místopředseda představenstva

místopředseda představenstvajednat
Ve věcech
technických
oprávněn jednat

vbyvedoucí
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I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny díla v podrobnostech v ČI. II.

tjl

1.

II.
Cena díla

11.1. Cena se mění takto:

Popis Cena bez DPH DPH 21 % Cena celkem vč.
DPH
946~937^00
4T0Í9^00~
-102^)40^52
885 015,48

SOD 782 593,00
33 900,00
^85074,81
731418;r9

164 344,00
7 119,00
-17 865,71
153^973

Vícepráce
Méněpráce
Nová cena

III.

Ostatní ujednání

v platnoSr Uiednánl Sml0UVy 0 dí'0, POkUd nejS0U d0tčeny tímt0 c*odatkem, zůstávají

111.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních
vyhotovení a zhotovitel jedno. ’

lll.3_ Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č 106/1999 Sb o
taTemstvníem ^ * Ínf0rmadm’ C°Ž 56 » Pomšenfobchodního

111.4.Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování
registru smluv.

111.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v ?^..RMČ konané dne

přičemž objednatel obdrží 2

v registru smluv dle zákona o

bod

V Brně dne S', (b. V5

Za obje
Za zhotovitele:

starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Příloha:
Změnový list č.



Mě ?

ZMĚNOVÝ LIST č.: i

MM 15.05.2025Datum předložení TZ:■
Stavba: Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Proškovo nám, parc.č. 835/2, 835/5, 835/10

Objekt: Polopodzemní kontejnery na tříděný odpad, Proškovo nám, parc.č. 835/2, 835/5, 835/10

Název změny:
f

Důvod změny:
V projektu nebyla přesně dořešená poloha kontejnerů (buď neposouvat plot nebo mírná úprava polohy plotu). Dle akutálního požadavku BKOM je
nutno dodržet vzdálenost vnější hrany kontejneru od vnější hrany obruby u vozovky v šířce 50 cm. Tento požadavek vyvolal nutnost opakované
manipulace s kontejnery a umožnil neposouvat plot. Proběhlo několik jednání s BKOM a na několik jednotek dnů bylo nutné pozastavit stavbu.
Situace se zkomplikovala i díky tomu, že původní projektant náhle zemřel a autorský dozor vykonává po domluvě osoba technického dozora. Změna
díla ve finančním objemu činí cca 9 %.
Popis změny:
1) Vícepráce - v souvislosti s opakovanou manipulací s kontejnery, nutným dočasným pozastavením prací majícím vliv na délku pronájmu DZ

2) Méněpráce - úspora nákladů na posun plotu, jehož poloha se v konečném výsledku nemění a nerealizaci některých položek. Ani v projektu nebyla

jednozančně konstatována nutnost posunutí či neposunutí plotu. Bylo to popsáno velmi jednoduše (neposouvat či mírné posunutí). Dále se některé

položky nerealizovaly, např. z rozhodnutí objednatele (nerealizování polepů, ale provedení malby přes umělce).

Přílohy:
Příloha Č.1-Položkové rozpočty

:■ ..li/;;:.:,:..

bez dopadu
Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

-85 074,81 KčCenový dopad: Odpočet bez DPH:

33 900,00 KčPřípočet bez DPH:

-51174,81 KčCelkem:

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno RazítkoDatum Podpis

Ing. Iveta Zárubová 0 ZíKZ/
Za objednavatele:

Ing.Karel Boček

Ing. Vít ŠevčíkZaTDIaAD

lí-Za zhotovitele: p.Jiří Mitáš
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fvPITULACE STAVBY
24226

Proškovo nám-ba:

CC-CZ:
Datum:

;0:
18. 12. 2024líšto:

IČ:'zadavatel:

DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:' Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

-51 174,81Cena bez DPH

Základ daně
-51 174,81

Výše daně
-10 746,71

Sazba daně
21,00%

12,00%
DPH základní

snížená 0,00 0,00

CZK -61 921,52Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis:

p
O

RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

24226Kód:

Stavba: Proškovo nám

Místo: Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 12. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] •
I

Náklady z rozpočtů -51 174,81 -61 921,52

101 změna rozsahu - práce nad rámec SOD 

změna rozsahu - neprováděné práce
33 900,00 

-85 074,81

41 019,00 

-102 940,52202
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RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Proškovo nám

■h R Obiekt:
101 - změna rozsahu - práce nad rámec SOD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 18. 12. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 900,00

Základ daně Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
7 119,00d ph základní

snížená
33 900,00

0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 41 019,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

O

Datum a podpis: ^ *3^-6 Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Proškovo nám

Objekt:

101 ■ změna rozsahu - práce nad rámec SOD

Místo:
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18. 12. 2024
Zadavatel:
Zhotovitel:

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [C2K] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem
33 900,00

d 767 Konstrukce zámečnické______
posunutí kontejnerů (1x sklo+2x ostání)

auto s rukou - doprava Tpráce
3,5*1520
dělníci
(3*2)*400
Mezisoučet
režie+zisk

26 900,00Kjsub.061
X

kpl 8 500,000) 1,00w 8 500,00
w

5 320,000W

W

2 400,000 
7 720,000

W

W

W 780
780,000 

8 500,000

W Součet
2 K Sub.06.1 donýtování kontejnerů 1840O000|kpl i,oo[ 18 400,00jw doprava auto

(275*2)*17
pracovníci
(2*9)*400
materiál

W

9 350,000W

W

7 200,000W

W 250
250,000 

16 800,000

W Mezisoučet
zežie+zisk
800+800
Součet

W

W

1 600,000 
18 400,000

W

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
Provozní vlivy - provizorní dopravní značení 
delší doba provizorního dopravnfhožňiěiňf

7 000,00 
7 000,Qpj

3 K 070001000
den 14,000 j 500,00w

w 14
14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Proškovo nám

Obiekt:
202 - změna rozsahu - neprováděné práce

KSO: CC-CZ:
Datum:Místo: 18. 12. 2024

Zadavatel: IC:
DIC:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -85 074,81

Základ daně
-85 074,81

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
-17 865,71d ph základní

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -102 940,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

fj

p

Datum a podpis: Razítko o
: i;
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Proškovo nám

Objekt:

202 - změna rozsahu - neprováděné práce

Místo: Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

18. 12. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

Náklady soupisu celkem -85 074,81

D 1 Zemní práce -8 213,40
-5 475,601 K 151101102 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 -23,400 234,00

2 K 151101112 Odstraněni paženi stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 -23,400 117,00 -2 737,80

D 91 Dopjňující práce na komunikaci
Rozebrání podhrabových desek a opětné uložení pod 
přesunuté rámové oplocení vč zkrácení 1 dílu

-1 080,00

3 K nezatříděno kus -5,000 216,00 -1 080,00

d 767 Konstrukce zámečnické -75 781.41
Sloupek do oplocení H 2,4 m Pzn tr 51/3 zelený 
posunutí původních sloupků rámového oplocení

K 767914113 kus 495,00 -1 485,004 -3,000

Montáž oplocení rámového H do 2,0 m zpětné osazení 
demontovaných dílů_____________________________

5 K 767914130 -10,500 324,00 -3 402,00m

6 K Sub.03 Pochozí plocha z gumového reciklátu kpl -1,000 11 880,00 -11 880,00

7 K Sub.04 Protihluková úprava kontejneru na sklo kpl 11 000,00 -11 000,00-1,000

8 K Sub.05 Antigrafitová úprava- vhoz šachet kpl 10 800,00-1,000 -10 800,00

9 K úprava 1 ks rámového oplocení (zkrácení)nezatříděno. 1 kus -1,000 1 800,00 -1 800,00

10 K 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % -338,670 2,70 -914,41

Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1 a Práce v tarifní třídě11 K 900 RT2 h -10,000 450,00 -4 500,005
12 Sub.07 Polepí kontejnerů,grafikK kpl -1,000 30 000,00 -30 000,00
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