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Název činnosti / položky / SO, PS/DPS/

(SO - stavební objekt, PS - provozní soubor, DPS - dílčí provozní soubor)Datum

Podpis smlouvy o dílo nejpozději 28.02.2025

Dokumentace díla

z toho:

1.1

                 

               

 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (Projekt)

Projektová dokumentace pro provádění stavby PS/DPS1.3.-30.4.2025

Milník IPředání Projektové dokumentace pro provádění stavby část PS/DPS30.04.2025

Nejzašší možný termín objednání PM01.05.2025

Projektová dokumentace pro provádění stavby SO/IO1.5.-31.5.2025

Milník IIPředání Projektové dokumentace pro provádění stavby část SO/IO31.05.2025

1.2

                 

               

 

Dokumentace skutečného provedení Díla (kap. 2.11 Přílohy 3 Smlouvy)1.4.-15.5.2026

1.3

                 

               

 

Ostatní dokumentace Díla podle přílohy 3 Smlouvy1.3.2025 -14.5.2026

Dodávka Věcí v rámci Díla

z toho:

Předání staveniště01.05.2025

Příprava zařízení staveniště, skládky materiálu a další1.5.-31.5.2025

SO 01 – Základy

z toho:

2.1.1

            

 • Hala pro kogenerační jednotku1.6.-30.6.2025

2.1.2

            

 • Hala pro sběrač a rozdělovač a oběhová čerpadla1.6.-30.6.2026

2.1.3

            

 • Akumulační nádrže a expanzní nádrž včetně expanzního automatu1.6.-30.6.2027

2.1.4

            

 • Komín1.6.-30.6.2028

Milník IIIDokončení SO0130.06.2025

2.2

                 

               

 

SO 02 – Ocelové konstrukce1.9.-30.9.2025

2.3

                 

               

 

SO 03 – Hala pro kogenerační jednotku včetně odvodu spalin (komín)1.7.-30.9.2025

Milník IVDokončení SO0330.09.2025

2.4

                 

               

 

SO 04 – Hala pro nový rozdělovač a sběrač1.8.-30.9.2025

Milník VDokončení SO0430.09.2025

2.5

                 

               

 

IO 01 – Napojení na pitnou vodu a dešťovou a splaškovou kanalizaci1.10.-31.10.2025

2.6

                 

               

 

PS 01 – Kogenerační jednotka1.8.-31.12.2025

Milník VIDodání KGJ - PM na staveniště30.09.2025

2.7

                 

               

 

PS 02 – Akumulace1.8.-31.8.2025

2.8

                 

               

 

PS 03 – Vyvedení tepelného výkonu1.7.-30.9.2025

2.9

                 

               

 

PS 04 – Elektro, MaR a ŘS1.7.-31.12.2025

Montáž Věcí v rámci Díla

z toho:

3.1

                 

               

 

PS 01 – Kogenerační jednotka1.10.2025 - 28.2.2026

3.2

                 

               

 

PS 02 – Akumulace1.8.-30.9.2025

3.3

                 

               

 

PS 03 – Vyvedení tepelného výkonu1.8.- 31.10.2025

Období ve kterém je nutné dohodnout součinnost objednatele pro 

vsazení odboček na stávající teplovod 

1.8.-31.8.2025

3.4

                 

               

 

PS 04 – Elektro, MaR a ŘS1.7.2025 - 28.2.2026

3Ukončení montáží díla28.02.2026

Milník VIIPodepsání protokolu o ukončení montáží díla28.02.2026

4.

                   

   

 

Uvádění do provozu včetně zkoušek a revizí

4.1.

               

       

 

Zaškolení pracovníků objednatele v rámci díla1.3.-15.3.2026

4.2.

               

       

 

Zahájení a ukončení komplexního vyzkoušení díla včetně testu "A"16.3.-15.4.2026

4.3.

               

       

 

Zahájení a ukončení komplexních zkoušek 16.4.-30.4.2026

4.4.

               

       

 

Předběžné převzetí díla 15.05.2026

Milník 

VIII

Podepsání protokolu o předběžném předání díla15.05.2026

4.5.

               

       

 

Ověřovací provoz díla - tři měsíce provozu za dohledu zhotovitele po 

vyzvání objdnatele - uveden předpoklad

červenec 06srpen 06

Časový a prováděcí plán pro nabídku "Instalace kogeneračního zdroje na zemní plyn v rámci SZT Písek"

únor 06březen 06duben 06květen 06červen 06prosinec 05leden 06listopad 05říjen 05srpen 05září 05červenec 05červen 05květen 05březen 05duben 05

3.

                   

   

 

detailní cenová specifikace díla

Pol.

1.

                   

   

 

2.

                   

   

 

2.1

                 

               

 


