

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
Č. SMLOUVY OBJEDNATELE SML/0169/24
Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 240085
na zhotovení projektové dokumentace, zajištění závazného stanoviska o shodě a výkon inženýrské činnosti, uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) na stavbu
SILNICE II/490: ZLÍN, PROPOJENÍ D49 – I/49, 2. ÚSEK
Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxxx
E-mail:						xxxxxxxxxx
a

Zhotovitel:					DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.
Sídlo:						Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727		
IČ:						42767377		
DIČ:						CZ42767377		
Zastoupení:					Ing. Martin Vilč, předseda představenstva		
K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxx	
Zodpovědný projektant mostních objektů:		xxxxx 
Zodpovědný projektant VH stavebních objektů:	xxxxxx 
Tel.:						xxxx		
E-mail:						xxxxxxxxxx 		
Bankovní spojení:				Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, č. ú. 1022147761/0100
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0169/24 („Smlouva“). Pojmy s velkými písmeny mají v tomto dodatku č. 4 stejný význam, jaký jim definuje Smlouva.
1.2 Při realizaci Díla bylo zjištěno, že pro řádné dokončení Díla je třeba provést změnu dle níže v čl. II. uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 5 ZZVZ, neboť za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a
b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
1.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 3 v celkové výši 11 987 400,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 4 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 1 034 000,00 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 110 000 Kč bez DPH na cenu Díla ve výši 12 911 400,00 Kč bez DPH (tzn. nárůst ceny ve výši 924 000 Kč bez DPH, souhrn veškerých změn představuje 29,37 % z původní ceny Díla). 
1.4 [bookmark: _Hlk178934858]Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4, kterým se rozšiřuje rozsah Díla a v této souvislosti se mění také související ujednání (Cena). Důvodem je nutnost provedení dalších činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.

II. Změny Smlouvy
Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.1 [bookmark: _gjdgxs][bookmark: _Hlk178935043]V Článku II. – Zhotovení projektové dokumentace se do odstavce 2.1 doplňuje text, který zní:
Zhotovitel se zavazuje (jakou součást Díla) provést veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Jedná se o následující práce:
· úprava rozsahu prací vyplývající ze změny technického řešení křižovatky II/490 s ul. Vršava v km cca 1,30 trasy (v rámci DUSP a PDPS – vícepráce, méněpráce),
· změna řešených stavebních objektů vč. rozšíření o další objekty, které nebyly předmětem původní zakázky vč. snížení rozsahu původně plánovaných stavebních objektů (v rámci DUSP a PDPS – vícepráce, méněpráce).

2.2 Stávající znění Článku V. – Termíny a místo plnění se v odst. 5.1 a 5.2 nahrazuje následujícím textem:
5.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP) nejpozději do 30.11.2025.
5.2 Zhotovitel je povinen podat žádost o vydání Coherence stamp na Úřad nejpozději do: 1 (jednoho) měsíce od předání konečného Návrhu PD (DUSP) Objednateli, nejpozději však do 31.12.2025

2.3 Stávající znění Článku VI. – Cena za průzkumy, PD a odměna za Inženýrskou činnost, platební podmínky se stávající znění odstavce 6.1 ruší a nahrazuje novým zněním:
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v celkové výši 12 911 400 Kč bez DPH, tzn. 15 622 794,00 Kč vč. DPH (slovy patnáct milionů šest set dvacet dva tisíce sedm set devadesát čtyři koruny české; dále jen „Cena“), a to v následujícím členění:

a) Cena za průzkumy (tj. za IGP, HGP a ostatní průzkumy a studie dle odst. 2.3, písmena f), g) a h) doměření a diagnostika dle přílohy č.5 dodatku č.1 a plnění dle čl. III. a shora; dále jen „Cena za průzkumy“):
Cena bez DPH							   	1 425 000,00 Kč
DPH 21 %						    			   299 250,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	 	1 724 250,00 Kč
(slovy jeden milion sedm set dvacet čtyři tisíce dvě stě padesát korun českých)

b) Cena za Studie
Cena bez DPH						    		   613 400,00 Kč
DPH 21 %						   	 		   128 814,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 							   742 214,00 Kč
(slovy sedm set čtyřicet dva tisíce dvě stě čtrnáct korun českých)

c) Cena DUSP (dále jen „Cena DUSP“):
Cena bez DPH						    		7 047 000,00 Kč
DPH 21 %						   	 		1 479 870,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 							8 526 870,00 Kč
(slovy osm milionů pět set dvacet šest tisíc osm set sedmdesát korun českých)

d) Cena PDPS (dále jen „Cena PDPS“):
Cena bez DPH						    		3 416 000,00 Kč
DPH 21 %						   			   717 360,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 					   	 	4 133 360,00 Kč
(slovy čtyři miliony sto třicet tři tisíce tři sta šedesát korun českých)


e) Odměna za Inženýrskou činnost (dále jen „Odměna“):
Odměna bez DPH								410 000,00 Kč
DPH 21 %									  86 100,00 Kč
Odměna celkem vč. DPH					    	 	496 100,00 Kč
(slovy čtyři sta devadesát šest tisíc sto korun českých)
2.4 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení 
3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.2 Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
3.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
3.4 Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou následující přílohy:
· Příloha č. 1 Položkový rozpočet 
· Příloha č. 2 Specifikace víceprací a méněprací

								
23.06.2025								19.06.2025


…………………………………………				…………………………………………
za objednatele:					       		za zhotovitele:
Ing. Bronislav Malý						Ing. Martin Vilč
ředitel								předseda představenstva
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