
DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO
č. 543-2020-505201
(dále jen „Dodatek“)
Uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočky
Jindřichův Hradec 
Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 	+420 725 918 219 
E-mail: 	jhradec.pk@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení: Ing. Pavel Dvořáček
fyzická osoba
sídlo:		xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty
provozovna:					xxxxxx, 390 02 Tábor
IČO:						659 45 735
Ve smluvních záležitostech zastoupeno: 		Ing. Pavlem Dvořáčkem 
V technických záležitostech zastoupeno: 		Ing. Pavlem Dvořáčkem
							Ing. Jindřichem Jírou
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 				xxxxxx
Bankovní spojení: 				xxxxxx 
Číslo účtu: 					xxxxxx
DIČ: 						xxxxxx



Člen sdružení:		Ing. Jindřich Jíra PROJEKCE
fyzická osoba
sídlo:		xxxxxx, 395 01 Pacov
IČO:		438 20 654
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail:		xxxxxx
DIČ: 		xxxxxx
(„Zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“).

Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.07.2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydří“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.

Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je úprava termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona uvedeného v Položkovém výkazu činností. Důvodem prodloužení termínu je změna trasy doplňkové polní cesty DC 15, která byla navržena dotčenými vlastníky a sborem zástupců vlastníků po náročných jednáních. Vzhledem k tomu, že je nutné upravit návrh nových pozemků tak, aby odpovídal nové trase komunikace a tuto změnu projednat s dotčenými vlastníky, dochází k následující úpravě termínu odevzdání:

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

· Původní termín: 	30.06.2025

· Nový termín: 		30.09.2025

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Prostřední Vydří – Dodatek č. 7.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ing. Pavel Dvořáček
			reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice		Místo: Tábor
Datum: 23.06.2025	Datum: 23.06.2025

		

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	










Za formální správnost: 
	
„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj

Č.j.:  SPU 251205/2025		Číslo Smlouvy Objednatele: 543-2020-505101
UID: spudms00000015686064		Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydří
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Vydří
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	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Prostřední Vydří - Dodatek č. 7
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	4 
	5 000,00   
	20 000,00   
	31.3.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	4 
	2 000,00   
	8 000,00   
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	230
	700,00   
	161 000,00   
	30.9.2021

	 
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků jako řešených 
	100 bm
	12
	3 000,00   
	36 000,00   
	31.3.2022

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	113
	1 950,00   
	220 350,00   
	31.5.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	230
	200,00   
	46 000,00   
	30.9.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	223
	300,00   
	66 900,00   
	30.6.2023

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	558 250,00   
	30.6.2023

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	223
	680,00   
	151 640,00   
	28.2.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	223
	100,00   
	22 300,00   
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	700,00   
	14 000,00   
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	1
	5 000,00   
	5 000,00   
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	223
	850,00   
	189 550,00   
	30.09.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	15 000,00   
	30 000,00   
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	412 490,00   
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	223
	290,00   
	64 670,00   
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	64 670,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	558 250,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	412 490,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	64 670,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 035 410,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	217 436,10 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 252 846,10 Kč

	 

	3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.



	
