
Stránka 1

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

č. 072/GDAA-013/2025

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Horní Libochová
zastoupená starostou obce panem Mgr. Pavlem Dvořákem
se sídlem: Horní Libochová 53, 594 51 Křižanov
IČO: 00544213
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 94-1814751, kód banky: 0710
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 13620751, kód banky: 0100

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:
STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Jiří Ambrož, vedoucí PJ Jihlava a Václav Opiol,

           vedoucí OTÚ oblasti JIH
 IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700
telefon: +420 545 423 721
e-mail: strabag.morava@strabag.com

/dále jen „zhotovitel“/

Smluvní strany se dohodly z důvodu víceprací a méněprací specifikovaných v přiloženém
položkovém rozpočtu na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

1. Za zhotovení díla je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem v Kč (bez DPH): 951.413,50

DPH (21 %) v Kč: 199.796,84
Cena díla celkem v Kč (včetně DPH): 1.151.210,34

IV. Cena díla



Stránka 2

Dodatek č. 1 je uzavírán v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy
obou smluvních stran.

• Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
• Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem

a obsahem dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně, a nikoliv
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Horní Libochové dne …………… V Jihlavě ………………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Pavel Dvořák
starosta obce

Jiří Ambrož          Ing. Václav Opiol
vedoucí PJ Jihlava  vedoucí OTÚ JIH

Ostatní ujednání
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       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

         Stavba:  TE-DB-2500013852 - Oprava místní komunikace u rybníka Sádecký   Nákladové středisko:  

       Zhotovitel: STRABAG a.s.
     odštěpný závod Morava-PJ Jihlava
    Znojemská 78
       586 01 Jihlava 

    IČO: 60838744
      DIČ: CZ60838744 
   Peněžní ústav:  
  číslo účtu:  

    Objednatel: Obec Horní Libochová
   Obec Horní Libochová
    Horní Libochová 53
     594 51 Křižanov

   IČO:  
   DIČ:  
   Peněžní ústav:  
   číslo účtu:  

   Za zhotovitele: Jiří Ambrož
                     Tel.:+420545423711/ 602 576 722 e-mail:jiri.ambroz@strabag.com

   Za objednatele:  
         Tel.:+420()/ e-mail:

        OBJEKT - SP: SP - Oprava místní komunikace u rybníka Sádecký

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

  1.         SO 01 SO 01-01 Pol

  1.1.     Zemní práce

 1.1.1       111301111R00            Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, 
   přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek  

  m2   451,500  26,00  11.739,00

 1.1.2       122202202R00             Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3    m3   95,000  192,00  18.240,00

 1.1.3       122202209R00     Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny    m3   23,750  19,00  451,25

 1.1.4       162301102R00              Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m    m3   140,150  61,00  8.549,15

 1.1.5       167101102R00            Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z 
     horniny 1 až 4  

  m3   45,150  58,00  2.618,70

 1.1.6       171201201R00             Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 
 nebo ornice  

  m3   140,150  18,00  2.522,70

 1.1.7       181101102R00        Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním    m2   190,000  18,00  3.420,00

  1.1.   Celkem   Zemní práce   47.540,80 CZK

  1.2.     Komunikace

 1.2.1       564251111R00       Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo 
       nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm  

  m2   190,000  183,00  34.770,00

 1.2.2       564731111R00     Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm    m2   190,000  124,00  23.560,00

 1.2.3       564751111R00     Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm    m2   190,000  187,00  35.530,00

 1.2.4       569751111R00   Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší kamenivem drceným tloušťka po zhutnění 
  150 mm  

  m2   451,500  111,00  50.116,50

 1.2.5       572731111R00       Vyspravení výtluků dosavadního krytu živičnou směsí pro koberec , při spotřebě na 1 km 
   komunikace do 10 t  

 t   3,030  4.967,00  15.050,01
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       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

        OBJEKT - SP: SP - Oprava místní komunikace u rybníka Sádecký

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

 1.2.6       573111124R00         Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2    m2   1.220,000  17,00  20.740,00

 1.2.7       573231125R00           Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2    m2   1.220,000  17,00  20.740,00

 1.2.8       577132211R00         Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 
           11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2  

  m2   1.220,000  278,00  339.160,00

 1.2.9       577141122R00             Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 
       mm, plochy přes 1000 m2  

  m2   1.220,000  297,00  362.340,00

  1.2.   Celkem   Komunikace   902.006,51 CZK

  1.3.     Dokončovací práce inženýrských staveb

 1.3.1       938909311R00   Odstranění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živičného nebo betonováho    m2   1.030,000  8,00  8.240,00

  1.3.   Celkem   Dokončovací práce inženýrských staveb   8.240,00 CZK

  1.4.     Vedlejší náklady

 1.4.1     005111020R   Vytyčení stavby   Soubor   1,000  12.019,00  12.019,00

  1.4.   Celkem   Vedlejší náklady   12.019,00 CZK

  1.5.     Ostatní náklady

 1.5.1     005121 R   Zařízení staveniště   Soubor   1,000  601,00  601,00

 1.5.2     005241020R   Geodetické zaměření skutečného provedení     Soubor   1,000  12.019,00  12.019,00

  1.5.   Celkem   Ostatní náklady   12.620,00 CZK

  1.   Celkem       SO 01 SO 01-01 Pol   982.426,31 CZK

  2.       Změny rozpočtu pro dodatek č.1

  2.1.     Zemní práce

 2.1.1       122202202R00             Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3    m3    -36,350  192,00   -6.979,20

 2.1.2       122202209R00     Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny    m3    -9,087  19,00   -172,65

 2.1.3       162301102R00              Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m    m3    -36,350  61,00   -2.217,35

 2.1.4       171201201R00             Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku 
 nebo ornice  

  m3    -36,350  18,00   -654,30

 2.1.5       181101102R00        Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním    m2    -72,700  18,00   -1.308,60
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       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

        OBJEKT - SP: SP - Oprava místní komunikace u rybníka Sádecký

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

  2.1.   Celkem   Zemní práce    -11.332,10 CZK

  2.2.     Komunikace

 2.2.1       564251111R00       Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm, Kamenivo 
       nestanovené těžené; frakce 0,0 až 32,0 mm  

  m2    -72,700  183,00   -13.304,10

 2.2.2       564731111R00     Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm    m2    -72,700  124,00   -9.014,80

 2.2.3       564751111R00     Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm    m2    -72,700  187,00   -13.594,90

 2.2.4       572731111R00       Vyspravení výtluků dosavadního krytu živičnou směsí pro koberec , při spotřebě na 1 km 
   komunikace do 10 t  

 t    -0,030  4.967,00   -149,01

 2.2.5       573111124R00         Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2    m2   26,900  17,00  457,30

 2.2.6       573231125R00           Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2    m2   26,900  17,00  457,30

 2.2.7       577132211R00         Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 
           11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2  

  m2   26,900  278,00  7.478,20

 2.2.8       577141122R00             Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 
       mm, plochy přes 1000 m2  

  m2   26,900  297,00  7.989,30

  2.2.   Celkem   Komunikace    -19.680,71 CZK

  2.   Celkem     Změny rozpočtu pro dodatek č.1    -31.012,81 CZK

 Celkem rozpočet     951.413,50 CZK

  Částka DPH 21%        199.796,84 CZK

  Celkem včetně DPH 21%   1.151.210,34 CZK
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