
 

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 4. 2017

(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 708 89 546 
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. 
bankovní spojení: XXXXX , pobočka XXXXX  
č. účtu XXXXX 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících 
z plné moci XX/MJ/2013 ze dne 28. 8. 2013:
SUS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové 
IČ: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

XXXXX , tel.: XXXXX , e-mail: XXXXX 
a

(2) Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 
IČ: 259 62 914
DIČ: CZ25962914
Zastoupený/jednající: Ing. Ivanem Šírém, prokuristou
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17871 
bankovní spojení: XXXXX , č.ú.: XXXXX  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
stavební akce „III/3032 Žďárky -  opěrné zdi“

Na základě podrobné prohlídky byl prověřen stavebně-technický stav stávajícího propustku 
konstrukčně navazujícího na obě opěrné zdi. V rámci této prohlídky byla odhadnuta životnost 
nosných konstrukcí propustku maximálně na 5 let. Propustek přímo konstrukčně navazuje na obě 
projektované opěrné zdi a jeho celkovou přestavbu nelze provést bez zásahu do nich. Z tohoto 
důvodu bylo rozhodnuto zároveň s opravou opěrných zdí provést i přestavbu propustku, která 
zajistí jeho požadovanou životnost a umožní optimalizaci směrového vedení přilehlé komunikace. 
Propustek bude navržen podle potřebných parametrů a technických možností místa jeho umístění.

1) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. 
Základní ustanovení, bod 1. a ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy 
tímto dodatkem č. 1 mění takto:



Nabídková cena celkem bez DPH dle 
Smlouvy o dílo ze dne 13. 4. 2017

Navýšení ceny dle dodatku č. 1
(Rekonstrukce propustku)

Cena celkem bez DPH
DPH (21%)

Cena celkem včetně DPH

270 000,- Kč

65 000,- Kč

335 000,- Kč 
70 350,- Kč

405 350,- Kč

2) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D 
Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je 
nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se 
nahrazuje novou tabulkou Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí 
tohoto dodatku.

3) Mění se Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D) následujícím způsobem:

Mění se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla Termín (lhůta) dokončení

koncept záborového elaborátu do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

koncept DSP + PDPS (zdi a 
propustek) včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr včetně 
ocenění

do 4 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

čistopis DSP + PDPS (zdi a 
propustek) včetně záborového 
elaborátu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr včetně 
ocenění

do 14 dnů od protokolárního předání všech 
připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS

Autorský dozor v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a 
převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je  vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel 
obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem ě. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.



Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného 
v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne 7 0 "07“ 2017

Objednatel
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 

hejtman

Zhotovitel
Ing. Ivan Šír 
prokurista

ING . IVAN  Š ÍR
PROJEKTOVÁNI DOPRAVNÍCH STAVEB CZ s - c. 
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Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 
stavební akce

„III/3032 Žďárky -  opěrné zdi“

Rekapitulace nabídkové ceny

ČÁST Název Cena bez dph

a. Zeměměřické práce, mapový podklad 32 000,00 Kč

b. Geotechnický průzkum 24 000,00 Kč

c. PD ve stupni DSP+PDPS 134 000,00 Kč

PD ve stupni DSP+PDPS - rekonstrukce propustku 65 000,00 Kč

d.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr včetně jeho ocenění 18 000,00 Kč

e. Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků) 4 000,00 Kč

f. DIO a PD objízdných tras 8 000,00 Kč

g-

Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby vč. plánu BOZP 4 000,00 Kč

h. Dendrologický průzkum 6 000,00 Kč

Cena za vypracování projektové dokumentace 295 000,00 Kč

Cena za výkon autorského dozoru 80 hod x 500,- Kč/hod 40 000,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH 335 000,00 Kč

DPH 21% 70 350,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH 405 350,00 Kč

podpis oprávněné osoby 
(jméno, příjmení a funkce)

IN G . IVAN  SIF
PffOlEKIOVAříliXřiUvrjICHSTOEí,
‘ „ Z f ? 620 ’ ■* D li ezíasía&i 
íuffiítnvanxi ‘ 420 603 |8 n ,


