Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0474/24
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu
SILNICE III/42822: JANKOVICE
Článek I.

Smluvní strany
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:





K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

xxxxxxxxxx
Tel.:





xxxxxx
E-mail:





xxxx  

(dále jako „Objednatel“)

a

Ing. Jiří Škrabal


Sídlo:





Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí


Zápis v obchodním rejstříku:
ev. č. 370500-77291, č.j.: ŽÚ-V/53/97-F, vydal OÚ Zlín, ref. Okresní živn.   úřad dne 8.4.1997

IČ:





48476684







Zastoupení:




Ing. Jiří Škrabal

K jednání o technických věcech pověřen(a):

Ing. Jiří Škrabal

Tel.:





xxxxx
E-mail:





xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



xxxxxxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 26. 11. 2024 uzavřely „Smlouvu č. SML/0474/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon dozoru projektanta“ (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu probíhajících jednání ve věci řešení požadavků Policie ČR a zástupců obce a zapracování jejich připomínek do projektové dokumentace. 
Článek III.

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.1-4.3, 
se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (PDPZ), (viz odst. 2.5, písmeno d) výše) nejpozději do 30. 09. 2025
4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (PDPZ/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30. 8. 2026
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30. 8. 2026
3.4    Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
Článek IV.

Závěrečná ustanovení
4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.
4.4 Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

	Ve Zlíně dne
19.06.2025


V Želechovicích dne 19.06.2025 

……………………………………….                 
………………………………………….

   Ing. Bronislav Malý




  Ing. Jiří Škrabal

ředitel





        jednatel
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