9.9.3. K zapisim TDS je zhotovitel povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dn, jinak berou

smluvni strany na védomi, Ze zhotovitel s uvedenym zapisem souhlasi.

9.9.4. Kzapisim zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dn, jinak berou

smluvni strany na védomi, Ze TDS s uvedenym zapisem souhlasi.

9.9.5. Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani

pfipadnych zménovych list( a dodatk( ke smlouvé.

9.9.6. Zhotovitel je povinen vZdy pisemné vyzvat TDS stavby minimalné 3 dny pfedem (zapisem
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do SD, nebo na KD) k provéfeni vSech praci, které budou v dalSim pracovnim postupu
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Jestlize se technicky dozor stavebnika k provéreni
praci nedostavi do 3 dni, ackoliv byl k tomu Ffadné vyzvan, je povinen hradit naklady
dodateéného odkryti. Zjisti-li se v3ak, Ze prace byly provedeny vadné, nese naklady
dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pribéZné ode dne pfedani stavenist& aZ do doby protokolarniho predani
a pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
Fotodokumentaci pfeda zhotovitel objednateli v digitalni formé& pFi mésiéni fakturaci
a pfi pfedani stavby.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny material,
o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, véetné materidld, o nichz by mél zhotovitel
na zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou 3kodlive. Zhotovitel se zavazuje, Ze
k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci ¢i pfedepsany prtivodni
doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpisu.

PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY
A BEZPECNOSTIi A OCHRANOU ZDRAVi PRI PRACI
NA STAVENISTI

Zhotovitel bude ve vécech pinéni pfedmétu této smlouvy aktivné spolupracovat s objednatelem,
technickym dozorem stavebnika.

Smluvni strany se dohodly na organizovani KD stavby dle pribéhu a potfeb stavby, nejmené
v8ak 1x za sedm dn, a to na stavenisti. KD organizuje TDS, ktery vyhotovi zapis z KD a tento
pfeda dle dohodnutého rozdélovniku. KD se zaméfi na kontrolu kvality, v&cného, finanéniho
a ¢asového postupu provadéni praci.

Naklady na G&ast na kontrolnich dnech nese kazdy ucastnik samostatné ze svého. PoZada-li o to
TDS, zué&astni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatelé
zhotovitele.

TDS je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim pozadované kvality praci i
bezpeénosti a ochranou zdravi pfi praci na staveniti a je opravnén, pokud neni dostupny
stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace v pfipadech kdy zejména:

e hrozi nebezpeti vzniku majetkové skody,

e je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnanch nebo jinych osob,

e je ohroZena bezpeénost stavby,

e hrozi zhor8eni poZzadované kvality celku i diléich asti stavby.

Bezpeténost a ochrana zdravi pfi préci na stavenisti:

Povinnosti zhotovitele je disledné zaji$téni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonikem prace, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi
dal$ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci, v platném znéni (dale jen zakon
¢. 309/2006 Sb.) a jeho platnymi provadécimi pfedpisy, dale pak platnymi hygienickymi pfedpisy
a bezpec&nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku, zejména pak:

10.4.1. Spinéni povinnosti dle § 16 pism. a) zakona &. 309/2006 Sb.
10.4.2. Zhotovitel zajisti prib&Zné vlastni kontrolu dodrZovani bezpeénostnich pfedpisi vSech

pracovnik pfi realizaci. Sou¢asné bere na védomi povinnost v8ech osob nosit na stavenisti
ochrannou pfilbu, reflexni vestu, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomacky. Vyjimky
mize povolit pouze v odivodnénych pfipadech stavbyvedouci zhotovitele. O udéleni
vyjimky musi byt proveden zaznam v SD.

10.4.3. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly viem osobam

povéfenym objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle stavebniho zakona
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