DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 1106/2024/SS
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)  mezi smluvními stranami
 
1. Objednatel: 	Město Mělník 
	se sídlem:  	 	 	 	Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 
	IČO: 	 	 	 	 	237051 
	DIČ: 	 	 	 	 	CZ00237051 
	Bankovní spojení:                  	ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, 
                                                                  	č.ú.: 27-046 000 4379/0800 
	zastoupena:  	 	 	 	Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou 
 	Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
	Jméno: 	 	 	 	 	Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou 
 	Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
	Jméno:  	 	 	 	 	Petr Semín, oddělení stavebních prací, správy a                                                                                údržby komunikací   
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	dále jen „Objednatel“ 
 
2. Zhotovitel:	ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN: 
	 		Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník 
		Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. (správce společnosti) 
	IČO: 		27110648 
	DIČ: 		CZ27110648 
	Sídlo: 	Panešova 3521, 276 01 Mělník 
	Zástupce: 		Zbyněk Šnajdr 
	Zápis v OR, sp.zn. 	C 97015 vedená u Městského soudu v Praze 

Společník 2: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
		IČO: 	281 77 851
		DIČ:	CZ 281 77 851
		Sídlo: 	Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
	Zástupce:	Petr Neumann, jednatel společnosti	
		Zápis v OR, sp.zn.:	C 130876 vedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „Zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo: „Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník“, číslo smlouvy v evidenci objednatele 1106/2024/SS, číslo smlouvy v evidenci zhotovitele. 
 Čl. I. Obecná ustanovení
Smluvní strany spolu dne 29. 7. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník (dále jen „Dílo“). Smlouva nabyla účinnosti dne 6. 8. 2024 uveřejněním v registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v tomto Dodatku jako ve Smlouvě, pokud není výslovně v tomto Dodatku uvedeno jinak.
Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany na základě tohoto dodatku mění rozsah a dobu plnění Díla, a to z důvodů rozšíření Díla o zemní práce:
a)	konečné úpravy provedení komunikace v ulici O. Wenzla a ul. Nemocniční a dodatečné úpravě přístupu zásobování lékárny a pekařství – cena díla se snižuje o – 245 450,60 Kč bez DPH
b)	úpravě parkoviště „za skleníkem“ v ulici Sokolovská – obnova povrchu parkovací plochy – cena díla se navyšuje o  931 516,50 Kč bez DPH,
c)	dodávce a montáži mobiliáře, který nebyl předmětem díla – tj. 12 ks parkových laviček, 8 ks odpadkových košů – cena díla se navyšuje o 393 995,60 Kč bez DPH,
d)	doplnění sadových úprav u solitérních stromů – rostlinný a dekorativní materiál – cena díla se navyšuje o 358 466,70 Kč bez DPH,
e)	úpravě propojení VO s ulicí M. Kopeckého – cena díla se navyšuje o 95 031,90 Kč bez DPH.
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b), bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Hodnota změny činí 1 533 560,10 Kč bez DPH s tím, že soupis prací a dodávek je uveden ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Z uvedených důvodů, které nemohl Objednatel ani Zhotovitel s vynaložením odborné péče předvídat, nelze nyní realizovat Dílo dle harmonogramu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně. 
Příloha č. 1 tohoto dodatku se nabytím účinnosti dodatku stává součástí přílohy č. 2 smlouvy o dílo.

Čl. II. Předmět smlouvy
2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 3.1.2. Smlouvy, který zní následovně:
„3.1.2.	Oblast 2 (jak je definována níže) musí Zhotovitel dokončit a předat (včetně provedení dopravně inženýrského opatření - DIO) nejpozději do 7 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště Oblasti 2, což je dle data předání staveniště do 31. 8. 2025 a dodávka s montáží mobiliáře bude do 30. 9. 2025.“
2.2.  S ohledem na skutečnosti popsané v článku I. tohoto dodatku mění smluvní strany čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo takto: 
Původní znění:
Celková cena za provedení díla vč. dodatku č. 1 činí: 	23 671 235,20 Kč
DPH 21 % činí							  4 970 959,40 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH činí				28 642 194,60 Kč


Vícenáklady dle soupisu prací – změnových listů:
bez DPH činí							1 533 560,10 Kč
DPH 21 % činí							    322 047,62 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH činí				1 855 607,72 Kč

Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo nově zní:
Celková cena za provedení díla vč. dodatku č. 3 činí:	25 204 795,30 Kč
DPH 21 % činí							  5 293 007,01 Kč
Cena za provedení díla vč. DPH činí				30 497 802,31 Kč


Čl. III. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
3.3. Tento Dodatek je podepsán elektronicky.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.
3.5. Tento dodatek bych schválen Radou města ze dne 16. 6. 2025 pod číslem usnesení 443/2025/R.

Datum viz digitální podpisy 

V Mělníku,




Město Mělník 	ŠNAJDR stavby Mělník – STAVEBNÍ 
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta 		FIRMA NEUMANN: Komplexní rekonstrukce parkoviště, ul. Nemocniční, Mělník	
			Společník 1: ŠNAJDR stavby Mělník, 
	s.r.o. (správce společnosti) 
	Zbyněk Šnajdr, jednatel 
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