

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 33/2021-537100 ze dne 6. 9. 2021 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: r.trochta@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143. 
Zastoupená: Milan Nový, jednatel 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milan Nový, jednatel 
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX 
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, sídlo: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654 
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk190935300]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je posun a úprava termínů pro etapu 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) a s ním souvisejících etap a etapy 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Předmět Dodatku
Dochází ke změně termínu pro etapy č.
[bookmark: _Ref50585481]6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
6.3.1 i)a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami      dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2), DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
[bookmark: 1fob9te]6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
Nově stanovený termín k odevzdání etap: do 30.11.2025 (původní termín: 31.8.2025)

6. 3. 2 Vypracování návrhu nového uspořádání k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Nově stanovený termín k odevzdání etapy: do 30.9.2026 (původní termín: 30.6.2026)

Odůvodnění dodatku
         K posunu termínu u výše uvedených etap dochází z důvodu požadavku na vypracování biologického průzkumu na uvažovanou vodní nádrž VN1, který zadali Krajský úřad Středočeského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny dne 22.1.2025 a Městský úřad Benešov odbor životního prostředí dne 3.2.2025. V rámci ichtyologického průzkumu Křešického a Čakovského potoka byl doložen výskyt mihule potoční a sedmi druhů ryb, dva ze zjištěných druhů - mihule potoční a vranka obecná patří mezi druhy zvláště chráněné. Dle ichtyologického průzkumu lze považovat za nejvhodnější řešení z pohledu místní bioty vázané na potoční ekosystém od výstavby nádrže v této lokalitě upustit. Z důvodu časové prodlevy, kdy nebylo možné na zpracování PSZ pokračovat žádáme o posun a úpravu termínů.

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.



PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K., spol. s r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 24.06.2025		Datum: 23.06.2025


„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: jednatel společnosti		
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha			




Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Monika Citriaková

		Číslo Smlouvy Objednatele: 33/2021-537100			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy Křešice u Divišova
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Křešice u Divišova
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy katastrální území Křešice u Divišova

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	12 
	500,00
	6 000,00
	31.6.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	96
	700,00
	67 200,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	38
	1 000,00
	38 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	115
	1 800,00
	207 000,00
	31.10.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	4 000,00
	4 000,00
	31.10.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	36
	1 500,00
	54 000,00
	30.6.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	134
	300,00
	40 200,00
	30.4.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	134
	350,00
	46 900,00
	30.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	463 300,00
	30.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	134
	700,00
	93 800,00
	30.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	45
	500,00
	22 500,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	500,00
	15 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	7
	1 000,00
	7 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	50 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 900 
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 800 
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 050 
	1 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	134
	1 000 
	134 000,00
	30.9.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5 000 
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000 
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000 
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500 
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	378 550,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	134
	200,00
	26 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	463 300,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	378 550,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	26 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	868 650,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	182 416,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 051 066,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 24.06.2025
	Datum: 23.06.2025

	„elektronicky podepsáno“
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Milan Nový

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	




