NAVRH HARMONOGRAMU

NAZEV ZAKAZKY: Zatepleni provozné spravni budovy Dopravniho podniku Karlovy Vary
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Termin zahajeni praci a dokonceni dila

Pfipravné prace

KZS - fasada MW

KZS - sokl

Vyména vypni otvor(

Okapovy chodnik

Ostatni prace na objektu (klemp. kce, zam. kce,
dokoncovaci prace)

doba realizace je 91 dni od zahajeni praci




