Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací


1. Zahájení prací započne dnem podpisu smlouvy
1. Průběžná kontrola prací proběhne každých 14 dní dle vzájemné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem (orientačně to bude začátkem července, v půlce července, koncem července a v sprnu)
1. Kontrolní den provedených prací bude stanoven na 30.7.2025 a to schůzkou na místě realizace
1. Předání díla proběhne dne 10. 8. 2025 tak, aby k tomuto dni byl výtah dokončen a byla vystavena veškerá potřebná potvrzení a zkoušky k provozu výtahu. 

Z kontrol a kontrolních dní může být pořízen záznam do stavebního deníku dodavatele.



















Příloha č. 3 – Čestné prohlášení zhotovitele o poddodavatelích


Zhotovitel čestně prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy nebude využívat žádné poddodavatele.




Za Zhotovitele





-----------------------------------------------
Jan Žídek
Jednatel společnosti

