
Dodatek č. 3
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 7

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347 
Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v UK -  II. etapa
Číslo Dílčí smlouvy: 08PU-003827

Název Dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ú K -
II. etapa -  DS 7

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009 

Číslo dodatku: 08DPU-001722

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 3“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen ,,Objednatel“)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik
sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze 
........... . . ........................................ 
.................................................................................. 
....... .................................................................... 
.................................... 
.............................

.............................................................. 
....................................... 
.............................

a

STRABAG SIS a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zastoupen:

(dále jen „Dodavatel44)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
45359041
CZ45359041
....................................... ............................................. 
. . . . .................... ........

I .
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k Dílčí Smlouvě č. 7 
08PU-003827 ze dne 24. 09. 2024. Předmětem Dodatku č. 3 je aktualizace původní Přílohy č. 1 -  
Položkový rozpočet Plnění vztahující se k Dílčí Smlouvě č. 7, následovně:

l



Původní cena dle Dílčí smlouvy č. 7:
Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 7 bez DPH / vč. DPH: 4 134 829,55 Kč / 5 003 143,76 Kč

Původní cena dle Dodatku č. 2:
Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 7 bez DPH / vč. DPH: 4 722 524,46 Kč / 5 714 254,60 Kč 

Nová cena dle Dodatku č.3:
Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 7 bez DPH / vč. DPH: 5 000 098,98 Kč / 6 050 119,77 Kč

ZBV č. 3 (sk. 3) dle Dodatku č. 2: 277 574,52 Kč bez DPH 

Navýšení dle Dodatku č. 3: 277 574,52 Kč bez DPH

II.
Odůvodnění

1. Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu 
položek dotčených změn (skupiny 3), které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí 
smlouvy 7 v požadovaném rozsahu.

Most ev. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína:
V rámci projektování realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) bylo zjištěno, že stav torkretu 
na klenbě mostu je v horším stavu, než byl při tvorbě zadávací dokumentace stavby. Z tohoto důvodu 
bylo rozhodnuto o odstranění této vrstvy a očištění klenby. Torkretová vrstva byla vyztužena KARI 
sítí a bodově přikotvena kotevními trny z betonářské výztuže. Jedná se tedy o položky vybourání 
torkretové vrstvy (pol. 130), očištění konstrukce po odstranění torkretu (pol. 125), poplatek za 
skládku vybouraného materiálu (pol. 3 3 viz Příloha) a zajištění přístupu ke konstrukci (pol. 15). Tato 
položka byla využita ze stávající smlouvy. Původně mělo jít o přístup k římsám (2 kpl). Přestože byl 
tedy zřízen pouze jeden přístup ke klenby mostu, jeho velikost je větší, něž přístupy ke stávajícím 
římsám. Nakonec došlo ke spárování odkryté klenby mostu (pol. 78). Všechny zmíněné měněné 
položky jsou součástí stávající smlouvy a nemusely být tedy nově naceněny. Zhotovitel informoval 
Objednatele Oznámením Zhotovitele v souvislosti s Dílčí smlouvou o dílo a následně od n j obdržel 
Odpověď pověřené osoby Objednatele (Příloha 01). Uvedené změny nemohl zadavatel předpokládat 
a jsou tedy zařazeny do skupiny změn 3. Zároveň nejsou známy skutečnosti, které by vedly ke 
smluvním kompenzačním nárokům a nevedou k řetězení změn.

III
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 7, pokud svým významem přímo neodporují tomuto 
Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.
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Nedílnou součástí Dodatku č. 3:
Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

................. 
..........

................................ 
.........
Datum: 2025.06.20 
07:06:53 +02'00'

................... 
..................

..................................................... 
...................................................... 
......................................... . . ..................... 
Datum: 2025.06.23 09:13:32 +02'00'
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<5? Aspe
Firma: STRABAG SIS a.s.

Rekapitulace ceny
Stavba: 500 116 0009 - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu m

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

5 000 098,98
6 050 119,77

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 201 Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína ..................... ................. .....................
SO 202 Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína ..................... .................. .....................



^  Aspe
Firma: STRABAG SIS a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. etapa - DS 7 I
Objekt: SO 201 Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína
Rozpočet:___________________ SO 201 Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok. Jílové u Děčína

Poř. č ís I o Kód pol ožky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0___________Všeobecné konstrukce a práce

11 014102IA POPLATKY ZA SKLADKU T | 16,40 I
zemina, kámen, vč.vegetace 
odood z čištěných konstrukcí
SOD
1,4=1,40 [A] 
Celkem: A=1,40 [B]

ZBV2  
Most 80:
15=15.00 ÍAI

i 2] 014102IB POPLATKY ZA SKLADKU T | 0,00 |
beton prostý
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

i 3] 014102IC POPLATKY ZA SKLADKU Ť I 71,30 T
železobeton
SOD
23,0=23,00 [A]
Celkem: A=23,00 [B]

ZBV2  
Most 80:
40=40,00 [A]

ZBV3
Skutečná hmotnost dle vážního lístku: 
8.3=8.30 ÍAI

i Í1 0141021D POPLATKY ZA SKLADKU T I 0,00 I
izolace
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

i 5] 0141021E POPLATKY ZA SKLADKU T | 0,00 |
kontaminovaná odfrézovaná živice
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

i 6] 0141021F POPLATKY ZA SKLADKU T I 2,74 I
odfrázovaná živice
2,736=2,74 [A] 
Celkem: A =2.74 ÍB1

i 7] 026201 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL I ĚĎĎ T
zkoušení asfaltů PAU
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

i 8l 027201 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I OTO T
DIOvč.projektu, projednáni, získání rozhodnuti o trvalých opatřeních na mostě (po 
dokončení stavbv)
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

i 9] 0272011 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I 4XM T
DIOvč projektu, projednání, získání roznodnutí o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:

- na mostě requlace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m
4=4,00 [A]
Celkem: A=4,00 [B]

i Tol 0272012 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I OTO T
DIO vč.projektu, projednáni, získáni rozhodnuti o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:
- na mostě postupné prováděni po jednom pruhu po úsecích délky zúženi cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 111 02720'! 3 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I OĎĎ T
DIO vč.projektu, projednáni, získáni rozhodnuti o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:

- na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele
- na dálnici omezeni dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 4x6 hod. 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 12| 0272014 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I OTO T
DIO vč.projektu, projednáni, uzavírkové komise RSD, získáni rozhodnuti o uzavírce na
mostě
rozsah DIO:
- na mostě postupné prováděni pojednom pruhu po úsecích délky zúženi cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech
- napodcházejlcl komunikaci omezeni dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 
10x6 hod
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 13] 0272111 POM PRAČE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NANEELEKTRIF TRATI DEN I 0,00 I
doložit individuální kalkulaci nákladů
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [B]



1 141 0272121 POM PRAČE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN | 0,00
doložit Individuální kalkulací nákladů
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 Í5 l 02750RI1 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL I iš o
pro zpřístupnění podhledu NKpro provádění prací 
most o rozpětí 0- 20m
SOD
2=2,00 [AJ 
Celkem: A=2,00 [B]

ZBV3 
Db RDS:
Zpřístupnění podhledu klenby pro odstranění torkretové vrstvy: 
2=2.00 ÍA1

I TŠ1 02750RI2 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL I OTO
pro zpřístupnění podhledu NKpro provádění prací 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 TŤ1 02750RI3 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL I OTO
pro zpřístupnění podhledu NKpro provádění prací 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 Těl 02851RI1 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 I 74,00
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu 
most o rozpětí 0- 20m
74=74,00 [A] 
Celkem: A=74.00 ÍB1

I 19] 02851 R|2 PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU M2 I (Ť00
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

I 20l 02851R|3 PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU M2 I (Ť00
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

I 2Í1 0291131 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENI - CELKY KUŠ I ž m

2=2,00 [A]
Celkem: A=2.00 ÍB1

1 2Š1 029412IA OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU KUŠ I ŠĎĎ
aktualizace ML 
(doplnění údaiů evidence)
SOD
0=0,00 [A]
Celkem: A=0,00 [B]

ZBV2 
Most 80:
1=1.00 ÍA!

1 26] 0294311 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL I ž m
most o rozpětí 0- 20m
SOD
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 [B]

ZBV2 
Most 80:
1=1.00 ÍA!

I 2Ť1 02943I2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS KPL I OTO
most o rozpětí 20- 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

I 2Šl 02943I3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI RDS KPL I OTO
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

I 29l 02944I OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KPL I Š55

1 = 1,00 [A]
Celkem: A=1.00 ÍB1

I 30l 02950I OSTATNÍ p o ža d a v k y  - p o s u d k y , k o n t r o l y , r e v iz n í ZPRÁVY KPL I OTO
Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, 
dálnice toku a pod.)
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

I 3Í1 0295311 OSTATNÍ p o ža d a v k y  - h la v n i m o s t n í p r o h l íd k a KUŠ I ŠĎĎ
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 0- 20m
1=1,00 [A]
Celkem: A=1.00 ÍB1

I 32l 02953I2 OSTATNÍ p o ža d a v k y  - h la v n i m o s t n í p r o h l íd k a KUŠ I OTO
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

I 33] 02953I3 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA KUŠ I OTO



mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 Zemní práce
341 1112081 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO20KM M2 | 50,00

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku 
vč. případného štěpkování
50,0=50,00 [A] 
Celkem: A=50.00 ÍB1

35] 11353! ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M | 0,00
vč.nabídky k odprodeji zhotoviteli
0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 fBl

36] 113721 FRÉZOVANÍ z p e v n ě n ý c h  p l o c h  a s f a l t o v ý c h M3 | 25,44
vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu
SOD
1,44=1,44 [A] 
Celkem: A=1,44 [B]

ZBV2  
Most 80:
24=24,00 f,A]

37] 1137681 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRU ŘEZU DO 1200MM2 V  ASFALTOVÉ VOZOVCE M I 32,00

32,0=32,00 [A] 
Celkem: A=32.00 fBl

38] 1227381 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. i, ODVOZ DO 20KM M3 I 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

39] 129201 ČIŠTĚNI KRAJ NIC OD NÁNOSU M3 | 0,00
vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku
porovnatelně pročištění boků komunikace a chodníků od nánosů aveaetace
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

40l 129801 ČIŠTĚNI UUCNICH VPUSTI KUŠ I (700
porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

4Í1 1317381 HLOUBENI JAM ZAPAZ i NEPAZ TR. I, ODVOZ DO20KM M3 I 13,00

SOD
0=0,00 [A]
Celkem: A =0,00 [B]

ZBV2  
Most 80:
13=13.00 [A]

42] 171201 ULOŽENI SYPANÍNY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 I 13,00

SOD
0=0,00 [A]
Celkem: A =0,00 [B]

ZBV2  
Most 80:
13=13.00 ÍAI

431 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 I 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

44] 176801 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 0,00
vsakovací Hrnka 2.0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

2__________ Základy
45I 261415] VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM M I 0,00

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [B]

46 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 220,00
9 ks/m2
220,0=220,00 [A] 
Celkem: A=220.00 fBl

i 143] 213411 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 I 0,09

SOD

ZBV2  
Most 80: 
0.09=0.09 ÍAI
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

i 145] 289991 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z FOLIE M2 I Í6Š55



SOD

ZBV2  
Most 80:
165.55=165.551AI
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- Úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní doDravu

3 Svislé konstrukce
471 3173251 RIMSYZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 I 4,27 I

SOD
11,0=11,00 [A] 
Celkem: A=11,00 [B]

ZBV2  
Most 80:
-6.73=-6.73 [AI

i 48] 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Ť  I 065 T

SOD
1,8=1,80 [A] 
Celkem: A=1,80 [B]

ZBV2  
Most 80: 
-1.15=-1.15 [AI

i 49] 3333251 MOSTNÍ OPERY a  KŘIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 I 3,30 I
C30/37 XF2 - dobetonávkv
SOD
2,3=2,30 [A] 
Celkem: A=2,30 [B]

ZBV2  
Most 80:
1=1.00 [AI

i 50l 3333651 VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B Ť  I 050 T

výztuž dobetonávkv
0,5=0,50 [A] 
Celkem: A=0.50 [B1

1 51| 3343251 MOSTNÍ PILÍŘE a  STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 | 0,00 I
korvená přibetonávka
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [Bl

52| 3343651 VYZTUZ MOSTNÍCH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B Ť  I OTO T

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [Bl

i 14Š1 317171 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG I 90,00 T

SOD

ZBV2  
Most 80: 
90=90.00 [AI
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 
osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

4 Vodorovné konstrukce
531 4284001 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY)- ú d r ž b a KUS | 0,00 I

čištění, oprava
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [BJ

54| 42842| MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PROZATIZ D0 2,5MN KUŠ I OTO T
kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [Bl

1 55| 428431 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PROZATIZ DO5.0MN KUŠ I OTO T
kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [Bl

| 56| 428441 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PROZATIZ PRES 5,0MN KUŠ I OTO T
kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [Bl

1 57! 4285001 MOSTNÍ l o ž is k a  h r n c o v á  - ú d r ž b a KUŠ I OTO T
čištěni, oprava
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [Bl

| 581 428521 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PROZATiŽ D0 2,5MN KUŠ I OTO í

kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [Bl

59] 428531 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PROZATIZ DO5,0MN KUŠ I OTO T

kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [Bl

I 601 428541 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PROZATiŽ PRES 5,0MN k u š  I oďď í

kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska



0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 Šil 4286001 MOSTNÍ LOŽISKA e a s t o m e r o v a - ÚDRŽBA KUŠ I OTO T
čištění, oprava
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 62] 428621 MOSTNÍ LOŽISKA EASTOMEROVA PRO ZATÍZ D0 2.5MN KUŠ I 000 T
kompletní - nadzvednutí lisv. demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 63] 428631 MOSTNÍ LOŽISKA EASTOMEROVA PRO ZATIZ DO5.0MN KUŠ I OTO T
kompletní - nadzvednutí lisv. demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 64] 428641 MOSTNÍ LOŽISKA EASTOMEROVA PRO ZATÍZ PRES 5,0MN KUŠ I 000 T
kompletní - nadzvednutí lisv. demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 65] 4513141 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 025/30 M3 I OTO T
podklad pod dlažbu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 66] 4573141 VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTY BETON 025/30 M3 I OTO T
prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 67] 458521 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 I OTO T

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 68] 458571 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 I 000 T

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 69] 4655131 PREDLAZDENI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 I OTO T
rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávkv nového)
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 135] 458601 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 I 31,85 T

SOD

ZBV2 
Most 80: 
31.85=31.85 fAI
Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením.

1 140] 4213251 m o s t n í n o s n é  d e s k o v e  k o n s t r  z e  ž e l e z o b e t o n u  d o  C30/37(B37) M3 I 48,83 T

s o d

ZBV2 
Most 80: 
48.83=48.83 1AI
-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
-bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
-zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů,
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

1 Í4Ť] 4213651 VYZTUZ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVE KONSTR Z OCELI 10505 Ť I 6775 T

SOD

ZBV2 
Most 80:
6.75=6.75 fAl



Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 
měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst Dro měření bludnvch Droudů.

i Í4Š1 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1 4/73

SOD

ZBV2  
Most 80:
4.73=4.73 ÍAI

- úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spař případně s vykl Snováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody

5___________Komunikace

70 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 67,20

SOD
0=0,00 [A]
Celkem: A=0,00 [B]

ZBV2  
Most 80: 
67.20=67.20 ÍA1

i ŤTI 574J64I ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11 + , 11S TL. 45MM M2 I 0,00

0=0.00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

i 72] 575F53] LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 I 66,89

SOD
11,0=11,00 [A] 
Celkem: A=11,00 [B]

ZBV2  
Most 80: 
55.89=55.89 ÍA1

i 73] 57790MI VÝSPRAVA VYTLUKO SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA) M3 I OTO

0=0.00 [A]
Celkem: A=0.00 {BJ

i 139] 563331 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL DO 150MM M2 I 15,10

SOD

ZBV2  
Most 80: 
15.10=15.10 ÍAI
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napqeni. ukončeni a těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a povrchu vrstvv

i 149] 56144GI SMĚSI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM M2 I 15,10

SOD

ZBV2  
Most 80: 
15.10=15.10 ÍAI

i Í50] 5721231 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 I 15,10

SOD

ZBV2  
Most 80: 
15.10=15.10 ÍAI



- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních soar a Dovrchu vrstvv

Í5Í1 5722131 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 82,30

SOD

ZBV2  
Most 80: 
82.30=82.30 fAl
- dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě
- očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy
- uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného 
technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
dokumentace jinak
- těsnění, tmelení a výplň spař a otvorů
- úpravu dilatačních spař a Dovrchu vrstvv

1521 574D66I ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16STL. 70MM M2 I 15,10

SOD

ZBV2  
Most 80: 
15.10=15.10 [AI

153 574F58 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 15,10

SOD

ZBV2  
Most 80: 
15.10=15.10 [AI

1541 5764111 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 M2 | 67,20

SOD

ZBV2  
Most 80: 
67.20=67.20 [AI

6 Úpravy povrchu, podlahv. výplně otvoru

74 626113
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 30MM M2 32,00
tl.sanace < 30 mm
32.0=32.00 [AI 
Celkem: A=32.00 [B1

751 6261231 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 I 42,00
tl.sanace > 30 mm
42,0=42,00 [A] 
Celkem: A=42.00 [B1

761 626311 SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 I ŤÍ55

74.0=74.00 [AI 
Celkem: A=74.00 [B1

771 626631 INJEKTAZ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M I OTO

0=0,00 [AI 
Celkem: A=0.00 [Bl

78] 627451 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 I m o č

SOD
0=0.00 [AI 
Celkem: A=0,00 [B]

ZBV3  
Dle RDS:
103 m2=103.00 [AI

7 Přidružená stavební výroba
791 7114321 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY M2 I 10,71

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou
SOD
32.0=32.00 [AI 
Celkem: A=32,00 [B]

ZBV2  
Most 80:
-21,29=-21.29 [AI

80 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 
VRSTVOU M2 76,03



SOD
32,0=32,00 [A] 
Celkem: A=32,00 [B]

ZBV2  
Most 80: 
44.03=44.03 (AI

i Š il 721163RI SPOJKY VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO150MM KS | 0.00
výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a 
Doplatku za uložení, stávající svěrné orvkv z nerezové oceli budou znovu ooužitv
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB]

i 82l 7211641 VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M I 0.00
vč. ooravy závěsů, svěrnvch spoiek, vč.napoiení odvodňovače
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

i 83] 721164RI KOMPENZÁTOR NA VNITRNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM KUS | 0.00
výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na 
skládku a poplatku za uležení
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

i Š il 721171R11 VNITRNÍ KANALIZACE z PLAST TRUB DN DO50MM KUS | 0.00
oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na 
podhledu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

i Š5l 721171 R2| VNITRNÍ KANALIZACE z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM KUS | 0.00
výměna svodu odvodnění izolace
šedý PP, vč.opravy závěsů, vč.zatěsnění otvoru na podhledu 
vč.odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

i Š6l 7211731 VNITRNÍ KANALIZACE z PLAST TRUB DN 150 M | 0.00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

i ŠŤ1 72144RI REKTIFIKACE LEZATEHO SVODU DN 200MM NAZAVESECH M I 0.00
zrektifikování do předepsaného podélného sklonu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

i ŠSl 72145RI FIXACE MATIC LEZATEHO SVODU DN 200MM NAZAVESECH KUS | 0.00
fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

i ŠŠ1 78311RI OCHRANA NEREZOVE OCELI ODPUZOVAČIM NATĚREM M2 I 0.00
nátěr snižující zájem 0 odcizení
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

i ŠOl 783211 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM JEDNOVRST M2 I 0.00
pasivační nátěr
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

Š il 783221 PROTI KOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM VICEVRST M2 | 0.00
zábradlí
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

I 921 783811 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 I 0.00
sjednocující nátěr n.k a sp.stavby
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

I 931 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 | 9.60
nátěr kraje říms (obruby)
9,6=9,60 [A] 
Celkem: A=9.60 (Bl

8___________ Potrubí
941 897121 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCU KUS I 0.00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

i 155] 875331 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M | 18.00

SOD

ZBV2  
Most 80: 
18=18.00 (AI



- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho
poškození_________________________________________________________

9___________Ostatní konstrukce a práce
951 9112A1I ZABRADLI MOSTNÍ SVODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ M I 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 ÍBI

96] 9112A3I ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SVODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESU N EM M I (700
vč. odvozu
0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 fBl

97] 9112B1I ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ M I 14,50

SOD
30,0=30,00 [A] 
Celkem: A =30,00 [B]

ZBV2  
Most 80:
-15.50—15.50 [AI

98] 9112B3I ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I 14,50
vč.odvozu na místo určené investorem, 
vč.pasivace ponechaných částí sloupků
SOD
30,0=30,00 [A] 
Celkem: A =30,00 [B]

ZBV2  
Most 80:
-15.50—15.50 !A1

99 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

100 9113C3
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 0,00
vč. odvozu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

101 9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2- DODAVKA A 
MONTÁŽ M 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

102 9115C3
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 0,00
vč. odvozu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [B]

1031 9117C1I SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A  MONTÁŽ M I OTO

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

Í04 l 9117C3] SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2- DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I OTO
vč. odvozu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [B]

ÍOŠl 911FC1I SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1,2M - DODAVKA A  MONTÁŽ M | 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 fBl

106 911FC2
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1.2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 
DODAVKY) M 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 fBl

107 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1.2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,00
vč. odvozu
0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 fBl

ToŠl 911FC9I SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1,2M - NÁJEM MDEN | 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 fBJ



109 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 2 - DODAVKA A 
MONTÁŽ KUS 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

110 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 5,00

SOD
15,0=15,00 [A] 
Celkem: A=15,00 [B]

ZBV2 
Most 80:
-10=-10.00 [A!

111 915221
VODOR DOPRAVZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNE - DOD A 
POKLÁDKA M2 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

Í12l 9174241 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 150MM M I OTO
kotvený kamenný obrubník vč.lože
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

Tiši 9191461 ř e za n í ž e l e z o b e t o n o v ý c h  k o n s t r u k c i tl  d o  30omm M I OTO

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

ÍT Í l  9191541 ŘEZANÍ OCELOVÝCH PROFILU PRUREZU DO 7000MM2 KUŠ I OTO

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

TiŠl 9313281 TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2 M I 35,00

35,0=35,00 [A] 
Celkem: A=35.00 fBl

116] 93150RI MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ M I (700
Údržba závěru - výměna těsnícího profilu. vč.PKO
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

ÍTŤ1 931521 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ POSUN DO 100MM M I OTO
vč. zabetonování a výztuže
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

TTsl 931651 m o s t n í z á v ě r y  e l a s t ic k é  p r u r e z u  d o  o,044M2 M I OTO

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

Tiši 9321111 PROTI DOTYKOVÉ ZABRANÝ ŠTÍTOVĚ - ZŘÍZENI S DODÁNÍM M2 I OTO
vč. ukoleinění a výstražných tabulek
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1201 9321121 PROTIDOTYKOVĚ ZÁBRANY ŠTÍTOVĚ - DEMONTÁŽ M2 I (700

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

121 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 0,00
oprava skluzu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1221 936501 DROBNĚ DOPLNK KONSTR KOVOVĚ KG I OTO
nové uchvcení chrániček
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1231 936531I MOSTNÍ ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/300 KUŠ I OTO

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

Í2Í1 938521 OČISTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 I 35,00
vč.odklizení
35,0=35,00 [A] 
Celkem: A=35.00 fBl

1251 9385441 OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 BARU M2 I 177,00

SOD
74,0=74,00 [AJ 
Celkem: A=74,00 [B]

ZBV3 
Db RDS:
103 m2=103.00 fAl

1261 93899RI OČISTĚNÍ m o s t n íc h  ZÁVĚRU M I OTO
vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

Í2Ť1 9661881 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM i  I OÓÓ
vč.odvozu na místo určené investorem
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl



1 1281 966871 v y b o u r á n í u l ič n íc h  v p u s t í k o m p l e t n íc h KUŠ I OĎĎ T
vč.odvozu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 1291 9671581 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 I OTO T

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 Í30] 9671681 v y b o u r á n í č á s t í k o n s t r u k c í ž e l e z o b e t  s  o d v o z e m  d o  20km M3 I 28,60 T

SOD
9,2=9,20 [A]
Celkem: A=9,20 [B]

ZBV2 
Most 80:
15,80=15,80 [A]

ZBV3
RDS:
olocha 103m2* tl. 0.035m=3.60 fAl

1 Í3Í1 9671881 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Ť I OTO T
vč.odvozu na místo určené investorem
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 1321 967851 VYBOURANÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRU M I OTO T
vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 1331 967861 VYBOURANÍ MOST LOŽISEK KUŠ I OTO T
vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 1341 978171 ODSTRANĚNÍ m o s t n í IZOLACE M2 I OĎĎ T

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl



B Firma: STRABAG SIS a.s.

Soupis prací objektu
Slav ba: 500 116 0009 Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. etapa - DS 7 
Objekt: SO 202 Most ev.č. 13-082 přes J ílovský potok, Jílové u Děčína 
Rozpočet: SO 202 Most ev.č. 13-082 přes Jílovskv potok, Jílové u Děčína

p ..  . . . . .  . „. . .  . Název položky MJ Množství Jednotková cenaoř. cis o o" po oz y arian a
Jerinotkcwá Celkem 1

1 2 3 4
0 Všeobecné konstrukce a oráče

11 014102IA POPLATKY ZA SKLADKU T I 1,30 I
zemina, kámen, vč.vegetace 
odood z čištěných konstrukcí
SOD
2,3=2,30 [A] 
Celkem: A=2,30 [B]

ZBV1 
Most 82:
-1

2] 014102IB POPLATKY ZA SKLADKU ť i t o č  r
beton prostý
SOD
5,0=5,00 [A] 
Celkem: A=5,00 [B]

ZBV1 
Most 82:
-4

i 3] 014102IC POPLATKY ZA SKLADKU T I 0,00 I
železobeton
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

i Í1 0141021D POPLATKY ZA SKLADKU T I 0,00 I
izolace
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 5] 0141021E POPLATKY ZA SKLADKU ť i r
kontaminovaná odfrézovaná živice
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

6l 0141021F POPLATKY ZA SKLADKU ť i m ó  r
odfrézovaná živice
SOD
4,5=4,50 [A] 
Celkem: A=4,50 [B]

ZBV1 
Most 82:
-4.50

i Ť1 026201 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A  PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL I ŤĎĎ r
zkoušení asfaltů PAU
1=1,00 [A]
Celkem: A=1.001B1

i 8l 027201 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I OTO T
DIOvč.projektu, projednáni, získáni rozhodnuti o trvalých opatřeních na mostě (po 
dokončení stavby)
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 9l 0272011 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I 4XM T
DIO vč.prqektu, projednáni, získáni rozhodnuti o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:

- na mostě reaulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m
4=4,00 [A]
Celkem: A=4.00 ÍBI

i TČ1 0272012 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I OTO T
DIO vč.prqektu, projednáni, získáni rozhodnuti o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:
- na mostě postupné prováděni po jednom pruhu po úsecích délky zúženi cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [B]

1 11| 0272013 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I M Č  r
DIO vč.prqektu, projednání, získání roznodnutí o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:

- na silnici řízeni dopravy pracovníky zhotovitele
- na dálnici omezeni dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 4x6 hod. 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

1 121 0272014 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I OTO T
DIO vč.prqektu, projednáni, uzavírkové komise RSD, získáni rozhodnuti o uzavírce na
mostě
rozsah DIO:
- na mostě postupné prováděni pojednom pruhu po úsecích délky zúženi cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech
- napodcházejlcl komunikaci omezeni dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 
10x6 hod
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

1 13] 0272111 POM PRAČE ZAJÍST REGUL DOPRAVY- VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI DEN | 0,00 |
doložit individuální kalkulací nákladů
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI



i T i] 0272121 POM PRÁCE ZAJiŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI ĎĚŇ I (ŤOO
doložit individuální kalkulaci nákladů
0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 fBl

i Í5 l 02750RI1 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL I Ž00
pro zpřístupněni podhledu NK pro prováděni prací 
most o rozpětí 0- 20m
2=2,00 [A]
Celkem: A =2.00 fBl

i Í6 l 02750RI2 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL I OTO
pro zpřístupněni podhledu NKpro prováděni prací 
most o rozpět! 20- 50m
0=0,00 [A}
Celkem: A=0.00 fBl

i TŤl 02750RI3 POMOC PRÁCE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL I 0,00
pro zpřístupnění podhledu NKpro provádění prací 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

Í8 l 02851R11 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 | 85,00
akustické trasováni na plochách určených k odstraněni uvolněného materiálu 
most o rozpětí 0- 20m
85=85,00 [A] 
Celkem: A=85,00 fBl

i TŠ1 02851R|2 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 | 0,00
akustické trasováni na plochách určených k odstraněni uvolněného materiálu 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

i 20l 02851R|3 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 I 0,00
akustické trasováni na plochách určených k odstraněni uvolněného materiálu 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

i 2Í1 0291131 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI - CELKY KUŠ I Toč

SOD
2=2,00 [A]
Celkem: A=2,00 [B]

ZBV1 
Most 82:
-1

2Š1 029412IA o s t a t n í p o ž a d a v k y  - v y p r a c o v a n í m o s t n íh o  listu KUŠ I OTO
aktualizace ML 
(doplnění údaiů evidence)
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

i 26l 0294311 o s t a t n í p o ž a d a v k y - v y p r a c o v a n í r d s KPL I TĎĎ
most o rozpětí 0- 20m
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 fBl

I 271 0294312 o s t a t n í p o ž a d a v k y  - v y p r a c o v a n í r d s KPL I 0,00
most o rozpětí 20- 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

| 28| 02943J3 o s t a t n í p o ž a d a v k y - v y p r a c o v a n í r d s KPL | 0,00
most o rozpět! větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

I 29| 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KPL I TĎĎ

1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 fBl

I 30| 029501 o s t a t n í p o ž a d a v k y  - p o s u d k y , k o n t r o l y , r e v izn í z p r á v y KPL | 0,00
Povoleni k zajištěni nezbytných souhlasů prov.prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, 
dálnice toku a pod.)
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

31| 02953I1 o s t a t n í p o ž a d a v k y  - h la v n i m o s tn í p r o h l íd k a KUŠ I Toč
mimořádná prohlídka po skončeni oprav 
most o rozpětí 0- 20m
1=1,00 [A]
Celkem: A=1,00 fBl

32| 02953I2 o s t a t n í p o ž a d a v k y  - h la v n i m o s tn í p r o h l íd k a KUS | 0,00
mimořádná prohlídka po skončeni oprav 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

I 33I 0295313 OSTATNÍ p o ž a d a v k y  - h la v n í m o s tn í p r o h l íd k a KUS | 0,00
mimořádná prohlídka po skončeni oprav 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1___________ Zemní práce
I 341 1112081 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO20KM M2 | 84,00

vč.odvozu na skládku, uloženi, poplatku 
vč. případného štěpkování
84=84,00 [A] 
Celkem: A=84.00 fBl



i 35] 113531 ODSTRANĚNÍ c h o d n ík o v ý c h  k a m e n n ý c h  o b r u b n ík ů M I 0,00 I
vč.nabídky k odprodeji zhotoviteli
0=0,00 [A]
Celkem: A =0.00 ÍB]

i 36] 113721 FRÉZOVANÍ z p e v n ě n ý c h  p l o c h  a s f a l t o v ý c h M3 | 0,00 |
vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu
SOD
2,3=2,30 [A] 
Celkem: A  =2,30 [B]

ZBV1 
Most 82:
-2.30

i 37] 1137681 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PRU ŘEZU DO 1200MM2 v  a s f a l t o v é  v o z o v c e M I 60,00 T

60,0=60,00 [A] 
Celkem: A=60.00 fBl

38] 1227381 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 | 0,00 |

0=0,00 ÍA]
Celkem: A =0.00 fB]

i 39] 129201 CISTENI KRAJ NIC OD NÁNOSU M3 I 3,00 I
vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku
porovnatelně pročištění boků komunikace a chodníků od nánosů aveaetace
3,0=3,00 ÍA] 
Celkem: A=3.00 ÍB]

40l 129801 CISTENI ULICNICH VPUSTI k u s  | o .n n  |
porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů
0=0,00 ÍA]
Celkem: A=0.00 ÍB]

i 4Í1 1317381 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO20KM M3 | 0,00 |

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB]

i 42] 171201 ULOŽENÍ SYPANÍNY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNÉNÍ M3 | n ,nn  |

0=0,00 ÍA]
Celkem: A=0.00 ÍB]

i 43] 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 0,00 |

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB]

i 44] 176801 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 | 0,00 |
vsakovací iímka 2.0x2.0x1,5 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací
0=0,00 ÍA]
Celkem: A=0.00 ÍBI

2__________ Základy
451 2614151 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM M I 0,00 I

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání
0=0,00 ÍA]
Celkem: A=0.00 ÍB]

46 285391 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS 0,00
9 ks/m2
SOD
1100,0=1 100,00 1A] 
Celkem: A=1 100,00 [B]

ZBV1 
Most 82:
-1100.00

3___________Svislé konstrukce
47| 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 | 0,00 |

0=0,00 ÍA]
Celkem: A=0.00 ÍB]

1 481 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T I 0,00 |

0=0,00 ÍA]
Celkem: A=0.00 ÍB]

| 49| 3333251 MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO 030/37 M3 | 0,00 |
C30/37 XF2 - dobetonávky
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB]

1 50| 3333651 VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B T I 0,00 |
výztuž dobetonávky
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB]

| 51| 3343251 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 | 0,00 |
korvená přibetonávka
SOD
15,0=15,00 [A] 
Celkem: A=15,00 [B]

ZBV1 
Most 82:
-15.00

1 521 3343651 VYZTUZ MOSTNÍCH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B T I 0,00 |



SOD
2,5=2,50 [AJ 
Celkem: A=2,50 [B]

ZBV1 
Most 82:
-2.50

4 Vodorovné konstrukce
531 4284001 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY)- ú d r ž b a KUS I 0,00 I

čištění, oprava
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 54] 428421 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PROZATIZ D0 2,5MN KUS | 0,00 |
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

1 551 428431 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PROZATIZ DO5.0MN KUS | 0,00 I
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 56] 428441 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PROZATÍŽ PRES 5,0MN KUS I 0.00 I
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 57] 4285001 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA KUS I 0,00 I
čištění, oprava
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

| 58| 428521 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PROZATÍŽ D0 2,5MN KUS I 0,00 I
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

59] 428531 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PROZATIZ DO5.0MN KUŠ I OTO T
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 60l 428541 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PROZATIZ PRES 5,0MN KUŠ I OTO T
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i Š il 4286001 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA- ÚDRŽBA KUS | 0,00 I
čištění, oprava
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 62] 428621 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁPROZATÍŽ D0 2.5MN r u š  i m  r
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

I 631 428631 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PROZATIZ DO5.0MN KUS | 0,00 I
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

1 641 428641 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATIZ PRES 5,0MN KUŠ I OTO T
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 65] 4513141 PODKLADNÍ A  VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 025/30 M3 1 0,00 1
podklad pod dlažbu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [B]

i 66] 4573141 VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTY BETON C25/30 M3 1 OTO T
prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

67] 458521 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 0,00 |

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

1 68| 458571 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1 0,00 1

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i 69] 4655131 PREDLAZDENI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1 0,00 1
rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

5 Komunikace

70 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

i Ť il 574J64I ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA 11 + , 11S TL. 45MM M2 | 0,00 1

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍBI

72| 575F53I LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 | 0,00 1



SOD
18,9=18,90 [A] 
Celkem: A=18,90 [B]

ZBV1 
Most 82:
-18.90

73] 57790MI VÝSPRAVA VYTLUKO SMĚSI MA MÓDIFIK (KUBATURA) M3 I Ť2Ď

1,2=1,20 [A] 
Celkem: A=1.20 ÍB1

6 Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvoru

74 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 30MM M2 39,00
tl.sanace < 30 mm
39,0=39,00 [A] 
Celkem: A=39.00 fBl

75] 6261231 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 I 45,00
tl.sanace > 30 mm
45,0=45,00 [A] 
Celkem: A=45.00 fB1

761 62631I SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 I 84,00

84,0=84,00 [A] 
Celkem: A=84,00 fBl

77| 62663| INJEKTAZ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M | 0.00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

78I 62745I SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 I 59,00

59,0=59,00 [A] 
Celkem: A=59,00 fBl

7 Přidružená stavební výroba
79| 7114321 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 | 0,00

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou
0=0,00 [A]
Celkem: A=0,00 fBl

80 711452
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY S PECETICI 
VRSTVOU M2 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

Š il 721163RI SPOJKY VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO150MM KS | 0,00
výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a 
poplatku za uložení, stávající svěrné prvkv z nerezové oceli budou znovu použity
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

82] 7211641 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M | 0,00
vč. opravy závěsů, svěrnvch spoiek, vč.napoiení odvodňovače
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

83] 721164RI KOMPENZÁTOR NA VNITRNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM KUS I 0.00
výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na 
skládku a poplatku za uložení
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBJ

84] 721171 R11 VNITRNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO50MM KUS | 0,00
oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na 
podhledu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

85] 721171R2I VNITRNÍ KANALIZACE z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM KUS I 0,00
výměna svodu odvodnění izolace
šedý PP, vč.opravy závěsů, vč.zatěsnění otvoru na podhledu 
vč.odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBJ

86] 7211731 VNITRNÍ KANALIZACE z PLAST TRUB DN 150 M | 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

87] 72144RI REKTIFIKACE LEZATEHO SVODU DN 200MM NAZAVESECH M | 0,00
zrektifikování do předepsaného podélného sklonu
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBJ

88] 72145RI FIXACE MATIC LEZATEHO SVODU DN 200MM NAZAVESECH KUS I 0,00
fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

89] 78311RI OCHRANA NEREZOVE OCELI ODPUZOVAČIM NATĚREM M2 | 0,00
nátěr snižující zájem o odcizení
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

90I 783211 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST M2 I 0,00
pasivační nátěr
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl



91| 783221 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VICEVRST M2 | 10,00
zábradlí
SOD
0=0,00 [A]
Celkem: A=0,00 [B]

ZBV1 
Most 82:
10.00

92] 78381I NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 I OTO
sjednocující nátěr n.k a sp.stavby
0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 ÍBJ

93] 78383I NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 I (700
nátěr kraje říms (obruby)
0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

8 Potrubí
94| 897121 VPUST k a n a l iz a č n í u lič n í k o m p le t n í z  b e t o n o v ý c h  d ílc ů KUS | 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 (Bl

9 Ostatní konstrukce a práce
951 9112A11 ZABRADLI MOSTNÍ SVODOR MADLY - DODAVKA A  MONTÁŽ M i 0,00

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 [BJ

96] 9112A3I z á b r a d l í m o s t n í s v o d o r  m a d ly  - d e m o n t á ž  s  p ř e s u n e m M I OTO
vč. odvozu
0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

97] 9112B1I ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M I (700

0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

98] 9112B3I ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I 000
vč.odvozu na místo určené investorem, 
vč.pasivace ponechaných částí sloupků
0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

99 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A  MONTÁŽ M 0,00

0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

100 9113C3
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 0,00
vč. odvozu
0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

101 9115C1
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2- DODAVKA A 
MONTÁŽ M 27,50

SOD
52,0=52,00 [AJ 
Celkem: A=52,00 [BJ

ZBV1 
Most 82:
-24.50

102 9115C3
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2- DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M 0,00
vč. odvozu
SOD
25,0=25,00 [AJ 
Celkem: A=25,00 [BJ

ZBV1 
Most 82:
-25.00

ÍOŠ] 9117C1I SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2- DODAVKA A  MONTÁŽ M I OTO

0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

104] 9117C3I SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2- DEMONTÁŽ S PŘESUNEM m  i m
vč. odvozu
0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

TOŠI 911FC1I SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2VYS 1,2M - DODAVKA A MONTÁŽ M I OTO

0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0,00 [Bl

106 911FC2
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 
DODÁVKY) M 0,00

0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl

107 911FC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 0,00
vč. odvozu
0=0,00 [AJ 
Celkem: A=0.00 [Bl





0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

I 1291 9671581 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 1 200 1

2,0=2,00 [A] 
Celkem: A=2.00 fBl

1 Í30] 9671681 v y b o u r á n í č á s t í k o n s t r u k c í ž e l e z o b e t  s  o d v o z e m  d o  20km M3 1 200 1

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 ÍB1

1 Í3Í1 9671881 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Ť 1 200 1
vč.odvozu na místo určené investorem
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 1321 967851 v y b o u r á n í m o s t n íc h  d il a t a č n íc h  z á v ě r u M 1 200 1
vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 1331 967861 VYBOURÁNI MOST LOŽISEK KUŠ 1 200 1
vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

1 1341 978171 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE M2 1 200 1

0=0,00 [A]
Celkem: A=0.00 fBl

Digitálně podepsal:
Datum: 24.06.2025 12:08:54 +02:00


