
 

DODATEK Č. 1 
 

KE SMLOUVĚ č.SPD /12/2025  O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA 

A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

 
 „Vodovod Jabloňov – zřízení ATS v objektu VDJ+ČS Jabloňov“ 

            

I.     

Smluvní strany 

 
Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                        sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

         zastoupený: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou předsednictva  

         k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva 

 Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka 

- ve věcech technických: Ing. Josef Jágr, projektový a technický manažer 

                        bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1622321399/0800 

                        IČ: 43383513 

                        DIČ: CZ43383513 

                        zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu  

                        Kraje Vysočina (č. j. Reg.8/93) 

(dále jen objednatel) 

   

Zhotovitel :     Ing. Josef Novotný 

                        AQA - CLEAN 

U Dvora 11, 586 01 Jihlava 

zastoupena Ing. Josefem Novotným 

                        IČO :  32 004 401 

                        DIČ :  CZ 6701116026 

                        Bankovní spojeni objednatele: Moneta Money Bank Jihlava 

                                                                           908 638 - 514/0600 

(dále jen zhotovitel) 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě ze dne 23.4.2025. 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

II. 

Předmět dodatku 
 

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace pro povolení 

stavby a pro provádění stavby. Důvodem prodloužení termínu byly předané nekompletní podklady 

pro zpracování projektové dokumentace a související koordinace a projednávání navržených 

opatření. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto: 

  

čl. IV 

Místo a termín plnění , předání díla, vlastnictví věci 

 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ odstavce 5): 

Sjednané termíny plnění: 



• Předání dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby do 

30.6.2025 

 

 

 

 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Sjednané termíny plnění: 

• Předání dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby do 

31.8.2025 

 

 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s 

touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na 

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a 

rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 

vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a 

technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 

písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 

podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro 

účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. 

5.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v 

informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v 

platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

8.. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i 

objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

 

V  Jihlavě dne                                                                Ve Žďáru nad Sázavou dne 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                                       ………………………………. 

  Zhotovitel                                                                             Objednatel                                           
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