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Smlouva o dílo 
č. objednatele 0193/2025/ORMI_OID. / č. zhotovitele 20250717 

 (dále jen smlouva) 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami: 
 
 

1 Označení smluvních stran 
 

1.1 Objednatel:    Město Česká Lípa 
se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 
IČ: 00260428    DIČ: CZ 00260428 
datová schránka:   bkfbe3p 
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou - starostkou města 
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou - vedoucí odboru rozvoje 

města a investic 
bankovní spojení:   1229421/0100, Komerční banka, a.s. 
 
dále jen „objednatel“ 

 
1.2 Zhotovitel:     Šanda a syn s.r.o.  

se sídlem:     Horní Libchava 23, 471 11 Horní Libchava 
IČ: 01899465 DIČ: CZ01899465  
zastoupený ve věcech smluvních:  Petr Šanda 
zastoupený ve věcech technických:  Petr Šanda 
bankovní spojení:    7707344001/5500 Raiffeisenbank a.s   
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
33141 . 
 
dále jen „zhotovitel“ 

 
2 Předmět smlouvy a rozsah smlouvy o dílo 

 

2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 
628/8, Česká Lípa“. Stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby „Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa“ zpracované 
společností ANTA.CT s.r.o., Masarykova 542/18, 460 01 Liberec dne 30. 04. 2024. 

2.2 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.  

2.3 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů: 

2.3.1 projektová dokumentace pro provedení stavby „Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 
628/8, Česká Lípa“ zpracovaná fou. ANTA.CT s.r.o., Masarykova 542/18, 460 01 Liberec (HIP Ing. 
Jiří Khol, ČKAIT 0500049) dne 30. 04. 2024; 
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2.3.2 oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tj. položkový rozpočet - 
příloha č. 1 této smlouvy; 

2.3.3 harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění - příloha č. 2 této 
smlouvy; 

2.3.4 specifikace prací, materiálu a rozsahu díla - příloha č. 3 této smlouvy; 

2.3.5 výzva k podání nabídky čj. MUCL/43601/2025, ze dne 23.4.2025 včetně jejích příloh;  

2.3.7   nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 14.5.2025 čj. MUCL/61664/2025 . 

2.4 Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými v těchto dokumentech  
a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem. 

2.5 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, včetně provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací  
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy, uvedených  
v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 a ve specifikaci prací, materiálu a rozsahu díla v příloze č. 3. 
Uvedené  související činnosti jsou podrobně popsány níže v odstavcích 2.5.1 až 2.5.9 a oceněny 
v položkovém rozpočtu, ve stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady. V rámci těchto 
souvisejících činností zhotovitel vyhotoví, zřídí, zajistí či provede: 

2.5.1 Dokumentaci skutečného provedení stavby, kdy zhotovitel je povinen 

a) vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“). 
DSPS bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě  
a jedno elektronickém ve formátu .pdf a .dwg. 

b) vypracovat DSPS dokončeného díla podle následujících zásad: 

• do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů zřetelně vyznačit všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; 

• ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, označit nápisem „beze změn“; 

• každý výkres DSPS opatřit jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 
podpisem a razítkem zhotovitele; 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby přiložit i doklad,  
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele  
a její souhlasné stanovisko; 

• vyhotovenou DSPS připravit k potvrzení stavebním úřadem a ve všech svých částech 
výrazně označit „dokumentace skutečného provedení“ a opatřit razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního 
úřadu v rámci schvalovacího řízení je povinen zhotovitel bezúplatně doplnit, event. 
bezúplatně přepracovat dotčenou část DSPS. 

2.5.2 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění), kdy je zhotovitel povinen 

a) vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými 
právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon; 

b) zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 
přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat  
a zlikvidovat staveništní přípojky; 



 3 

c) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště  
do 5 kalendářních dnů ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

d) dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a zařízení 
týkající se veřejné zakázky; 

e) zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou osob  
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

f) zajistit bezpečnost práce a ochranu životního prostředí; 

g) dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické požadavky; 

h) zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob. 

2.5.3 Revize, zkoušky a měření, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit a provést nutné zkoušky dle ČSN, případně dle jiných norem, vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů s výsledky zkoušek; 

b) zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona  
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů – prohlášení o shodě); 

c) zajistit certifikáty jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích  
a systémech včetně návodů k užívání; 

a) zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.5.4 Kompletační činnost, kdy je zhotovitel povinen 
 

a) předložit všechny potřebné dokumenty a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
(kolaudace) po dokončení stavby, a v určených termínech odstranit případné závady 
uvedené v zápisu z této prohlídky a vzniklé činností zhotovitele, opakovaně se účastnit 
případných dalších kontrolních prohlídek, tzn., poskytnout objednateli součinnost  
při získání souhlasu s užíváním stavby na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby,  
a to i v případě jejího opakování; 
 

b) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení 
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály  
a zařízení (ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby  
po dokončení stavby. 

 

2.5.5 Koordinační činnost, kdy je zhotovitel povinen 
 

a) zajistit koordinaci stavby tak, aby nedocházelo k omezování letního provozu MŠ, během 
kterého se zde mohou pohybovat zaměstnanci školky; 

b) zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla; 

c) zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele; 

d) zajistit a provést všechna nezbytná opatření pro zajištění dočasné ochrany stávajících 
konstrukcí proti poškození a znečištění při bouracích a montážních pracích; 

e) zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

f) zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení veřejné zakázky; 



 4 

g) zajistit protiprašné a protihlukové opatření pro bourací práce; 

h) zajistit dodržování úklidu a pořádku ve vymezených prostorách objektu a dotčených 
komunikací MŠ; 

i) zajistit dodržování zákazu kouření v celém areálu MŠ včetně venkovních prostor; 

j) předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména prohlášení 
o shodě, atesty, výsledky zkoušek, revizí, a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení 
(ve kterých se nebudou vyskytovat závady) a další doklady, související s plněním předmětu 
zakázky, které jsou nezbytné k závěrečné kontrolní prohlídce stavby po dokončení stavby; 

k) vzhledem k charakteru stavby bude realizace předmětu zakázky prováděna z větší 2/3 části 
v období letních prázdnin a zbylá část za provozu MŠ. Zhotovitel zajistí a provede potřebná 
opatření k zajištění bezpečnosti na staveništi v souladu s platnými právními předpisy, a 
zároveň zhotovitel bude svoje práce pečlivě koordinovat s objednatelem; 

l) zhotovitel zajistí bezpečné trasy pro přístup k budově školky a bezpečný pohyb dětí v areálu 
a budově MŠ. 

2.5.6 Pojištění stavby, kdy je zhotovitel povinen 

zajistit své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s článkem 12 této smlouvy. 

2.5.7 Provozní a územní vlivy, kdy je zhotovitel povinen 

a) uvést pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede 
zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; 

b) školní zahrádku s herními prvky lze používat jen v období letních prázdnin; 

c) zajistit opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb sousedících s prostory staveniště  
a opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi. 

2.5.8 Provoz dalšího subjektu, kdy je zhotovitel povinen 

a) zajistit po celou dobu realizace bezpečný pohyb personálu, dětí a rodičů v areálu 
a prostorách MŠ; 

b) provést taková potřebná opatření, která zabezpečí oddělení prostoru, kde jsou práce 
prováděny, od ostatních částí areálu školy MŠ Nerudova; 

c) zajistit, aby realizací stavby nebyl dotčen provoz MŠ (tento bod se týká povinnosti provádění 
průběžného opatření proti zatečení do objektu MŠ). 

2.5.9 Fotodokumentace provádění díla 
 

a) zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení; 

 

b) fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby 
a konstrukce před jejich zakrytím. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici kompletní dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. této smlouvy 
potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě. 
Projektová dokumentace v tištěné podobě (dvě vyhotovení) předá objednatel zhotoviteli 
nejpozději při předání a převzetí staveniště.  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek, a je schopen dle ní za dohodnutou cenu  
a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.8 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy. 
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3 Cena díla 
 

3.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny vymezenými 
v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (v položkovém rozpočtu, který 
tvoří příloha č. 1 této smlouvy). 

3.2 Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí: 

 Cena celkem bez DPH                                                                                1 020 289,15 Kč 

Pokud je zhotovitel plátcem DPH, bude k odměně připočtena daň z přidané hodnoty ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. 
Podrobný rozpis ceny díla a jeho forma je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy. 

3.3 Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti. 

3.4 Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 
této smlouvy), který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr předaného objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny za realizaci 
stavby je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3.5 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, 
a to až do konce lhůty pro dokončení díla. 

3.6 Sjednaná cena obsahuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média včetně zemních  
a přípravných prací, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu 
díla včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho následnou likvidaci včetně nákladů  
na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod. 

3.7 Podmínky pro změnu ceny 
 

3.7.1 Sjednaná cena nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním 
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  

3.7.2 Překročení sjednané ceny je také možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové povinnosti. 

3.7.3 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny v souladu s ustanoveními § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.   

3.7.4 Změna sjednané ceny díla je možná pouze v případě, kdy objednatel písemně odsouhlasí 
změnový list, a to teprve poté, kdy proběhnou úkony objednatele stanovené zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen 
příslušný dodatek smlouvy. 

3.7.5 Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo. 

3.8 Způsob ocenění změny 

3.8.1 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací nejvýše podle: 

a) hodnot jednotlivých cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této Smlouvy,  
a pokud příslušné v položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle 
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b) aktuálního ceníku stavebních prací stanovených v cenové soustavě CS ÚRS 2023 02, v cenové 
úrovni definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, s vyjímkou poplatků za 
likvidaci odpadů, kde použije aktuální cenu uvedenou v ceníku poskytovatele služeb likvidace 
odpadu 

c) a pokud nelze z objektivních důvodů použít ani takový postup, pak podle cen v místě a čase 
obvyklých. 
 

3.8.2 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 
deníku. 

3.9  Postup při uplatnění změny rozsahu plnění 

3.9.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném objednatelem (příloha 
č. 4 této smlouvy) a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, 
provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny k odsouhlasení 
objednateli. 

3.9.2 V případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu samostatně. 

3.9.3 Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel), 

b) identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno, 

c) popis změny díla včetně výkresové dokumentace, 

d) popis příčin vzniku změny díla, 

e) ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací), 

f) vliv změny díla na termíny či lhůty plnění; 

g) přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové dokumentace 

3.9.4 Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve změnovém listu je za objednatele 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně osoby oprávněné 
provádět zápis ve stavebním deníku uvedené v čl. 7.1.2 této smlouvy. 

3.9.5  Budou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli 
poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas 
poskytovatele dotace s obsahem změnového listu. 

3.9.6  Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních dnů  
ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení změnového 
listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření 
objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace. 

3.9.7  Objednatel se vyjádří ke změnovému listu takto: 

a) vrátí ho k doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje nejasnosti, nedostatky nebo 
chyby; 

b) v případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem; 

3.9.8  Pro případ dle čl. 3 odst. 3.9.7, bod b) platí dále, že: 

a) objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje navrhované 
změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému návrhu vyjádřit 
nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení. 
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b) objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká Lípa 
v souladu s pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě,  
že bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu, že zhotovitel předloží 
také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových listů,  
je možné společné projednání více změn současně. 

c) Po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel souhrnný rozpočet 
víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit jako podklad  
pro fakturaci, v případně dotace předloží rovněž ve formátu xml. 

3.9.9  Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku  
ke smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla  
a dodatků ke smlouvě. 

 
4 Termín plnění 

 

4.1 Datum zahájení plnění předmětu díla:  po nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

4.2 Datum předání a převzetí staveniště:  30. 06. 2025 

4.3 Datum zahájení stavebních prací:   do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště 

4.4 Dílčí kontrolní termín:    k 25. 08. 2025 provedení všech prací HSV a PSV  
ve všech vnitřních prostorách MŠ a v prostoru 
školní zahrady MŠ 

4.5 Datum dokončení plnění předmětu díla: 30. 09. 2025 
 

4.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem provádění prací 
včetně finančního harmonogramu dle přílohy č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje,  
že v harmonogramu zohlednil nezbytnou součinnost, kterou je povinen poskytnout dle odst. 2.5.8 
této smlouvy. 

4.7 Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je dílo prováděno 
v souladu s harmonogramem provádění prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům 
uvedených v harmonogramu provádění prací je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí 
k odstranění časového prodlení. 

4.8 Objednatel může zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval 
harmonogram provádění prací dle tohoto pokynu v souladu s termínem dokončení díla a dílčími 
termíny dle odst. 4.4 a 4.5 této smlouvy a poté ho předložil objednateli ke schválení. Pokud 
nebude objednatel souhlasit s harmonogramem provádění prací připraveným zhotovitelem, vrátí 
jej společně s připomínkami zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh harmonogramu 
provádění prací dle připomínek objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě 
stanovené objednatelem. 

 
5 Místo plnění 

 

5.1 Místem plnění předmětu díla je areál MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa na pozemku parc. číslo 598  
v katastrálním území Česká Lípa, obec Česká Lípa. 

 
6 Platební podmínky 

 

6.1 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž dnem 
zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce. 
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6.2 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové 
položky, rekapitulace prací a poddodávek. 

6.3 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol a soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové 
položky k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3. kalendářního dne následujícího měsíce. 

6.4 Zhotovitel doručí objednateli faktury za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh 
v elektronické podobě ve formátu *pdf/A do datové schránky objednatele bkfbe3p, případně  
na e-mailovou adresu elektronické podatelny objednatele podatelna@mucl.cz vždy nejpozději 
10. kalendářní den následujícího měsíce. 

6.5 Konečná faktura bude vystavena do 14 dnů po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude 
uhrazena nejdříve po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání 
a převzetí díla. 

6.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu.  

6.7 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.8 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury,  
tak poté. 

6.9 Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi 
objednateli. 

6.10 Náležitosti daňových dokladů 

6.10.1 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a obsahem odpovídat 
zákonu o účetnictví. 

6.10.2 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.10.3 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona 
o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy; 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází;  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.10.4 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.10.5 Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované 
zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů  
a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele; 
b) číslo smlouvy, celý název akce: „Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká 

Lípa“; 
c) identifikační číslo VZ: IVZ P25V00000076; 
d) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

mailto:podatelna@mucl.cz
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e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 
f) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  
g) datum vystavení daňového dokladu; 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
i) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách  

dle zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou  
dle příslušných předpisů); 

j) splatnost v souladu s touto smlouvou; 
k) razítko, podpis a identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu 

(jméno, příjmení, email, telefon);   
l) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného daňového 

dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 
m) razítko a podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených 

prací; 
n) soupis příloh;  
o) sdělení, že fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a  

a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a vyčíslení výše daně v procentech (výši DPH 
vyčíslenou v Kč je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění 
uskutečnilo);  

p) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 
zhotoviteli. 

6.11 Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) některý z údajů 
dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn konečný daňový 
doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k opravě.  

6.12 V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) 
nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se zastaví 
běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného 
dokladu.  

6.13 Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.14 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb.,  
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),  
ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku,  
která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 

 
7 Podmínky provádění díla 

 

7.1 Stavební deník 

7.1.1 Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební deník. 
Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady či nedodělku 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.1.2 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací  

● jméno, příjmení: Petr Šanda ml., mobil:  e-mail:

za objednatele:  

●  Ing. Hana Ezrová, vedoucí oddělení investic a dotací  
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tel.: 487 881 172, mob.: 733 251 955, e-mail: ezrova@mucl.cz 

● Pavel Císař, investiční technik 
tel.: + 420 487 881 193, mob.: 704 866 402, e-mail: cisar@mucl.cz 

● Milan Ballák, investiční technik 
tel.: 487 881 146, mob.: 704 866 403, e-mail: ballak@mucl.cz 

● TDI na základě plné moci objednatele 

● autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele  

● koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele. 

7.1.3    Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu prací. 
Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují základní list,  
ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků 
a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, 
jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy 
s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. V deníku 
se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména  
o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní 
výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede,  
zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné 
místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud 
některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu 
své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení 
stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací  
na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis 
proveden a je třeba jej odsouhlasit. 

7.1.4 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší originál, 
zhotoviteli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními 
doklady předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele  
ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději 
do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel 
vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

 7.2 Pokyny objednatele 

7.2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu 
s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a smluvními podmínkami. 

7.2.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit výkon 
činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, autorského dozoru  
a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.  

7.2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

7.2.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

mailto:ezrova@mucl.cz
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7.2.5 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu 
upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně 
návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny  
či sjednanou cenu díla. 

7.2.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  
je-li to vyžadováno právními předpisy). 

7.2.7 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních 
předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. 

7.2.8 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání pracoviště nebo  
v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků případného poddodavatele. 

7.2.9 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele. 

7.2.10 Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak 
smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 

7.2.11 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi propojená. 

7.2.12 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor, autorský dozor, 
koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření 
kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli 
na jeho žádost písemně sdělí. 

7.2.13 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. 
Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky 
související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost  
při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu a jiných oprávněných 
subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

7.2.14 Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady, 
které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na základě, kterého objednatel 
uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo poddodavatel přestane 
splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen 
nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních 
dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých 
kvalifikačních předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto 
kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží 
identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou. 

7.3 Poddodavatelé 

7.3.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy. 

7.3.2 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně 
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit 
zhotovitel. 
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7.3.3 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat 
činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu  
a kvality svých dodávek a prací. 

7.3.4 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, jejichž 
závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se budou podílet 
na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem  
a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce Poddodavatelů řádně koordinovat. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel 
provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů. 

7.3.5 Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-li zhotovitel 
v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost objednateli  
min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských prací. V případě změny 
poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, platí čl. 7.2.15. této smlouvy. 

7.3.6 Seznamy poddodavatelů v případě jejich změny dle čl. 7.3.5. musí být objednateli předávány  
v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 

7.4 Zařízení staveniště 

7.4.1 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi  
a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa 
na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.4.2 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně inženýrských opatření, 
zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si zhotovitel 
zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně 
díla. 

7.4.3 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli nejpozději  
do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

7.4.4 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště 
a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, kromě informační 
tabule o prováděném díle. 

7.4.5 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména:  

● uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat 
ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění vyhl. č. 324/1990 Sb. a jejich novel  
o dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění stavebních  
a montážních prací a používání technických zařízení při nich; 

●  případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti; 

●  vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.; 

● určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor. 

7.5 Použité materiály a výrobky 

7.5.1 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky  
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále § 156 zákona  
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a při jejich montáži bude dodržena technologie 
provádění a příslušné normy. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými 
platnými certifikáty a atesty. 

7.5.2 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 
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7.5.3 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky  
na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 
prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Tyto vlastnosti výrobků 
a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla 
mohou být použity pouze nové výrobky a materiály. 

7.5.4 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, nerepasované 
a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady při odevzdání a převzetí dokončeného díla.  
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, které  
by byly v rozporu s PD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, 
zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví 
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

7.5.5 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad. 

7.5.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování 
díla. 

7.5.7 Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději do 20 dnů před použitím objednateli 
vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., díla, které byly oceněny  
v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci díla. Objednatel nebo technický dozor 
objednatele si rovněž vyhrazuje právo provedení náhodného vzorku jakéhokoliv materiálu, 
výrobku, technologie apod., které mají být použity k realizaci díla, kdykoliv i v průběhu realizace 
díla. 

7.5.8 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 
Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., a č. 190/2002 Sb. a zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) 
a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu  
a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska 
požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního 
prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, 
kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena  
v českém jazyce. 

7.6 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

7.6.1 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních  
a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti a hygieně 
práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného zdraví. 

7.6.2 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně upozornil, přerušit 
provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto závady v BOZP odstraní.  
Doba realizace díla dle čl. 4, odst. 4.4 a 4.5 se o dobu tohoto přerušení prací v tomto případě 
neprodlužuje. 
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7.6.3 Likvidace odpadů zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými právními 
předpisy. Demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů zhotovitel provede odbornou firmou  
s příslušným oprávněním pro tuto činnost. Potvrzení o likvidaci a protokoly o nakládání  
s nebezpečnými odpady je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli před dílčí fakturací 
provedeného plnění. 

7.7 Kontrola provádění prací 

7.7.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, 
které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví  
a nevykoná kontrolu těchto prací do 3pracovních dnů, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud 
bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento 
požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo 
zjištěno, že práce nebyly řádně provedené. V opačném případě nese všechny náklady zhotovitel. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací je zhotovitel povinen  
na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré 
náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

7.7.2 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany 
tyto lhůty: 
• 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění 

díla viz čl. 7.7.1; 

• 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, 
odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci navrhovaných řešení. Pokud si však 
ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí 
takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy 
následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 
(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, 
má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené skutečnosti. 

7.7.3 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto smlouvou. 

7.7.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického 
dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,  
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.7.5 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne 
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání. 

7.7.6 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, koordinátora BOZP a zástupci 
zhotovitele. 

7.7.7 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového  
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

7.7.8 Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

7.7.9 Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 
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7.7.10 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

7.7.11 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně. 

7.7.12 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti 
stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. 
Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. 

 
8 Převzetí díla nebo jeho části 

 

8.1 Ukončení díla 

8.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. Povinnost zhotovitele 
provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto článku jen dílo) - je splněna dnem jeho 
řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní 
zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, provozní dokumentace 
atd. 

8.1.2 V termínu pro dokončení prací nezbytných pro zkušební provoz stavby budou dokončeny 
všechny stavební práce, které jsou nezbytné k řádnému uvedení stavby do provozu.  

8.1.3 Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání 
a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem 
o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky 
takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá 
včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání 
a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených  
ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části dokumentace, není 
objednatel povinen dílo převzít. 

8.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů,  
na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a v souladu s požadavky předpisů  
o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými 
zkouškami a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem 
prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.  

8.1.5 Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby 
včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v rozsahu dle čl. 2. odst. 2.5.1. 

8.1.6 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

8.2 Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1 Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu. V tom 
případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 

8.3 Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1 Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní 
předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek.  

8.3.2 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. 
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8.3.3 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné 
pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými platnými certifikáty. 

8.3.4 Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby vykonávající 
TDO, případně autorského dozoru projektanta. 

8.4 Zápis (protokol) o převzetí díla 

8.4.1 V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram jeho 
přejímek. 

8.4.2 V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní 
strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad 
a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků nebude v uvedených lhůtách 
vzhledem k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu  
bez zbytečného odkladu. 

8.4.3 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě 
z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.4 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou  
svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.5 Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi objednatelem  
a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad  
a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději  
do 5 dnů. 

8.4.6 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis  
nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo 
je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

8.5 Vlastnická práva 

8.5.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

8.5.2 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno 
zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení,  
a to okamžikem jejich zabudování do stavby.  

8.5.3 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 8.5.2. tohoto článku 
do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy 
končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou. 

8.5.4 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených kopií. 

8.6 Ochrana informací 

8.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu plnění třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem stanovených. 

8.6.2 Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům než pro provedení díla podle této smlouvy. 

8.6.3 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba  
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z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady 
vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

 
9 Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

9.1 Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže, činí 60 měsíců.  

9.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, 
které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou 
zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem 
po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle 
ust. § 2615-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3 Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel zodpovídá. 

9.4 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.  

9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. 

9.6 Zhotovitel zároveň musí do 15 dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, platí lhůta 15 dnů ode dne 
obdržení reklamace. 

9.7 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

9.8 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných  
pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 
v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.   

9.9 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí 
osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu  
dle čl. 9.8 ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 
v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím 
důsledku. 

9.11 V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k výstupní 
vizuální prohlídce objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem 
k provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku 
do 14 dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán 
protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady  
a stanoven režim jejich odstranění. 

9.12 V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo  
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  

 
10 Smluvní pokuty 

 

10.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla uvedeným v čl. 4 odst. 4.5 této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH  
za každý započatý den prodlení. 
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10.2 V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení stavebních prací uvedeným  
v čl. 4. odst.  4.3. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu  
ve výši 1 500 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.3 V případě prodlení zhotovitele s dílčím termínem dle čl. 4 odst. 4.4. této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.  

10.4 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

10.5 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení 
až do doby odstranění poslední vady. 

10.6 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění havárie na díle  
v záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 

10.7 V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad vzniklých 
na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen 
uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a za započatý 
den prodlení.  

10.8 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.2.15 smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 
povinnosti.  

10.9 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst. 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
této povinnosti. 

10.10 V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo 
není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím 
řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta  
za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem ve výši 5 000 Kč. 

10.11 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli  
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

10.12 V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví  
při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.13 V případě, že zhotovitel neudržuje pořádek a úklid na staveništi ve vymezených prostorách  
a komunikací určené v předávacím protokolu, v objektu a vně ZŠ a závadu neodstraní v termínu, 
který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu  
ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

10.14 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 2 odst. 2.5.6 a čl. 12 odst. 12.1 a 12.2 smlouvy, 
je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den 
porušení této povinnosti.  

10.15 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu  
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

10.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z faktury  
za dílo. 
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10.17 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou smluvní 
pokuta utvrzuje.   

10.18 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je v prodlení 
uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši smluvní pokuty 
přesahuje. 

 
11 Nebezpečí škody na věci 

 

11.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. částech, 

• na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi,  
a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci odstraní zhotovitel 
svým nákladem. 

11.2 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

11.3 Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím 
zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy,  
ani vlastnické právo k ní. 

 
12 Pojištění, finanční záruky 

 

12.1 Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám  
jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky. Smlouva č.
u pojišťovny  na pojistnou částku 5 000 000 Kč.  Zhotovitel se 
zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 5 000 000 Kč po celou dobu plnění předmětu 
smlouvy. 

12.2 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu objednatele 
potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

12.3 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel  
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,  
která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

 
13 Odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 

nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy. 

13.2 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 

• prodlení zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy, které zhotovitel 
neodstranil ani v dodatečné lhůtě 20dnů určené objednatelem v písemné výzvě  
k nápravě, 

• zjištění závad při opakovaném předání plnění, 

• opakované porušení podmínek uvedených v čl. VII. této smlouvy. 
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13.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že: 

• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejímž provádění 
je zhotovitel povinen dle této smlouvy, 

• zhotovitele převede na třetí osobu svůj podnik nebo jeho část bez předchozího písemného 
souhlasu, objednatele, 

• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,  
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož 
výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku,  

• zhotovitel vstoupí do likvidace. 

13.4 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne splatnosti uvedeného  
na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

13.5 Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit  
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk  
a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

13.6 Důsledky odstoupení od smlouvy  

13.6.1 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

13.6.2 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na úhradu pouze 
těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli poskytl. 

13.6.3 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle  
této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu 
díla. 

13.6.4 Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 
smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele 
za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy. 

13.6.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran 
jsou následující: 

●  objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

●  zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

●  zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 
●  objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací řízení 

a sepsat Protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran, 
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●  zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky  
a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti dnů 
po předání a převzetí díla, 

●  zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací a zpracuje konečnou fakturu.  

13.7 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně objednateli. 

13.8 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně zhotoviteli. 

 
14 Vyšší moc 

 

14.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich 
závazky. 

14.2 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické 
podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 
formu, pokud z něj bude vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této smlouvy. 

14.3 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna byla z odečtů naměřených v 7:00, 12:00 a 15:00 hodin průměrná 
teplota pod bodem mrazu nižší o více než 5 °C oproti dlouhodobému normálu průměrných 
měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100 %. 

14.4 O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít  
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. V případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje 
pouze v případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně nebylo 
možné dodržet technologické postupy pro práce naplánované dle harmonogramu prací.   

14.5 Ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel nebezpečí změny okolností. 

 
15 Závěrečná ustanovení 

 

15.1 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu   
po dobu stanovenou právními předpisy ČR. 

15.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy. 

15.3 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, nejsou touto 
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smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv 
postihovat. 

15.4 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

15.5 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami. 

15.6 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.7 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. 

15.8 V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem objednatele. 

15.9 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě. 

15.10 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy. 

15.11 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž  
k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu  
k uzavření této smlouvy. 

15.12 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1166/B/2025 dne 21.5.2025. 

15.13 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

15.14 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn  
v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel.   

15.15 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění  
bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  

15.16 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2 - Harmonogram pro postup a organizaci výstavby včetně finančního plnění 

Příloha č. 3 - Specifikace prací, materiálu a rozsahu díla 

Příloha č. 4 - Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. 3.9.3 této smlouvy  

 

 

V České Lípě dne … … … …    V ……………… dne … … … … 

 

 

                                                                               

……………………………..  …………………………….   
 za objednatele   za zhotovitele 
 Ing. Jitka Volfová    Petr Šanda 
starostka města Česká Lípa   

Ing.Jitka Volfová, v.r. Petr Šanda, v.r.

12. 06. 2025 České Lípě dne 24. 06. 2025



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nerudova 628/8 Datum: 13.05.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01899465
DIČ: CZ01899465

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vojtěch Mistr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0012,00%

2024003-KHL

Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa

Šanda a syn s.r.o.

1 020 289,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 020 289,15 214 260,7221,00%

CZK 1 234 549,87
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024003-KHL

Stavba:

Místo: Nerudova 628/8 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Šanda a syn s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 234 549,871 020 289,15O1
Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 

628/8, Česká Lípa

1 020 289,15 1 234 549,87

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa

13.05.2025

 

Vojtěch Mistr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nerudova 628/8 Datum: 13.05.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 01899465

DIČ: CZ01899465

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vojtěch Mistr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 020 289,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 020 289,15 21,00% 214 260,72

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 234 549,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa

O1 - Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa

Šanda a syn s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nerudova 628/8 Datum: 13.05.2025

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Šanda a syn s.r.o. Zpracovatel: Vojtěch Mistr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 020 289,15

D HSV Práce a dodávky HSV 194 335,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 961,60

161 K 623125100
Vyplnění spár vnějších povrchů vápennou maltou, 

ploch z cihel pilířů nebo sloupů
m2 6,400 284,00 1 817,60 CS ÚRS 2024 01

2 K 623131100
Vápenný postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený 

celoplošně ručně
m2 6,400 170,00 1 088,00

3 K 623311121

Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně 

jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká pilířů nebo 

sloupů

m2 6,400 550,00 3 520,00 CS ÚRS 2024 01

173 K 623311191

Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně 

Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 

mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů nebo sloupů

m2 12,800 90,00 1 152,00 CS ÚRS 2024 01

VV (1,07+0,53)*2*2,0*2"odhad 12,800

4 K 629999001
Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce 

nasákavého podkladu
m2 6,400 60,00 384,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 666,39

171 K 952902031
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

podlah hladkých omytím
soub 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1"čištění dotčených ploch v interiéru 1,000

172 K 952902121
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací 

podlah drsných nebo chodníků zametením
soub 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1"čištění dotčených ploch v exteriéru 1,000

160 K 978015371

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 

stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 50 do 65 %

m2 6,400 230,00 1 472,00 CS ÚRS 2024 01

VV (1,07+0,53)*2*2,0"odhad 6,400

169 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení 

řadového, na vzdálenost do 10 km
m2 322,645 13,00 4 194,39 CS ÚRS 2024 01

VV (2,5+3,1+7,8+6,0+8,0+10,73)*6,5+(8,0+2,5+3,1)*5,5 322,645

D 94 Lešení a stavební výtahy 126 386,56

11 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 322,645 75,00 24 198,38

VV (2,5+3,1+7,8+6,0+8,0+10,73)*6,5+(8,0+2,5+3,1)*5,5 322,645

12 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 38 717,400 1,00 38 717,40

VV 322,645*30*4 38 717,400

13 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 322,645 65,00 20 971,93

14 K 944121111
Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 

stranách objektů odkloněného od svislice do 15°
m 51,730 21,00 1 086,33

VV (2,5+3,1+7,8+6,0+8,0+10,73)+(8,0+2,5+3,1) 51,730

15 K 944121211
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na 

vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití
m 6 207,600 0,20 1 241,52

VV 51,73*30*4 6 207,600

16 K 944121811
Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších 

stranách objektů odkloněného od svislice do 15°
m 51,730 19,00 982,87

17 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 322,645 9,00 2 903,81

18 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 38 717,400 0,10 3 871,74

VV 322,645*30*4 38 717,400

19 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 322,645 4,00 1 290,58

20 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 4,000 1 000,00 4 000,00

21 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD 

den použití
m 480,000 5,00 2 400,00

VV 4*30*4 480,000

22 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 4,000 800,00 3 200,00

23 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 79,350 120,00 9 522,00

VV 11,87*10,0/2+4,0*10,0/2 79,350

24 K 949521111 Montáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m m 4,000 1 500,00 6 000,00

25 K 949521211
Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m za 

první a ZKD den použití
m 480,000 5,00 2 400,00

26 K 949521811 Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 1,5 m m 4,000 900,00 3 600,00

Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa

O1 - Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 51 938,25

5 K 997013117
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 24 m s použitím mechanizace
t 13,805 600,00 8 283,00

6 K 997013312
Shoz na stavební suť montáž a demontáž shozu výšky 

přes 10 do 20 m
m 10,000 409,00 4 090,00 CS ÚRS 2024 01

7 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 13,805 890,00 12 286,45

8 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 67,455 46,00 3 102,93

VV 13,491*5"skládka Žízníkov 67,455

9 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 13,491 892,00 12 033,97

10 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02
t 13,491 900,00 12 141,90

D 998 Přesun hmot 382,80

27 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 

do 12 m

t 0,319 1 200,00 382,80 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 806 353,55

D 712 Povlakové krytiny 19 672,25

28 K 712631801
Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 30° 

z pásů uložených na sucho AIP nebo NAIP
m2 151,325 90,00 13 619,25 CS ÚRS 2024 01

VV

7,8*8,1+6,0*8,1+5,38*3,1/2+5,38*4/2+5,38*5,685+5,38*(1,935-

0,25)+5,38*(5,685-1,935+0,25)+4,17*(0,53+0,37+6,445-

2,3)+(4,17-0,81)*2,3+4,17*3,345

234,764

VV 4,17*(6,645-3,345) 13,761

VV Mezisoučet 248,525

VV -6,0*8,1*2"část střechy bez bednění -97,200

VV Součet 151,325

117 K 712800843

Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny ze 

svislých ploch zbytkového asfaltového pásu 

odsekáním

m2 151,325 40,00 6 053,00 CS ÚRS 2024 01

VV

7,8*8,1+6,0*8,1+5,38*3,1/2+5,38*4/2+5,38*5,685+5,38*(1,935-

0,25)+5,38*(5,685-1,935+0,25)+4,17*(0,53+0,37+6,445-

2,3)+(4,17-0,81)*2,3+4,17*3,345

234,764

VV 4,17*(6,645-3,345) 13,761

VV Mezisoučet 248,525

VV -6,0*8,1*2"část střechy bez bednění -97,200

VV Součet 151,325

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 29 064,71

35 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 

v městské zástavbě
m 46,208 100,00 4 620,80

VV 18,919+0,697+9,348+11,954+5,29 46,208

157 K 741420001
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo 

lan s podpěrami, Ø do 10 mm
m 46,208 100,00 4 620,80 CS ÚRS 2024 01

VV 18,919+0,697+9,348+11,954+5,29 46,208

158 M 1030038951
DEHN 850010  Lano 10mm 7x19x0,68mm NIRO (V4A) 

role 100m DEHN DEHN
m 48,518 25,00 1 212,95

VV 46,208*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,518

159 M 1030122320 157 F-VA 280 35 Střešní držák vodiče/taška kus 46,208 95,00 4 389,76

43 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 5,000 150,00 750,00

44 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 3,000 60,00 180,00

45 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 2,000 62,00 124,00

41 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 3,000 150,00 450,00

42 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 3,000 92,00 276,00

30 K 741421833
Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 

mm šikmá střecha
m 46,208 50,00 2 310,40

31 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 5,000 10,00 50,00

32 K 741421845
Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby 

a více šrouby
kus 3,000 10,00 30,00

33 K 741421851
Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pod 

hřeben
kus 25,000 25,00 625,00

34 K 741421862 Demontáž vedení hromosvodné jímací tyč kus 3,000 200,00 600,00

39 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 3,000 25,00 75,00

40 M 35441113 tyč jímací s rovným koncem 3000mm Cu kus 3,000 250,00 750,00

47 K 7418100_R Materiál na doplnění a úpravy kus 1,000 2 000,00 2 000,00

46 K 741810001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 

celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tis. Kč

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1"vč. revizní zprávy 1,000

118 K 741820012
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku přes 

100 do 200 m
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

48 K 998741202

Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 5,000 800,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 762 Konstrukce tesařské 193 551,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

176 K 762331921

Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů 

průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 

vyřezané části krovového prvku do 3 m

m 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2024 01

VV 15"odhad 15,000

177 K 762332922
Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
m 15,000 1 890,00 28 350,00 CS ÚRS 2024 01

119 K 762341210

Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 

60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 

32 mm

m2 97,200 190,00 18 468,00 CS ÚRS 2024 01

VV 6,0*8,1*2"půdní prostor 97,200

120 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 2,333 11 500,00 26 829,50

VV 97,2*0,024 'Přepočtené koeficientem množství 2,333

121 K 762342214
Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při 

osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
m2 248,525 180,00 44 734,50 CS ÚRS 2024 01

VV

(7,8*8,1+6,0*8,1+5,38*3,1/2+5,38*4/2+5,38*5,685+5,38*(1,935-

0,25)+5,38*(5,685-1,935+0,25)+4,17*(0,53+0,37+6,445-

2,3)+(4,17-0,81)*2,3+4,17*3,345)

234,764

VV (4,17*(6,645-3,345)) 13,761

VV Součet 248,525

122 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 1,789 13 800,00 24 688,20

VV 248,525*3*0,04*0,06 1,789

123 K 762342511
Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez 

tepelné izolace
m 271,178 40,00 10 847,12 CS ÚRS 2024 01

VV 5,685+10,0+0,523+6,445"hřebenová lať 22,653

VV 248,525 248,525

VV Součet 271,178

124 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 1,085 13 800,00 14 973,00 CS ÚRS 2024 01

VV 271,178*0,004 'Přepočtené koeficientem množství 1,085

49 K 762342812
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,50 m
m2 248,525 60,00 14 911,50

VV

7,8*8,1+6,0*8,1+5,38*3,1/2+5,38*4/2+5,38*5,685+5,38*(1,935-

0,25)+5,38*(5,685-1,935+0,25)+4,17*(0,53+0,37+6,445-

2,3)+(4,17-0,81)*2,3+4,17*3,345

234,764

VV 4,17*(6,645-3,345) 13,761

VV Součet 248,525

56 K 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

% 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 764 Konstrukce klempířské 113 871,83

60 K 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 13,400 80,00 1 072,00

VV 6,7*2 13,400

126 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus 5,000 400,00 2 000,00

63 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 32,359 60,00 1 941,54

VV 8,677+3,362+2,75+8,785*2 32,359

64 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 35,559 60,00 2 133,54

VV 32,359+(1,07+0,53)*2 35,559

125 K 764002891
Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupků 

komínových lávek do suti
kus 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2024 01

66 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 

nástavců a jiných kusových prvků do suti
kus 3,000 80,00 240,00

127 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního 

do suti
m 31,000 80,00 2 480,00 CS ÚRS 2024 01

VV 31" Výpis prvků K01 31,000

128 K 764004841 Demontáž klempířských konstrukcí háku do suti kus 32,000 30,00 960,00 CS ÚRS 2024 01

150 K 764211615

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 

s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím 

hřebenového plechu s těsněním a perforovaným 

plechem rš 400 mm

m 22,653 360,00 8 155,08 CS ÚRS 2024 01

VV 5,685+10,0+0,523+6,445"hřebenová lať 22,653

75 K 764212606
Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 500 

mm 
m 15,000 630,00 9 450,00

VV 15,0 15,000

163 K 764212664

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 

s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 

plechem rš 330 mm

m 31,000 350,00 10 850,00 CS ÚRS 2024 01

165 K 764213452

Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu 

střešního výlezu rozměru 600 x 600 mm, střechy s 

krytinou skládanou nebo plechovou

kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV 5 5,000

164 K 764214604

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou 

mechanicky kotvené rš 330 mm

m 32,359 530,00 17 150,27 CS ÚRS 2024 01

VV 8,677+3,362+2,75+8,785*2 32,359

170 K 764311616

Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou 

úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 

skládanou mimo prejzovou rš 500 mm

m 46,000 560,00 25 760,00 CS ÚRS 2024 01

VV 4+3+19+20 46,000

129 K 764501103 Montáž žlabu podokapního půlkruhového žlabu m 31,000 170,00 5 270,00 CS ÚRS 2024 01

VV 31"Výpis prvků - KO1, vč. čela 31,000

130 M 55344180 žlab půlkruhový podokapní Pz 250mm m 37,200 167,00 6 212,40 CS ÚRS 2024 01

VV 31*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 37,200

131 K 764501105 Montáž žlabu podokapního půlkruhového háku kus 67,000 80,00 5 360,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

132 M 55344578 hák žlabový Pz 333mm dl 550mm kus 67,000 115,00 7 705,00 CS ÚRS 2024 01

87 K 764501106 Montáž žlabu podokapního půlkruhového hrdla kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2024 01

88 M 55350219 kotlík žlabový oválný 400/200mm kus 3,000 264,00 792,00

91 K 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

% 5,000 600,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 765 Krytina skládaná 426 599,49

153 K 765111018
Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na 

sucho, počet kusů přes 14 do 15 ks/m2
m2 248,525 270,00 67 101,75 CS ÚRS 2024 01

VV

7,8*8,1+6,0*8,1+5,38*3,1/2+5,38*4/2+5,38*5,685+5,38*(1,935-

0,25)+5,38*(5,685-1,935+0,25)+4,17*(0,53+0,37+6,445-

2,3)+(4,17-0,81)*2,3+4,17*3,345

234,764

VV 4,17*(6,645-3,345) 13,761

VV Součet 248,525

154 M 59660524
taška ražená drážková režná maloformátová (přes 12 

ks/m2) základní
kus 4 360,371 41,00 178 775,21 CS ÚRS 2024 01

VV 248,525*1,1*14,5 3 963,974

VV 3963,974*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4 360,371

151 K 765111201
Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním 

větracím pásem
m 31,000 150,00 4 650,00 CS ÚRS 2024 01

152 M 19422000 pás Al okapní ochranný a větrací šířky 80mm m 31,000 101,00 3 131,00 CS ÚRS 2024 01

147 K 765111251
Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho 

vkládaným pásem
m 22,653 350,00 7 928,55 CS ÚRS 2024 01

VV 5,685+10,0+0,523+6,445"hřebenová lať 22,653

148 M 59660030 hřebenáč drážkový keramický š 210mm režný kus 69,998 221,00 15 469,56 CS ÚRS 2024 01

VV 22,653*3,09 'Přepočtené koeficientem množství 69,998

115 K 765111801
Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° 

na sucho do suti
m2 248,525 75,00 18 639,38 CS ÚRS 2024 01

VV

7,8*8,1+6,0*8,1+5,38*3,1/2+5,38*4/2+5,38*5,685+5,38*(1,935-

0,25)+5,38*(5,685-1,935+0,25)+4,17*(0,53+0,37+6,445-

2,3)+(4,17-0,81)*2,3+4,17*3,345

234,764

VV 4,17*(6,645-3,345) 13,761

VV Součet 248,525

116 K 765111811
Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za 

sklon přes 30° do suti
m2 248,525 10,00 2 485,25 CS ÚRS 2024 01

141 K 765115251
Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku 

hromosvodu na tašku
kus 18,000 100,00 1 800,00 CS ÚRS 2024 01

142 M 59660650
držák Pz hromosvodu na tašky keramické drážkové 

krytiny
kus 18,540 119,00 2 206,26 CS ÚRS 2024 01

VV 18*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 18,540

143 K 765115252
Montáž střešních doplňků krytiny keramické držáku 

hromosvodu na hřeben
kus 23,000 60,00 1 380,00 CS ÚRS 2024 01

144 M 59660654 držák hromosvodu Pz na hřebenáč keramické krytiny kus 23,690 99,00 2 345,31 CS ÚRS 2024 01

VV 23*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,690

134 K 765115301
Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního 

výlezu plochy jednotlivě do 0,25 m2
kus 5,000 1 200,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 01

135 M 59660215 vikýř univerzální 500x500mm kus 5,000 4 100,00 20 500,00 CS ÚRS 2024 01

174 K 765115403
Montáž střešních doplňků krytiny keramické 

protisněhové zábrany mříže sněholamu
m 25,998 300,00 7 799,40 CS ÚRS 2024 01

VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.

VV "sněhák

VV VV0001 25,998

FIG Rozpad figury: sněhák

FIG 9,666+10,531+5,801 25,998

175 M 59660033
komplet protisněhový (4x držák mříže, sněhová mříž d 

3000mm, 2x spojka mříže)
sada 9,000 2 520,00 22 680,00 CS ÚRS 2024 01

VV 26,0040450736781*0,3461 'Přepočtené koeficientem množství 9,000

94 K 765135_R0 Montáž držáku hřebenové latě kus 28,000 40,00 1 120,00

140 M KLC.TPHP00036 KR0049 držák hřebenové latě univerzální 50 kus 30,000 39,00 1 170,00

136 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 

ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
m2 273,378 60,00 16 402,68

VV 248,525*1,1 273,378

137 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 300,716 67,00 20 147,97 CS ÚRS 2024 01

VV 273,378*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 300,716

138 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 248,525 20,00 4 970,50

VV 248,525 248,525

VV Součet 248,525

139 M 28329303
páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 

kontralatě š 50mm
m 273,378 14,00 3 827,29

VV 248,525*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 273,378

100 K 765191051
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

hřebene větrané střechy
m 22,653 50,00 1 132,65

VV 5,685+10,0+0,523+6,445"hřebenová lať 22,653

101 K 765191061
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

úžlabí větrané střechy
m 13,400 100,00 1 340,00

VV 6,7*2 13,400

102 K 765191071
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

okapu
m 28,765 30,00 862,95

VV 6,0+1,935+10,73+2,3+7,8 28,765

103 K 765191091
Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo 

parotěsné fólie za sklon přes 30°
m2 273,378 10,00 2 733,78

Strana 7 z 9
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168 K 998765202

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 10,000 1 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 593,45

105 K 783201403
Oprášení tesařských konstrukcí před provedením 

nátěru
m2 624,771 8,00 4 998,17

VV

7,8*8,1+6,0*8,1+5,38*3,1/2+5,38*4/2+5,38*5,685+5,38*(1,935-

0,25)+5,38*(5,685-1,935+0,25)+4,17*(0,53+0,37+6,445-

2,3)+(4,17-0,81)*2,3+4,17*3,345

234,764

VV 4,17*(6,645-3,345) 13,761

VV Mezisoučet 248,525

VV -6,0*8,1*2"část střechy bez bednění -97,200

VV 151,325*0,2"rezerva pro opravu stávajícího krovu 30,265

VV Mezisoučet -66,935

VV 248,525*3*(0,04+0,06)*2 149,115

VV 97,2*2*1,15 223,560

VV 271,178*(0,05+0,08)*2 70,506

VV Součet 624,771

162 K 783213021

Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti 

dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 

syntetický

m2 443,181 25,00 11 079,53 CS ÚRS 2024 01

VV 248,525*3*(0,04+0,06)*2 149,115

VV 97,2*2*1,15 223,560

VV 271,178*(0,05+0,08)*2 70,506

VV Součet 443,181

106 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 181,590 25,00 4 539,75

166 K 783801401
Příprava podkladu omítek před provedením nátěru 

ometení
m2 6,400 35,00 224,00 CS ÚRS 2024 01

VV (1,07+0,53)*2*2,0"odhad 6,400

167 K 783827125

Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých 

omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 6,400 430,00 2 752,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 600,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 100,00

107 K 011002000 Průzkumné práce … 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2024 01

108 K 013002000 Projektové práce … 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN3 Zařízení staveniště 4 000,00

109 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN4 Inženýrská činnost 10 500,00

110 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

111 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

112 K 049002000 Ostatní inženýrská činnost … 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN5 Finanční náklady 2 000,00

113 K 051002000 Pojistné … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

114 K 071002000 Provoz investora, třetích osob … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 13.05.2025

Kód Popis MJ Výměra

 O1
Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, 

Česká Lípa
VV0001 snih 25,998

sněhák 25,998

Použití figury:

765115403 Montáž mříže sněholamu pro keramickou krytinu m 25,998

sněhák 25,998

9,666+10,531+5,801 25,998

2024003-KHL

Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa

HARMONOGRAM PRACÍ  -  MŠ Nerudova 628/8
MĚSÍCE 6

TÝDNY

DNY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

Petr Šanda 

jméno, příjmení

Očištění a ošetření stávajícího dřevěného bednění

Oprava komínových těles

Tesařské práce - latě, kontralatě, výlezy apod.

Klempířské prvky - okapová hrana

Pokládka nové střešní krytiny

Zámečnické a klempířské prvky - hřeben střechy

Klempířské prvky - u všech prostupů střechou

120 289,15 Kč                                                                                         

ČINNOST  /

V Horní Libchavě, dne: 2.6.2025

Finanční plnění

Předání staveniště

Přípravné práce, rozvinutí staveniště

Montáž lešení

Dokončovací práce, úklid staveniště
Předání a převzetí díla

Očištění a ošetření stávající dřevěné k-ce krovu

Částečné odstranění stávajícího bleskosvodu

Napojení na stávající dešťové svody

Montáž bleskosvodu

Demontáž stávající střešní krytiny

Demontáž stávajících klempířských prvků

Demontáž lešení

21

ČERVENEC

450 000,00 Kč                                                                                             450 000,00 Kč                                                                                             

6 7 8 9

SRPEN

543 11 12 13

ZÁŘÍ

1410



Příloha č. 3  

 

Specifikace prací, materiálu a rozsahu díla  

„Oprava havarijního stavu střechy MŠ Nerudova, Česká Lípa“  

 
1. Popis stávajícího stavu: celkově 

Místem plnění díla je areál MŠ Nerudova 628/8, Česká Lípa na pozemku parcelní číslo 598 v katastrálním 
území Česká Lípa, obec Česká Lípa.  

Stávající objekt – jednopodlažní podsklepený s půdním prostorem. Tento půdní prostor je částečně obývaný 
a z části je půda bez využití. Střecha objektu MŠ je ve tvaru písmene „T“. V přízemí se nachází herna pro děti, 
šatna, kabinety a sociální zařízení. Podkroví, v obývané části je místnost pro personál MŠ a denní 
odpočinková místnost pro děti, tzv. lůžková místnost. 
Objekt je ve stávající městské zástavbě, v městské památkové zóně. 

Hlavní vstup do budovy MŠ je z ulice Nerudova. Za budovou MŠ je uzavřená školní zahrádka s herními prvky. 
 

2. Předmět díla 

Jedná se o opravu havarijního stavu střechy nad objektem MŠ, kde bude odstraněna stávající střešní krytina 
spolu s latěmi. Celá plocha bude doplněna o dřevěné bednění s doplňkovou hydroizolační vrstvou a 
s provětrávanou mezerou systémem latí a kontralatí.  Tato celá plocha dřevěného bednění spolu s konstrukcí 
krovu bude očištěna a opatřena nátěrem proti hnilobám a škůdcům. 
Součástí prací je provedení všech nových klempířských prvků, střešních výlezů na střechu a oprava 
komínových těles. Při výměně střešní krytiny bude provedena postupná demontáž hromosvodu, tak jak 
budou stavební práce postupovat. Hromosvod bude postupně vracen, případně doplněn a upraven tak,  
aby vyhověl platným normám, včetně prověření funkčnosti stávajícího uzemnění. 
Odvodnění střechy pomocí nových podstřešních půlkruhových žlabů R 100 mm, umístěných po celém 
obvodě objektu MŠ s napojením do stávajících svislých dešťových svodů. 

DŮLEŽITÉ: 

Nová střešní krytina musí být provětrávána – ukládána na systém kontralatí a latí s provětrávanou mezerou, 
která začíná u okapové hrany a končí odvětrávaným hřebenem.  
Stávající střešní krytina ze střešních tašek Tondach typ Francouzská taška bude nahrazena klasickou 
drážkovou střešní krytinou s dvojitým drážkováním stejného typu v režné barevnosti o celkové šířce střešní 
tašky 245 mm a délce 405 mm. Při jejím kladení nebudou použity žádné novodobé prvky (novodobé 
tvarovky, okrajové tašky, typizované odvětrávací hlavice, prostupy pro antény apod.). 

-  Komíny 

Nadstřešní a půdní část nově omítnout speciální omítkovinou pro extrémní prostředí a opatřit bílým 
nátěrem. Stávající zbytky omítek nutno odstranit, v případě poškozených spár provést vyspravení. 

- Hromosvod a záchytný systém 

Postupně demontovat dle postupu stavebních prací a postupně vracet a popřípadě doplnit, tak aby 
vyhověl platným předpisům a normám. Nutno ověřit účinnost zemnění a provést novou revizi 
hromosvodu. 

- Klempířské konstrukce 

Klempířské prvky provést v souladu s vybraným konkrétním typem střešní krytiny. Při obnově 
klempířských prvků nebude zvětšován stávající rozsah oplechování – vyjádření NPÚ. 

- Nátěry tesařských konstrukcí 

Očistit stávající dřevěnou konstrukci. Vlhká nebo tmavá místa opatřit desinfekčním nátěrem a poté 
opatřit celou konstrukci krovu a dřevěné bednění ochranným nátěrem proti hnilobě a škůdcům – min. 
jednou vrstvou. 



- Další činnosti související s realizací stavebních prací: 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení předmětu díla; 

• zajištění koordinace stavby, tak aby nedocházelo k omezováni provozu MŠ; 

• zajištění koordinační a kompletační činnosti při realizaci díla; 

• zajištění všech potřebných dokumentů před předáním dokončené stavby, účastnit se kontrolních dnů, 
účastnit se předání stavby a odstranit případné závady z předání stavby v termínu; 

• zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku; 

• zajištění staveništních napojovacích bodů energií, přípojek vody a elektro pro zařízení staveniště, jejich 
měření a jejich úhradu;  

• zajištění bezpečnosti při realizaci díla ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti práce i ochraně 
životního prostředí a zeleně; 

• zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob; 

• zajištění protiprašných a protihlukových opatření; 

• zajištění čistoty na staveništi, ve vymezených prostorách a dotčených komunikací MŠ; 

• zajištění bezpečných tras pro přístup k budově školy a bezpečného pohybu dětí, rodičů a personálu 
v areálu a budově MŠ; 

• zajištění odvozu, uložení a likvidace odpadů vč. nebezpečných v souladu s příslušnými právními 
předpisy; 

• provedení všech zkoušek a revizí potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla  
a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto 
zkoušek; 

• předání všech dokladů k dokončené stavbě objednateli zejména prohlášení o shodě, atesty  
a certifikáty na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související se zhotovením díla; 

• zařízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

• provedení celkového úklidu stavby a dotčeného okolí, provedení likvidace zařízení staveniště do 5 dnů 
ode dne předání hotového díla bez vad a nedodělků; 

• zhotovitel zajistí, aby realizací stavby nebyl dotčen omezený provoz MŠ; 

• zhotovitel zajistí vhodná opatření proti zatečení do objektu MŠ během prováděných prací; 

• zajištění bezplatných servisních prohlídek po dobu celé záruční doby obsahující vizuální a technickou 
kontrolu dodaných prvků, které zhotovitel provede na výzvu objednatele; 

• zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou 
fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh 
zhotovení díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím. 



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

objednatel:

zhotovitel: 

Iniciátor změny: Investor / Zhotovitel

Popis  změny:

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

odst. 4  § 222 odst. 5  § 222 odst.6 § 222 odst.7  § 222 odst. 1  § 100

Důvod  změny:

Návrh změny během výstavby

ZMĚNOVÝ LIST

Pořadové číslo změny:název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Město Česká Lípa

   datum vystavení ZL:

Cenový návrh úpravy

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

změna závazku SoD: 

Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na 

0,00 

ANO/NE

ANO/NE

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na

  změna ceny plnění stanovené smlouvou

  změna termínu plnění stanovené smlouvou

-  Kč                                                          

vícepráce v hodnotě Kč bez DPH

méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00

zvýšení ceny plnění

zkrácení lhůty plnění

prodloužení lhůty plnění

ANO/NE

ANO/NE

snížení ceny plnění

ZL za objednatele převzal dne:ZL za zhotovitele  předložil dne:

podpis oprávněné osoby

….............................................

podpis oprávněné osoby

….............................................



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

generální projektant:

 

technický dozor investora:

objednatel:

zhotovitel:

Vyjádření k navrhované změně:

Zápis
o projednání změnového listu a změny plnění smlouvy 

0,00 méněpráce v hodnotě Kč bez DPH 0,00 

název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Pořadové číslo změny:

přílohy:

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

datum podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

……………………......……….    …………...……………………………..…...…….

datum podpis oprávněné osoby

Cenový návrh úpravy

vícepraáce v hodnotě Kč bez DPH

0,00

0,00

navrhovaná změna celkem  Kč bez DPH

cena díla po předchozí změně v Kč bez DPH

cena díla po navrhované změně v Kč bez DPH 0,00

ANO/NE

ANO/NE

ANO/NE

soupis méněprací

soupis víceprací

vyznačení změny  ve výkresové dokumentaci

výpočet  a podklady ke stanovení ceny položek s ozn. "vlastní" ANO/NE

fotodokumentace ANO/NE

ZL bude předložen ke schválení RM

nutné stanovisko poskytovatele dotace 

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

datum podpis oprávněné osoby

ANO/NE

ANO/NE

ZL splňuje požadované náležitosti ANO/NE

ZL vrácen k přepracování ANO/NE

datum




