Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

Stavba „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. SML/0244/24
č. smlouvy zhotovitele 09- 0112a24
uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:					70934860
DIČ:					CZ70934860 
Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
· ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxxxxxx
· ve věcech realizace stavby		xxxxxxxx
Technický dozor:				xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Tel.:					xxxxxxxxx
E-mail:					xx 
Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800
(dále jen „Objednatel“)
a
PORR a. s.
Sídlo:					Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v obchodním rejstříku:			Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČ:					43005560
DIČ:					CZ43005560
Zastoupený:				Ing. Peterem Suchým, členem představenstva
[bookmark: _Hlk201145545]                                                                                       Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva 
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxx
Stavbyvedoucí:				xxxxxxxx
Zástupce stavbyvedoucího:			xxxxxxx
Tel.:					xxxxxxx
E-mail:					xxx 
Bankovní spojení:				Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1091107720/5500
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Úvodní ujednání a účel dodatku
0. Smluvní strany spolu dne 29.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0244/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/481: PROSTŘEDNÍ BEČVA – VELKÉ KARLOVICE“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 
0. V čl. 4.10 Smlouvy byla Objednatelem stanovena povinnost Zhotovitele dokončit do 30.11.2024 Dílo v takovém věcném a finančním rozsahu, aby prostavěl alespoň 45 % (slovy: čtyřicet pět procent) Ceny Díla (viz níže, dále jen „Kritérium prostavěnosti“), přičemž pro účely této Smlouvy se za prostavěnou část Ceny Díla považuje součet hodnoty Soupisů (definice i závazné parametry viz níže) odsouhlasených TDI pro kalendářní měsíce duben (resp. jiný měsíc roku 2024, v němž dojde k předání a převzetí staveniště) až listopad 2024. Další povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy (zejména závazek dodržet termíny úplné uzavírky silnice II/481) stejně jako ustanovení odst.13.10 Smlouvy zůstávají nedotčeny. Je věcí Zhotovitele, kdy v rámci Doby provádění Díla dokončí Část 1, Část 2 jakož i příslušné Etapy, Zhotovitel je však povinen každou Etapu dokončit v tom kalendářním roce, kdy danou Etapu zahájí.
0. V návaznosti na podpis Smlouvy došlo k předání staveniště dne 06.06.2024. 
0. V souladu s ustanovením 13.10 Smlouvy dochází ke snížení hodnoty Kritéria prostavěnosti o 10,40 % v návaznosti na datum předání staveniště (52 dnů x 0,2 %). Kritérium prostavěnosti v roce 2024 tedy činí 34,60 % ceny Díla, což představuje hodnotu 50 133 286,98 Kč bez DPH.
0. Realizace Díla byla započata Etapou č. 3 dle Smlouvy, z čehož vyplynula povinnost Zhotovitele dokončit tuto Etapu v termínu do 30.11.2024. V návaznosti na nutnost provedení velkého objemu víceprací dle uzavřeného Dodatku č. 1 Smlouvy by však došlo k pokládce obrusné asfaltové vrstvy ACO 11+ vč. realizace navazujících souvisejících prací na příslušném úseku silnice II/481, v době nevhodných klimatických podmínek pro realizaci těchto prací dle TKP. Z toho důvodu provádění těchto prací TDI nepovolil (viz zápis ve stavebním deníku ze dne 17.09.2024), což mělo za následek nedodržení termínu dokončení Etapy a nedodržení finančního vyjádření Kritéria prostavěnosti dle odst. 1.4 tohoto dodatku Smlouvy (viz výše). Vzhledem k tomu, že se jednalo o skutečnost nezaviněnou Zhotovitelem, nebude Objednatel uplatňovat nároky dle ustanovení odst. 11.3.4 Smlouvy vyplývající z nedodržení Kritéria prostavěnosti.
0. V návaznosti na skutečnost, že nemohla být dodržena podmínka Kritéria prostavěnosti dle Smlouvy z důvodů uvedených výše, pozbývají platnosti odstavce související s touto podmínkou.
II. Změny Smlouvy
2.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
2.2 Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.10:
Text 2. věty odstavce se vymazává.
2.3 Článek XI. Náhrada škody, sankční ustanovení, odst. 11.3.4:
Text odstavce se vymazává.
2.4 Článek XIII. Vyhrazené změny závazku, odst. 13.10:
Text odstavce se vymazává.
2.5 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Závěrečná ustanovení
3.1 [bookmark: _Hlk524414502]Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek smlouvy je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek smlouvy vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.
	
Ve Zlíně, dne 25.06.2025
	
Dne 24.06.2025

	Objednatel:
	Zhotovitel:



	



	

	…………………………………….……………………………………..
Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
příspěvková organizace 
Ing. Bronislav Malý, ředitel
	…………………………………….……………………………………..
PORR a. s.
Ing. Peter Suchý, člen představenstva
Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
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