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„Havarijní oprava a nahrazení poškozených technologií ve velíně Hořín“






Smlouva o dodání a instalaci technologického zařízení pro lokalitu Vraňany – velín Hořín.


Evidenční číslo OBJEDNATELE: SML-2024-172-VZ
Č.j.: ŘVC/551/2024/OVZ-8
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I. SMLUVNÍ STRANY

	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
se sídlem na adrese nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

	IČ: 67981801

	Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

	Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXX

	Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

	(„OBJEDNATEL“)

	a

	Obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I.a etapa: Vraňasko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.A, 003.A, 003.B, 003:C, 004+004a, STRABAG Rail – EUROVIA CS – OK Třebestovice“

	STRABAG Rail a.s. – správce společnosti

	se sídlem na adrese: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, Česká republika,

	zapsaná v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, B 1370,

	IČO: 254 29 949

	Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: XXXXXXXXXXXXX – předseda představenstva, XXXXXXXXXXXXX – člen představenstva

	Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXX

	Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

	EUROVIA CZ, a.s. – Společník 2

	se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

	zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, B 1561

	IČO: 452 74 924

	Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: XXXXXXXXXXXXX – člen správní rady

	Peněžení ústav: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

	OK Třebestovice, a.s. – Společník 3

	se sídlem na adrese: Tovární 164/289 12 Třebestovice, Česká republika

	zapsaná v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, B 19808

	IČO: 030 94 251

	Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: XXXXXXXXXXXXX – místopředseda správní rady
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXX Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

	(„ZHOTOVITEL“)
(OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL společně jako „SMLUVNÍ STRANY“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)
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uzavírají
tuto Smlouvu o dodání a instalaci technologického zařízení pro lokalitu Vraňany – velín Hořín, kterou se ZHOTOVITEL zavazuje dodat a provést na svůj náklad a nebezpečí DÍLO specifikované v článku V. této SMLOUVY a OBJEDNATEL se zavazuje DÍLO převzít a zaplatit SMLUVNÍ CENU podle článku
XI. této SMLOUVY za řádné a včasné provedení DÍLA, a to za podmínek dále v této SMLOUVĚ
uvedených.
Účelem smlouvy je nahrazení poškozených technologií ve velíně Hořín, instalované ZHOTOVITELEM na základě smlouvy o dílo ze dne 17. 1. 2019, č. S/ŘVC/117/R/SoD/2018, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 003.C“ (dále jen „Původní dílo“), jež byla výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Zabezpečení podjezdových výšek na Vltavské vodní cestě I. a etapa: Vraňansko – Hořínský kanál, Zhotovitel stavby 002.1, 003.A, 003.B, 003.C, 004+004a“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-029905 (dále jen
„Původní VZ“). V rámci Původního díla byly instalované technologie poškozeny požárem ze dne
6. 7. 2024. V důsledku poškozených technologií je nucen OBJEDNATEL poškozené technologie nahradit stejnými novými funkčními technologiemi. S ohledem na to, že Původní dílo je dosud v záruce a jakýkoliv zásah do tohoto Původního díla v rozporu se sjednanými záručními podmínkami Původního díla jiným dodavatelem by mohl způsobit nemožnost trvání záruky k technologiím instalovaným v rámci Původního díla, je žádoucí, aby oprava a nahrazení poškozených technologií bylo provedeno ZHOTOVITELEM tak, aby k Původnímu dílu jako celku nadále byla ze strany ZHOTOVITELE poskytována záruka.
II. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
Pro účely této SMLOUVY a její výklad budou níže uvedené pojmy a výrazy vykládány tímto způsobem:
„OBJEDNATEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a zahrnuje i jeho právní nástupce;
„ZÁSTUPCE OBJEDNATELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou OBJEDNATELEM, aby vykonávala určitá práva nebo povinnosti delegované na ni OBJEDNATELEM, např. technický dozor objednatele;
„ZHOTOVITEL“ je SMLUVNÍ STRANA v této SMLOUVĚ uvedená v článku I. této SMLOUVY a zahrnuje i jeho právní nástupce;
„ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE“ znamená konkrétní osobu jmenovanou ZHOTOVITELEM, aby vykonávala povinnosti nebo práva delegované na ni ZHOTOVITELEM;
„SUBDODAVATEL“ je osoba, která byla ZHOTOVITELEM pověřena dodáním jakýchkoli MATERIÁLŮ
nebo realizací jakékoli části DÍLA pro ZHOTOVITELE v souladu s článkem XVI. této SMLOUVY;
„SMLOUVA O DODÁVCE A INSTALACI TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ“ nebo „SMLOUVA“
znamená tuto smlouvu o dodávce technologického zařízení pro lokalitu Vraňany – velín Hořín;
„DÍLO“ znamená dodání a zhotovení předmětu této SMLOUVY, zahrnující MATERIÁLY, které mají být dodány a SLUŽBY, které budou provedeny ZHOTOVITELEM podle této SMLOUVY, a to i po částech (dílčí dodávky);
„SLUŽBY“ znamenají práce a činnosti prováděné ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, jako jsou
zejména, doprava, pojištění, skladování, montáž, demontáž, servis, školení a ostatní takovéto

závazky stanovené touto SMLOUVOU k úspěšné realizaci a dokončení DÍLA v souladu s touto
SMLOUVOU;
„SMLUVNÍ CENA“ znamená nejvýše přípustnou peněžní částku uvedenou v článku XI. této SMLOUVY, splatnou ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM podle této SMLOUVY za řádné provedení a předání DÍLA;
„POSTUPOVÁ ZPRÁVA“ je sdělení o postupu prací na DÍLE, předávané OBJEDNAVATELI ZHOTOVITELEM v souladu s čl. XV. této SMLOUVY;
„DOKUMENTY SMLOUVY“ znamenají dokumenty uvedené v článku III. této SMLOUVY;
„MATERIÁLY“ jsou zařízení, přístroje, materiály, hmotné produkty, položky a věci všech druhů, které musí být obstarány, dodány, zabudovány a odzkoušeny ZHOTOVITELEM DÍLA v rámci této SMLOUVY, avšak nezahrnují MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ;
„MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ“ jsou zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA a jejich vlastnictví nepřechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE;
„MONTÁŽNÍ MÍSTO“ montážní pracoviště, které zahrnuje veškerá místa, na nichž, v nichž, pod nimiž nebo přes něž bude DÍLO prováděno a každé takové místo používané ZHOTOVITELEM k pracím na provedení DÍLA, a to i včetně míst pro dopravu, vykládku a skladování MATERIÁLŮ a MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ;
„PŘEVZETÍ“ nebo „PŘEVZETÍ DÍLA“ znamená převzetí DÍLA OBJEDNATELEM v souladu s článkem
XXVI. této SMLOUVY, které je završeno podpisem Protokolu o předání a převzetí DÍLA;
„ZÁRUČNÍ LHŮTA“ je lhůta, ve které ZHOTOVITEL ručí za vady dle článku XXIX. této SMLOUVY;
„SMLUVNÍ POKUTA“ znamená pokutu dohodnutou v této SMLOUVĚ mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, placenou ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v případě nesplnění závazku ZHOTOVITELE specifikovaného v této SMLOUVĚ;
„INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKA“ je povinnost ZHOTOVITELE, respektive dodavatele dodávky výrobku, smontovaného výrobku nebo montáže, případně montážních prací, spočívající ve vyzkoušení stroje, zařízení nebo technického systému v rozsahu nutném pro prověření jeho úplnosti a jeho funkcí a současně ověření řádného provedení montáže, případně jen ověření řádného provedení montáže (jedná-li se jen o montáže nebo montážní práce);
„KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY“ jsou zkoušky DÍLA, kdy ZHOTOVITEL jimi prokazuje, že DÍLO je kvalitní a že je schopno zkušebního provozu;
„OVĚŘOVACÍ PROVOZ“ navazuje na KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY a ověřuje, zda DÍLO bude za předpokládaných provozních podmínek schopno provozu v rozsahu stanoveném pro ověřovací provoz v dokumentaci.
„ŠKOLENÍ“ znamená zajištění proškolení pracovníků OBJEDNATELE  pro obsluhu a servis
technologického zařízení.


III. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO
IV. 
Tato SMLOUVA se skládá z níže uvedených DOKUMENTŮ SMLOUVY, které tvoří nedílnou součást této
SMLOUVY:
Text SMLOUVY.
Příloha 1 – Technická specifikace předmětu plnění Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA Příloha 3 – Vypuštěno
Příloha 4 – Vypuštěno Příloha 5 – Vypuštěno
Příloha 6 – Cenové specifikace
V. PRÁVNÍ ÚKONY A ZASTUPOVÁNÍ
Ve vzájemném styku SMLUVNÍCH STRAN jsou mimo osoby uvedené v článku I. této SMLOUVY dále oprávněni jednat o realizaci závazků dohodnutých ve SMLOUVĚ, ale nejsou oprávněni SMLOUVU měnit či rušit, tito zaměstnanci (osoby):



	ZA OBJEDNATELE:
	

	Ve věcech obchodních a smluvních:
	Ing. Lubomír Fojtů
tel.: + XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX

	Ve věcech technických a realizačních:
	XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX

	
ZA ZHOTOVITELE:
	

	Ve věcech obchodních a
smluvních:
	XXXXXXXXXXXXX – obchodní vedoucí oblasti
Prokurista
XXXXXXXXXXXXX – vedoucí PJ, prokurista tel.: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

	Ve věcech technických a realizačních (vedoucí týmu):
	XXXXXXXXXXXXX – vedoucí PJ, prokurista e-mail: XXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXX





VI. PŘEDMĚT DÍLA
1. DÍLEM dle této SMLOUVY je dodávka a instalace zejména následujících technologií včetně souvisejících služeb:

1. Přenosový systém – PS 439
2. Kamerový systém PS 435
3. EZS – 438
4. Řídící stanice ovládání zdvižných mostu PS 732
5. Řídící stanice dispečerského zdvižného mostu PS 732
6. Optická kabelizace SO 433
7. Metalická kabelizace SO 433
(dále jen „TECHNOLOGIE“)

spočívající v realizaci veškerých dodávek MATERIÁLŮ, TECHNOLOGIÍ A SLUŽEB v rozsahu a provedení definovaném a blíže specifikovaném v Příloze 1 SMLOUVY a Příloze č. 6 SMLOUVY, kdy žlutě vyznačená pole představují TECHNOLOGIE, jejichž oprava, nahrazení či nové dodání je předmětem a účelem Díla.
Výstupem DÍLA bude instalace opravených či nových TECHNOLOGIÍ a implementace TECHNOLOGIÍ do stávajících fungujících technologií ve velíně Hořín na jezu Vraňany. Cílem DÍLA je provedení obnovy Řídícího a komunikačního systému pohyblivých mostů a návazné úpravy, které je nezbytné z důvodu požáru v budově velínu plavební komory Hořín.

Součástí DÍLA jsou taktéž navazující úpravy Původního díla, které vyšly najevo během tříletého provozu Původního díla, a to konkrétně:
· přednostní nákup a instalace dvou záložních počítačů All-in-One na záložní velín Vraňany.
· kompletní obnovy řídících a komunikačních technologii včetně kabelových tras v budově velínu plavební komory Hořín a příslušných prostorech (kabelové trasy).
· doplnění denních kamer k termokamerám na dílech 003.A, 003.B, 003.C a doplnění kamery do oblasti vjezdu do Vraňansko-Hořínského kanálu. Z důvodu zvýšení počtu kamer se přidají dva monitory do velínu Hořín, které budou umístěny nad stávající monitory s kamerovými záznamy a každý most bude mít svůj příslušný monitor. V souvislosti s přidáním monitorů dojde k hardwarové i softwarové úpravě počítače, který zobrazuje kamerové záznamy.

Výsledek v podobě komplexního řešení bude po dokončení v plném rozsahu předán OBJEDNATELI, kdy OBJEDNATEL, bude v plném rozsahu zajišťovat vlastními prostředky další provoz, správu i rozvoj systému bez vázanosti smluvním vztahem se ZHOTOVITELEM.
A. Nedílnou součástí DÍLA je zajištění související činnosti, tj.:
· dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace, obsahující:

· schéma zapojení všech komponent a TECHNOLOGIÍ, včetně specifikace zapojení konektorů a uložení kabelových tras,
· schematickou	výkresovou	dokumentaci	zástavby	jednotlivých
doplněných komponent a TECHNOLOGIÍ.

Celé DÍLO bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této SMLOUVĚ.
B. Řádné provedení DÍLA zahrnuje zejména:
(a) Dodání a provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek stanovených touto SMLOUVOU a projektovou dokumentací odsouhlasenou OBJEDNATELEM;
(b) Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování přípravy a realizace DÍLA, včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně – plánovací dokumentace podle této SMLOUVY
(c) Vedení montážního deníku, dozor při provádění DÍLA;
(d) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a z montážního místa, proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých MATERIÁLŮ, věcí apod. nutných k provedení DÍLA;
(e) Zneškodnění a ekologická likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací DÍLA,
jakož i předcházení jejich zbytečnému vzniku;
(f) Provedení všech předepsaných kontrol a zkoušek;
(g) Získání a dodání potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení DÍLA v rozsahu a za podmínek požadovaných touto SMLOUVOU;
(h) Zpracování dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle bodu C. níže včetně zaměření skutečného stavu;
(i) Poskytnutí záruk na DÍLO v rozsahu stanoveném v této SMLOUVĚ a odstranění případných
vad vzniklých v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ;
(j) Dodání dalších nezbytných MATERIÁLŮ, UŽÍVACÍCH PRÁV a SLUŽEB (které vyplynou např. ze změn v projektu), nezbytných pro dosažení kompletnosti a splnění jeho účelu v souladu s touto SMLOUVOU;
(k) Nejpozději do týdne od předání a převzetí montážního místa provedení jeho pasportizace, jež v budoucnu bude využíváno ZHOTOVITELEM pro realizaci díla;
C. Dokumentaci skutečného provedení DÍLA předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI současně s podpisem Protokolu o předání a převzetí DÍLA. Dokumentací skutečného provedení DÍLA se pro účely této SMLOUVY rozumí následující dokumentace:
· kompletní přehled konfigurace, schéma zapojení a montáže TECHNOLOGIÍ,
veškeré zálohy SW na DVD
· uživatelský a administrátorský manuál v českém jazyce
Dokumentace skutečného provedení DÍLA bude OBJEDNATELI předána 4x (čtyřikrát) v písemné
formě (čistopis ve vyhotoveních) a dále 2x (dvakrát) ve formě elektronické.
D. Je-li to účelné pro OBJEDNATELE, může OBJEDNATEL v časovém harmonogramu stanovit i dílčí dodávky DÍLA. Struktura dílčí dodávky je přitom specifikována v souladu se zadáním DÍLA a ZHOTOVITEL nemůže pro tuto dílčí dodávku stanovit jiné podmínky nežli ty, které jsou schváleny pro DÍLO jako celek.
E. 
F. ZHOTOVITEL provede také všechny SLUŽBY a zajistí dodávky všech MATERIÁLŮ, které nejsou výslovně uvedeny v této SMLOUVĚ, ale o nichž je možno s ohledem na účel této SMLOUVY odůvodněně předpokládat, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení DÍLA tak, jako kdyby tyto SLUŽBY a/nebo MATERIÁLY byly v této SMLOUVĚ výslovně uvedeny. V takovém případě bude rozsah SLUŽEB a DODÁVEK SMLUVNÍMI STRANAMI projednán a OBJEDNATELEM písemně odsouhlasen.

VII. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY DÍLA
1. Celé DÍLO bude dodáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými pro území ČR a nejnovějšími technickými normami vztahující se k TECHNOLOGIÍM a DÍLU. ZHOTOVITEL musí plně respektovat aktuální technické normy, pracovně-bezpečnostní a jiné předpisy platné v ČR a Technické kvalitativní podmínky OBJEDNATELE, v platném znění.
2. ZHOTOVITEL zajistí a předloží OBJEDNATELI všechny nutné certifikáty a dokumenty vydané příslušnými úřady v ČR, které prokazují, že vyprojektované, vyrobené, vyzkoušené a dodané DÍLO je v souladu s technickými normami, předpisy bezpečnosti práce a ostatními předpisy, které jsou platné v ČR a které jsou nutné k tomu, aby proběhlo úspěšné převzetí DÍLA a OBJEDNATEL obdržel veškeré veřejnoprávní souhlasy potřebné k provozu DÍLA. Tyto certifikáty a dokumenty budou součástí protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve. Náklady na získání těchto certifikátů jsou obsaženy ve SMLUVNÍ CENĚ a nese je ZHOTOVITEL.
ZHOTOVITEL je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. ZHOTOVITEL předá potvrzenou kopii prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jako přílohu protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA.
3. Pro případ sporu mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM, zda DÍLO odpovídá dohodnuté kvalitě nebo aplikovaným technickým normám, se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodli, že bude vzato v úvahu stanovisko odborného znalce v příslušném oboru nebo nezávislé autorizované zkušebny v ČR. V případě, že ani potom se SMLUVNÍ STRANY nedohodnou, bude spor řešen podle ustanovení článku XXXV. této SMLOUVY.


VIII. MÍSTO PLNĚNÍ – MONTÁŽNÍ MÍSTO
Místem plnění DÍLA (MONTÁŽNÍM MÍSTEM) je Česká republika – Vraňany, velín Hořín.


IX. ČASOVÝ POSTUP REALIZACE DÍLA
1. ZHOTOVITEL zahájí práce na DÍLE tak, aby splnil veškeré dílčí i konečné termíny uvedené v časovém harmonogramu realizace DÍLA, který tvoří Přílohu 2 této SMLOUVY.
Níže jsou uvedeny hlavní závazné termíny plnění DÍLA:
(a) Předání MÍSTA MONTÁŽE, zahájení prací na DÍLE do 5 dnů od data účinnosti smlouvy;
(b) Dokončení a PŘEVZETÍ DÍLA do 180 dnů od předání MÍSTA MONTÁŽE a zahájení prací;
(c) 
2. ZHOTOVITEL je povinen splnit své povinnosti v souladu s dobami plnění uvedenými v časových harmonogramech realizace DÍLA (Příloha 2 SMLOUVY), přičemž ZHOTOVITEL je povinen striktně dodržovat sled činností uvedený v těchto harmonogramech. Změna sledu jednotlivých činností uvedených v harmonogramech může být provedena pouze na základě písemného souhlasu OBJEDNATELE uděleného ZHOTOVITELI před uplynutím termínu příslušného plnění, a to formou dodatku k této SMLOUVĚ.
3. Dodávka dokumentace skutečného provedení DÍLA podle této SMLOUVY bude považována za splněnou v okamžiku jejího převzetí a odsouhlasení OBJEDNATELEM.
SLUŽBY na MÍSTĚ MONTÁŽE budou považovány za splněné v okamžiku jejich řádného provedení
na MÍSTĚ MONTÁŽE.
Provedení DÍLA a odzkoušeného DÍLA ve smyslu této SMLOUVY je splněno v okamžiku podpisu
protokolu o PŘEVZETÍ DÍLA a odstranění vad a nedodělků.

X. ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE
1. ZHOTOVITEL je povinen provést a dokončit DÍLO řádně a ve stanovené lhůtě.
2. ZHOTOVITEL potvrzuje, že uzavřel tuto SMLOUVU na základě řádného přezkoumání údajů vztahujících se k DÍLU předaných mu OBJEDNATELEM a informací, které mohl získat vizuální inspekcí MONTÁŽNÍHO MÍSTA a jiných jemu dostupných dat, vztahujících se k DÍLU, a potvrzuje, že jeho zanedbání či opomenutí seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace DÍLA.
3. Jestliže jakákoli data předaná OBJEDNATELEM jako část této SMLOUVY nejsou dostatečná nebo kompletní pro provádění této SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen obstarat si chybějící data. OBJEDNATEL je povinen poskytnout ZHOTOVITELI nezbytnou součinnost. ZHOTOVITEL nemá nárok na žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení DÍLA či jeho části z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k DÍLU.
4. ZHOTOVITEL je povinen při plnění této SMLOUVY postupovat vždy v souladu s oprávněnými zájmy OBJEDNATELE, které zná nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem mohl znát, a řídit se příkazy a požadavky OBJEDNATELE. Pokud ZHOTOVITEL při plnění povinností dle této SMLOUVY případně zjistí, že příkazy udělené OBJEDNATELEM nebo jeho požadavky jsou nevhodné, je povinen OBJEDNATELE na nevhodnost jeho příkazů, předaných podkladů nebo požadavků včas upozornit. Od příkazů udělených OBJEDNATELEM je ZHOTOVITEL oprávněn se odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL nemůže včas obdržet jeho souhlas.
5. Při plnění této SMLOUVY je ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATEL povinen za všech okolností postupovat s odbornou péčí a splnění této povinnosti OBJEDNATELI na jeho výzvu doložit.
6. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů a nejnovějších technických norem při realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za veškerá ručení, škody, reklamace, pokuty a výlohy jakékoli povahy, vznikajícími nebo vyplývajícími z porušení právních a/nebo technických norem ZHOTOVITELEM a/nebo jeho SUBDODAVATELI.


XI. SOUČINNOST OBJEDNATELE
XII. 
1. OBJEDNATEL odpovídá za předání MÍSTA MONTÁŽE bez právních vad ZHOTOVITELI na smluvenou dobu včetně přístupu k němu a do všech míst, potřebných pro zhotovení DÍLA, včetně všech příslušných průjezdních práv.
2. OBJEDNATEL předá MÍSTO MONTÁŽE bez právních vad, včetně práv přístupu na MÍSTO MONTÁŽE ZHOTOVITELI k datu, nebo před datem uvedeným v čl. VIII., bod 1., písm. a) této Smlouvy a dle časového harmonogramu realizace DÍLA uvedeného v Příloze 2 této SMLOUVY.
3. OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI veškerou dokumentaci, která je nutná pro dodávku a je součástí zadávací dokumentace s tím, že povolení, licence, souhlasy pro uskutečnění a používání dodávky (díla) obstará ZHOTOVITEL.


XIII. SMLUVNÍ CENA
1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:
cena bez DPH: 6.655.717, 56 Kč (slovy: šestmilionůšestsetšedesátpěttisícsedmsetsedmnáct korun českých a padesátšest haléřů)
sazba DPH: 21%
DPH: 1.397.700,68 Kč (slovy: jedenmiliontřistadevadesáttisícsedmset korun českých a šedesátosm haléřů)

Celková cena DÍLA včetně DPH: 8.053.418,24 Kč (osmmilionůpadesáttřitisícčtyřistaosmnáct korun českých a dvacetčtyři haléřů)
2. SMLUVNÍ CENA uvedená v bodě 1. tohoto článku SMLOUVY je složena z jednotlivých položek specifikovaných v Příloze 6 (žlutě podbarvené body) této SMLOUVY a je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady ZHOTOVITELE spojené s realizací DÍLA, včetně provedení všech zkoušek, školení, montáže a všech služeb s tím spojených, dopravy do místa plnění předmětu SMLOUVY, likvidace odpadů atd. a je platná po celou dobu realizace DÍLA.
3. Položky specifikované v Příloze 6 této SMLOUVY jsou měřenými položkami a jejich skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona.
4. Všechny daně, cla, pojištění a další poplatky, jež jsou a / nebo mají být placeny ZHOTOVITELEM
v souvislosti s realizací DÍLA, jsou zahrnuty v SMLUVNÍ CENĚ.
5. ZHOTOVITEL uvedl v této SMLOUVĚ správnou a dostatečnou cenu DÍLA, která je SMLUVNÍ CENOU dle bodu 1. tohoto článku SMLOUVY, a která bude krýt veškeré jeho závazky vyplývající z této SMLOUVY.
6. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH přiúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.


XIV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
[image: ]
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1. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet ZHOTOVITELE uvedený v této SMLOUVĚ. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu ZHOTOVITELE lze provést pouze písemným dodatkem k této SMLOUVĚ, nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI, a to nejpozději spolu s příslušnou fakturou / daňovým dokladem. Sdělení ZHOTOVITELE o změně jeho bankovního spojení a čísla účtu musí být doručeno v originále a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této SMLOUVY nebo statutárním orgánem ZHOTOVITELE.
2. Veškeré platby spojené s DÍLEM budou provedeny v Kč. OBJEDNATEL nebude ZHOTOVITELI
poskytovat žádné zálohy na cenu za plnění předmětu této SMLOUVY v jakékoliv formě.
3. ZHOTOVITELI vzniká právo na zaplacení SMLUVNÍ CENY DÍLA po řádném zhotovení DÍLA a převzetí
DÍLA OBJEDNATELEM v souladu s článkem XXVI. této SMLOUVY.
4. Cena DÍLA bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) vystavené ZHOTOVITELEM po řádném provedení (akceptaci) DÍLA, a odstranění všech případných vad DÍLA, kdy fakturu je ZHOTOVITEL povinen vystavit do 30 kalendářních dnů ode dne provedení a akceptace dané DÍLA. Součástí faktury bude Protokol o předání a PŘEVZETÍ DÍLA podepsaný OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM, dokládající řádné splnění předmětu této SMLOUVY.
V případě, že se OBJEDNATEL rozhodne podepsat protokol o PŘEVZETÍ DÍLA s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému provozu a užívání DÍLA, bude u konečné platby uplatněno zádržné ve výši deseti (10) procent SMLUVNÍ CENY DÍLA. Toto zádržné bude OBJEDNATELEM uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků DÍLA.
5. NEPOUŽIJE SE.
6. NEPOUŽIJE SE.
7. NEPOUŽIJE SE.
8. NEPOUŽIJE SE.
9. NEPOUŽIJE SE.
10. NEPOUŽIJE SE.
11. Za předčasné dokončení DÍLA nebo jeho části nebude ZHOTOVITELI poskytnuta žádná odměna
nad rámec SMLUVNÍ CENY.
12. Splatnost faktur
Platby budou provedeny bezhotovostním převodem z účtu OBJEDNATELE na účet ZHOTOVITELE do 60 dnů počínaje dnem následujícím po prokazatelném doručení faktury ZHOTOVITELE na adresu OBJEDNATELE.
13. Faktury budou pro OBJEDNATELE vyhotoveny vždy v jednom (1) originálu.
14. FAKTURA musí splňovat náležitosti dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, a dále číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název SMLOUVY OBJEDNATELE, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou SMLUVNÍCH STRAN a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle SMLOUVY, jméno a podpis osoby zodpovědné
15. 
za vystavení faktury, razítko ZHOTOVITELE. V příloze FAKTURY bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení FAKTURY dle SMLOUVY.
16. NEPOUŽIJE SE.
17. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle této SMLOUVY a / nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu ZHOTOVITELE v rozporu s touto SMLOUVOU a / nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně a / nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, má OBJEDNATEL právo fakturu vrátit ZHOTOVITELI se žádostí o provedení opravy a / nebo doplnění. S vrácenou fakturou musí být ZHOTOVITELI sdělen důvod jejího vrácení. Ode dne doručení nové, doplněné a / nebo opravené faktury OBJEDNATELI běží nová lhůta splatnosti.
18. V případě, že OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI fakturu, kterou později shledá jako vydanou v rozporu s ustanoveními této SMLOUVY, ZHOTOVITEL vystaví dobropis na zpochybněnou částku do 15 dnů po obdržení písemného vyrozumění o tom, že faktura byla nesprávně vydána.
19. Žádná platba provedená OBJEDNATELEM v rámci tohoto ustanovení se nepovažuje za převzetí
DÍLA nebo jakékoli jeho části OBJEDNATELEM.
20. OBJEDNATEL není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti byla účtovaná částka odeslána z účtu OBJEDNATELE ve prospěch účtu ZHOTOVITELE. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky OBJEDNATELE spojené s platbou SMLUVNÍ CENY hradí OBJEDNATEL, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ.
21. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že v případě, že OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL nesplní povinnost zaplatit určitou řádně podloženou platbu v době její splatnosti nebo ve lhůtě stanovené ve SMLOUVĚ, zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení pohledávky.
22. Adresa pro doručení faktury:
Faktury v listinné podobě:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábřeží L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1
Faktury v elektronické podobě:
· datovou zprávou doručenou do datové schránky ŘVC ČR, IDDS: ndn5skh, nebo
· e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí dle zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo uznávaným elektronickým podpisem případně uznávanou elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) odeslaným na elektronickou podatelnu ŘVC ČR: xxxx.
23. DÍLO je hrazeno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury („SFDI“). OBJEDNATEL si vyhrazuje právo úhrady faktur až po uvolnění finančních prostředků ze strany SFDI. Do této doby nelze ze strany ZHOTOVITELE uplatnit vůči OBJEDNATELI smluvní pokutu a / nebo jiné sankce.
24. 
XVI. DANĚ A POPLATKY
1. SMLUVNÍ CENA DÍLA zahrnuje všechna cla, dovozní daně, obchodní přirážky a ostatní poplatky, které jsou a mohou být vyžadovány v souvislosti s plněním této SMLOUVY.
2. Žádné ustanovení této SMLOUVY nezbavuje ZHOTOVITELE jeho odpovědnosti a povinnosti
k placení jakýchkoliv poplatků a / nebo daní v souvislosti s realizací této SMLOUVY.
3. Všechny daně, poplatky, cla a ostatní výlohy, uvalené v zahraničí nebo v ČR na MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ (jako např. zařízení pro zvedání, dopravu a manipulaci, dočasné pracovní budovy na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ, vybavení kanceláří, a ostatní zařízení, přístroje a pomůcky nutné k realizaci DÍLA pro montážní, kontrolní a jiné účely, které však netvoří součást DÍLA) pokud vlastnická práva k němu podle této SMLOUVY nepřecházejí na OBJEDNATELE, jdou k tíži ZHOTOVITELE.


XVII. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN
1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE
Jestliže ZÁSTUPCE OBJEDNATELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od data účinnosti této SMLOUVY jej OBJEDNATEL jmenuje a oznámí písemně ZHOTOVITELI jméno ZÁSTUPCE OBJEDNATELE. OBJEDNATEL může v průběhu realizace DÍLA jmenovat jinou osobu ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE místo osoby dříve jmenované a je povinen toto bezodkladně ZHOTOVITELI oznámit. Jmenování ZÁSTUPCE OBJEDNATELE nabývá účinnosti až poté, kdy ZHOTOVITEL obdrží písemné oznámení o tomto jmenování. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE bude zastupovat a jednat za OBJEDNATELE vždy v průběhu trvání této SMLOUVY v souladu se svým zmocněním. Všechna sdělení, instrukce, příkazy, schválení a všechna ostatní oznámení v rámci této SMLOUVY budou poskytována ZHOTOVITELI ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného.
Všechna sdělení, instrukce, certifikáty, informace a jiná oznámení předávaná ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI v rámci realizace této SMLOUVY budou předávána ZÁSTUPCI OBJEDNATELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného.
2. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE
V případě, že ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE není jmenován v této SMLOUVĚ, pak do 10 dnů od data účinnosti této SMLOUVY je ZHOTOVITEL povinen jmenovat ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a písemně oznámit jeho jmenování OBJEDNATELI. Jmenování ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE nabývá účinnosti až poté, kdy OBJEDNATEL obdrží písemné oznámení o tomto jmenování. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE zastupuje a jedná za ZHOTOVITELE po celou dobu trvání této SMLOUVY a podává OBJEDNATELI všechna ZHOTOVITELOVA sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle této SMLOUVY.
Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace i ostatní údaje podávané OBJEDNATELEM podle ustanovení této SMLOUVY se předávají ZÁSTUPCI ZHOTOVITELE, pokud v této SMLOUVĚ není uvedeno něco jiného. ZHOTOVITEL má povinnost nerušit zmocnění ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE, který nebude bez závažných důvodů odepřen.
3. ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE se souhlasem OBJEDNATELE může v průběhu realizace DÍLA předat určité osobě (osobám) pravomoci, možnost rozhodování, funkce i zplnomocnění, které sám má, a
4. 
může kdykoli takové předání odvolat. Každé takové předání nebo jeho zrušení musí být dáno písemně s podpisem ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a každé oznámení o předání musí specifikovat plné moci, možnosti rozhodování a funkce tímto předané. Toto předání nebo jeho zrušení vstoupí v platnost pouze tehdy, když jeho kopie je prokazatelně předána OBJEDNATELI. Jakýkoli čin nebo jednání jakékoli osoby, které byly předány pravomoci rozhodování, funkce a plné moci v souladu s tímto bodem 3. se budou považovat za čin nebo rozhodnutí ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE.
5. OBJEDNATEL může písemným oznámením adresovaným ZHOTOVITELI vznést námitku proti kterémukoli zástupci a / nebo osobám zaměstnaným či pověřeným ZHOTOVITELEM při realizaci DÍLA, kteří se podle rozumného uvážení OBJEDNATELE nechovají řádně a / nebo jsou nekompetentní a / nebo nedbalí a / nebo vážným způsobem porušují podmínky pro realizaci DÍLA, stanovené podle článku XXIII. této Smlouvy. OBJEDNATEL je povinen předložit důkaz pro své tvrzení, načež ZHOTOVITEL takovou osobu odvolá z MONTÁŽNÍHO MÍSTA.


XVIII. INFORMACE PRO OBJEDNATELE
1. VYPUŠTĚNO
2. Časový harmonogram realizace DÍLA
ZHOTOVITEL zpracoval v Příloze 2 časový harmonogram realizace DÍLA, udávající sled, ve kterém
bude provádět DÍLO.
Jestliže se kdykoli stane, že skutečný pracovní postup ZHOTOVITELE se zpožďuje za časovým harmonogramem DÍLA nebo je zcela zřejmé, že se zpozdí, je ZHOTOVITEL povinen přijmout veškerá opatření vedoucí k nápravě a neprodleně zpracovat a předat OBJEDNATELI k odsouhlasení revidovaný časový harmonogram realizace DÍLA, který bere v úvahu existující okolnosti.
3. Montážní deník
ZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA NEBO jeho části montážní deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této SMLOUVY.
DENÍK se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.
Úvodní list obsahuje:
(a) základní list, ve kterém jsou uvedeny obchodní firma a sídlo OBJEDNATELE, ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ a změny těchto údajů
(b) identifikační údaje dodávky podle projektového zadání
(c) přehled smluvních dokumentů včetně dodatků a změn
(d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se DÍLA
(e) seznam projektové dokumentace týkající se DÍLA, včetně změn a doplňků Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy.
V deníku se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na
MONTÁŽNÍM MÍSTĚ. Jde zejména o smlouvy, záznamy, výkresy dokumentující odchylky od
projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, kde je uložen.
Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje zástupce ZHOTOVITELE, případně jeho zástupce, a to zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. Mimo

zástupce zhotovitele mohou provádět potřebné záznamy v montážním deníku ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN, technického dozoru OBJEDNATELE, i jiné orgány k tomu řádně zmocněné.
Jestliže zástupce ZHOTOVITELE nesouhlasí s provedeným záznamem OBJEDNATELE nebo technického dozoru OBJEDNATELE, je povinen připojit k záznamu do tří (3) pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Technický dozor OBJEDNATELE bude prováděn trvale, zaměstnanci (osobami) určenými
v deníku, resp. osobami, jejichž jména OBJEDNATEL písemně oznámí ZHOTOVITELI.
Zástupce ZHOTOVITELE je povinen předložit technickému dozoru OBJEDNATELE denní záznamy
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis.
Jestliže technický dozor OBJEDNATELE nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše svůj nesouhlas do tří (3) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
ZHOTOVITEL je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
Povinnost ZHOTOVITELE vést montážní deník končí podpisem protokolu o zpětném převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA OBJEDNATELEM. Při podpisu protokolu předá ZHOTOVITEL uzavřené Montážní deníky OBJEDNATELI, přičemž jeden průpis si ponechá.

4. Pravidelné postupové schůzky
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE se budou scházet v dohodnutých termínech v dohodnutých prostorách, avšak nejméně dva krát (2) měsíčně. Termíny a místo postupových schůzek budou upřesněny při předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA.

Na těchto schůzkách bude diskutován stav plnění této SMLOUVY ZHOTOVITELEM. Pravidelných postupových schůzek se zúčastní ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE a další s věcí obeznámení pracovníci ZHOTOVITELE.
Programem těchto schůzek bude posouzení dosaženého postupu prací na DÍLE, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, inženýringu, bezpečnosti, dodávek MATERIÁLŮ, současné i předpokládané těžkosti, spolupráce s ostatními SUBDODAVATELI, požadavky na vícepráce a další účelné náměty. Záznamy ze schůzek připraví ZHOTOVITEL, záznamy budou odsouhlaseny a/nebo doplněny ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE a poté vydány ZHOTOVITELEM, a to do dvou (2) pracovních dnů po schůzce resp. jejich odsouhlasení a/nebo doplnění ZÁSTUPCEM OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si rovněž vyhrazuje právo pověřit přípravou záznamů ze schůzek ZÁSTUPCE OBJEDNATELE.

Před předáním MONTÁŽNÍHO MÍSTA se budou pravidelné postupové schůzky konat dle potřeby, avšak vždy, pokud o to OBJEDNATEL požádá.
Náklady postupových schůzek hradí ZHOTOVITEL.
5. Měsíční postupová zpráva
ZHOTOVITEL vypracuje a předá OBJEDNATELI měsíční postupovou zprávu zahrnující přehled činností ZHOTOVITELE a vykonaných prací v průběhu předcházejícího MĚSÍCE do pěti (5) DNŮ po skončení každého MĚSÍCE. Postupová zpráva bude objednateli předána 1x (jedenkrát) v tištěné formě a 1x (jedenkrát) elektronicky formou e-mailu (elektronické pošty).

Zpráva shrne ostatní zprávy a informace vyžadované touto SMLOUVOU a bude obsahovat jako minimum:
· hlášení o postupu prací, které bude dále obsahovat:
(a) komentář k plnění časového harmonogramu DÍLA a zdůvodnění případných odchylek v plnění časového harmonogramu DÍLA včetně přijatých nápravných opatření,
(b) případné aktualizované časové harmonogramy DÍLA dle bodu 2. výše tohoto článku, aktualizovaný časový harmonogram bude v elektronické podobě v programu Microsoft Project,
(c) seznam skutečně provedených prací za příslušný kalendářní měsíc, provedený po
položkách odpovídajících Příloze 6 SMLOUVY a dokladům podle této SMLOUVY;
· přehled smluvních dokumentů včetně případných dodatků;
· přehled projektů a jejich dodatků;
· seznam platné dokumentace;
· přehled plánovaných činností pro příští MĚSÍC;
· souhrnný přehled ztraceného času vlivem nehod, nepředvídaných událostí a jiných mimořádností;
· různé.
Mohou se konat případné další nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas konání těchto schůzek bude vzájemně dohodnut mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM.


XIX. UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE SUBDODAVATELI
1. ZHOTOVITEL je oprávněn provést DÍLO prostřednictvím SUBDODAVATELŮ pouze s předchozím
písemným souhlasem OBJEDNATELE.
2. ZHOTOVITEL musí písemně oznámit OBJEDNATELI uzavření odsouhlasených subdodavatelských smluv v rámci této SMLOUVY nejpozději do deseti (10) DNŮ od uzavření příslušné subdodavatelské smlouvy.
3. Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím SUBDODAVATELŮ žádným způsobem nezbavuje ZHOTOVITELE závazků, povinností a odpovědností vyplývajících z této SMLOUVY. ZHOTOVITEL je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných požadavků na jakost (ve smyslu požadavků na jakost celého DÍLA) pro každou část DÍLA a/nebo dodávaného zařízení zajištěných u jeho SUBDODAVATELŮ a za zajištění naprostého souladu s těmito požadavky. Z tohoto důvodu musí ZHOTOVITEL zajistit v subdodavatelských smlouvách, aby jeho SUBDODAVATELÉ postupovali podle jím odsouhlasených plánů jakosti, programů kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol.
ZHOTOVITEL zodpovídá za správnost a úplnost přenesení všech relevantních smluvních povinností na své SUBDODAVATELE a za jejich splnění, tzn. na DÍLO resp. jeho část provedenou SUBDODAVATELI bude nahlíženo, jako kdyby tyto úkony provedl sám ZHOTOVITEL.
ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI právo provést audit systému jakosti u ZHOTOVITELEM
navrhovaných SUBDODAVATELŮ.

4. OBJEDNATEL je oprávněn odmítnout přijetí MATERIÁLŮ nebo SLUŽEB, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil ZHOTOVITEL SUBDODAVATELE, který nesplňuje požadavky tohoto článku XVI.
5. 
6. ZHOTOVITEL je oprávněn při provádění DÍLA použít SUBDODAVATELE, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v nabídce do veřejné zakázky. K jakýmkoliv jiným změnám v osobě SUBDODAVATELE, rozsahu či podmínek provádění díla prostřednictvím SUBDODAVATELE může dojít pouze na základě písemné dohody SMLUVNÍCH STRAN či dodatkem k této SMLOUVĚ.

XX. MONTÁŽNÍ PRÁCE
1. ZHOTOVITEL provádí montážní práce tak, aby neomezoval činnost OBJEDNATELE s tím, že včas a řádně předloží aktualizovaný harmonogram montážních prací, resp. předloží termín provedení montáže zařízení.
2. Pro provedení montážních prací uskuteční předmontážní prohlídku MONTÁŽNÍHO MÍSTA za účelem kontroly připravenosti místa pro provedení montáže. Pakliže je MONTÁŽNÍ MÍSTO ZHOTOVITELEM akceptováno jako připravené, nelze pozdější námitky na jeho vady akceptovat jako důvod prominutí nedodržení lhůty pro dodání díla.
3. O předmontážní prohlídce se sepisuje písemný protokol podepsaný oběma stranami.
4. Montážní práce jsou prováděny v souladu s technickými a právními normami vztahující se k DÍLU, jednotlivým TECHNOLOGIÍM a částem DÍLA a s odbornou péčí.
XXI. SERVISNÍ PRÁCE
1. ZHOTOVITEL provádí servisní práce v souladu se Smlouvou a dále s požadavky OBJEDNATELE.
2. Pracovníci ZHOTOVITELE dodržují při výkonu servisu veškeré zákony, odborné normy a vnitřní předpisy OBJEDNATELE. Provedení servisu je zaznamenáno do servisní knihy, je-li zřízena, jinak je vystaven protokol o provedení výkonu.
3. Servisní práce se provádí zásadně v době, kterou se ZHOTOVITELEM dohodne OBJEDNATEL a to
tak, aby to nebránilo činnosti OBJEDNATELE.
4. Zásadami servisní činnosti se řídí ZHOTOVITEL i při provádění odstraňování vad na díle
v záručním servisu.
5. Servisní práce budou prováděny v prostoru labskovltavské vodní cesty třídy IV. a vyšší na území České republiky.
XXII. PROJEKTOVÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE
Specifikace a výkresy
1. ZHOTOVITEL zpracuje základní i podrobné projektové a inženýrské práce v souladu s ustanoveními této SMLOUVY, nebo tam kde tyto nejsou specifikovány, v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a inženýrskou praxí. ZHOTOVITEL nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly schváleny OBJEDNATELEM či nebyly, za předpokladu, že tyto rozdílnosti, omyly nebo opomenutí nejsou zaviněny nepřesnými informacemi, dodanými písemně ZHOTOVITELI OBJEDNATELEM nebo jménem OBJEDNATELE, na které ZHOTOVITEL upozornil ve smyslu bodu 2. níže.
2. V souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ZHOTOVITEL není zodpovědný
za nesprávné příkazy nebo informace, které mu byly předány OBJEDNATELEM nebo jménem

OBJEDNATELE za předpokladu, že upozornil OBJEDNATELE, písemně prokazatelným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost takových příkazů a informací a OBJEDNATEL trval na jejich provedení.
Schvalování/revize technické dokumentace OBJEDNATELEM
3. ZHOTOVITEL vypracuje (nebo zajistí, aby jeho SUBDODAVATELÉ vypracovali) a dodá OBJEDNATELi dokumentaci ke schválení nebo revizi, podle toho, čeho se věc týká. Jakákoli část DÍLA, která je v dokumentaci obsažena, nebo na kterou se dokumentace, která má být schválena OBJEDNATELEM, vztahuje, může být realizována pouze po schválení této dokumentace OBJEDNATELEM. Aby umožnil OBJEDNATELI průběžné odsouhlasování, bude ZHOTOVITEL předkládat příslušnou dokumentaci dle bodu 10. níže uvedeném pro odsouhlasení průběžně s ohledem na časový harmonogram DÍLA.
Dále uvedené body 4. až 9. (včetně) se vztahují na dokumentaci vyžadující schválení OBJEDNATELE v souladu s bodem 10. níže uvedeným, nikoli však na dokumentaci předanou OBJEDNATELI pouze k prostudování.

4. Do čtrnácti (14) DNŮ po obdržení jakékoli dokumentace ke schválení OBJEDNATEL buď vrátí jednu kopii této dokumentace se svým písemným souhlasem na dokumentaci uvedeným, nebo oznámí ZHOTOVITELI písemně svůj nesouhlas, jeho zdůvodnění a změny i úpravy, které OBJEDNATEL navrhuje.
Jestliže OBJEDNATEL nesdělí k předané dokumentaci během výše uvedené lhůty čtrnácti (14)
DNŮ své stanovisko, pak se dokumentace považuje za schválenou OBJEDNATELEM.

5. OBJEDNATEL nezamítne jakoukoliv dokumentaci, pokud jeho stanovisko nespočívá v tom, že dokumentace neodpovídá určitému specifikovanému opatření této SMLOUVY, nebo že je v rozporu s příslušnými právními předpisy a normami nebo není vypracována podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků a dobré inženýrské praxi.
6. Jestliže OBJEDNATEL dokumentaci zamítne, ZHOTOVITEL buď může tuto dokumentaci změnit nebo opravit a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI podle bodu 4. výše uvedeného, nebo může rozporovat odmítnutí v souladu s bodem 7. dále uvedeným. Jestliže OBJEDNATEL schválí dokumentaci s výhradou úpravy (úprav), ZHOTOVITEL může úpravu (úpravy) buď přijmout, načež se bude dokumentace považovat za schválenou, nebo upravit dokumentaci a znovu ji předložit ke schválení OBJEDNATELI v souladu s bodem 4. výše uvedeným, nebo rozporovat úpravu (úpravy) v souladu s bodem 7. dále uvedeným.
7. Jestliže vznikne jakýkoli rozpor nebo rozdílnost názorů mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM v souvislosti se zamítnutím jakékoli dokumentace ze strany OBJEDNATELE nebo jakoukoli změnou (změnami) této dokumentace, kteréžto rozpory nelze vyřídit mezi smluvními stranami v přiměřené lhůtě, pak bude takovýto rozpor nebo rozdílnost názorů předána odbornému znalci nebo odborné organizaci dohodnuté smluvními stranami pro vyřešení.
Jestliže tento rozpor nebo rozdílnost názorů je předán smluvními stranami společně vybranému odbornému znalci, pak OBJEDNATEL je povinen dát instrukce, zda práce mají pokračovat nebo ne; a pokud ano, jak mají pokračovat a ZHOTOVITEL je povinen pokračovat s prácemi podle instrukcí OBJEDNATELE.
Jmenování odborného znalce musí být odsouhlaseno oběma smluvními stranami písemně. Odborný znalec posoudí rozpor nebo rozdílnost názorů a rozhodnutí, které učiní, bude

smluvními stranami akceptováno. SMLUVNÍ STRANA, která spor prohraje, nese veškeré náklady, které vzniknou znalci s přípravou stanoviska. V případě, že nemůže být dosaženo dohody o jmenování odborného znalce, pak bude takový rozpor řešen podle článku XXXV. této SMLOUVY.
8. Schválení dokumentace předané ZHOTOVITELEM ze strany OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti nebo ručení daného jakýmikoli ustanoveními této SMLOUVY, a to bez ohledu na případné změny dokumentace navržené kteroukoliv SMLUVNÍ STRANOU.
9. ZHOTOVITEL se nesmí odchýlit od schválené dokumentace, pokud dříve nepředá objednateli opravenou dokumentaci a pokud neobdrží předchozí písemné schválení OBJEDNATELE pro takový případ.
10. ZHOTOVITEL předloží OBJEDNATELI ke schválení veškerou dokumentaci vytvořenou speciálně pro
DÍLO dle této SMLOUVY nebo mající i částečný vliv na provedení DÍLA.
XXIII. DOPRAVA
1. ZHOTOVITEL dopraví na své vlastní riziko a náklady veškeré MATERIÁLY na MONTÁŽNÍ MÍSTO tím způsobem dopravy, který ZHOTOVITEL považuje za nejvhodnější a který neodporuje právním předpisům ani ustanovením této SMLOUVY.
2. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, ZHOTOVITEL je oprávněn vybrat způsob dopravy dle svého uvážení, tento však musí být v souladu s povoleními a právními předpisy.
3. ZHOTOVITEL odpovídá za dopravu MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO, a pokud to bude potřebné i za získání souhlasu kompetentních úřadů se způsobem dopravy. OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI veškerou nezbytnou součinnost, aby získal toto schválení, pokud ZHOTOVITEL o to požádá. ZHOTOVITEL odpovídá za to, že OBJEDNATELI nevzniknou žádné škody vyplývající z jakékoli reklamace, týkající se poškození silnic, mostů nebo jakýchkoli dopravních zařízení, které by mohly být způsobeny přepravou MATERIÁLŮ na MONTÁŽNÍ MÍSTO.
4. ZHOTOVITEL se musí řídit při přepravě nadměrných nákladů zvláštními předpisy platnými v
České republice.
XXIV. DOPROVODNÉ SLUŽBY
1. ZHOTOVITEL bude v rámci této SMLOUVY provádět veškeré doprovodné služby, nutné pro řádné
provedení DÍLA.
2. ZHOTOVITEL zajistí odborný dozor za účelem řádné realizace DÍLA na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ po celou dobu realizace DÍLA vlastními zaměstnanci ve všech potřebných funkcích (např. vedoucí montáže, bezpečnostní technik, specialista pro řízení jakosti, ostraha atd.).
3. ZHOTOVITEL provede veškerá odpovídající opatření, aby zabezpečil pro své zaměstnance a/nebo zaměstnance SUBDODAVATELŮ na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ zejména ubytování, stravování, lékařskou péči, bezpečnost práce apod.
4. Ceny za veškeré doprovodné služby nutné pro řádné provedení DÍLA v rámci této smlouvy jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA.
XXV. HAVARIJNÍ PRÁCE
1. Jestliže v důsledku určitého nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací DÍLA v jeho
průběhu, bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na DÍLE vyžadující okamžitý

zásah, aby se zabránilo poškození DÍLA, jiného majetku nebo zdraví lidí, je ZHOTOVITEL povinen
tuto práci okamžitě provést.
2. Jestliže ZHOTOVITEL není schopen tuto práci okamžitě provést, OBJEDNATEL je oprávněn tuto práci provést sám, nebo zajistit, aby byla provedena takovým způsobem, jaký OBJEDNATEL považuje za potřebný, aby se zabránilo škodám na DÍLE, na jiném majetku nebo na zdraví lidí, a to na náklady ZHOTOVITELE. V takovém případě OBJEDNATEL co nejdříve po vzniku jakékoli takové situace písemně ZHOTOVITELE uvědomí o tomto nouzovém stavu, jím přijatých opatřeních a v této souvislosti vynaložených nákladech. Veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které OBJEDNATELI v této souvislosti vznikly, uhradí ZHOTOVITEL OBJEDNATELI na základě faktury vystavené objednatelem.
XXVI. MONTÁŽNÍ MÍSTO
1. MONTÁŽNÍ MÍSTO (pracoviště)
MONTÁŽNÍM MÍSTEM se rozumí prostor určený v zadávacích podkladech pro realizaci díla. Při vymezení a přípravě MONTÁŽNÍHO MÍSTA respektuje ZHOTOVITEL veškeré aktuální právní předpisy (vč. ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a technické normy.
2. Podepsáním protokolu o předání a převzetí MONTÁŽNÍHO MÍSTA předá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI MONTÁŽNÍ MÍSTO jako celek. Při předání MONTÁŽNÍHO MÍSTA budou upraveny podmínky zpřístupnění technologií a softwarových prostředků OBJEDNATELE. V záznamu se uvádí zejména:
· že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě
stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění;
· specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být zachován včetně vymezení podmínek;
· umístění a způsob připojení na zdroje energií,
· specifikace podmínek vzdáleného přístupu k technologii.

3. OBJEDNATEL je povinen viditelně vyznačit ve vytyčovacím výkresu prostory, které z hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření. V zápisu o odevzdání MONTÁŽNÍHO MÍSTA musí být vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a podmínky součinnosti ZHOTOVITELE. SMLUVNÍ STRANY se mohou dohodnout, že vyznačení ve vytyčovacím výkresu prostory, které z hlediska protipožární ochrany, hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ochrany proti vlivu provozu vyžadují zvláštní opatření, bude použito shodně jako v Původním díle.
4. OBJEDNATEL je povinen postarat se o to, aby práce ZHOTOVITELE nebyly omezovány právy třetích osob a je povinen zabezpečit ZHOTOVITELI bezplatné užívání prostoru MONTÁŽNÍHO MÍSTA po dobu prací na DÍLE a dobu potřebnou k vyklizení MONTÁŽNÍHO MÍSTA. Povolení k užívání veřejných ploch obstarává ZHOTOVITEL a případné poplatky za ně jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA. Poplatky a případné pokuty za delší, než smluvenou dobu užívání veřejných ploch hradí ZHOTOVITEL po dobu, po kterou je v prodlení, pokud je za zpoždění zodpovědný.
5. Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl. IV. této
SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště ZHOTOVITELE za účelem

kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, dodržování bezpečnostních předpisů.
6. ZHOTOVITEL je povinen udržovat na převzatém MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Za ekologické škody vzniklé prováděním DÍLA odpovídá ZHOTOVITEL, pokud vznikly jeho zaviněním.


7. HOSPODAŘENÍ S ODPADY
Pokud vznikne činností ZHOTOVITELE odpad, je povinen:
· shromažďovat jej, třídit a nakládat s ním v souladu s platnými předpisy;
· odděleně shromažďovat nebezpečné odpady podle druhů, označovat je předepsaným způsobem a nakládat s nimi v souladu se zvláštními předpisy;
· zabezpečovat odpady před znehodnocením odcizením nebo jinými nežádoucími úniky;
· ohlašovat ZÁSTUPCI OBJEDNATELE vznik, množství a charakter zvláštního odpadu;
· uschovávat doklady o zneškodňování odpadu a předat je OBJEDNATELI nejpozději k datu převzetí DÍLA;
· určit místo pro shromažďování odpadů;
· určit na pracovišti odpovědnou osobu za třídění, shromažďování a předávání odpadů;
· prokazatelně proškolit své zaměstnance o zacházení s odpady a vybavit pracoviště potřebnými prostředky pro shromažďování odpadů;
· umožnit kontrolním orgánům vstup na pracoviště .
Tyto činnosti jsou zahrnuty ve SMLUVNÍ CENĚ DÍLA.
8. ZHOTOVITEL bude ekologicky likvidovat na své náklady odpady vzniklé jeho činností.
9. Všechny materiály vzniklé demontáží zařízení OBJEDNATELE nebo jiných vlastníků a zařízení jsou vlastnictvím OBJEDNATELE, resp. jejich vlastníků. Je na rozhodnutí OBJEDNATELE, které materiály si ponechá a které označí jako odpad. Materiály označené jako odpad zneškodní ZHOTOVITEL v souladu s bodem 7. výše.
10. OBJEDNATEL má právo jednostranně zastavit práce ZHOTOVITELE, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. ZHOTOVITEL může pokračovat v takto zastavených pracích pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Takovéto zastavení prací OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE povinností daných touto SMLOUVOU a nemá vliv na termín předání DÍLA OBJEDNATELI.
11. Úklid MONTÁŽNÍHO MÍSTA v průběhu prací a při převzetí
V průběhu realizace prací je ZHOTOVITEL povinen udržovat MONTÁŽNÍ MÍSTO na své náklady uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek a uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty a odstraní veškeré MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ, které již nepotřebuje pro realizaci DÍLA. ZHOTOVITEL PŘEDÁ zpět OBJEDNATELI MONTÁŽNÍ MÍSTO uklizené, zbavené všech nečistot a odpadu a v bezpečném stavu.
XXVII. PRÁCE V NOCI A O SVÁTCÍCH
1. Pokud není v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby byla zajištěna
2. 
bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje právním předpisům.
3. Bez narušení všeobecné zásady uvedené v bodě 1. výše, jestliže ZHOTOVITEL považuje za nutné pracovat v noci nebo o státních svátcích, aby splnil lhůty dle této SMLOUVY, a taková činnost nebude odporovat právním předpisům a požádá o souhlas OBJEDNATELE, nebude OBJEDNATEL souhlas bez závažných důvodů odmítat.
XXVIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Při provádění prací se ZHOTOVITEL řídí touto SMLOUVOU, příslušnými aktuálními právními předpisy a technickými normami.
2. Zjistí-li OBJEDNATEL, že ZHOTOVITEL provádí DÍLO vadně, je OBJEDNATEL oprávněn zasáhnout do postupu provádění DÍLA a dožadovat se (např. zápisem v montážním deníku) v průběhu provádění DÍLA zajištění nápravy, odstranění vady a provádění DÍLA řádným způsobem.
3. ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za provedení DÍLA podle této SMLOUVY. Přitom musí dodržovat příslušné právní předpisy, interní předpisy OBJEDNATELE a odpovídá za řízení prací při provádění DÍLA a za pořádek na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ.
4. Jestliže OBJEDNATEL bude trvat na použití jím dodaných věcí nebo na dodržení jím určených příkazů ohledně způsobu provádění DÍLA či postupů práce, musí tyto příkazy ZHOTOVITEL dodržet – pokud tomu nebrání předpisy bezpečnosti práce apod. ZHOTOVITEL má však povinnost neprodleně písemně upozornit OBJEDNATELE na nesprávný příkaz, vadný materiál či komponentu a případné škody, které v důsledku dodržení nesprávných příkazů, použití vadného materiálu či komponentu OBJEDNATELE hrozí. Pokud OBJEDNATEL přesto trvá na svém příkazu, použití vadného materiálu či komponentu, nenese ZHOTOVITEL odpovědnost za vady DÍLA způsobené užitím těchto věcí nebo příkazů.
5. Jestliže zaměstnanci ZHOTOVITELE poruší při práci bezpečnostní předpisy platné pro příslušné pracoviště, má OBJEDNATEL právo dát ZHOTOVITELI příkaz k přerušení prací po dobu, pokud nebude ze strany ZHOTOVITELE sjednána náprava. Toto přerušení nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za dodržení dohodnuté lhůty splnění DÍLA, případně dohodnutých dílčích lhůt.
6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací dle této SMLOUVY třetím, na dodání díla nezúčastněným osobám, případně OBJEDNATELI, odpovídá ZHOTOVITEL, který je povinen hradit vzniklou škodu. To se týká i škod, vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu MONTÁŽNÍHO MÍSTA. ZHOTOVITEL se může vůči OBJEDNATELI vyvinit, jen pokud prokáže, že škodu ani z nedbalosti nezpůsobil.
7. Domnívá-li se ZHOTOVITEL, že pro řádné provádění prací existují překážky způsobené OBJEDNATELEM, musí je neprodleně oznámit písemně OBJEDNATELI. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly OBJEDNATELI prokazatelně známy včetně jejich účinků.
8. ZHOTOVITEL je povinen dodržovat při provádění DÍLA na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci příslušné obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ (byl-li OBJEDNATELEM
9. 
určen). Dále je povinen dodržovat interní předpisy OBJEDNATELE, ať již zmíněné v přílohách této SMLOUVY a předané mu OBJEDNATELEM nebo mu jinak doručené. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. Dále je ZHOTOVITEL povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ:
· k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
· k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat ZHOTOVITELE o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.
Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY.
10. ZHOTOVITEL je dále povinen při své činnosti dodržovat právní předpisy na ochranu životního prostředí, jakož i jiné právní předpisy s ochranou životního prostředí související. S touto povinností ZHOTOVITEL prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i zaměstnance příp. SUBDODAVATELŮ. Veškeré škody způsobené porušením této Smlouvy či právních předpisů ZHOTOVITELEM a/nebo jeho SUBDODAVATELI hradí poškozenému, tj. OBJEDNATELI nebo třetím osobám, ZHOTOVITEL.
11. V případě zneškodňování a/nebo dalšího využití odpadů přímo ZHOTOVITELEM nebo jeho smluvním partnerem, který má k této činnosti oprávnění, je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI předložit na vyžádání ke kontrole doklad o zneškodnění nebo o dalším využití odpadů.
12. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady ze strany ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ jdou k tíži ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL rovněž nese náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na OBJEDNATELI orgány státní správy a jsou uplatněny v důsledku nesprávného nakládání s odpady ze strany ZHOTOVITELE.
13. ZHOTOVITEL je povinen po celou dobu realizace DÍLA koordinovat své pracovní činnosti v rámci svého předmětu plnění na pracovišti tak, aby nedošlo ke změně předmětu plnění, termínů realizace atd. a přitom dbát pokynů OBJEDNATELE.
14. Zaměstnanci ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ zajišťující plnění DÍLA budou mít viditelné firemní označení na pracovních oděvech. Dále pak bude toto značení na strojích užívaných ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI.
15. ZHOTOVITEL, v případě, že to bude nezbytné a vhodné, je zodpovědný za zachování funkce stávajícího plavebního značení, na vlastní náklady osadí dočasné plavební značení a provede veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti plavby.
XXIX. UVÁDĚNÍ DÍLA DO PROVOZU, ŠKOLENÍ PERSONÁLU A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Jakmile je DÍLO dle čl. V., bod 1. této SMLOUVY dokončeno a připraveno ke KOMPLEXNÍMU VYZKOUŠENÍ a zahájení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU oznámí to ZHOTOVITEL písemně OBJEDNATELI s návrhem termínu uskutečnění kontroly provedení DÍLA oprávněnými zástupci SMLUVNÍCH STRAN dle čl. IV. této SMLOUVY.
2. Podmínkou k zahájení KOMPLEXNÍHO VYZKOUŠENÍ je potvrzený protokol o ukončení montáže.
3. 
4. Komplexním vyzkoušením se rozumí vyzkoušení funkčnosti DÍLA za normálních a mezních podmínek, tj. bude ověřena správná funkce všech řídících, regulačních a ochranných systémů v celém rozsahu provozních podmínek.
5. Podmínkou zahájení OVĚŘOVACÍHO PROVOZU je podpis protokolu o úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení dle bodu 3. výše.
6. Délka trvání OVĚŘOVACÍHO PROVOZU je stanovena na 14 dní za podmínky, že v této době
budou ZHOTOVITELEM odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
7. Po provedení úspěšného OVĚŘOVACÍHO PROVOZU bude podepsán protokol o předání a převzetí DÍLA.
8. Předpokladem pro vystavení předávacího protokolu je kompletní provedení DÍLA v souladu s podmínkami této SMLOUVY, právních předpisů a technických norem a zaškolení personálu OBJEDNATELE dle bodu 8. Níže, a dále předání příslušných manuálů a příruček pro provoz a údržbu a výchozích revizních zpráv k zařízením na DÍLE ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI. K podpisu protokolu jsou ze strany OBJEDNATELE oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE oprávnění jednat ve věcech technických (viz. čl. IV. této SMLOUVY).
9. ZHOTOVITEL vyškolí veškerý personál OBJEDNATELE nutný pro obsluhu a údržbu DÍLA nejpozději do ukončení ověřovacího provozu. Náklady spojené se zaškolením jsou zahrnuty do SMLUVNÍ CENY.
Školení bude provedeno v rozsahu odpovídajícímu požadavkům na provoz a obsluhu zařízení na DÍLE se zdůrazněním zejména na oblast technologickou a informační. Počet osob na zaškolení bude oznámen OBJEDNATELEM do jednoho (1) měsíce před zahájením školení. Pracovníci OBJEDNATELE budou vyškoleni tak, aby byli schopni zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem a obsluhou DÍLA, což bude doloženo příslušnými doklady a potvrzeno Protokolem o proškolení podepsaným SMLUVNÍMI STRANAMI po ukončení školení. Účastníci školení obdrží před zahájením školení od ZHOTOVITELE veškeré školící materiály.
Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu DÍLA budou mít pracovníci provozu a údržby OBJEDNATELE možnost být přítomni s pracovníky ZHOTOVITELE při uvádění DÍLA do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků ZHOTOVITELE.
10. ZHOTOVITEL nese veškerou odpovědnost za případné zcizení, poškození a zničení zařízení, které převzal od OBJEDNATELE, dále materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou část DÍLA, a to až do okamžiku převzetí DÍLA OBJEDNATELEM.
XXX. SMLUVNÍ POKUTY
1. ZHOTOVITEL odpovídá za dodržení všech termínů plnění DÍLA nebo jeho určité části v době realizace, uvedených v článku VIII. této SMLOUVY nebo stanovených OBJEDNATELEM.
2. V případě prodlení se splněním termínu PŘEVZETÍ DÍLA (viz. článek VIII., bod 1., písm. b) této SMLOUVY z důvodů na straně ZHOTOVITELE vzniká OBJEDNATELI nárok NA SMLUVNÍ POKUTU ve výši 0,2 % z ceny DÍLA (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, a to až do okamžiku řádného splnění této povinnosti.
3. ZHOTOVITEL dále zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za prodlení s vyklizením MONTÁŽNÍHO MÍSTA
dle článku XXIII. této SMLOUVY ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

4. ZHOTOVITEL zaplatí OBJEDNATELI SMLUVNÍ POKUTU za porušení povinností uvedených v článku XXX. této SMLOUVY (Ochrana a použití informací a smluvních dokumentů) ve výši 20 000,- Kč, a to za každý případ porušení povinností.
5. V případě, že ZHOTOVITEL nedodrží sjednaný termín pro odstranění vad a nedodělků DÍLA v rámci této SMLOUVY nebo jakýkoliv dohodnutý termín pro odstranění vad během záruční LHŮTY, z důvodů, které leží na straně ZHOTOVITELE, může OBJEDNATEL požadovat SMLUVNÍ POKUTU za každý započatý DEN prodlení ve výši 2 000,- Kč, a to za každý nesplněný termín pro odstranění každé jednotlivé vady.
6. Pokud ZHOTOVITEL nedodržuje při provádění díla své povinnosti vyplývající z právních předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nezajistí nápravu ani po písemném upozornění ze strany OBJEDNATELE, v rámci něhož mu bude poskytnuta přiměřená dodatečná lhůta k zajištění nápravy, může OBJEDNATEL požadovat od ZHOTOVITELE SMLUVNÍ POKUTU ve výši 300 Kč za každý započatý den, v němž po uplynutí dodatečné lhůty k zajištění nápravy ZHOTOVITEL tuto nápravu účinným způsobem nezajistí.
7. OBJEDNATEL má právo započíst SMLUVNÍ POKUTU vůči splatné pohledávce ZHOTOVITELE bez jeho předchozího souhlasu, ale musí informovat ihned ZHOTOVITELE o důvodech, proč tak činí, nebo má právo použít bankovní záruku za provedení DÍLA.
8. Jakmile vyúčtovaná SMLUVNÍ POKUTA dosáhne výše deseti procent (10 %) SMLUVNÍ CENY DÍLA (bez DPH), má OBJEDNATEL právo odstoupit od této SMLOUVY podle článku XXXIX., bod 1., písm. c) této SMLOUVY, aniž by tím byla jakkoliv dotčena jeho práva podle této SMLOUVY, a to včetně nároku na úhradu SMLUVNÍ POKUTY a náhradu škody vůči ZHOTOVITELI.
9. Zaplacení jakékoliv SMLUVNÍ POKUTY specifikované výše nezbavuje ZHOTOVITELE POVINNOSTI odstranit vzniklou škodu, uhradit náhradu za vzniklé škody způsobené OBJEDNATELI či třetím stranám vadným plněním této SMLOUVY, ani odpovědnosti za splnění závazků ze SMLOUVY vyplývajících.
XXXI. NÁHRADA ŠKODY
OBJEDNATEL je oprávněn požadovat na ZHOTOVITELI a ZHOTOVITEL je povinen poskytnout OBJEDNATELI náhradu škody, kterou ZHOTOVITEL nebo jeho SUBDODAVATELÉ způsobili OBJEDNATELI porušením povinností daných právními předpisy a technických norem, touto SMLOUVOU nebo v souvislosti s prováděním této SMLOUVY, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto SMLOUVOU, na které se vztahuje SMLUVNÍ POKUTA, a to ve výši, která přesahuje tuto SMLUVNÍ POKUTU. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.


XXXII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA JAKOSTI
1. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI záruku, že celé DÍLO bude provedeno v požadované jakosti a tuto si minimálně po určenou dobu zachová, že bude prosto jakýchkoliv vad, věcných i právních. DÍLO nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá této SMLOUVĚ, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto SMLOUVOU nebo obecně závaznými právními předpisy a/nebo technickými normami. ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI na DÍLO a PROVEDENÍ DÍLA ZÁRUČNÍ LHŮTU v délce 60 měsíců a tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. výše.
2. 
Na výrobky (MATERIÁLY), které jsou dodávány v rámci této SMLOUVY, poskytuje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI záruku v délce 60 měsíců, přičemž tato ZÁRUČNÍ LHŮTA počíná běžet dnem PŘEVZETÍ ve smyslu článku XXVI. Výše.
Za splnění zpracování dokumentace systému nese ZHOTOVITEL zodpovědnost i po dokončení a PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM a zavazuje se po ZÁRUČNÍ LHŮTU poskytnout OBJEDNATELI plnou součinnost při naplnění bodu smlouvy v podobě zpracování dokumentace systému. V případě, že se zjistí, že řádné nesplnění požadavku na dokumentaci bylo způsobeno, ať už vědomě nebo nevědomě ZHOTOVITELEM, zavazuje se ZHOTOVITEL neprodleně tento nedostatek v rámci záruky zdarma odstranit.
3. Za vady zjištěné v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ ZHOTOVITEL neodpovídá, pouze pokud prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že DÍLO nebo ČÁST DÍLA nebyla v této ZÁRUČNÍ LHŮTĚ provozována v souladu s podmínkami stanovenými za technických podmínek stanovených touto SMLOUVOU.
Do prokázání odpovědnosti za vadu na straně OBJEDNATELE se má za to, že za vadu odpovídá ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL je povinen v této době do prokázání odpovědnosti za vady zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal.
4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle OBJEDNATEL ZHOTOVITELI elektronicky anebo doporučeným dopisem poté, kdy vadu zjistil a umožní ZHOTOVITELI potřebný přístup k DÍLU a na MONTÁŽNÍ MÍSTO, aby ZHOTOVITEL mohl realizovat své závazky dané odpovědností za vady. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky OBJEDNATELE:
(a) v případě neopravitelných vad má OBJEDNATEL právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM podle povahy vady; nebo
(b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou DÍLA nebo jeho části - ZHOTOVITEL je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin od oznámení vady, pokud nebude v oznámení vady stanoveno jinak s ohledem na povahu vady; nebo
(c) požadovat přiměřenou slevu ze SMLUVNÍ CENY dle čl. XI., bod 1. této SMLOUVY, která bude
vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady vzniklé OBJEDNATELI v důsledku vady; nebo
(d) odstoupit od této SMLOUVY pro podstatné porušení SMLOUVY.

5. Neodstraní-li ZHOTOVITEL vady DÍLA nebo jeho části ve lhůtě stanovené mu OBJEDNATELEM, může OBJEDNATEL rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady ZHOTOVITELE, aniž by tím OBJEDNATEL omezil jakákoliv svá práva daná mu touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen nahradit OBJEDNATELI výdaje a ušlý zisk, které byly s odstraněním vady zajišťovaným OBJEDNATELEM spojeny, a to do patnácti (15) dnů po obdržení příslušné faktury OBJEDNATELE. V případě neproplacení této faktury řádně a včas má OBJEDNATEL právo jednostranně započíst svoji pohledávku na úhradu takové faktury oproti pohledávkám ZHOTOVITELE nebo, dle svojí volby, použít bankovní záruku za provedení DÍLA.
Na vyměněnou nebo nově dodanou část DÍLA v ZÁRUČNÍ LHŮTĚ se vztahuje ZÁRUČNÍ LHŮTA v
původní délce dle bodu 1. výše, která začíná běžet dnem výměny vadné části. Odstraněním vady není dotčen nárok OBJEDNATELE na SMLUVNÍ POKUTU a náhradu škody.
XXXIII. OCHRANA A POUŽITÍ INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ
XXXIV. 
1. OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL považují za důvěrné a bez písemného souhlasu druhé SMLUVNÍ STRANY nezpřístupní třetí straně s výjimkou případného konzultanta OBJEDNATELE jakékoli dokumenty, údaje nebo jiné informace, poskytnuté přímo nebo nepřímo druhou SMLUVNÍ STRANOU v souvislosti se SMLOUVOU a DÍLEM, ať již tyto informace byly předány před, v průběhu, nebo po skončení SMLOUVY.
2. Bez ohledu na výše uvedené, ZHOTOVITEL může předat svému SUBDODAVATELI takové dokumenty, údaje nebo jiné informace, které obdrží od OBJEDNATELE, a to v rozsahu, který potřebuje SUBDODAVATEL k realizaci prací v rámci SMLOUVY. V takovém případě je však ZHOTOVITEL povinen získat nejprve od SUBDODAVATELE závazek důvěrnosti se stejným rozsahem, kterému podléhá ZHOTOVITEL podle tohoto článku.
3. Závazek mlčenlivosti/nezpřístupnění dokumentů uvedený výše, se nevztahuje na ty
informace, údaje a dokumenty které:
a) nyní nebo později se staly veřejně dostupnými bez zavinění příslušné SMLUVNÍ STRANY;
b) je možno prokázat, že byly v držení příslušné SMLUVNÍ STRANY v době prozrazení a které nebyly dříve získány přímo nebo nepřímo od druhé příslušné SMLUVNÍ STRANY; nebo
c) jejich zveřejnění vychází z požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
d) se dostanou jiným zákonným způsobem k dispozici příslušné SMLUVNÍ STRANĚ od třetí strany mimo jakýkoli závazek důvěrnosti,
e) byly poskytnuty státnímu orgánu nebo jiné třetí osobě na základě pravomocného rozhodnutí nebo na základě právního předpisu.

4. Všechny podklady, které OBJEDNATEL předal nebo předá ZHOTOVITELI pro provádění DÍLA, zůstávají ve vlastnictví OBJEDNATELE a ZHOTOVITEL je musí po předání DÍLA vrátit objednateli včetně všech kopií. Digitální podklady na záznamových prostředcích zhotovitele musí být smazány s výjimkou podkladů, které jsou nedílnou součástí originálů dokumentací zpracovaných ZHOTOVITELEM.
5. Předmětem ochrany jsou i veškeré projektové dokumenty včetně dokumentů souvisejících s veřejnoprávním projednáním stavby. Poskytování částí nebo celých dokumentů je možno jen s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL povede evidenci poskytnutých podkladů, kterou musí na vyžádání OBJEDNATELI během smluvního vztahu kdykoli předložit a na konci smluvního vztahu ji předá OBJEDNATELI. Toho ustanovení se týká i veškerých osob, které jsou se ZHOTOVITELEM při provádění DÍLA ve smluvním vztahu.
6. Při publikování výsledků prací musí být vždy uvedeno, že DÍLO vzniklo v rámci smluvního vztahu s Ředitelstvím vodních cest ČR. Tato informace bude uvedena ve formátu: Přesný název akce, zpracováno pro Ředitelství vodních cest ČR, měsíc a rok.
7. Výše uvedená ustanovení tohoto článku nemění žádným způsobem jakýkoli převzatý závazek důvěrnosti daný kteroukoliv ze SMLUVNÍCH STRAN před podpisem této SMLOUVY.
8. Ustanovení tohoto článku trvají i po skončení SMLOUVY, ať už k němu dojde z jakéhokoli
důvodu.
XXXV. PŘECHOD VLASTNICTVÍ
1. Vlastnické právo (v případě OBJEDNATELE – ŘEDITELSTVÍ vodních cest ČR právo hospodaření s
majetkem státu) k dodávkám TECHNOLOGIÍ, MATERIÁLŮ a výsledkům provedených SLUŽEB,

přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem zabudování MATERIÁLŮ do věci ve vlastnictví
OBJEDNATELE, provedením, poskytnutím, či předáním výsledků SLUŽEB.
2. Vlastnictví montážního zařízení používaného ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI ve spojitosti s DÍLEM zůstává u ZHOTOVITELE a jeho SUBDODAVATELŮ.
3. Vlastnictví jakýchkoli MATERIÁLŮ a ZAŘÍZENÍ převyšující potřeby DÍLA přejde zpět na ZHOTOVITELE při PŘEVZETÍ DÍLA ve smyslu článku XXVI. výše nebo v dřívější době, kdy se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou, že příslušné MATERIÁLY a ZAŘÍZENÍ již nejsou pro DÍLO potřebné.
XXXVI. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
ZHOTOVITEL má odpovědnost za škodu na DÍLE nebo jakékoli jeho části až do data převzetí DÍLA podle článku XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku XXIX. výše a zavazuje se na své vlastní náklady odstranit jakoukoli škodu, ke které dojde na DÍLE nebo na jakékoli jeho části z jakéhokoli důvodu v této lhůtě.
SMLUVNÍ STRANY se výslovně dohodly, že ZHOTOVITEL nese škody nebezpečí převzatém zařízení
OBJEDNATELE, resp. SPS, a to od jejich převzetí od OBJEDNATELE až do data převzetí DÍLA podle článku
XXVI. výše nebo do odstranění vad a nedodělků dle článku XXIX. této SMLOUVY.
ZHOTOVITEL má rovněž odpovědnost za jakoukoli škodu na DÍLE nebo na jakékoli jeho části způsobené ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI v průběhu jakékoli práce prováděné dle čl.
XXIX. výše.
XXXVII. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU/NEHODA NEBO ZRANĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ/ODŠKODNĚNÍ
1. ZHOTOVITEL odškodní OBJEDNATELE a jeho zaměstnance za jakékoli řízení, akce nebo administrativní správní řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů na právní zastoupení ve věcech úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo poškození jakéhokoli majetku, (tzn. i jiného než DÍLO, na věcech převzatých i nepřevzatých) vzniklých v souvislosti s realizací DÍLA a z důvodu zanedbání povinností ZHOTOVITELE nebo jeho SUBDODAVATELŮ, s výjimkou zranění, úmrtí nebo poškození majetku způsobeného zanedbáním OBJEDNATELE.
2. Jestliže bude z důvodů na straně ZHOTOVITELE zahájeno jakékoli řízení nebo uplatněna jakákoli reklamace proti OBJEDNATELI, je OBJEDNATEL povinen ZHOTOVITELI písemně oznámit tuto skutečnost a ZHOTOVITEL musí na své náklady a jménem OBJEDNATELE vést tato řízení nebo vyřizovat tyto reklamace, jakož i další jednání, potřebná pro vyřízení těchto správních a jiných řízení nebo reklamací a nároků.
3. Jestliže ZHOTOVITEL nebude písemně reagovat na výše uvedené oznámení ani do pěti (5) dnů po jeho obdržení tak, že bude vést takovéto řízení nebo vyřizovat takové nároky, pak je na zvážení OBJEDNATELE vést toto řízení svým jménem na náklady ZHOTOVITELE. Jestliže však ZHOTOVITEL ve výše uvedené lhůtě uvědomí písemně OBJEDNATELE, OBJEDNATEL nesmí provést žádný úkon, který by mohl poškodit obhajobu v tomto řízení nebo při vyřizování tohoto nároku, není-li to nezbytně nutné (např. z důvodu uplynutí lhůty pro podání opravného prostředku apod.).
4. OBJEDNATEL je povinen na požadavek ZHOTOVITELE poskytnout mu veškerou možnou podporu při vedení takového řízení nebo při vyřizování nároku a ZHOTOVITEL za to uhradí OBJEDNATELI všechny prokázané náklady, jež mu v této souvislosti vzniknou.
XXXVIII. ROZHODNÉ PRÁVO
XXXIX. 
SMLOUVA a veškeré vztahy z ní vyplývající se řídí právem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


XL. ŘEŠENÍ SPORŮ
1. V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM ve spojitosti s touto SMLOUVOU nebo vztahů z ní vyplývajících, se budou SMLUVNÍ STRANY snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními.
2. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data zahájení jednání dle výše uvedeného bodu 1. ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze SMLUVNÍCH STRAN jednání, bude spor předložen k projednání příslušnému soudu.
3. V průběhu soudního řízení, pokud nastane, je ZHOTOVITEL povinen pokračovat v plnění smluvních povinností v souladu s původním časovým harmonogramem až do pravomocného rozhodnutí příslušného soudu.
XLI. VYŠŠÍ MOC
1. Ani OBJEDNATEL ani ZHOTOVITEL nebudou odpovědni za nesplnění svých smluvních závazků
podle této SMLOUVY v případě vyšší moci.
2. Za vyšší moc se považují nepředvídané události, které se stanou po vstoupení této smlouvy v účinnost, a které jsou mimo rozumnou kontrolu SMLUVNÍ STRAN, nebo proti kterým SMLUVNÍ STRANY nemohly učinit rozumná opatření, jako jsou např. blokády, válka, nebezpečí války, mobilizace, revoluce nebo povstání, přírodní katastrofy, jiná úřední opatření nebo omezení, pokud brání některé ze SMLUVNÍCH STRAN v plnění jakýchkoliv jejích závazků podle této SMLOUVY.
3. SMLUVNÍ STRANY jsou povinny do pěti (5) dnů písemně ohlásit druhé SMLUVNÍ STRANĚ VZNIK nebo ukončení případu vyšší moci. Na požádání předloží SMLUVNÍ STRANA, dovolávající se vyšší moci, druhé SMLUVNÍ STRANĚ doklady prokazující takovou skutečnost.
4. V případě prodlení s plněním povinností z těchto důvodů bude čas pro provedení práce prodloužen o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků vyšší moci. Hrazení případných dodatečných nákladů vyplývajících z jakékoliv události v rámci vyšší moci bude dohodnuto mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM vzájemným jednáním. V případě trvání vyšší moci delším než 1 MĚSÍC se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL dohodnou na dalším postupu.
5. Při události charakteru povodně nemá ZHOTOVITEL nárok na úhradu žádných dodatečných nákladů.
XLII. TRVÁNÍ SMLOUVY
Smlouva je uzavřena na dobu provádění DÍLA. Tím nejsou dotčena ustanovení týkající se záruky, práv
z vadného plnění a ustanovení, z jejichž smyslu a účelu je zjevné, že se uplatní i po provedení DÍLA.
XLIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ
XLIV. 
1. ZHOTOVITEL je povinen na písemnou žádost OBJEDNATELE přerušit práce na DÍLE nebo jeho části na takovou dobu a takovým způsobem, jaký považuje OBJEDNATEL za nezbytný a současně bude ZHOTOVITEL během takového přerušení prací řádně chránit a zajišťovat DÍLO.
2. OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI v této souvislosti nezbytné a účelně vynaložené, prokazatelné a řádně účetně doložené náklady vzniklé mu z pozastavení prací na DÍLE, jako jsou náklady na skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit a pojištění, není-li pozastavení prací:
(a) nezbytné pro řádné provedení DÍLA;
(b) způsobené v důsledku ZHOTOVITELOVA nedodržení nebo porušení této SMLOUVY;
(c) nezbytné pro bezpečnost osob, DÍLA nebo jeho části.
Jestliže takovéto přerušení trvá déle než 1 MĚSÍC, jsou SMLUVNÍ STRANY povinny projednat
změnu termínu plnění.
3. Během doby přerušení nesmí ZHOTOVITEL odvážet z MONTÁŽNÍHO MÍSTA žádné MATERIÁLY, žádné součásti DÍLA nebo MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE.
XLV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE
1. Není-li v této SMLOUVĚ stanoveno jinak, je OBJEDNATEL, kromě zákonných důvodů odstoupení, oprávněn od této SMLOUVY odstoupit bez dalšího z důvodů podstatného porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL od SMLOUVY odstoupí tak, že odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení, jehož účinky nastávají dnem doručení tohoto oznámení. K podstatnému porušení SMLOUVY ze strany ZHOTOVITELE dojde:
(a) jestliže v průběhu plnění této SMLOUVY bylo se ZHOTOVITELEM zahájeno insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo
(b) jestliže ZHOTOVITEL v rozporu s ustanovením článku XLIII., bod 1. níže převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této SMLOUVY na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu OBJEDNATELE; nebo
(c) jestliže SMLUVNÍ POKUTA účtovaná ZHOTOVITELI na základě výše uvedeného článku XXVII., bod 8. dosáhla úhrnem deset procent (10 %) SMLUVNÍ CENY DÍLA bez DPH; nebo
(d) jestliže ZHOTOVITEL nedodržuje časový postup realizace DÍLA dle čl. VIII. bod 1. a časového harmonogramu definovaného v Příloze 2 této SMLOUVY.
2. Objednatel je dále oprávněn od SMLOUVY odstoupit:
(a) jestliže ZHOTOVITEL okamžitě nezahájil práce na DÍLE, nebo jestliže přerušil bez závažného důvodu práce na DÍLE na dobu delší čtrnácti (14) dnů a ani po upozornění OBJEDNATELE, aby v pracích pokračoval, v pracích nepokračuje; nebo
(b) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2x) po sobě, zanedbává své
povinnosti dané touto SMLOUVOU; nebo
(c) jestliže ZHOTOVITEL neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné MATERIÁLY, SLUŽBY nebo pracovní síly na realizaci a ukončení DÍLA v souladu s touto SMLOUVOU; nebo
(d) jestliže ZHOTOVITEL nedosáhne, resp. pozbude garantované parametry a požadované
funkce dle DOKUMENTACE pro výběr zhotovitele; nebo
(e) jestliže i přes opakovaná upozornění OBJEDNATELE ZHOTOVITEL brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek plnění DÍLA nebo jeho části; nebo
(f) 
(g) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na MONTÁŽNÍM MÍSTĚ pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobit škodu na majetku nebo na zdraví osob; nebo
(h) jestliže ZHOTOVITEL opakovaně nedodržuje technologické postupy, vyplývající ze
SMLOUVY, obecně závazných právních předpisů anebo technických norem.
V takových případech OBJEDNATEL nejprve odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení určující povahu zanedbání jeho smluvních povinností a požadavek sjednání nápravy vč. stanovení lhůty, do kdy má k nápravě dojít. Jestliže ze strany ZHOTOVITELE nedojde v požadované lhůtě k nápravě ani nebudou přijata opatření k nápravě směřující, může OBJEDNATEL bez dalšího odstoupit od SMLOUVY tak, že odešle ZHOTOVITELI písemné oznámení o odstoupení.

3. Po obdržení oznámení o odstoupení podle výše uvedených bodů 1. nebo 2., je ZHOTOVITEL
povinen okamžitě nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení:
(a) přestat se všemi dalšími pracemi na DÍLE, vyjma těch prací, které OBJEDNATEL uvedl v
oznámení o odstoupení za účelem ochrany již realizované části DÍLA;
(b) ukončit všechny subkontrakty se SUBDODAVATELI, kromě těch, které se postupují
OBJEDNATELI podle bodu d) níže;
(c) předat OBJEDNATELI části DÍLA realizované ZHOTOVITELEM do data odstoupení;
(d) postoupit OBJEDNATELI všechna práva, výhody a zisky ZHOTOVITELE vyplývající z DÍLA a z MATERIÁLŮ k datu odstoupení, a pokud o to OBJEDNATEL požádá, také práva ze subkontraktů uzavřeným mezi ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI;
(e) předat OBJEDNATELI všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci vypracovanou
ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení v souvislosti s DÍLEM.
4. Pokud jsou dány důvody pro odstoupení od SMLOUVY ze strany OBJEDNATELE, může OBJEDNATEL z MONTÁŽNÍHO MÍSTA vypovědět s okamžitou platností ZHOTOVITELE a zároveň OBJEDNATEL může dokončit práce na DÍLE sám nebo prostřednictvím nového zhotovitele.
5. V případě odstoupení OBJEDNATELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 1. či 2. této SMLOUVY:
(a) Nemá ZHOTOVITEL nárok na náhradu jakýchkoli svých, byť i účelně vynaložených nákladů
na realizaci DÍLA nebo jeho části („NÁKLADY");
(b) Je ZHOTOVITEL povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši NÁKLADŮ. Tuto smluvní pokutu je OBJEDNATEL oprávněn započíst vůči případnému nároku ZHOTOVITELE na úhradu NÁKLADŮ či jen jejich části, pokud by ZHOTOVITELI i přes ujednání v předchozím odst. a) vznikl takový právně vymahatelný nárok;
(c) Je ZHOTOVITEL povinen OBJEDNATELI vrátit veškeré platby, přijaté ZHOTOVITELEM od
OBJEDNATELE dle této SMLOUVY (zejm. platby na SMLUVNÍ CENU DÍLA).

6. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a náhradu škody ZHOTOVITELEM ani povinnost SMLUVNÍCH STRAN ochrany důvěrných informací jak vyplývá z této SMLOUVY.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE
7. ZHOTOVITEL může od této SMLOUVY odstoupit písemným oznámením odeslaným OBJEDNATELI,
jestliže:

(a) v průběhu plnění této SMLOUVY bylo s OBJEDNATELEM zahájeno insolvenční řízení dle zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a současně došlo k prohlášení úpadku na majetek OBJEDNATELE, nebo pokud se OBJEDNATEL ocitne v likvidaci nebo se stane jinak platebně neschopným;
(b) OBJEDNATEL neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ani do šesti (6) měsíců od data její
splatnosti.

8. V případě odstoupení ZHOTOVITELE od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY je
ZHOTOVITEL povinen neprodleně:
(a) zastavit veškeré další práce na DÍLE kromě prací prováděných za účelem ochrany již realizované části DÍLA;
(b) odstoupit od všech subkontraktů kromě těch, o kterých se SMLUVNÍ STRANY dohodnou,
že je převedou na OBJEDNATELE podle bodu 8. (d) (ii) níže;
(c) odstranit z MONTÁŽNÍHO MÍSTA všechno MONTÁŽNÍ ZAŘÍZENÍ a odvolat své zaměstnance a
SUBDODAVATELE z MONTÁŽNÍHO MÍSTA;
(d) za úhradu plateb stanovených v dále uvedeném bodě 10:
(i) předat OBJEDNATELI realizovanou část DÍLA k datu odstoupení,
(ii) dohodnout s OBJEDNATELEM další podrobnosti předání již existujících práv a povinností ze smluv se SUBDODAVATELI k datu odstoupení, pokud o to OBJEDNATEL požádá, a to pro všechny subkontrakty uzavřené mezi ZHOTOVITELEM a jeho SUBDODAVATELI,
(iii) vydat OBJEDNATELI veškeré výkresy, specifikace a jinou dokumentaci vypracovanou
ZHOTOVITELEM nebo jeho SUBDODAVATELI k datu odstoupení, v souvislosti s DÍLEM.
9. Jestliže ZHOTOVITEL odstoupí od této SMLOUVY dle čl. XXXIX., bodu 7. této SMLOUVY, uhradí
OBJEDNATEL ZHOTOVITELI dále specifikované platby:
(a) SMLUVNÍ CENU odpovídající dosud nezaplaceným a již provedeným pracím, službám a
dodávkám DÍLA popř. částem DÍLA k datu odstoupení;
(b) náhradu nákladů prokazatelně a účelně vynaložených, které v rozumné výši vyplynou
ZHOTOVITELI při odstraňování MONTÁŽNÍHO ZAŘÍZENÍ z MONTÁŽNÍHO MÍSTA;
(c) náhradu prokazatelně a odůvodněně vynaložených nákladů (tyto náklady se odvodí od časového harmonogramu v příloze 2 této SMLOUVY) uhrazených ZHOTOVITELEM SUBDODAVATELŮM ve spojitosti s ukončením subkontraktů;
(d) náhradu  nezbytných,  prokazatelně  a  účelně  vynaložených  nákladů,  vzniklých
ZHOTOVITELI při ochraně DÍLA podle bodu 8., (a) výše.

10. Proti veškerým platbám OBJEDNATELE vyplývajícím z článku XII. této SMLOUVY budou započteny veškeré realizované platby OBJEDNATELE ZHOTOVITELI v rámci této SMLOUVY, včetně jakýchkoli zaplacených dílčích plateb.
11. Odstoupením od této SMLOUVY nezaniká nárok OBJEDNATELE na zaplacení SMLUVNÍ POKUTY a
náhradu škody ZHOTOVITELEM.
XL.  BANKOVNÍ (FINANČNÍ) ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
1. NEPOUŽIJE SE
XLI. SDĚLENÍ

1. Jakákoli sdělení, která podle ustanovení této SMLOUVY mají být doručena, musí být zaslána doručitelem, doporučenou poštou, pomocí datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu příslušné SMLUVNÍ STRANY, tak jak je níže uvedeno.
Jakékoli sdělení pro OBJEDNATELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující adresu:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, nábřeží L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1
xxxx, tel.: +420xxxx, xxxx, tel.: +420xxxx
datová schránka: ndn5skh, e-mail: xxxxx

Jakékoli sdělení pro ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY bude zasláno na následující adresu: STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem
Datová schránka: 9vbgv95
2. Každé sdělení (vyjma bodu 3. tohoto článku) zaslané e-mailem musí být potvrzeno, pokud to je požadováno jednou ze SMLUVNÍCH STRAN, do 2 pracovních dnů po odeslání tohoto sdělení, a to písemně doporučenou poštou nebo pomocí datové schránky.
3. Každé sdělení odeslané e-mailem se považuje za odeslané k datu a času jeho odeslání za předpokladu, že příjem jakéhokoliv sdělení majícího vztah k
· převzetí díla (článek XXVI. této SMLOUVY);
· ztrátě nebo poškození majetku/nehoda nebo zranění pracovníků/odškodnění (článek
XXXIII. této SMLOUVY);
· přerušení prací (článek XXXVIII. této SMLOUVY);
· odstoupení od SMLOUVY (článek XXXIX. této SMLOUVY)
bude potvrzen zpětným e-mailem příslušnou SMLUVNÍ STRANOU během dvou (2) pracovních dnů od jejího obdržení. V tomto zpětném faxu nebo e-mailu bude příslušnou SMLUVNÍ STRANOU potvrzeno v souladu s příslušnými ustanoveními této SMLOUVY konečné datum (dny pracovního klidu, soboty a neděle se pro tyto účel nepovažují za den) pro schválení dokumentů a / nebo vydání příslušných dokumentů a / nebo předání připomínek. V případě, že nebude dodržen výše popsaný postup, pak ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL projednají kroky vedoucí k řešení vzniklé situace.
4. Každé sdělení dodané osobně bude považováno za dodané k datu napsanému na potvrzení o převzetí podepsaném pověřenou osobou příslušné SMLUVNÍ STRANY.
5. Obě SMLUVNÍ STRANY musí oznámit neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů po změně, druhé SMLUVNÍ STRANĚ písemně změnu své poštovní nebo e-mailové adresy určené pro přijímání sdělení dle této SMLOUVY.
XLII. LICENCE/POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ
1. Pro účely provozu a údržby DÍLA (ETAP DÍLA) zahrnující proces (procesy) stanovené v této SMLOUVĚ uděluje ZHOTOVITEL OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelnou licenci (bez práva udílení licence) v rámci patentu nebo jiných práv duševního vlastnictví náležících ZHOTOVITELI nebo třetí straně, od které ZHOTOVITEL obdržel právo udělovat licenci, a udělí rovněž OBJEDNATELI neexkluzivní a nepřevoditelné právo (bez práva udělovat další licenci) používat know-how a jiné technické informace předané OBJEDNATELI v souvislosti s touto SMLOUVOU. Žádné ustanovení obsažené v těchto dokladech nebude vykládáno jako převod práva k
2. 
jakémukoli patentu, obchodní značce, konstrukce, autorského práva, know-how a / nebo práva k jinému duševnímu vlastnictví od ZHOTOVITELE nebo kterékoli třetí strany na OBJEDNATELE.
3. Autorská práva ke všem výkresům, dokladům a jiným materiálům obsahujícím údaje a informace dodané OBJEDNATELI ZHOTOVITELEM, zůstávají nezcizitelné a právně zaručené ZHOTOVITELI, nebo pokud jsou výkresy, doklady a jiné materiály poskytnuty OBJEDNATELI přímo nebo prostřednictvím ZHOTOVITELE jakoukoli třetí stranou včetně majitele licence k procesu nebo výrobců MATERIÁLŮ, autorské právo k těmto výkresům, dokladům a jiným materiálům zůstává právně zachováno této třetí straně.
4. ZHOTOVITEL je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost DÍLA a před jeho předáním tuto nezávadnost ověřit a předat OBJEDNATELI s DÍLEM příslušnou zprávu, dokládající právní nezávadnost DÍLA. Pokud se jedná o DÍLO technické povahy, musí být tato zpráva rešeršní zprávou, vztahující se k dokumentaci platných průmyslových práv.
5. ZHOTOVITEL se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na PŘEDMĚTU DÍLA vytvořili řešení na úrovni vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. ZHOTOVITEL bude dbát na řádné plnění uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví.
6. Jestliže ZHOTOVITEL při provádění DÍLA uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, nabývá OBJEDNATEL právo na jejich využívání bez zvláštní smlouvy a úhrady, dnem zhotovení DÍLA a jeho převzetí. Získání práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze SMLOUVY O DÍLO, je zahrnuto v ceně DÍLA, dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO.
ZHOTOVITEL odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití DÍLA, jestliže k tomuto porušení	dojde podle právního řádu České republiky nebo právního řádu státu, kde má být
DÍLO využito.

7. ZHOTOVITEL se zavazuje informovat OBJEDNATELE o všech svých podnikových vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořeným při provádění DÍLA a / nebo existujících před uzavřením SMLOUVY O DÍLO, využitých nebo jinak uplatněných v provedeném DÍLE. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci ZHOTOVITELE při provádění DÍLA, u nichž ZHOTOVITEL pouze uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor.
8. ZHOTOVITEL je povinen vyžádat si písemný souhlas OBJEDNATELE s případným zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na získání práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, jestliže je jeho použití při provádění DÍLA účelné nebo nezbytné a promítne se do výše ceny DÍLA. Získání nevýlučné licence je zahrnuto v ceně DÍLA dohodnuté ve SMLOUVĚ O DÍLO. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele (ZHOTOVITELE), poskytnout sublicenci OBJEDNATELI DÍLA.
9. Případné právní vady DÍLA, spočívající v zatížení DÍLA právem z průmyslového vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení SMLOUVY O DÍLO. Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí díla vzniknout OBJEDNATELI, bude posuzována podle občanského zákoníku.
10. 
11. ZHOTOVITEL je povinen s výhradou toho, že OBJEDNATEL dodrží ustanovení bodu 10. tohoto článku, odškodnit OBJEDNATELE za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty a výlohy, které OBJEDNATEL může utrpět následkem jakéhokoli porušení práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného práva k duševnímu vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo MATERIÁLY použitými pro DÍLO nebo v souvislosti s DÍLEM, registrovaných nebo jinak existujících k datu podpisu této SMLOUVY v důsledku použití DÍLA V České republice.
12. Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti OBJEDNATELI v důsledku záležitostí uvedených v bodě 9. tohoto článku, OBJEDNATEL je povinen toto ZHOTOVITELI písemně oznámit a ZHOTOVITEL je povinen na své vlastní náklady a jménem OBJEDNATELE vést takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového procesu nebo reklamace.
Jestliže ZHOTOVITEL neoznámí OBJEDNATELI do 10 dnů po obdržení tohoto oznámení, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, pak má OBJEDNATEL možnost vést tato řízení svým vlastním jménem a na ZHOTOVITELI požadovat náhradu veškerých nákladů řízení nebo reklamace a vzniklou škodu. Pokud ZHOTOVITEL 10 dnů OBJEDNATELE informuje, nesmí OBJEDNATEL učinit jakékoli vyjádření, které by mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím.
13. Ustanovením tohoto článku XLII. nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví kterékoliv ze SMLUVNÍCH STRAN, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům ochranným známkám a licencím.
14. ZHOTOVITEL se zavazuje, že OBJEDNATELI předá kompletní softwarové řešení této zakázky včetně všech zdrojových kódů na software vyvinutý na míru OBJEDNATELE v rámci tohoto DÍLA a v dokumentaci nezamlčí žádnou skutečnost, jež by mohla znemožnit či omezit budoucí správu, údržbu a rozvoj software vyvinutého na míru OBJEDNATELE v rámci tohoto DÍLA jakýmkoliv subjektem.
XLIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ
1. ZHOTOVITEL ani OBJEDNATEL nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé SMLUVNÍ STRANY postoupit či převést třetí straně tuto SMLOUVU nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této SMLOUVY vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE.
2. ZHOTOVITEL je povinen jednat jako nezávislý ZHOTOVITEL, realizující tuto SMLOUVU. V souladu s touto SMLOUVOU je ZHOTOVITEL výlučně sám odpovědný za způsob, kterým se DÍLO realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci, nebo SUBDODAVATELÉ najatí ZHOTOVITELEM pro realizaci této SMLOUVY jsou zcela řízeni ZHOTOVITELEM a nejsou považováni za zaměstnance OBJEDNATELE a nic co je obsaženo v této SMLOUVĚ a / nebo jakémkoliv subkontraktu uděleném ZHOTOVITELEM, nesmí být vykládáno jako jakýkoli přímý smluvní vztah mezi tímto zaměstnancem, zástupcem nebo SUBDODAVATELEM a OBJEDNATELEM.
3. V případě, že se stane a / nebo se ukáže některé ustanovení této SMLOUVY jako neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této SMLOUVY. SMLUVNÍ STRANY se zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v co nejvyšší možné míře respektuje hospodářský účel neplatného, neúčinného nebo nevykonatelného ustanovení.
4. 
5. Při povodních, během kterých byl překročen průtok v řece odpovídající Q1 vyhlášené vodoprávním orgánem, má ZHOTOVITEL nárok na prodloužení času pro provedení práce o dobu rozumně nezbytnou k překonání účinků povodně.
6. ZHOTOVITEL je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací předmětu této SMLOUVY. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
7. ZHOTOVITEL je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je veřejná zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
8. ZHOTOVITEL si je vědom, že odpovídá za škodu podle zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, včetně škody způsobené provozní činností podle § 2924 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění a škody způsobené věcí podle § 2936 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění.
XLIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na písemné formě SMLOUVY, všech jejích příloh a dodatků. Změny a dodatky této SMLOUVY nebo jejích příloh mohou být prováděny pouze po dohodě SMLUVNÍCH STRAN ve formě písemného číslovaného dodatku řádně podepsaného oběma SMLUVNÍMI STRANAMI, který bude tvořit nedílnou součást této SMLOUVY.
2. Tato SMLOUVA nabývá platnosti jejím podpisem SMLUVNÍMI STRANAMI a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním SMLOUVY, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
4. SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že SMLOUVU správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření SMLOUVY, zašle OBJEDNATEL. ZHOTOVITELI bude po uveřejnění SMLOUVY v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění SMLOUVY.
5. Veškerá vzájemná ujednání mezi SMLUVNÍMI STRANAMI, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu této SMLOUVY a vztahující se k této SMLOUVĚ, pokud se nestala součástí této SMLOUVY, ztrácejí podpisem této SMLOUVY platnost. Tato SMLOUVA včetně příloh tvoří úplnou dohodu mezi SMLUVNÍMI STRANAMI v záležitostech touto smlouvou upravených a nahrazuje ve vztahu k těmto záležitostem veškerá předchozí ústní, konkludentní i písemná ujednání a dohody.
6. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu,
z nichž OBJEDNATEL obdrží dvě a ZHOTOVITEL obdrží dvě.
7. SMLUVNÍ STRANY považují smluvní pokuty sjednané v této SMLOUVĚ za přiměřené zajišťované
povinnosti.
8. ZHOTOVITEL není oprávněn k jakékoli věci předané OBJEDNATELEM či získané při plnění této
SMLOUVY uplatnit zadržovací či obdobné právo.
9. Tato SMLOUVA obsahuje celkem tři (3) přílohy, které jsou její nedílnou součástí. Jedná se o tyto přílohy:
10. 
Příloha 1 – Technická část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA Příloha 3 – NEPOUŽIJE SE.
Příloha 4 – NEPOUŽIJE SE. Příloha 5 – NEPOUŽIJE SE.
Příloha 6 – Cenové specifikace
11. Osoby jednající jménem SMLUVNÍCH STRAN /za SMLUVNÍ STRANY/ prohlašují, že mají veškerá jednatelská oprávnění k platnému uzavření této SMLOUVY, a že tudíž tato SMLOUVA zakládá platné a vymahatelné závazky jednotlivých SMLUVNÍCH STRAN.

	Za a jménem OBJEDNATELE
	Za a jménem ZHOTOVITELE

	Místo: Praha Datum: viz dig. podpis 17.06.2025
	Místo: Praha Datum: viz dig. podpis 24.06.2025 

	


	



	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů
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Příloha č. 1: Technická část zadávací dokumentace

HAVARIJNÍ OPRAVA A NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH TECHNOLOGIÍ VE VELÍNĚ HOŘÍN
Evidenční číslo objednatele: ŘVC/551/2024/OVZ-8 Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-25-001-JDAN



Prvky zařízení provozovaného Ředitelstvím vodních cest:
1. Přenosový systém – PS 439
Zařízení INOMA slouží ke komunikaci mezi velínem, strojovnami zdvižných mostů a velínem na VD Vraňany
Popis: Komunikační zařízení se skládá z několika částí. Jedná se o dvě operátorské stanice, umístěné ve velínu PK Hořín a velínu VD Vraňany. Tyto operátorské ovládací stanice jsou navíc doplněné o ovládání bezdrátovým dectem (utrženým sluchátkem). Na stanici ve velínu Hořín je doplněn přechodový modul na radiostanici Motorola pro rádiové řízení plavebního provozu. Dále obsahuje provozní hlásky MB spoje umístěné ve strojovnách zdvižných mostů a na platě jednotlivých mostnic 5 linek hlasitého MB spoje a dále 6 interních linek MB.
Zařízení INOMA obsahuje důležité rozhlasové moduly s výstupem do bezpečného prostředí SIL2 ovládání mostu, zajišťující automatická hlášení před vlastním zdvihem každého mostu samostatně, aby bylo zajištěno informování osob o povinnosti vyklidit prostor mostu vyplývající z rizikové analýzy strojního zařízení.
Technologie tohoto zařízení je umístěna v rackové skříni na velíně PK Hořín a v rackové skříni na velíně jezu Vraňany. Závislostní zařízení je v místě jednotlivých mostů vybudováno v jejich strojovnách na obou březích.
Požárem v budově velínu bylo zničeno zařízení umístěné v racku velínu a ovládací pracoviště velínu včetně serveru dálkového dohledu zařízení v následujícím rozsahu:
· Rack
· Server dálkového dohledu a servisu
· Základní spojovací jednotka ALFA (včetně desek BM linek, UB linek, AUT linek, napájení, modulu radioprovozu atd…)
· Obsluhovací pult pro 42 linek včetně utrženého sluchátka
· Zdroj DC24V včetně UPS 230V/1000VA
· Zřízení rozhlasové ústředny
· Zesilovač RRU 100W
· Blok automatických hlášek
· Switch LAN komunikace
· Kabelizace metalická
· Kabelizace optická
Na zařízení byla zničena část ve velínu a ostatní prvky v jiných lokalitách po kontrole budou provozuschopné. Výše uvedené zařízení bylo vybudováno z dotačního titulu Ministerstva dopravy a v současné době na něm trvá záruka v délce 60 měsíců. Zařízení automatického hlášení vyžaduje kompatibilitu do ŘSZM.


2. Kamerový systém PS 435
Zařízení slouží k monitoringu venkovní části zdvižných mostů a dohledu na manipulační prostor jednotlivých mostů. Systém je doplněn o výstupy do bezpečného prostředí SIL2 ovládání mostů, zajišťující detekci pohybu v nebezpečném prostoru zařízení při zdvihu a spouštění mostu, vyplývající z rizikové analýzy strojního zařízení pro bezpečné zastavení pohybu mostu.



Popis: Kamerový systém tvoří dvojice zařízení NVR serverového typu a dvě zobrazovací pracoviště včetně kamer rozmístěných na jednotlivých mostech. Kamery detekující pohyb v nebezpečném
pracovním prostoru zdvihu mostu pracují ve zvláštním režimu. Kamerový systém zdvižných mostů byl osazen v rackových skříních ve velínech.
Požárem v budově velínu Hořín bylo zničeno zařízení NVR umístěné v racku velínu a zobrazovací zařízení operátorského pracoviště včetně kabelizace ve velínu v následujícím rozsahu:
· NVR serverového typu
· Zobrazovací zařízení
· Interface detekce do ŘSZM
· Switch LAN komunikace
· Kabelizace metalická
· Kabelizace optická
Výše uvedené zařízení bylo vybudováno z dotačního titulu Ministerstva dopravy a v současné době na něm trvá záruka v délce 60 měsíců. Zařízení detekce pohybu vyžaduje kompatibilitu do ŘSZM.
Venkovní kamery zůstaly nepoškozeny.


3. EZS – 438
Zařízení EZS strojoven je provázáno s počítačem kamerového systému, na kterém běží kontrola všech strojoven jednotlivých mostů. Ve velínu Hořín bylo instalováno následující:
· Převodník
· Venkovní siréna
· HW klíč


4. Řídící stanice ovládání zdvižných mostu PS 732
Řídicí Systém Zdvižných Mostů (ŘSZM) slouží k ovládání zdvihu jednotlivých mostů (strojního zařízení) v třídě bezpečnosti SIL2.
Popis: Zařízení se skládá na každém mostě z výstroje ve dvou samostatných strojovnách pro ovládání hydromotorů a zajištění závislostí bezpečného provozu na obou stranách zdvižného mostu. Serveru pro ovládání zdvižných mostů a operátorského pracoviště a hlavních prvků bezpečného zastavení chodu mostu a bezpečného vypnutí zdrojů dle rizikové analýzy strojního zařízení. Dále ze sítě datové komunikace mezi strojovnami, serverem a zařízením operátorských pracovišť včetně bezpečných ovládacích prvků.
Požárem v budově velínu Hořín bylo zničeno zařízení umístěné v racku velínu a ovládací pracoviště velínu včetně serveru a sítě v následujícím rozsahu:
· Rack Hořín
· Sever ovládání ŘSZM
· Zobrazovací a ovládací pracoviště
· PLC bezpečných povelů SIL2
· Prvky bezpečného nouzového zastavení a nouzového vypnutí zdrojů pro tři mosty
· Switch LAN komunikace

· 

· Kabelizace metalická
· Kabelizace optická
· Nutno prověřit případné poškození USB licenčních modulů SW
Zařízení ve strojovnách mostů nebylo požárem dotčeno. Výše uvedené zařízení bylo vybudováno z dotačního titulu Ministerstva dopravy a v současné době na něm trvá záruka v délce 60 měsíců. Ovládací pracoviště se serverem a prvky bezpečných povelů vyžadují kompatibilitu do zařízení ve strojovnách ŘSZM.



5. Řídící stanice dispečerského zdvižného mostu PS 732
Dispečerský Systém Zdvižných Mostů slouží k plynulému předávání příkazů na zdvih jednotlivých mostů v časové závislosti na plynulosti proplouvání plavidel Hořínsko-Vraňanským kanálem.
Popis: Zařízení se skládá ze dvou serverů a dvou zobrazovacích stanic na VD Hořín a VD Vraňany
Požárem v budově velínu Hořín bylo zničeno zařízení umístěné v racku velínu Hořín a ovládací pracoviště velínu Hořín včetně serveru v následujícím rozsahu:
· Sever dispečerského systému
· Zobrazovací a ovládací pracoviště
· Switch LAN komunikace
· Kabelizace metalická
· Kabelizace optická
· Nutno prověřit případné poškození USB licenčních modulů SW
Výše uvedené zařízení bylo vybudováno z dotačního titulu Ministerstva dopravy a v současné době na něm trvá záruka v délce 60 měsíců. Ovládací pracoviště se serverem a prvky bezpečných povelů vyžadují kompatibilitu do zařízení ve strojovnách ŘSZM.



6. Optická kabelizace SO 433
Správný provoz ovládání zdvižných mostů na Hořínsko-Vraňanském kanálu zajišťuje optická kabelizace tvořená okruhovou sítí. Tuto síť zajištují dva páteřní optické kabely, každý o mocnosti 36 vláken.
Kabely jsou uloženy v celé délce trasy mezi VD Hořín a VD Vraňany, přičemž zabíhají do každého zdvižného mostu na trase.
Požárem v budově velínu Hořín byla zničena kompletní část kabelizace ukončené v Racku Hořín. Kabely je nutno odříznout, sespojkovat (navařit) a kompletně ukončit v nových optických vanách v novém racku VD Hořín. Nově bude doplněn optický switch.
Optická kabelizace bude nově přeměřena a propojena do okruhové sítě.



7. Metalická kabelizace SO 433
Správný provoz ovládání zdvižných mostů na Hořínsko-Vraňanském kanálu zajišťuje doplňková metalická kabelizace. Tuto síť zajištuje kabel 10XN. Kabely jsou uloženy v celé délce trasy mezi VD Hořín a VD Vraňany, přičemž zabíhají do každého zdvižného mostu na trase.
Požárem v budově velínu Hořín byla zničena kompletní část kabelizace ukončené v Racku Hořín. Kabel je nutno odříznout, sespojkovat a kompletně ukončit v KRONE LSA svorkovnicích v novém racku.
Metalická kabelizace bude nově přeměřena a propojena do sítě.
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HAVARIJNÍ OPRAVA A NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH TECHNOLOGIÍ VE VELÍNĚ HOŘÍN
Evidenční číslo objednatele: ŘVC/551/2024/OVZ-8 Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-25-001-JDAN


	Harmonogram prací - Havarijní oprava a nahrazení poškozených technologií ve velíně Hořín

	
	2025

	
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	listopad
	prosinec

	PS 435 - Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27
	
	
	
	
	
	
	
	

	PS 438 - EZS - zdvih mostu - km 9,27
	
	
	
	
	
	
	
	

	PS 439 - Přenosový systém zdvižných mostů - Vraňany-Hořín
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 433 - Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany - Hořín
	
	
	
	
	
	
	
	

	PS 732 - Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín
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HAVARIJNÍ OPRAVA A NAHRAZENÍ POŠKOZENÝCH TECHNOLOGIÍ VE VELÍNĚ HOŘÍN
Evidenční číslo objednatele: ŘVC/551/2024/OVZ-8 Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-25-001-JDAN

	003.C

	SOUHRN
	VP
	MP
	CELKEM

	PS 435
	
	0,00
	

	PS 438
	
	0,00
	

	PS 439
	
	0,00
	

	PS 731
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 434
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 531
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 532
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 533
	0,00
	0,00
	0,00

	SO 231
	0,00
	
	0,00

	SO 000
	0,00
	
	0,00

	CELKEM
	
	0,00
	





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : PS 435
Název PS,SO : Kamerový systém - zdvih mostu - km 9,27
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	1
	C10
	Kompaktní venkovní IP kamera s IR přísvitem a vyhříváním. Rozlišení 1.3MPix/30fps. Objektiv 3 až 9mm. Dual stream, komprese H.264, MJPEG,
	KS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	C11
	Záložní spínaný zdroj s výstupem pro akumulátor - 48V
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	C12
	Přepěťová ochrana DA-275-DFi6
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	C13
	Přepěťová ochrana A03135 DL-100 POE-048
	KS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	C14
	NTB Dell Vostro 15
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	C15
	Provozní kniha CCTV
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	C1a
	Switch 24x 10/100/1000 Mbps – PoE 24 portů, AXIS T8524
	KS
	5,000
	4,000
	-1,000
	-20,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	C1b
	Fujitsu - PY RX1330M4
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	
	
	
	1 ks

	9
	C1c
	Přídavný HDD k videorekordérům 2TB
	KS
	8,000
	4,000
	-4,000
	-50,00%
	
	
	
	
	4 ks

	10
	C1d
	HDMI propojovací kabel, High Speed, podpora Ethernetu a 4K - 10 metrů
	KS
	6,000
	2,000
	-4,000
	-66,67%
	
	
	
	
	2 ks

	11
	C2
	Patch kabel Cat 6 UTP LSZH 2m oranžový
	KS
	30,000
	4,000
	-26,000
	-86,67%
	
	
	
	
	4 ks

	12
	C3
	Standardní sestava PC pro serverovou aplikaci- Pentium 3GHz nebo vyšší, 1GB RAM, min. 320GB HDD, XGA grafická karta 615 MB, zvuková ka
	KS
	3,000
	1,000
	-2,000
	-66,67%
	
	
	
	
	1 ks

	13
	C4
	Závěs na strop monitory (délka do 2,5m), Hořín a vraňany
	KS
	4,000
	1,000
	-3,000
	-75,00%
	
	
	
	
	1 ks

	14
	C5
	Joystick pro ovládání PTZ kamer dle vybraného systému
	KS
	3,000
	0,000
	-3,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	C6
	Nadstavbový systém pro ovládání EZS a CCTV - základní licence USB
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	C7
	Nadstavbový systém - licence klienta PZTS
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	C8
	DDE server pro MILESTONE
	KS
	4,000
	1,000
	-3,000
	-75,00%
	
	
	
	
	1 ks

	18
	C9
	IP vnitřní termální kamera s monitorováním teploty AXIS Q2901-E
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	CM1
	Kabel UTP cat.6 - venkovní
	M
	300,000
	30,000
	-270,000
	-90,00%
	
	15,84
	0,00
	0,00
	30m

	20
	CM2
	stožárový držák AXIS T91B47
	KS
	12,000
	6,000
	-6,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	21
	CM3
	Lišta vkládací 18/13 včetně rohových krytů apod.
	M
	30,000
	30,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	CM4
	Drobný materiál - hmoždinky, lepící tmely, vruty ...
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	23
	CM5
	trubka PVC 110mm s lankem
	M
	40,000
	40,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	CM6
	Chránička pancéřová venkovní
	M
	60,000
	60,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	25
	CM7
	Protipožární ucpávky prostupů (15x15cm) E=60min s instalací, popis, certifikát
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	220261102
	montáž konstrukce ocelové pro přístroje a zařízení ( kamery)
	KS
	12,000
	6,000
	-6,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	27
	220280221
	kabely - uložení do žlabů nebo lišt
	M
	300,000
	344,000
	44,000
	14,67%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	28
	220301021
	lišta 18/13 - montáž
	M
	30,000
	10,000
	-20,000
	-66,67%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	29
	220321771
	výchozí elektrická revize včetně vyhotovení revizní zprávy
	KS
	3,000
	1,000
	-2,000
	-66,67%
	
	
	
	
	1 ks

	30
	220731022
	montáž kamery v krytu
	KS
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	32
	220731091
	montáž monitoru
	KS
	6,000
	2,000
	-4,000
	-66,67%
	
	
	
	
	2 ks

	34
	P.C.
	montáž počítačové sestavy dle specifikace viz výše , instalace všech nutných programů, zprovoznění (pol.C1)
	KS
	3,000
	1,000
	-2,000
	-66,67%
	
	
	
	
	1 ks





	33
	HZS
	Programovací a SW práce - zprovoznění včetně spolupráce s řídícím systémem mostů, otestování funkčnosti
	HOD
	50,000
	50,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	31
	220731062
	Uvedení kamery do chodu - propojení napájení, přesné mechanické i elektrické nastavení
	KS
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	P.C.
	vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízení a provozní dokumentace
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36
	460680202
	Vybourání otvoru zdivem (beton) plochy do 0,0225m2 a tloušťky do 30 cm
	KS
	12,000
	12,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	801
	R1
	XProtect Expert Base License
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	XProtect Expert Base License
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	802
	R2
	XProtect Expert Device License
	KS
	0,000
	27,000
	27,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	XProtect Expert Base License
	ks
	
	27,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	803
	R3
	One year Care Plus for XProtect Expert Base License (přesný název licence produktu)
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	One year Care Plus for XProtect Expert Base License
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	804
	R4
	One year Care Plus for XProtect Expert Device License (přesný název licence produktu)
	KS
	0,000
	27,000
	27,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	One year Care Plus for XProtect Expert Device License
	ks
	
	27,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	805
	R5
	Rozšíření HW serveru pro redundantní uspořádání ESPRIMO D538/E94
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření HW serveru pro redundantní uspořádání ESPRIMO D538/E94
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	806
	R6
	LED monitor AOC U2777PQU 27"
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	LED monitor AOC U2777PQU 27"
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	807
	R7
	LED monitor Dell P2418HT 24"
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	LED monitor Dell P2418HT 24"
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	808
	R8
	I/O modul A9161
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	I/O modul A9161
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	809
	R9
	Rozšíření vlastností IP kamery na termální kameru stejných vlastností jako AXIS Q1942-E
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Rozšíření vlastností IP kamery na termální kameru stejných vlastností jako AXIS Q1942-E
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	810
	R10
	Rozšíření vlastností kamery IP kamery 2 MP, do stejných vlastností jako AXIS Q1785-E
	KS
	0,000
	4,000
	4,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Rozšíření vlastností kamery IP kamery 2 MP, do stejných vlastností jako AXIS Q1785-E
	ks
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	811
	R11
	APVD, detekce neoprávněného parkování
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	APVD, detekce neoprávněného parkování
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	812
	R12
	Záložní zdroj 230V
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	1 ks

	
	podpoložka
	Záložní zdroj 230V
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	





	813
	R13
	Patch panel, 12 zásuvek
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	1 ks

	
	podpoložka
	Patch panel, 12 zásuvek
	ks
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	814
	R14
	Kabel JE-LiYCY 2x2x0,5 (speciální stíněný průmyslový kabel)
	M
	0,000
	30,000
	30,000
	0,00
	
	
	
	
	30m

	
	podpoložka
	Kabel JE-LiYCY 2x2x0,5 (speciální stíněný průmyslový kabel)
	m
	
	40,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	815
	75100
	Montáž switche
	KS
	0,000
	1,000
	2,000
	
	
	
	
	
	

	816
	742330024
	Montáž patch panelu UTP/FTP
	KS
	0,000
	1,000
	2,000
	
	
	
	
	
	1 ks

	817
	R15
	Programové práce SW redundatních serverů s ŘS systémem
	soub
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	1 ks

	
	podpoložka
	Programové práce SW redundatních serverů s ŘS systémem
	soub
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	818
	R16
	upgradu SW kamerového systému
	soub
	
	1,000
	1,000
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	upgradu SW kamerového systému - Corporate (přepínání obrazu kamer SmartWall)
	soub
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : PS 438
Název PS,SO : EZS - zdvih mostu - km 9,27
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	1
	EZS1
	EZS - ústředna v plastovém krytu vč. systémového zdroje 12V/18Ah s komunikátorem a klávesnicí
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	EZS10
	Software pro tisk přístupových karet + licence pro 10 vstupních míst
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	EZS11
	Provozní kniha EZS
	KS
	1,000
	2,000
	1,000
	100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	EZS2
	Akumulátor 12V, 7Ah
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	EZS3
	Přepěťová ochrana napájecího vedení - 3.stupeň
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	EZS4
	Kontakt magnetický závrtný – podle typu dveří, kabel 3 m, 4 vodiče, O 5,8x19 mm,stupeň 3 dle ČSN EN 50 131-1 ed.2
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	EZS5
	Detektor duální PIR-MW, stupeň 3 dle ČSN EN 50 131-1 ed.2, antimasking
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	EZS6
	EZS - hlásič kouře
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	EZS7
	Držáky k detektorům PIR, MW dle potřeby
	KS
	6,000
	4,000
	-2,000
	-33,33%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	EZS8
	GSM brána v krytu simuluje / zálohuje telefonní linku a má 4 informační výstupy
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	EZS9
	Softwarová nadstavba - licence PZTS (na počítači viz PS 435)
	KS
	3,000
	3,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	EM1
	Kabel pro sběrnice FTP cat.5 stíněný
	M
	10,000
	320,000
	310,000
	3100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	EM2
	Kabel stíněný pro připojení detektorů, Cu drát O 0,5 mm, PVC plášť
	M
	40,000
	50,000
	10,000
	25,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	EM3
	Elektroinstalační krabice se svorkovnicí pro připojení magnetických kontaktů, tamper
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	EM4
	lišta vkládací 18/13 včetně rohových krytů apod.
	M
	30,000
	30,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	EM5
	Drobný materiál - hmoždinky, lepící tmely, vruty ...
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	EM6
	Protipožární ucpávky prostupů (do 10x10cm) E=60min s instalací, popis, certifikát
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	220261661
	značení trasy vedení (sumárně pro všechny kabely)
	M
	50,000
	300,000
	250,000
	500,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	220280221
	kabely - uložení do trubek nebo lišt
	M
	40,000
	300,000
	260,000
	650,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	20
	220301021
	lišta 18/13 - montáž
	M
	30,000
	30,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	21
	220320911S
	montáž detektoru PIR, duál, požární
	KS
	6,000
	4,000
	-2,000
	-33,33%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	220321403
	montáž magnetického kontaktu včetně krabice
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	23
	220321702
	montáž ústředny EZS + modulů, montáž akumulátoru, naprogramování
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	220321761
	závěrečné oživení a funkční odzkoušení zařízení EZS (vyzkoušení funkce jednotlivých čidel, odstranění případných závad, dovážení všech smyče
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	25
	220321771
	revize zařízení EZS – přezkoušení funkce, vyvážení a nastavení všech smyček, výchozí elektrická revize včetně vyhotovení revizní zprávy)
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	HZS
	prohlídka staveniště, upřesnění stavu
	HOD
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	27
	PC
	vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízení a provozní dokumentace
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	801
	R1
	Systémový modul GXYSMART
	KS
	0,000
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Systémový modul GXYSMART
	ks
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	802
	R2
	Systémový modul GXYSMART TCPIP
	KS
	0,000
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Systémový modul GXYSMART TCPIP
	ks
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	





	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	803
	R3
	LCD klávesnice MK7
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	LCD klávesnice MK7
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	804
	R4
	Koncentrátor v krytu s vestavěným posilovacím zdrojem
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Koncentrátor v krytu s vestavěným posilovacím zdrojem
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	805
	R5
	Alvis/150
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Alvis/150
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	806
	R6
	Alvis HW klíč
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	1 ks

	
	podpoložka
	Alvis HW klíč
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	807
	R7
	Alvisdee Calaxysmart
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Alvisdee Calaxysmart
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	808
	R8
	Alvis - symbol
	KS
	0,000
	50,000
	50,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Alvis - symbol
	ks
	
	50,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	809
	R9
	Alvis - web
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Alvis - web
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	810
	R10
	Alvis smart
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Alvis smart
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	811
	R11
	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavným koncentrátorem
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavným koncentrátorem
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	812
	R12
	Venkovní siréna 230V
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	1 ks

	
	podpoložka
	Venkovní siréna 230V
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	813
	R13
	GNOME 485: převodník Ethernet RS485
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	1 ks

	
	podpoložka
	GNOME 485: převodník Ethernet RS485 (průmyslové bezpečnostní zařízení)
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	814
	R14
	zkouška detektorů kouře - testr SMOKE SABRE
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	zkouška detektorů kouře - testr SMOKE SABRE
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	815
	R15
	Patice pro optokouřový hlásič ECO 100012NL
	KS
	0,000
	6,000
	6,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Patice pro optokouřový hlásič ECO 100012NL
	ks
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	





	816
	R16
	chránička Ø 30mm
	M
	0,000
	160,000
	160,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	chránička Ø 30mm
	ks
	
	160,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	817
	R17
	Programovací a SW práce nadstavba EZS
	KPL
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Programovací a SW práce nadstavba EZS
	kpl
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	818
	R18
	Zprovoznění včetně spolupráce s řídícím systémem mostů, otestování funkčnosti
	KPL
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Zprovoznění včetně spolupráce s řídícím systémem mostů, otestování funkčnosti
	kpl
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	0,00

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : PS 439
Název PS,SO : Přenosový systém zdvižných mostů - Vraňany-Hořín
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	1
	75019
	Cisco switch
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	75020
	Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA/REVOC pro 19“ rack
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	75021
	Blok dálkového připojení obsluhovacího pultu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	75022
	Zálohovaný zdroj DC 24V
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	75023
	Přepěťová ochrana
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	75024
	Obsluhovací pult s displejem
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	75026
	SW obsluhovacího pultu
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	75027
	Kabel SYKFY 10x2x0,5
	M
	30,000
	30,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	75028
	Montáž a nastavení zařízení centrály
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	75029
	Montáž a nastavení vzdáleného obsluhovacího pultu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	75030
	Konfigurace zařízení do LAN
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	75019
	Cisco switch
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	13
	75020
	Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA/REVOC pro 19“ rack
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	14
	75021
	Blok dálkového připojení obsluhovacího pultu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	15
	75022
	Zálohovaný zdroj DC 24V
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	16
	75023
	Přepěťová ochrana
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	17
	75024
	Obsluhovací pult s displejem
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	75025
	Tichá hovorová souprava k obsluhovacímu pultu
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	75026
	SW obsluhovacího pultu
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	20
	75027
	Kabel SYKFY 10x2x0,5
	M
	50,000
	50,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	21
	75028
	Montáž a nastavení zařízení centrály
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	22
	75030
	Konfigurace zařízení do LAN
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	23
	75031
	Modul baterií 24V/17Ah
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	24
	75032
	Translátor 1900/3600?
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	25
	75033
	Spojovací jednotky zapojovače - sestava dle TZ a výkresu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	26
	75034
	SW spojovací jednotky
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	27
	75036
	Hlavní rozvod
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	32
	75037
	Datová skříň 19" / 45U 600 x 800 mm s ventilací
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	0,00
	

	28
	75019
	Cisco switch
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	29
	75020
	Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA/REVOC pro 19“ rack
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	30
	75030
	Konfigurace zařízení do LAN
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	31
	75035
	Montáž a nastavení zařízení ve strojovně
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	801
	R1
	Digitální obsluhovací pult s displejem a záznamem komunikací
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Digitální obsluhovací pult s displejem a záznamem komunikací
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	802
	R2
	SW digitálního obsluhovacího pultu s nahráváním komunikací
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	SW digitálního obsluhovacího pultu s nahráváním komunikací
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	803
	R3
	Rozšíření digitálního pultu o modul rozhlasu
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření digitálního pultu o modul rozhlasu
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	804
	R4
	SW obsluhovacího pultu s digitální komunikací
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	SW obsluhovacího pultu s digitální komunikací
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	805
	R5
	Obsluhovací pult s displejem a digitální komunikací
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Obsluhovací pult s displejem a digitální komunikací
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : PS 731
Název PS,SO : Zabezpečovací zařízení - zdvih mostu - km 9,27
	Poř. číslo
pol.
	Číslo
	Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	
1
	
75036
	
Technologický počítač PLC1a včetně GSM modulu
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
2
	
75037
	
Operátorský panel OP1
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
3
	
75038
	
SW technologického počítače a operátorského panelu
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
4
	
75039
	
Montáž technologického počítače a operátorského panelu
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
5
	
75040
	
Převodník + switch LAN / optika
	
KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
6
	
75041
	
Akustická signalizace pro nevidomé - řídicí jednotka
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
7
	
75042
	
Rozvaděč RMa - sestava dle TZ
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
8
	
75043
	
Montáž rozvaděče RMa do strojovny
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
9
	
75044
	
Zdroj nepřetržitého napájení UPS
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
10
	
75045
	
Montáž a parametrizace UPS
	
KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
11
	
75046
	
Kabelové rozvody ve strojovně, ukončení kabelů v rozvaděči
	
SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
12
	
75201
	
Skříňka místního ovládání - sestava dle TZ
	
KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	75202
	Zobrazovač údajů z inklinoměru
	KS
	3,000
	0,000
	-3,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	75203
	Rozbočovač signálu z inklinoměru 4-20 mA
	KS
	3,000
	0,000
	-3,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	75204
	Teplotní čidlo Pt100
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	75038
	Montáž technologického počítače a operátorského panelu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	75040
	Převodník + switch LAN / optika
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	75041
	Akustická signalizace pro nevidomé - řídicí jednotka
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	75043
	Montáž rozvaděče RMa do strojovny
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	20
	75044
	Zdroj nepřetržitého napájení UPS
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	21
	75045
	Montáž a parametrizace UPS
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	75046
	Kabelové rozvody ve strojovně, ukončení kabelů v rozvaděči
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	23
	75047
	Technologický počítač PLC1b včetně GSM modulu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	75048
	SW technologického počítače
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	25
	75201
	Skříňka místního ovládání - sestava dle TZ
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	75204
	Teplotní čidlo Pt100
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	27
	79049
	Rozvaděč RMb - sestava dle TZ
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	28
	75008
	Chemická kotva
	KS
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	29
	75050
	Hlubinová sonda včetně přívodního kabelu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	30
	75051
	Montáž hlubinové sondy do šachty
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	31
	75052
	Návěstidlo NP - zelená návěstní svítilna
	KS
	1,000
	2,000
	1,000
	100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	32
	75053
	Návěstidlo NP - červená návěstní svítilna
	KS
	2,000
	4,000
	2,000
	100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	33
	75054
	Ocelová nosná konstrukce návěstidla
	KS
	3,000
	2,000
	-1,000
	-33,33%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	34
	75055
	Kompletace, montáž a seřízení návěstidla
	KS
	3,000
	2,000
	-1,000
	-33,33%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	75056
	Silniční závora včetně zábrany proti podlézání
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36
	75057
	Montáž a seřízení závory
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	37
	75058
	Výstražný semafor (kompletní sestava včetně držáků a kmitače)
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	38
	75059
	Houkačka
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	39
	75060
	Montáž semaforu a houkačky
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	40
	75061
	Textový panel
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	41
	75062
	Montáž a nastavení komunikace textového panelu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	42
	75063
	Akustická signalizace pro nevidomé (přijímač + zdroj signálu)
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	43
	75064
	Řídicí jednotka akustické signalizace pro nevidomé
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	44
	75065
	Montáž a nastavení akustické signalizace pro nevidomé
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	45
	75066
	Energetický řetěz š. 150 mm - délka 3100 mm, kompletní sestava
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	46
	75067
	Montáž energetického řetězu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	47
	75091
	Návěstidlo A12 - bílá návěstní svítilna
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	48
	75008
	Chemická kotva
	KS
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	49
	75052
	Návěstidlo NT - zelená návěstní svítilna
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	50
	75053
	Návěstidlo NT - červená návěstní svítilna
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	51
	75054
	Ocelová nosná konstrukce návěstidla
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	52
	75055
	Kompletace, montáž a seřízení návěstidla
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	53
	75056
	Silniční závora včetně zábrany proti podlézání
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	54
	75057
	Montáž a seřízení závory
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	55
	75058
	Výstražný semafor (kompletní sestava včetně držáků a kmitače)
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	56
	75059
	Houkačka
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	57
	75060
	Montáž semaforu a houkačky
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	58
	75061
	Textový panel
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	59
	75062
	Montáž a nastavení komunikace textového panelu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	60
	75063
	Akustická signalizace pro nevidomé (přijímač + zdroj signálu)
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	61
	75064
	Řídicí jednotka akustické signalizace pro nevidomé
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	62
	75065
	Montáž a nastavení akustické signalizace pro nevidomé
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	63
	75068
	Ultrazvukový snímač výšky hladiny
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	64
	75069
	Montáž a parametrizace snímače výšky hladiny
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	65
	75070
	Rám signálního znaku C2 včetně nosné konstrukce a osvětlení
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	66
	75071
	Zobrazovač signálního znaku C2
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	67
	75072
	Montáž signálního znaku C2, nastavení komunikace
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	68
	75073
	Rám signálního znaku D1e včetně nosné konstrukce
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	69
	75074
	Návěstní svítilna žlutá
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	70
	75075
	Rám signálního znaku A10 včetně nosné konstrukce a osvětlení
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	71
	75076
	Montáž signálního znaku A10
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	72
	75077
	Inklinoměr včetně přívodního kabelu
	KS
	3,000
	0,000
	-3,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	73
	75078
	Montáž inklinoměru, parametrizace, nastavení komunikace
	KS
	3,000
	0,000
	-3,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	74
	75079
	Kabelové rozvody na mostu, ukončení kabelů v zařízení
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
75
	
21001
	
Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm
	
M
	500,000
	500,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
76
	
21002
	
Montáž uzemňovacího vedení
	
M
	110,000
	110,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
77
	
21003
	
Trubka nerez DN 50
	
M
	350,000
	0,000
	-350,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
78
	
21004
	
Montáž trubky nerez
	
M
	350,000
	0,000
	-350,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
79
	
22001
	
Chránička kabelová DN 63 mm
	
M
	500,000
	0,000
	-500,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
80
	
22002
	
Uložení chráničky do výkopu
	
M
	500,000
	0,000
	-500,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
81
	
46001
	
Vytýčení kabelové trasy
	
KM
	0,500
	0,000
	-0,500
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
82
	
46002
	
Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 ruční výkop rýhy
	
M
	500,000
	0,000
	-500,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
83
	
46003
	
Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 10 cm
	
M
	500,000
	0,000
	-500,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
84
	
46004
	
Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm
	
M
	500,000
	0,000
	-500,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
85
	
46005
	
Zához rýhy 35/80 cm, hornina tř. 4, se zhutněním
	
M
	500,000
	0,000
	-500,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
86
	
742O13
	
Zatažení kabelu do chráničky
	
M
	1 509,000
	1 724,000
	215,000
	14,25%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	87
	75017
	TCEPKPFLE 3XN0,8
	M
	114,000
	237,000
	123,000
	107,89%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	88
	75080
	CYKY 3x1,5
	M
	78,000
	311,000
	233,000
	298,72%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	89
	75081
	CYKY 5x1,5
	M
	40,000
	66,000
	26,000
	65,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	90
	75082
	CYKY 4x2,5
	M
	32,000
	67,000
	35,000
	109,38%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	91
	75083
	CYKY 5x2,5
	M
	16,000
	35,000
	19,000
	118,75%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	92
	75085
	H07RN-F 2x1,5
	M
	50,000
	0,000
	-50,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	93
	75086
	H07RN-F 3x1,5
	M
	105,000
	0,000
	-105,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	94
	75087
	H07RN-F 2x6
	M
	60,000
	0,000
	-60,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	95
	75088
	FTPs
	M
	105,000
	149,000
	44,000
	41,90%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	96
	75089
	TCEKPFLE 3p1,0
	M
	883,000
	143,000
	-740,000
	-83,81%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	97
	75090
	TCEKPFLE 7p1,0
	M
	16,000
	66,00
	50,000
	312,50%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	98
	75092
	CYKY 4x10
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	99
	75114
	Oživení a parametrizace zařízení
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	100
	75115
	Komlexní přezkoušení zařízení, uvedení do provozu
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	101
	75116
	Revize
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	102
	72127
	KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
klimatizační jednotka včetně veškerého příslušenství, dodávka, montá, specifikace viz část A - Průvodní zpráva
	KUS
	1,000
	2,000
	1,000
	100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	801
	101106
	CYKY -J 3x2,5
	m
	
	281,000
	281,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.C SO 532 pol.č.8

	802
	R02
	TCEPKPFLE 5XN0,8
	m
	
	32,000
	32,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	TCEPKPFLE 5XN0,8
	m
	
	32,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	803
	R03
	CYKY-J 24x1,5 (D+M)
	m
	
	64,000
	64,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	CYKY-J 24x1,5 (D+M)
	m
	
	64,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	804
	MM1
	TCEPKPFLE 10XN0,8
	m
	
	85,000
	85,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.C SO 433 pol.č.16

	805
	R05
	TCEKPFLE 12p1,0
	m
	
	85,000
	85,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	TCEKPFLE 12p1,0
	m
	
	85,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	806
	R06
	NYCY 12x1,5
	m
	
	42,000
	42,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	NYCY 12x1,5
	m
	
	42,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	807
	R07
	NYCY-o 7x1,5
	m
	
	110,000
	110,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	NYCY-o 7x1,5
	m
	
	110,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	



	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	
	0,00

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	
	0,00

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	
	kontr.
	0,00





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 434
Název PS,SO : Sdělovací optický kabel a metalický kabel - zdvih mostu - km 9,27
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	1
	O1
	kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken
	M
	70,000
	70,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	O2
	průchodka těsnící Jackmoon 40
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	O3
	ochrana spoje smršťovací 40 mm
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	O4
	minimarker zaměřovací
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	O5
	trubka HDPE - DURA LINE 40/33
	M
	40,000
	50,000
	10,000
	25,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	O6
	fólie výstražná 330 mm
	M
	40,000
	40,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	O7
	drobný materiál - tmely, těsnící pěny
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	MM1
	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8)
	M
	50,000
	60,000
	10,000
	20,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	MM2
	spojka pro kabely s pancířem
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	MM3
	spona malá odbočovací
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	MM4
	drobný materiál - tmely, těsnící pěny
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	1a
	Datový rozvaděč 19" 600x800 42 U
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	1b
	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	1c
	Police
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	1d
	Vyvazovací panel 1U oboustranný plastová lišta černá
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	1e
	Ventilační jednotka univ., termostat, 4 ventilátory (do stropu nebo do podlahy)
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	1f
	Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany, černý
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	1g
	Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	1h
	Patch kabel Cat 6 UTP LSZH 2m oranžový
	KS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	20
	2a
	Skříň rozvodná do 20 párů vystrojená
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	21
	2b
	Pásek LSA 10 párů
	KS
	2,000
	4,000
	2,000
	100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	3
	Zásuvka na omítku 2xRJ45 UTP CAT6
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	23
	4
	Kabel UTP, CAT6, LSOH
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	5
	Lišta vkládací 18/13 včetně rohových krytů apod.
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	25
	6
	Krabice protahovací a odbočné lištové
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	7
	Drobný materiál - hmoždinky, lepící tmely, vruty, pásky vázací ...
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	27
	221182003
	Montáž průchodky pro HDPE trubku
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	28
	222182022
	Roztažení a položení trubky HDPE
	M
	40,000
	50,000
	10,000
	25,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	29
	222182023
	Měření tlakutěsnosti do 2 km
	PŘÍPAD
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	30
	222182025
	Kalibrace trubek
	ÚSEK
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	31
	222182036
	Kabel optický singlemode - zafouknutí
	M
	40,000
	70,000
	30,000
	75,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	32
	222182074
	Rozvinutí a uložení rezervy DOK
	M
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	33
	222182113
	Měření útlumu na skládce 36 vláken
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	34
	222182113
	Měření útlumu po montáži 36 vláken
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	222182213
	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36
	222182303
	Ukončení optického kabelu v OR do 36 vláken
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	37
	222182513
	Komplexní vyzkoušení OK 36 vláken, 2x vln.délka
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	38
	220060751
	kabel závlačný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 150 XN
	M
	50,000
	60,000
	10,000
	20,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	39
	220100006S
	montáž spojky do 40 žil
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	40
	220111431
	jednosm. měření na místním sdělovacím kabelu
	PÁR
	20,000
	20,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	41
	220300172
	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	42
	220000001
	Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - montáž
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	43
	220000002
	vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízení a provozní dokumentace
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	44
	220260002
	monáž přístrojové krabice a zásuvky na omítku 2xRJ45
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	45
	220260351
	Metalický rozváděč - montáž
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	46
	220261661
	značení trasy vedení
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	47
	220280221
	kabely - uložení do lišt (UTP)
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	48
	220300981
	Montáž pásku LSA
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	49
	220301021
	lišta 18/13 - montáž včetně protahovacích krabic
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	50
	460490013
	krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm
	M
	40,000
	40,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	51
	HZS
	ostatní práce (utěsnění proti vodě apod.)
	HOD
	10,000
	20,000
	10,000
	100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	52
	PC1
	příprava - předměření pevná částka + 40 m
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	53
	PC2
	realizace - doměření a zhotovení digit.plánu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	54
	PC3
	zhotovení plánu pro věcné břemeno
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	55
	90001
	uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	56
	90002
	uzavření konečné smlouvy VBŘ a vklad do KN
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	801
	R01
	optický patchcord jednovláknový E2000 (20m)
	KS
	0,000
	12,000
	12,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	optický patchcord jednovláknový E2000 (20m)
	m
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	802
	R02
	Montáž optického patchcordu - propojení vláken dle potřeby v pravé komoře
	KS
	0,000
	12,000
	12,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Montáž optického patchcordu - propojení vláken dle potřeby v pravé komoře
	m
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	



	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	0,00

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	0,00

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	0,00



	pozn.:
	E2000 = Jde o typ konektoru pro optické ukončení - používá se pro bezpečnou komunikaci - Je odolnější proti vypadnutí
patchcordu z konektoru - má pojistku.





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 531
Název PS,SO : Přípojka NN - zdvih mostu - km 9,27
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	1
	721451
	skříň SR302/P_W 9x400A rozpojovací /Vsvorky
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	722151
	rozvaděč ER1.0P/80A elektroměrový
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	101211
	kabel 1kV CYKY 4x25
	M
	46,000
	66,000
	20,000
	43,48%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	101212
	kabel 1kV CYKY 4x35
	M
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	101212
	kabel 1kV CYKY 4x35
	M
	16,000
	31,000
	15,000
	93,75%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	101219
	kabel 1kV CYKY 3x240+120
	M
	535,000
	540,000
	5,000
	0,93%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	101219
	kabel 1kV CYKY 3x240+120
	M
	311,000
	372,000
	61,000
	19,61%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	1031
	držák pojistek D1PH
	KUS
	1,000
	3,000
	2,000
	200,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	190110
	kabelové oko Cu lisovací 16x8 KU
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	190111
	kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU
	KUS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	190111
	kabelové oko Cu lisovací 25x8 KU
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	190112
	kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU
	KUS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	190114
	kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	190116
	kabelové oko Cu lisovací 120x12 KU
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	190117
	kabelové oko Cu lisovací 150x12 KU
	KUS
	3,000
	3,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	190119
	kabelové oko Cu lisovací 240x12 KU
	KUS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	192311
	koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x25)
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	192312
	koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x35)
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	192317
	koncovka 1kV plast KSCZ4X/95-150(3x150+70)
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	20
	192319
	koncovka 1kV plast KSCZ4X/185-240(3x240+120)
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	21
	193519
	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 240-Cu
	KUS
	3,000
	3,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	295003
	třmen Vsvorky 5845  do 240mm2
	KUS
	9,000
	9,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	23
	46114
	písek kopaný 0-2mm
	M3
	1,120
	1,120
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	46114
	písek kopaný 0-2mm
	M3
	53,500
	53,500
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	25
	46325
	roura PVC pr.110x3,2mm
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	46383
	výstražná fólie šířka 0,34m
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	27
	46383
	výstražná fólie šířka 0,34m
	M
	535,000
	535,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	28
	46383
	výstražná fólie šířka 0,34m
	M
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	29
	210100004
	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2
	KUS
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	30
	210100005
	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2
	KUS
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	31
	210100010
	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 150mm2
	KUS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	32
	210100012
	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 240mm2
	KUS
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	33
	210100641
	koncovka 1kV staniční plast do 4x35
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	34
	210100641
	koncovka 1kV staniční plast do 4x35
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	210100643
	koncovka 1kV staniční plast do 4x240
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36
	210100643
	koncovka 1kV staniční plast do 4x240
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	37
	210101205
	spojka 1kV smršťovací do 4x240
	KUS
	2,000
	3,000
	1,000
	50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	38
	210191513
	kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč.
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	39
	210191531
	kabelová skříň elektroměrová ER /osaz.bez ukončení
	KUS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	40
	210810083
	kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 3x70/4x50/5x35
	M
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	41
	210810085
	kabel Cu(-1kV CYKY) volně ulož do 3x120/4x95 /dmtž
	M
	311,000
	0,000
	-311,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	42
	210810087
	kabel Cu(-1kV CYKY) volně ulož do3x185/4x150 /dmtž
	M
	846,000
	0,000
	-846,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	43
	210810097
	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x240+120
	M
	535,000
	535,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	44
	210810101
	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25
	KUS
	46,000
	66,000
	20,000
	43,48%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	45
	210810103
	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35
	M
	16,000
	31,000
	15,000
	93,75%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	46
	210810117
	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x240+120
	M
	311,000
	377,000
	66,000
	21,22%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	47
	460120003
	zához jámy třída zeminy 3
	M3
	3,800
	3,800
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	48
	460200153
	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0
	M
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	49
	460200203
	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 20cm tz.3/ko1.0
	M
	20,000
	20,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	50
	460200283
	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3/ko1.0
	M
	535,000
	0,000
	-535,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	51
	460200284
	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4/ko1
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	52
	460230003
	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0
	KUS
	3,000
	3,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	53
	460420022
	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm
	M
	535,000
	535,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	54
	460420022
	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm
	M
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	55
	460490012
	výstražná fólie šířka nad 30cm
	M
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	56
	460490012
	výstražná fólie šířka nad 30cm
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	57
	460490012
	výstražná fólie šířka nad 30cm
	M
	535,000
	535,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	58
	460490051
	oddělení a krytí spojky do 6kV
	KUS
	3,000
	3,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	59
	460510021
	kabelový prostup z roury plast pr.110mm
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	60
	460560153
	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3
	M
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	61
	60560203
	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 20cm tz.3
	M
	20,000
	20,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	62
	460560283
	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.3
	M
	535,000
	0,000
	-535,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	63
	460560284
	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 100cm tz.4
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	64
	460600001
	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
	M3
	0,100
	0,100
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	65
	460600001
	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
	M3
	1,120
	1,120
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	66
	460600001
	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
	M3
	53,500
	0,000
	-53,500
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	67
	460620013
	provizorní úprava terénu třída zeminy 3
	M2
	272,300
	0,000
	-272,300
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	68
	460620013
	provizorní úprava terénu třída zeminy 3
	M2
	5,600
	5,600
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	69
	460620013
	provizorní úprava terénu třída zeminy 3
	M2
	7,000
	7,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	70
	460620014
	provizorní úprava terénu třída zeminy 4
	M2
	5,000
	5,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	801
	R01
	výkonový jistič DEON do 200A
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	výkonový jistič DEON do 200A
	kus
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace





	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	802
	R02
	osazení a zapojení výkonového jističe do 400A
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	osazení a zapojení výkonového jističe do 400A
	kus
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	803
	210120103
	patrona nožové pojistky do 630A
	KUS
	0,000
	12,000
	12,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.B SO 541, pol.č.22

	804
	101306
	kabel 1kV CYKY 5x2,5
	M
	0,000
	32,000
	32,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.C SO 532, pol.č.10

	805
	210810098
	kabel Cu(-1kV CYKY)volně uložený do 5x10
	M
	0,000
	32,000
	32,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	URS 2019/II

	806
	747212
	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.B SO 544; pol.č.31

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	




	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	0,00

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	0,00

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	0,00





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 532
Název PS,SO : Vnitřní osvětlení mostu - km 9,27
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	1
	435030
	jistič LVN-80B-3 3pól/ch.B/ 80A/10kA
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	472208
	svodič 3+Npól SVC-350-3N-MZS 350V/20kA typ2
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	483221
	elektroměr 3fázový nepřímý ET311 x/5A
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	525215
	svítidlo záři VIPET-I-PS-WR/2x36W/IP66/nekompenz
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	529022
	svít žár ELEKTRA5 IN-174 2xE27 IP65 pr310mm 50039
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	721862
	skříň VSNK 400x820x300mm /IP44 prázdná
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	101105
	kabel CYKY 3x1,5
	M
	100,000
	140,000
	40,000
	40,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	101106
	kabel CYKY 3x2,5
	M
	60,000
	60,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	101210
	kabel CYKY 4x16
	M
	50,000
	50,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	101306
	kabel CYKY 5x2,5
	M
	20,000
	20,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	312022
	krabice 005.CS.K/IP65 HF
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	321146
	trubka ohebná monoflex HFPP 1440
	M
	5,000
	5,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	333161
	lišta vkládací LH 40x40
	M
	30,000
	30,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	333163
	/LH 40x40/ kryt spojovací 8642
	KS
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	333164
	/LH 40x40/ kryt ohybový 8643
	KS
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	333166
	/LH 40x40/ kryt rohový vnitřní 8645
	KS
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	333167
	/LH 40x40/ kryt rohový vnější 8646
	KS
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	413301
	spínač 10A/250Vstř 3558-01750 Garant IP66 řaz.1
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	423231
	zásuvka 16A/250Vstř Garant 5518-2750/IP55 (Al)
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	20
	425263
	zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP67 IZG 1653
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	21
	434322
	jistič LTN-6B-1 1pól/ch.B/ 6A/10kA
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	434325
	jistič LTN-16B-1 1pól/ch.B/ 16A/10kA
	KS
	8,000
	0,000
	-8,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	23
	435023
	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	435054
	jistič LTN-40C-3 3pól/ch.C/ 40A/10kA
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	25
	435055
	jistič LTN-50C-3 3pól/ch.C/ 50A/10kA
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	438012
	proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-10B-N1-030AC
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	27
	438013
	proud chránič+jistič 2p/1+N OLE-16B-N1-030AC
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	28
	438501
	proudový chránič 4pol OFI-25-4-030AC 10kA
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	29
	591121
	žárovka E27 220V/do 100W
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	30
	592126
	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W
	KS
	8,000
	0,000
	-8,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	31
	595111
	startér zářivkový
	KS
	8,000
	0,000
	-8,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	32
	210010006
	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48
	M
	5,000
	5,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	33
	210010105
	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm
	M
	30,000
	30,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	34
	210010454
	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	210100001
	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2
	KS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36
	210100003
	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	37
	210110021
	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	38
	210111031
	zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	39
	210111106
	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	40
	210120344
	svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	41
	210120401
	jistič vč.zapojení 1pól/25A
	KS
	14,000
	0,000
	-14,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	42
	210120451
	jistič vč.zapojení 3pól/25A
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	43
	210120452
	jistič vč.zapojení 3pól/63A
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	44
	210120481
	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A
	KS
	6,000
	0,000
	-6,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	45
	210120491
	proudový chránič vč.zapojení 4pól/25A
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	46
	210120813
	přístroj modul na lištu DIN vč.zapoj.do100A/3pól
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	47
	210160682
	elektroměr 3-fázový bez zapojení
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	48
	210191513
	kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč.
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	49
	210200131
	svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné
	KS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	50
	210201102
	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje
	KS
	4,000
	0,000
	-4,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	51
	210810048
	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	M
	20,000
	20,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	52
	210810048
	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	M
	100,000
	140,000
	40,000
	40,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	53
	210810048
	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	M
	60,000
	60,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	54
	210810101
	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25
	M
	50,000
	50,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	55
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla
	KS
	4,000
	4,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	56
	218009011
	poplatek za recyklaci světelného zdroje
	KS
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	801
	R01
	svítidlo LED/IP66/nekompenz
	KS
	0,000
	4,000
	4,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	svítidlo LED/IP66/nekompenz
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	802
	R02
	svít LED IP65 pr 310mm 50039
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	svít LED IP65 pr 310mm 50039
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	803
	R03
	Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44 RP1
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	804
	R04
	Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44 RP2
	KS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Vystrojený oceloplechový rozvaděč vr. Příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x3000m/IP44
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	805
	741370104
	svítidlo průmyslové stropní/2 LED
	KS
	0,000
	4,000
	4,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.B;SO542; pol.č.1306

	806
	741372152
	svítidlo průmyslové nástěnné LED
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.B;SO542; pol.č.1307

	807
	R05
	Montáž vystrojeného oceloplechového rozvaděče vč. příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x300mm/IP44
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Montáž vystrojeného oceloplechového rozvaděče vč. příslušenství a podstavce pod rozvaděč 400x820x300mm/IP44
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace





	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	808
	747212
	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.B SO 544; pol.č.31

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	




	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	0,00

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	0,00

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	0,00





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 533
Název PS,SO : Přeložka vedení VO - km 9,27
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	1
	532112
	svítidlo venk výbojk SADOVKA 4460571H/NAV 70W
	KUS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	561249
	stožár osvětl bezp lehčený JB 8 žárZn
	KUS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	572509
	výložník osv sadový SK1-300 žárZn
	KUS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	101108
	kabel CYKY 3x6
	M
	46,000
	46,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	101108
	kabel CYKY 3x6
	M
	52,000
	196,000
	144,000
	276,92%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	190108
	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU
	KUS
	15,000
	15,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	7
	191308
	smršťovací trubice KZ1/6-25(1x6)
	KUS
	15,000
	15,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	8
	199241
	svorka Wago 273-403 3x4mm2 krabicová bezšroubo
	KUS
	15,000
	15,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	9
	199311
	svorka Wago 224-101 1x2,5mm2 svítidlová šedá
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	199312
	svorka Wago 224-101 1x2,5mm2 svítidlová černá
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	199315
	svorka Wago 224-101 1x2,5mm2 svítidlová bílá
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	283411
	svorka prorážecí typ SL11.118/Al 10-95, Cu 1,5-50
	KUS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	324144
	trubka ocel pancéř závit žárZn 6029ZN
	M
	21,000
	21,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	593211
	výbojka sodíková NAV-T 70W/E27
	KUS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	593411
	výbojka halogenidová eliptická HQI-E 70W/E27 čirá
	KUS
	2,000
	0,000
	-2,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	46114
	písek kopaný 0-2mm
	M3
	0,840
	5,030
	4,190
	498,81%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	17
	46134
	beton B13,5
	M3
	1,520
	1,520
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	18
	46325
	roura PVC pr.110x3,2mm
	M
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	19
	46383
	výstražná fólie šířka 0,2m
	M
	35,000
	233,000
	198,000
	565,71%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	20
	46453
	stožárové pouzdro plast.SP315/1000
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	21
	210010064
	trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6029/pr.29
	M
	21,000
	21,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	22
	210100101
	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
	KUS
	5,000
	7,000
	2,000
	40,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	23
	210100241
	ukončení vodiče smršťovací trubicí do 1x10
	KUS
	15,000
	15,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	24
	210202104
	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár
	KUS
	2,000
	3,000
	1,000
	50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	25
	210204011
	stožár osvětlovací ocelový do 12m
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	26
	210204103
	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg
	KUS
	2,000
	3,000
	1,000
	50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	27
	210260241
	svorka proudová prorážecí kabelu AES do 50mm2
	KUS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	28
	210810008
	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	M
	51,000
	196,000
	145,000
	284,31%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	29
	210810048
	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5
	M
	52,000
	46,000
	-6,000
	-11,54%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	30
	218009001
	poplatek za recyklaci svítidla
	KS
	2,000
	3,000
	1,000
	50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	31
	218009011
	poplatek za recyklaci světelného zdroje
	KUS
	2,000
	3,000
	1,000
	50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	32
	460030072
	bourání živičných povrchů 6-10cm
	M
	2,800
	2,800
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	33
	460030081
	řezání spáry v asfaltu do 10cm
	M
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	34
	460050703
	výkop jámy pro stožár VO ruční
	M3
	1,660
	1,660
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	460080102
	bourání betonu tl.5cm
	M2
	2,800
	2,800
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36
	460100003
	pouzdrový základ VO
	KUS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	37
	460200153
	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0
	M
	71,000
	183,000
	112,000
	157,75%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	38
	460200153
	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3/ko1.0
	M
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	39
	460420022
	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm
	M
	71,000
	109,000
	38,000
	53,52%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	40
	460490012
	výstražná fólie šířka do 30cm
	M
	71,000
	219,000
	148,000
	208,45%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	41
	460510021
	kabelový prostup z roury plast pr.110mm
	M
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	42
	460560153
	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3
	M
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	43
	460560153
	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 70cm tz.3
	M
	71,000
	183,000
	112,000
	157,75%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	44
	460600001
	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
	M3
	0,500
	3,600
	3,100
	620,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	45
	460600001
	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
	M3
	1,700
	0,500
	-1,200
	-70,59%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	46
	460600001
	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku
	M3
	1,660
	1,660
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	47
	460620013
	provizorní úprava terénu třída zeminy 3
	M2
	8,480
	24,870
	16,390
	193,28%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	48
	460650021
	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu
	M2
	2,800
	2,800
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	49
	460650042
	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu
	M2
	2,800
	2,800
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	801
	R01
	svítidlo venk LED 52 W Philips DigiStreet BGP761 T25
	KUS
	0,000
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	svítidlo venk LED 52 W Philips DigiStreet BGP761 T25
	KUS
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	802
	R02
	stožár osvětl. UZM8 159/108/89
	KUS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	stožár osvětl. UZM8 159/108/89
	KUS
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	803
	R03
	výložník osv. UZB1-1000 (D+M)
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	výložník osv. UZB1-1000 (D+M)
	KUS
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	804
	R04
	výložník osv. UZB2-1000/60 (D+M)
	KUS
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	výložník osv. UZB2-1000/60 (D+M)
	KUS
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	805
	R05
	páska upín. stř. 15,88/0,715mm, 50m, C925-50 Bandimex
	KUS
	0,000
	0,400
	0,400
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	páska upín. stř. 15,88/0,715mm, 50m, C925-50 Bandimex
	KUS
	
	0,400
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	806
	R06
	spona upín. stř. 15,88mm, 100ks, C925 Bandimex
	KUS
	0,000
	0,200
	0,200
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	spona upín. stř. 15,88mm, 100ks, C925 Bandimex
	KUS
	
	0,200
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	807
	R07
	pásek zemnící pozink. 30/4mm
	M
	0,000
	40,000
	40,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	pásek zemnící pozink. 30/4mm
	m
	
	40,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	808
	R08
	montáž kabel. svodu na stožár páskou Bandimex
	KUS
	0,000
	20,000
	20,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN ARGO Automatizace

	
	podpoložka
	montáž kabel. svodu na stožár páskou Bandimex
	KUS
	
	20,000
	
	
	
	
	
	
	CN ARGO Automatizace





	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	809
	210220020
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorekv zemi páskou do 120mm2
	M
	0,000
	40,000
	40,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	URS 2019/II

	810
	583312000
	štěrkopísek 0-16mm
	t
	0,000
	5,950
	5,950
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.B,SO243, pol.č.21

	811
	451311531
	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrkopísku
	M3
	0,000
	3,500
	3,500
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.B,SO243, pol.č.36

	
	
	podklad nebo zához štěrkopískem (3,5m3 x 1,7t/m3 = 5,95t)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	812
	R11
	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM
	M2
	0,000
	24,380
	24,380
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	003.C SO831, pol.č.2

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	




	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	0,00

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	0,00

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	0,00





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 231
Název PS,SO : Most na místní komunikaci - Vraňany - km 9,27
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	
	
	
Variace č. 6 - úprava hydrauliky - SFETY PLC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	801
	1
	Úprava dokumentace elektro
	ks
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN Argo-Hytos

	
	
podpoložka
	
Úprava dokumentace elektro
	
ks
	
	
1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
podpoložka
	
VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	

	802
	2
	Realizace úprav elektro
	ks
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN Argo-Hytos

	
	
podpoložka
	
Realizace úprav elektro
	
ks
	
	
2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
podpoložka
	
VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	

	803
	3
	Úprava dokumentace hydraulika
	ks
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN Argo-Hytos

	
	
podpoložka
	
Úprava dokumentace hydraulika
	
ks
	
	
1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
podpoložka
	
VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	

	804
	4
	Realizace úprav hydraulika
	ks
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN Argo-Hytos

	
	
podpoložka
	
Realizace úprav hydraulika
	
ks
	
	
2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
podpoložka
	
VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	

	805
	5
	Hydraul. rozváděč bezp. Ventilu
	ks
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN Argo-Hytos

	
	
podpoložka
	
Hydraul. rozváděč bezp. Ventilu
	
ks
	
	
2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
podpoložka
	
VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	

	806
	6
	Hydraul. rozváděč směru pohybu
	ks
	0,000
	4,000
	4,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN Argo-Hytos

	
	
podpoložka
	
Hydraul. rozváděč směru pohybu
	
ks
	
	
4,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
podpoložka
	
VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
Variace č. 9 - oplechování pístnic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	807
	1
	Slzičkové plechy pro zakrytí kanálu
	soubor
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN Aerolux

	
	
podpoložka
	
Slzičkové plechy pro zakrytí kanálu - dodávka
	
soubor
	
	
1,000
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
podpoložka
	
VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	0,00
	

	808
	2
	Výroba a montáž ochranného oplechování hydraulických pístnic
	ks
	0,000
	4,000
	4,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN Aerolux

	
	
podpoložka
	
Výroba a montáž ochranného oplechování hydraulických pístnic - dodávka
	
ks
	
	
4,000
	
	
	
	
	
	0,00
	

	
	
podpoložka
	
VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	0,00
	

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	


Cena jen kladných položek = víceprací	0,00




	Cena jen záporných položek = méněprací
	0,00

	kontr.
	0,00





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 000
Název PS,SO : Všeobecné a předběžné položky
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	801
	R1
	Vypracování a schválení analyzy rizik SAFETY PLC
	KPL
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN SUDOP Praha

	
	
podpoložka
	
projektová dokumetace - změna koncepce SAFETY SIL 3
	
KPL
	
	
1,000
	
	
	
	
	
	
	CN SUDOP Praha

	
	
podpoložka
	
Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

	802
	R15
	projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL 3
	KPL
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN SUDOP Praha

	
	
podpoložka
	projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL 3
PS 435, PS 438, PS 439, PS 721, SO 434, SO 531, SO 532, SO 231
	
kpl
	
	
1,000
	
	
	
	
	
	
	CN SUDOP Praha

	
	
podpoložka
	
Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	


Cena jen kladných položek = víceprací	0,00

Cena jen záporných položek = méněprací	0,00

kontr.	0,00



003.C
	SOUHRN
	VP
	MP
	CELKEM

	SO 433
	
	0,00
	

	SO 000
	
	0,00
	

	CELKEM
	
	0,00
	





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 433
Název PS,SO : Sdělovací optický kabel a metalický kabel - Vraňany - Hořín
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	

	1
	O11
	fólie výstražná 330 mm
	M
	10 650,000
	10 650,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2
	O12
	deska krycí plastová 300x500 mm
	KS
	3 000,000
	3 000,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3
	O13
	trubka PVC 110 s lankem
	M
	2 300,000
	2 300,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	4
	O14
	tyč označovací (kabelový označník)
	KS
	10,000
	0,000
	-10,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	5
	O15
	drobný materiál - tmely, těsnící pěny
	KS
	5,000
	7,000
	2,000
	40,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	6
	O1a
	kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken
	M
	23 770,000
	45,000
	-23 725,000
	-99,81%
	
	
	
	
	45m

	7
	O1b
	kabel optický SM 9/125 IEC 60794 - 36 vláken, další propojení objektů jezný - velín v Hoříně (prodloužení trasy a zokruhování)
	M
	150,000
	480,000
	330,000
	220,00%
	
	
	
	
	

	8
	O2
	spojka optická
	KS
	12,000
	3,000
	-9,000
	-75,00%
	
	
	
	
	3 ks

	9
	O3
	průchodka těsnící
	KS
	36,000
	72,000
	36,000
	100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	10
	O4
	ochrana spoje smršťovací 40 mm
	KS
	12,000
	16,000
	4,000
	33,33%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	11
	O5
	kabelová komora vodotěsná
	KS
	10,000
	12,000
	2,000
	20,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	12
	O6
	minimarker zaměřovací
	KS
	12,000
	28,000
	16,000
	133,33%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	13
	O7
	trubka HDPE - 40/33
	M
	31 950,000
	31 570,000
	-380,000
	-1,19%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	14
	O8
	spojka PLASSON 40/40
	KS
	105,000
	110,000
	5,000
	4,76%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	15
	O9
	koncovka PLASSON 40
	KS
	8,000
	40,000
	32,000
	400,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	16
	MM1
	Kabel zemní dvouplášťový s pancířem průměru žíly 0,8 mm (TCEPKPFLEZE 10XN0,8)
	M
	11 150,000
	30,000
	-11 120,000
	-99,73%
	
	
	
	
	30 m

	17
	MM2
	spojka pro kabely s pancířem
	KS
	16,000
	2,000
	-14,000
	-87,50%
	
	
	
	
	2 ks

	18
	MM3
	spona malá odbočovací
	KS
	3,000
	3,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	19
	MM4
	drobný materiál - tmely, těsnící pěny
	KS
	1,000
	4,000
	3,000
	300,00%
	
	
	
	
	

	20
	1a
	Datový rozvaděč skříň 19" 600x800 48 U
	KS
	6,000
	1,000
	-5,000
	-83,33%
	
	
	
	
	1 ks

	21
	1b
	Optický rozvaděč 19" provedení 24 vláken
	KS
	28,000
	1,000
	-27,000
	-96,43%
	
	
	
	
	1 ks

	22
	1c
	Police
	KS
	6,000
	1,000
	-5,000
	-83,33%
	
	
	
	
	1 ks

	23
	1d
	Vyvazovací panel 1U oboustranný plastová lišta černá
	KS
	6,000
	1,000
	-5,000
	-83,33%
	
	
	
	
	1 ks

	24
	1e
	Ventilační jednotka univ., termostat, 4 ventilátory (do stropu nebo do podlahy)
	KS
	6,000
	1,000
	-5,000
	-83,33%
	
	
	
	
	1 ks

	25
	1f
	Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany, černý
	KS
	6,000
	1,000
	-5,000
	-83,33%
	
	
	
	
	1 ks

	26
	1g
	Patch panel osaz. 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou
	KS
	6,000
	1,000
	-5,000
	-83,33%
	
	
	
	
	1 ks

	27
	1h
	Patch kabel Cat 6 UTP LSZH 2m oranžový
	KS
	90,000
	15,000
	-75,000
	-83,33%
	
	
	
	
	15 ks

	28
	2a
	Skříň rozvodná do 20 párů vystrojená
	KS
	5,000
	5,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	29
	2b
	Pásek LSA 10 párů
	KS
	16,000
	4,000
	-12,000
	-75,00%
	
	
	
	
	4 ks

	30
	3
	jistič 6A
	KS
	6,000
	1,000
	-5,000
	-83,33%
	
	
	
	
	1 ks

	31
	4
	Kabel napájecí 5x4 RE P30-R, PH120-R
	M
	90,000
	15,000
	-75,000
	-83,33%
	
	
	
	
	15 m

	32
	5
	Přepěťová ochrana napájecího vedení - 3.stupeň, s VF filtrem a dálkovou signalizací
	KS
	10,000
	1,000
	-9,000
	-90,00%
	
	
	
	
	1 ks





	33
	3
	Zásuvka na omítku 2xRJ45 UTP CAT6
	KS
	16,000
	16,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	34
	4
	Kabel UTP, CAT6, LSOH
	M
	160,000
	160,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	35
	5
	Lišta vkládací 18/13 včetně rohových krytů apod.
	M
	160,000
	160,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	36
	6
	Krabice protahovací a odbočné lištové
	KS
	22,000
	22,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	37
	7
	Drobný materiál - hmoždinky, lepící tmely, vruty, pásky vázací ...
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	38
	221182003
	Montáž průchodky pro HDPE trubku
	KS
	40,000
	72,000
	32,000
	80,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	39
	222182022
	Roztažení a položení trubky HDPE
	M
	31 950,000
	32 235,000
	285,000
	0,89%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	40
	222182023
	Měření tlakutěsnosti do 2 km
	PŘÍPAD
	16,000
	44,000
	28,000
	175,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	41
	222182025
	Kalibrace trubek
	ÚSEK
	16,000
	44,000
	28,000
	175,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	42
	222182026
	Montáž spojky na HDPE trubku
	KS
	105,000
	110,000
	5,000
	4,76%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	43
	222182027
	Montáž koncovky na HDPE trubku
	KS
	8,000
	42,000
	34,000
	425,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	44
	222182029
	Montáž komory pro spojkování
	KS
	10,000
	12,000
	2,000
	20,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	45
	222182036
	Kabel optický singlemode - zafouknutí
	M
	23 920,000
	45,000
	-23 875,000
	-99,81%
	
	
	
	
	45 m

	46
	222182074
	Rozvinutí a uložení rezervy DOK
	M
	10,000
	10,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	47
	222182113
	Měření útlumu na skládce 36 vláken
	KS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	48
	222182113
	Měření útlumu po montáži 36 vláken
	KS
	6,000
	3,000
	-3,000
	-50,00%
	
	
	
	
	3 ks

	49
	222182203
	Optická spojka 24 vláken - montáž
	KS
	12,000
	3,000
	-9,000
	-75,00%
	
	
	
	
	3 ks

	50
	222182213
	Měření na třech vlnových délkách po montáži 36 vláken
	KS
	6,000
	6,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	51
	222182303
	Ukončení optického kabelu v OR do 36 vláken
	KS
	12,000
	3,000
	-9,000
	-75,00%
	
	
	
	
	3 ks

	52
	222182513
	Komplexní vyzkoušení OK 36 vláken, 2x vln.délka
	KS
	3,000
	3,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	3 ks

	53
	220061141
	kabel úložný TCEPKPFLEZE s jádry 0,8 do 50 XN
	M
	11 150,000
	30,000
	-11 120,000
	-99,73%
	
	
	
	
	30m

	54
	220100006S
	montáž spojky do 40 žil
	KS
	16,000
	2,000
	-14,000
	-87,50%
	
	
	
	
	2 ks

	55
	220111431
	jednosm. měření na místním sdělovacím kabelu
	PÁR
	80,000
	40,000
	-40,000
	-50,00%
	
	
	
	
	40 párů

	56
	220300172
	Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 40 žil
	KS
	4,000
	2,000
	-2,000
	-50,00%
	
	
	
	
	2 ks

	57
	220000001
	Skříň klimatizovaná jednoduchá přes 24 U - montáž
	KS
	8,000
	1,000
	-7,000
	-87,50%
	
	
	
	
	1 ks

	58
	220000002
	vyhotovení dokumentace skutečného provedení všech zařízení a provozní dokumentace
	KPL
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	59
	220260002
	monáž přístrojové krabice a zásuvky na omítku 2xRJ45
	KS
	8,000
	8,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	60
	220260351
	Metalický rozváděč - montáž
	KS
	8,000
	1,000
	-7,000
	-87,50%
	
	
	
	
	1 ks

	61
	220261661
	značení trasy vedení
	M
	80,000
	80,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	62
	220280221
	kabely - uložení do lišt (UTP)
	M
	80,000
	80,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	63
	220300981
	Montáž pásku LSA
	KS
	16,000
	4,000
	-12,000
	-75,00%
	
	
	
	
	4 ks

	64
	220301021
	lišta 18/13 - montáž včetně protahovacích krabic
	M
	80,000
	80,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	65
	460000001
	provedení sondáže skut. uložení - příčná sonda
	KS
	20,000
	20,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	66
	460010024
	vytýčení kabelové trati v zastavěném prostoru
	KM
	10,650
	10,745
	0,095
	0,89%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	67
	460010025
	vytýčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru
	KM
	1,500
	1,500
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	68
	460030006
	sejmutí ornice ručně
	M3
	392,000
	392,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	69
	460030182
	řezání spár v podkladu betonovém
	M
	420,000
	420,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	70
	460030193
	řezání spár v krytu živičném
	M
	420,000
	420,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	71
	460071003
	hloubení jámy pro kabelovou komoru
	M3
	8,000
	12,000
	4,000
	50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	72
	460150153
	hloubení kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně
	M
	9 250,000
	4 810,000
	-4 440,000
	-48,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	73
	460150293
	hloubení kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně
	M
	1 400,000
	1 400,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	74
	460260001
	zatažení lana do tvárnicové trasy
	M
	2 300,000
	2 300,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	75
	460421001
	kabelové lože z písku tloušťky 5 cm nad kabel
	M
	9 150,000
	5 345,000
	-3 805,000
	-41,58%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	76
	460421072
	kabelové lože z písku zakryté plastovými deskami
	M
	1 500,000
	1 500,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	77
	460470011
	provizorní zajištění kabelů při křížení
	KS
	12,000
	12,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	78
	460490013
	krytí kabelů výstražnou fólií z PVC šířky do 34cm
	M
	10 650,000
	10 260,000
	-390,000
	-3,66%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	79
	460490051
	krytí spojek
	KS
	16,000
	18,000
	2,000
	12,50%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	80
	460490061
	příplatek za výstražnou fólii
	KS
	16,000
	18,000
	2,000
	12,50%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	81
	460510065
	kabelový prostup z trub plast.s obsypem do 15 cm
	M
	2 300,000
	2 300,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	82
	460531123
	osazení kabelové komory z plastu
	KS
	8,000
	12,000
	4,000
	50,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	83
	460560153
	zásyp kabelové rýhy š.35 hl.70 ručně
	M
	9 250,000
	4 810,000
	-4 440,000
	-48,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	84
	460560293
	zásyp kabelové rýhy š.50, hl.110 tř.3 ručně
	M
	1 400,000
	1 400,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	85
	460620013
	provizorní úprava terénu se zhutněním
	M2
	3 727,000
	3 727,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	86
	460650081
	zřízení podkladní vrstvy z betonu prostého do 10 cm
	M2
	210,000
	210,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	87
	460650134
	kryt vozovky z litého asfaltu
	M2
	210,000
	210,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	88
	460650182
	osazení obrubníku chodníkového
	M
	110,000
	110,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	89
	460650931
	kladení dlažby po překopech z dlaždic betonových
	M2
	850,000
	850,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	90
	460700011
	značkovací tyč do betonové patky
	KS
	10,000
	0,000
	-10,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	91
	HZS
	ostatní práce (utěsnění proti vodě apod.)
	HOD
	20,000
	50,000
	30,000
	150,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	92
	PC1
	příprava - předměření pevná částka + 10650 m
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	93
	PC2
	realizace - doměření a zhotovení digit.plánu
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	94
	PC3
	zhotovení plánu pro věcné břemeno
	KS
	77,000
	77,000
	0,000
	0,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	95
	90001
	uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB
	KS
	77,000
	0,000
	-77,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	96
	90002
	uzavření konečné smlouvy VBŘ a vklad do KN
	KS
	77,000
	0,000
	-77,000
	-100,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	97
	HZS2
	dozor na stavbě
	HOD
	10,000
	100,000
	90,000
	900,00%
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1001
	R01
	trubka HDPE - 50/40 (D+M) - v úseku Chramostek - Zelčín
	M
	0,000
	1 100,000
	1 100,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	trubka HDPE - 50/40 (D+M)
	m
	
	1 100,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1002
	R02
	spojka opravná smršťovací (přes spojky protahovaného MK)
	KS
	0,000
	5,000
	5,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	spojka opravná smršťovací (přes spojky protahovaného MK)
	ks
	
	5,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1003
	R03
	koncovka PLASSON 50
	KS
	0,000
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	koncovka PLASSON 50
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1004
	R04
	optický patchcord jednovláknový (20m)
	KS
	0,000
	24,000
	24,000
	0,00
	
	
	
	
	24 ks

	
	podpoložka
	optický patchcord jednovláknový (20m)
	ks
	
	84,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	





	1005
	R05
	Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV
	KS
	0,000
	12,000
	12,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV
	ks
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1006
	R06
	Příchytky SONAP (pro přichycení na stěně v jezu) včetně jejich upevnění (D+M)
	KS
	0,000
	80,000
	80,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Příchytky SONAP (pro přichycení na stěně v jezu) včetně jejich upevnění (D+M)
	ks
	
	80,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1007
	R07
	optický patchcord jednovláknový - montáž
	KS
	0,000
	24,000
	24,000
	0,00
	
	
	
	
	24 ks

	
	podpoložka
	optický patchcord jednovláknový - montáž
	ks
	
	84,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1008
	R08
	Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž
	KS
	0,000
	12,000
	12,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Translátor 600:600 s elektrickou pevností 4kV - montáž
	ks
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	
1009
	
R09
	Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky - rozklad položky viz příloha č.1
	
M
	
0,000
	
2 770,000
	
2 770,000
	
0,00
	
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
podpoložka
	Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky
	
m
	
	
2 770,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1010
	R10
	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu (trubka HDPE tam kde je trasa vedena v protipovodňové hrázi - 3ks v jedné trase)
	M
	0,000
	13 980,000
	13 980,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu
	m
	
	13 980,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1011
	R11
	Obetonování kabelových komor - rozklad položky viz příloha č.1
	KS
	0,000
	7,000
	7,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Obetonování kabelových komor
	ks
	
	7,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1012
	R12
	Víko 12,5 t
	KS
	0,000
	7,000
	7,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Víko 12,5 t
	ks
	
	7,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1013
	26153
	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM
	M
	0,000
	15,000
	15,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1014
	R13
	Pozinkovaný kabelový žlab s víkem včetně chemicky odolného kotvení, montáž žlabu s víkem včetně převázání montážní páskou a obetonování přechodu výkop/žlab - rozklad položky viz příloha č.1
	M
	0,000
	440,000
	440,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Pozinkovaný kabelový žlab s víkem včetně chemicky odolného kotvení, montáž žlabu s víkem včetně převázání montážní páskou a obetonování
přechodu výkop/žlab
	m
	
	440,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1015
	R14
	Demontáž stávajícího kabelového žlabu
	m
	0,000
	220,000
	220,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Demontáž stávajícího kabelového žlabu
	m
	
	220,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1016
	R15
	Přeložení kabelů (stávající silové vedení přeloženo do nových žlabů ve výšce 3m - vymístění a následné uložení) - přeločet MJ viz příloha č.1
	m
	0,000
	440,000
	440,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Přeložení kabelů (stávající silové vedení přeloženo do nových žlabů ve výšce 3m - vymístění a následné uložení)
	m
	
	440,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1017
	R16
	VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 200MM - včetně plošiny (montáž + dodávka),
omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonový špalků
	M
	0,000
	4,600
	4,600
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 200MM - včetně plošiny (montáž + dodávka),
omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonový špalků
	m
	
	4,600
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1018
	R17
	VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 600MM, včetně plošiny (montáž + dodávka),
omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonových špalků
	M
	0,000
	1,050
	1,050
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	VRTY PRO KABELOVOU TRASU - ZTÍŽENÉ PODMÍNKY NAD VODNÍM TOKEM, PRŮMĚR DO 600MM, včetně plošiny (montáž + dodávka),
omezení provozu, materiálu na míru, likvidace betonových špalků
	m
	
	1,050
	
	
	
	
	
	
	





	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1019
	87626
	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
	M
	0,000
	3,500
	3,500
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1020
	451314
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	0,000
	0,242
	0,242
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1021
	96716
	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET
	M3
	0,000
	0,265
	0,265
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1022
	45145
	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ
	M3
	0,000
	0,165
	0,165
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1023
	62631
	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
	M2
	0,000
	1,100
	1,100
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1024
	96618
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
	T
	0,000
	0,005
	0,005
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1025
	93650
	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ - NÁHRADA OKOVANÉ HRANY
	KG
	0,000
	4,703
	4,703
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1026
	93867
	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM
	M2
	0,000
	0,975
	0,975
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1027
	78312
	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
	M2
	0,000
	0,975
	0,975
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1028
	R18
	Kabelová těsnící vložka, dělená varianta, vodotěsná a plynotěsná do 3,0 bar pro vnitřní průměr 65-110 mm (výrobek na zakázku)
	KS
	0,000
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Kabelová těsnící vložka, dělená varianta, vodotěsná a plynotěsná do 3,0 bar pro vnitřní průměr 65-110 mm (výrobek na zakázku)
	ks
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1029
	9112B1
	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ
	M
	0,000
	16,800
	16,800
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
1030
	
R20
	Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka (2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky - rozklad položky viz příloha č.1
	
M
	
0,000
	
470,000
	
470,000
	
0,00
	
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	

	
	
podpoložka
	Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka (2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění,
sejmutí drnů jakékoliv tloušťky
	
m
	
	
470,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1031
	11130
	Sejmutí drnu
	M2
	0,000
	360,000
	360,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1032
	R21
	Speciální zámečnické konstrukce - kotva pro upevnění povrchového vedení dle PD po 1 m - dodávka a montáž
	KS
	0,000
	1 200,000
	1 200,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Speciální zámečnické konstrukce - kotva pro upevnění povrchového vedení dle PD po 1 m - dodávka a montáž
	ks
	
	1 200,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1033
	R22
	Žlab kabelový betonový TK2 bez víka, včetně položení přes tyčové konstrukce a zahrnutí mělkou vrstvou zeminy nebo navrácení drnu
	M
	0,000
	1 200,000
	1 200,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Žlab kabelový betonový TK2 bez víka, včetně položení přes tyčové konstrukce a zahrnutí mělkou vrstvou zeminy nebo navrácení drnu
	m
	
	1 200,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1034
	702902
	Zasypání kabelového žlabu vrstvou z přesátého písku světlé šířky přes 120 do 250 mm
	m
	0,000
	1 200,000
	1 200,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Zakrytí žlabové trasy zeminou včetně vytvarování břehu D+M
	m
	
	1 200,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1035
	18214
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2
	0,000
	3 237,500
	3 237,500
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1036
	18241
	Zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou
	M2
	0,000
	3 237,000
	3 237,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1037
	R24
	Uložení vedení po lávkách či roštech (uvnitř kanálů a na jezu - ve stísněných podmínkách, malý manipulační prostor, práce ve výškách)
	M
	0,000
	420,000
	420,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Uložení vedení po lávkách či roštech (uvnitř kanálů a na jezu)
	m
	
	420,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	1038
	914133
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽDle pol. č. 914139
	KUS
	0,000
	8,000
	8,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1039
	914139
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉPronájem dopravních značek včetně dodávky, včetně osazení.
	KSDEN
	0,000
	168,000
	168,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1040
	916343
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽDle pol. č. 916339
	KUS
	0,000
	26,000
	26,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1041
	916349
	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉPronájem včetně dodávky a osazení.
	KSDEN
	0,000
	546,000
	546,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1042
	
	zesílení kabelové komory - u mostu Vrbno - rozklad položky viz příloha č.1
	kpl
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	zesílení kabelové komory - u mostu Vrbno
	kpl
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	





	1043
	289973
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ
	M2
	0,000
	100,000
	100,000
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Celková cena CZK
	
	
	
	




	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 000
Název PS,SO : Všeobecné a předběžné položky
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
ceny dle

	1001
	R01
	projektová dokumentace - doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3
	KPL
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN SUDOP Praha

	
	podpoložka
	projektová dokumentace - doplnění prvků dle požadavků investora, změna koncepce SAFETY SIL 3
	kpl
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	CN SUDOP Praha

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	




	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	0,00

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	0,00

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	0,00





Příloha č.1 (rozklad a přepočet položek)

	Poř.
	
	

Název položky
	
	

množství
	C E N A

	číslo
	Číslo
	
	měrná
	
	dodávky
	montáže

	pol.
	položky
	
	jednotka
	
	jednotková
	celkem
	jednotková
	celkem

	
	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	10

	
1009
	
	Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.35 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový
130x130x1200 vč. víka, montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky
	
m
	
2770
	
	
	
	

	
	
	rozlad položky č.1009
	
	
	
	
	
	

	
	460161143
	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4
	m
	2770
	
	
	
	

	
	460560134
	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 4
	m
	2770
	
	
	
	

	
	460620014
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř II skupiny 4
	m2
	2770
	
	
	
	

	
	R
	Žlab 130x130x1200
	m
	2770
	
	
	
	

	
	R
	Montáž žlabu
	m
	2770
	
	
	
	

	
	460030011
	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky
	m2
	2770
	
	
	
	

	
	460061171
	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací
	m
	2770
	
	
	
	

	
	
	celkem
	
	
	
	
	
	

	1011
	
	Obetonování kabelových komor
	ks
	7
	
	
	
	

	
	
	rozlad položky č.1011
	
	
	
	
	
	

	
	R
	trubka kopohalf (vložení pro dilatace při sedání 2 ks na obou stranách)
	ks
	7
	
	
	
	

	
	460080036
	beton 1m3 D+M
	ks
	7
	
	
	
	

	
	460521511
	bednění D+M
	ks
	7
	
	
	
	

	
	R
	realizace betonového dna vč. vymístění komory D+M
	ks
	7
	
	
	
	

	
	
	celkem
	
	
	
	
	
	

	1014
	
	Pozinkovaný kabelový žlab s víkem včetně chemicky odolného kotvení, montáž žlabu s víkem včetně převázání montážní páskou a obetonování přechodu výkop/žlab
	m
	440,00
	
	
	
	

	
	
	rozlad položky č.1014
	
	
	
	
	
	

	
	R
	žlab pozinkovaný
	m
	440
	
	
	
	

	
	220260721
	montáž žlabu
	m
	440
	
	
	
	

	
	R
	dodávka konzolí
	ks
	440
	
	
	
	

	
	742230007
	montáž konzoly
	ks
	440
	
	
	
	

	
	R
	chemická kotva (2 kotvy na 1 konzoly)
	ks
	880
	
	
	
	

	
	460690001
	montáž kotev (2 kotvy na 1 konzoly) - vrtání do kamene, vložení kotvy a
	ks
	880
	
	
	
	

	
	460080035
	obetonování 1 m3 D+M
	m3
	1
	
	
	
	

	
	741128003
	převázání montážní páskou
	ks
	440
	
	
	
	

	
	
	celkem
	
	
	
	
	
	






	1016
	
	Přeložení kabelů (stávající silové vedení přeloženo do nových žlabů ve výšce 3m - vymístění a následné uložení)
	kpl
	2
	
	
	
	

	
	
	
přepočet položky č.1016 na MJ = m
	m
	440
	
	
	
	

	
	210812055R
	Uložení kabelů CYKY 3x150+70 (2ks)
	m
	440
	
	
	
	

	
	210812055R
	Vymístění kabelů CYKY 3x150+70 (2ks)
	m
	440
	
	
	
	

	
1030
	
	Koordinace trasy mezi SO 433 a 531: Kompletní kabelová žlabová trasa: hloubení a zásyp kabelových rýh š.50 cm, hl. 50 cm, provizorní úprava terénu, žlab plastový 130x130x1200 vč. víka (2x), montáž žlabu plastového s víkem, výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení i odstranění, sejmutí drnů jakékoliv tloušťky
	
m
	
470,00
	
	
	
	

	
	
	rozlad položky č.1030
	
	
	
	
	
	

	
	460161243
	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 50 cm v hornině tř II skupiny 4
	m
	470
	
	
	
	

	
	460431253
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 50 cm z horniny tř II skupiny 4
	m
	470
	
	
	
	

	
	460620014
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř II skupiny 4
	m2
	470
	
	
	
	

	
	R
	Žlab 130x130x1200
	m
	470
	
	
	
	

	
	R
	Montáž žlabu
	m
	470
	
	
	
	

	
	460030011
	Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky
	m
	470
	
	
	
	

	
	460061171
	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu u elektromontážních prací
	m
	470
	
	
	
	

	
	R
	Stížené podmínky na hrázi toku
	m
	470
	
	
	
	

	
	R
	Odvoz suti na skládku
	kg
	470
	
	
	
	

	
	
	celkem
	
	
	
	
	
	

	1044
	



015111
131738
17481
27152
272313
421325
421365
58130
702212
711117
711509
89911O
931314
	zesílení kabelové komory - u mostu Vrbno
	kpl
	1
	
	
	
	

	
	
	rozlad položky č.1044
	
	
	
	
	
	

	
	
	POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI
	T
	30,6
	
	
	
	

	
	
	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	17
	
	
	
	

	
	
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮzásyp ŠD 0-32
	M3
	8
	
	
	
	

	
	
	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	1,5
	
	
	
	

	
	
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20včetně ALP + 2NA
	M3
	4
	
	
	
	

	
	
	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37včetně ztraceného bednění, včetně ALP + 2NA
	M3
	1,6
	
	
	
	

	
	
	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B
	T
	0,461
	
	
	
	

	
	
	CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ
	M3
	0,6
	
	
	
	

	
	
	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM
	M
	2
	
	
	
	

	
	
	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ
	M2
	7,6
	
	
	
	

	
	
	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
	M2
	15,1
	
	
	
	

	
	
	BETONOVÝ POKLOP D400poklop 600x900
	KUS
	1
	
	
	
	

	
	
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2
	M
	31
	
	
	
	

	
	
	celkem
	
	
	
	
	
	





003.C
	SOUHRN
	VP
	MP
	CELKEM

	PS 732
	
	
	

	SO 000
	
	
	

	CELKEM
	
	
	





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : PS 732
Název PS,SO : Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení mostů - Vraňany-Hořín
	Poř. číslo
pol.
	
Číslo
	
Název položky
	Měrná
jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	
Přečerpání o %
	Jednotková
cena (CZK)
	Celková cena
dle SoD (CZK)
	Cena po změně
(CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	
počet po požáru

	1
	
75095
	
Ovládací počítač OPC - sestava s LCD monitorem 24"
	
KS
	
3,000
	
1,000
	
-2,000
	
-66,67%
	
	
	
	
	
1 ks

	2
	
75096
	
SW ovládacího počítače
	
KS
	
4,000
	
2,000
	
-2,000
	
-50,00%
	
	
	
	
	

	3
	
75097
	
Licence grafického prostředí pro OPC
	
KS
	
4,000
	
2,000
	
-2,000
	
-50,00%
	
	
	
	
	

	4
	
75098
	
Montáž sestavy ovládacího počítače
	
KS
	
6,000
	
1,000
	
-5,000
	
-83,33%
	
	
	
	
	
1 ks

	5
	
75099
	
Switch LAN pro propojení počítačové sítě
	
KS
	
5,000
	
1,000
	
-4,000
	
-80,00%
	
	
	
	
	
1 ks

	6
	
75100
	
Montáž switche
	
KS
	
5,000
	
1,000
	
-4,000
	
-80,00%
	
	
	
	
	
1 ks

	7
	
75101
	
Zdroj nepřetržitého napájení UPS
	
KS
	
3,000
	
1,000
	
-2,000
	
-66,67%
	
	
	
	
	
1 ks

	8
	
75102
	
Montáž a parametrizace UPS
	
KS
	
3,000
	
1,000
	
-2,000
	
-66,67%
	
	
	
	
	
1 ks

	9
	
75103
	
Kabelové rozvody ve velínu, ukončení kabelů, tlač STOP
	
SOUBOR
	
2,000
	
1,000
	
-1,000
	
-50,00%
	
	
	
	
	
1 soubor

	10
	
75117
	
Servisní notebook
	
KS
	
1,000
	
1,000
	
0,000
	
0,00%
	
	
	
	
	

	11
	
75118
	
Počítač dispečerského pracoviště + SKPC - kompletní sestava
	
KS
	
3,000
	
1,000
	
-2,000
	
-66,67%
	
	
	
	
	
1 ks

	
12
	
75119
	
SW SKPC
	
KS
	
2,000
	
2,000
	
0,000
	
0,00%
	
	
	
	
	

	13
	75120
	Technologický počítač PLC_B
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	14
	75121
	Aplikační SW PLC
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	15
	75122
	Router s automatickým přepínáním ADSL / LTE
	KS
	3,000
	1,000
	-2,000
	-66,67%
	
	
	
	
	1 ks

	16
	75123
	Montáž a parametrizace routeru
	KS
	3,000
	1,000
	-2,000
	-66,67%
	
	
	
	
	1 ks

	17
	75301
	SW pro zpracování dat pro dispečerský systém
	KS
	4,000
	3,000
	-1,000
	-25,00%
	
	
	
	
	

	18
	75104
	Zprovoznění výměnného rozhraní (s řídícím systémem, systémy LAVDIS a SŽDC)
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	1 ks

	19
	75105
	Vývoj vlastního systému (funkčí řešení - laboratoř, komplexní řešení v reálném provozu)
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	20
	75106
	Provozní dokumentace (systémová dokumentace, administrátorská včetně způsobu konfigurace, uživatelský manuál)
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	21
	75113
	Realizační dokumentace (katalog požadavků, model případů užití)
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	22
	75114
	Oživení a parametrizace zařízení
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	1 ks

	23
	75115
	Komlexní přezkoušení zařízení, uvedení do provozu
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	1 ks

	24
	75116
	Revize
	SOUBOR
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	1 ks

	25
	75107
	Softstartér pro motor 15 kW
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	
	
	
	

	26
	75108
	Softstartér pro motor 7,5 kW
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	
	
	
	

	27
	75109
	Sestava technologického pořítače
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	
	
	
	

	28
	75110
	Switch LAN pro propojení počítačové sítě
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	1 ks

	29
	75111
	Převodník LAN / optické vlákno
	KS
	1,000
	0,000
	-1,000
	-100,00%
	
	
	
	
	

	30
	75112
	Vysílač systému pro nevidomé
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	30
	75124
	Box na náhradní díly uzamykatelný
	KS
	1,000
	1,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	

	30
	75501
	Pracovní kancelářský stůl
	KS
	2,000
	1,000
	-1,000
	-50,00%
	
	
	
	
	

	30
	75502
	Křeslo dispečera
	KS
	2,000
	2,000
	0,000
	0,00%
	
	
	
	
	





	901
	R01
	Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové vypnutí,kamery a EZS - Hořín, Vraňany)
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	1 ks

	
	podpoložka
	Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (PLC pro nouzové vypnutí,kamery a EZS - Hořín, Vraňany)
	SOUBOR
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	902
	R02
	Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (nouzové vypnutí, kamery a EZS)
	SOUBOR
	
	2,000
	2,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (nouzové vypnutí, kamery a EZS)
	SOUBOR
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	903
	R03
	Doplnění zobrazovacího SW OPC pro zobrazení a komunikaci s PLC SAFETY Sil3
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Doplnění zobrazovacího SW OPC pro zobrazení a komunikaci s PLC SAFETY Sil3
	SOUBOR
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	904
	R04
	Dodávka - rozšíření HW sestavy serveru Dispečerského řídicího systému ZM. Redundance serverů.
	sestava
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	1 ks

	
	podpoložka
	Dodávka - rozšíření HW sestavy serveru Dispečerského řídicího systému ZM. Redundance serverů.
	sestava
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	905
	R05
	UPS 3000VA with SmartConnect
	ks
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	1 ks

	
	podpoložka
	UPS 3000VA with SmartConnect
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	906
	R06
	Doplnění analýzy struktury a návrhu - insfrastruktura, propojení na proplavování, scénáře proplavování ve vztahu k přechodu na serverovou strukturu a komunikaci po datové sběrnici včetně RDS - dodatečný požadavek objednatele
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Doplnění analýzy struktury a návrhu - insfrastruktura, propojení na proplavování, scénáře proplavování ve vztahu k přechodu na serverovou strukturu a komunikaci po datové sběrnici včetně RDS
	SOUBOR
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	907
	R07
	Rozšíření SW Dispečerské aplikace o serverové redundantní prostředí-vývojové sofistikované práce na speciální jedinečné aplikaci jediné tohoto
druhu
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření SW Dispečerské aplikace o serverové redundantní prostředí-vývojové sofistikované práce na speciální jedinečné aplikaci jediné tohoto
druhu
	SOUBOR
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	908
	R08
	Rozšíření HW sítě 1. řádu v serverovém uspořádání
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření HW sítě 1. řádu v serverovém uspořádání
	SOUBOR
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	909
	R09
	Rozšíření HW sítě 2. řádu v serverovém uspořádání
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření HW sítě 2. řádu v serverovém uspořádání
	SOUBOR
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	910
	R10
	Ovládací počítač All in One OPC - sestava 24"
	ks
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Ovládací počítač All in One OPC - sestava 24"
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	911
	R11
	SKPC počítač All in One - sestava 24"
	ks
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	SKPC počítač All in One - sestava 24"
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	912
	R12
	Frekvenční měnič pro motor 15 kW - náhradní díly
	ks
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Frekvenční měnič pro motor 15 kW - náhradní díly
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	913
	R13
	Frekvenční měnič pro motor 11 kW - náhradní díly
	ks
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Frekvenční měnič pro motor 11 kW -náhradní díly
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	914
	R14
	Frekvenční měnič pro motor 7,5 kW - náhradní díly
	ks
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Frekvenční měnič pro motor 7,5 kW - náhradní díly
	ks
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	





	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	915
	R15
	Sestava ND pro PLC
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Sestava ND pro PLC
	SOUBOR
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	916
	R16
	Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení
	SOUBOR
	
	1,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	917
	R17
	Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty)
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření HW o bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty)
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	918
	R19
	Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty)
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření o SW pro bezpečné jádro PLC SAFETY Sil3 (pro jednotlivé mosty)
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	919
	R20
	Vývojové práce na obzvlášť složité a jedinečné aplikaci první svého druhu
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Vývojové práce na obzvlášť složité a jedinečné aplikaci první svého druhu
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	920
	R21
	Rozšíření rozvaděče RMA (RMB) o prvky SAFETY Sil3
	SOUBOR
	
	6,000
	6,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Rozšíření rozvaděče RMA (RMB) o prvky SAFETY Sil3
	SOUBOR
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	921
	R22
	Modul lineárního snímače polohy s komunikací SAFETY Sil3
	ks
	
	12,000
	12,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Modul lineárního snímače polohy s komunikací SAFETY Sil3
	ks
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	922
	R23
	Modul lineárního snímače polohy s komunikací SSI
	ks
	
	12,000
	12,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Modul lineárního snímače polohy s komunikací SSI
	ks
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	923
	R24
	Safety kabely do energořetězu SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Safety kabely do energořetězu SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	924
	R25
	Koncové čidlo závor SIL3
	ks
	
	4,000
	4,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Koncové čidlo závor SIL3 (2ks na 003.A a 2ks na 003.C)
	ks
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	925
	R26
	Energořetěz s mangementem speciálních kabelů strojního zařízení
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Energořetěz s mangementem speciálních kabelů strojního zařízení
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	926
	R28
	Textový panel - speciální grafika
	ks
	
	4,000
	4,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Textový panel - speciální grafika
	ks
	
	4,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	927
	R29
	Modul zvýšení pod rozvaděč - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE (nerez)
	ks
	
	6,000
	6,000
	0,00
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Modul zvýšení pod rozvaděč - ZÁMEČNICKÁ KONSTRUKCE (nerez)
	ks
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	928
	R30
	Prosvětlovací signální znak A10 dle požadavku objednatele
	ks
	
	12,000
	12,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	





	
	podpoložka
	Prosvětlovací signální znak A10 dle požadavku objednatele
	ks
	
	12,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	929
	R31
	Doplnění obvodů kontroly svícení návěstidel dle podmínek SIL3 - svítilna
	ks
	
	30,000
	30,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Doplnění obvodů kontroly svícení návěstidel dle podmínek SIL3 - svítilna
	ks
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	930
	R32
	Registrace zařízení pro nevidomé do národního registru (SONS)
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Registrace zařízení pro nevidomé do národního registru (SONS)
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	931
	R33
	Rozšíření projektové realizační dokumentace o SAFETY řešení
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Rozšíření projektové realizační dokumentace o SAFETY řešení
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	932
	R34
	Schůdky víceúčelové pro obsluhu zařízení
	ks
	
	6,000
	6,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Schůdky víceúčelové pro obsluhu zařízení
	ks
	
	6,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	933
	R35
	D+M Rozvaděč technologie návěstidla jednosměrné plavby na čekacím stání včetně PLC
	ks
	
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	D+M Rozvaděč technologie návěstidla jednosměrné plavby na čekacím stání včetně PLC
	ks
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	934
	R36
	D+M datové technologie bezdrátového 60GHz pojítka včetně příslušenství
	SOUBOR
	
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	D+M datové technologie bezdrátového 60GHz pojítka včetně příslušenství
	SOUBOR
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	935
	R37
	SW PLC návěstidla
	SOUBOR
	
	2,000
	2,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	SW PLC návěstidla
	SOUBOR
	
	2,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	936
	R38
	Rozšíření kabelizace na mostech pro prvky SIL3
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Rozšíření kabelizace na mostech pro prvky SIL3
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	937
	R39
	Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	podpoložka
	Bezpečnostní ovládací skříňka s tlačítky pro vypnutí zařízení
	SOUBOR
	
	3,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	podpoložka
	Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	%
	
	10,000
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena CZK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	modré písmo - položka převzata z jiného SO či PS dané stavby
	Cena jen kladných položek = víceprací
	

	červené písmo - položka nová nebo převzatá z jiné stavby
	Cena jen záporných položek = méněprací
	

	černé písmo - položka z daného SO či PS
	kontr.
	





Název stavby : 003.C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany
Číslo PS, SO : SO 000
Název PS,SO : Všeobecné a předběžné položky
	Poř. číslo
pol.
	Číslo
	Název položky
	Měrná jednotka
	Množství původní
	Množství po změně
	Rozdíl množství
=NNZ
	Přečerpání o %
	Jednotková cena
(CZK)
	Celková cena dle SoD
(CZK)
	Cena po změně (CZK)
	Rozdílová cena
- cena NNZ (CZK)
	ceny dle

	901
	R15
	projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL 3
	KPL
	0,000
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	CN SUDOP Praha

	
	
podpoložka
	projektová dokumentace - změna koncepce SAFETY SIL 3 PS 732
	
kpl
	
	
1,000
	
	
	
	
	
	
	CN SUDOP Praha

	
	
podpoložka
	
Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3
OP/ZP pododstavce (D) a pod-čl. 4.12 OP/ZP

	902
	R16
	Doplnění realiazční dokumentace PLC řízení dle rizilkové analýzy
	SOUBOR
	
	1,000
	1,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
CN ARGO Automatizace

	
	
podpoložka
	
Doplnění realiazční dokumentace PLC řízení dle rizilkové analýzy
	
SOUBOR
	
	
1,000
	
	
	
	
	
	
	
CN ARGO Automatizace

	
	
podpoložka
	
Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

	903
	R27
	Posouzení bezpečnosti elektro obvodů SIL3 dle RA
	SOUBOR
	
	3,000
	3,000
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	
CN ARGO Automatizace

	
	
podpoložka
	
Posouzení bezpečnosti elektro obvodů SIL3 dle RA
	
SOUBOR
	
	
3,000
	
	
	
	
	
	
	
CN ARGO Automatizace

	
	
podpoložka
	
Přípočty: VR (5%) + SR (5%)
	
%
	
	
10,000
	
	
	
	
	
	
	Ve smyslu pod_čl. 12.3 OP/ZP pododstavce (D) a
pod-čl. 4.12 OP/ZP

	Celková cena CZK	0,00
	0,00
	0,00
	


Cena jen kladných položek = víceprací	0,00

Cena jen záporných položek = méněprací	0,00

kontr.	0,00
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