DODDATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0397/24
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na stavbu: 
SILNICE III/36748: HALENKOVICE (část ŘSZK)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO:						70934860
Zastoupení:					Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena:		xxxxxxxx
Tel.:						xxxxxxx
E-mail:						xxxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.		
Sídlo:						Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
IČO:						427 67 377			
DIČ:						CZ42767377				
Zastoupení:					Ing. Kamil Škrobánek, člen představenstva
K jednání o technických věcech pověřen(a):		xxxxxxxxx
Tel.:						xxxxxx
E-mail:						xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:				Komerční banka a.s., č.ú.: 1022147761/0100 
(dále jako „Zhotovitel“)
[bookmark: _Hlk516663038]

Článek I. 
Úvodní ujednání, účel dodatku

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2024 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0397/24 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“).

1.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť 
a)	její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b)	nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu změny termínu dílčí části díla a změny termínu splnění inženýrské činnosti. Důvodem jsou požadavky na úpravu již jednou odsouhlasené PD. Jedná se o novou situaci v blízkosti RD ev.č. 94, kde došlo k demolici části RD. V tomto místě následně vznikl prostor na umístění chodníku, který musí být od nemovitosti oddělen novou opěrnou zdí. Z důvodu požadavku obce Halenkovice (Objednatel provázaného projektu „SILNICE III/36748: HALENKOVICE (část obec Halenkovice))“ na protažení chodníku a nutné doplnění opěrné zdi je nutné zasáhnout do již zpracovaného projektu a zajistit obnovení vyjádření všech subjektů dotčených stavbou. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů plnění Smlouvy.

Článek II.
Změny ve smlouvě

2.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy, odst. 4.2, 4.3 
Dosavadní text se ruší a nahrazuje novým textem:


4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 09.01.2026
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 09.01.2026

2.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
3.3 Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál. Je-li tento dodatek č. 1 vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku č. 1.
3.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.



	Ve Zlíně, dne: 23.6.2025
	V Ostravě, dne: 24.6.2025

	





…………………………………………….
	





…………………………………………..

	Ing. Bronislav Malý
	Ing. Kamil Škrobánek

	ředitel
	člen představenstva
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