
DODATEK č.3
č. SML/2024/0690/OSIO/3

ke smlouvě o dílo ě. SML/2024/0690/OSIO uzavřené dne 24.6.2024 uzavřený dle 
usnesení Rady městské části Praha 4 ě. 15R- 445/2025 ze dne 11.6.2025

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem. místostarostou MČ Praha 4, na základě zmocnění
Radou MČ Praha 4 dle usnesení č. 15R-445/2025 ze dne 11.6.2025

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí OSTO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, vedoucí oddělení investic v OSTO Úřadu MČ Praha 4

IČO: 00063584 
DIČ: CZ00063584 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
zapsaný v OR sp.zn. B25864 vedená Městským soudem v Praze 
se sídlem Říčanská 1799, Voděrádky 251 01 Říčany

zastoupený: Lukášem Novotným, členem správní rady

IČO: 09713662
DIČ: CZ09713662^^^^^^^
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:^^^^^^^^^^^|

I.

Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo č. 
SML/2024/0690/OSIO uzavřené dne 24.6.2024 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci 
akce „Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZS Nedvědovo 
náměstí, Praha 4“.
Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení 
víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce).
Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto 
dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo.

II.
Změna doby zhotovení díla

Doba zhotovení díla pro provedení stavebních prací se nemění, budou dokončeny v termínu 
do 193 dnů ode dne předání a převzetí staveniště. V důsledku změn předmětu díla 
schválených dodatky č.l a č.2 je nutné projednat a vydat pravomocnou změnu stavby před 
jejím dokončením. Poté je možné podat žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí. Pro 
zajištění těchto pravomocných rozhodnutí se prodlužuje lhůta k provedení díla do 31.7.2025.



III.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. tohoto dodatku č. 3 se zvyšuje cena díla o částku ve 
výši 31.336,86 Kč bez DPH tj. o 37.917,60 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla 
18.473.591,93 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

18.504.928,79 Kč bez DPH 
3.886.035,05 Kč 21% DPH

22.390.963.84 Kč vč. DPH.
Z toho:
cena stavebních prací pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí se zvyšuje o částku ve výši 
5.649,26 Kč bez DPH tj. o 6.835,61 Kč včetně DPH (21%). Původní celková cena díla pro 
regeneraci parku Nedvědovo náměstí 16.936.191,93 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí

16.941.841,19 Kč bez DPH 
3.557.786,65 Kč DPH (21%)

20.499.627.84 Kč vč. DPH

cena stavebních prací pro sanaci suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo náměstí se zvyšuje o 
částku ve výši 25.687,60 Kč bez DPH tj. o 31.082,00 Kč včetně DPH (21%). Původní celková 
cena díla pro sanaci suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo náměstí 1.537.400,06 Kč bez DPH se 
tedy zvyšuje a činí

1.563.087,66 Kč bez DPH 
328.248,41 Kč DPH (21%)

1.891.336,07 Kč vč. DPH.

IV.
Závěrečná ujednání

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2024/0690/OSIO ze dne 24.6.2024 
zůstávají nezměněna.
4.2. Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve3 vyhotoveních splatností originálu. Objednatel 
obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, s obsahem souhlasí a na 
důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4.4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 4.6.2025

V Praze, dne dle elektronického podpisu

Jan
Hušbauer

Digitálně podepsal 
Jan Hušbauer 
Datum: 2025.06.25 
07:56:37+02'00'

V Říčanech, dne dle elektronického podpisu

I llIz^C Digitálně podepsal
I— U 1x0 J Lukáš Novotný

ki _ . _ ' Datum: 2025.06.19 NOVOtriý 16:53:19+0200'

Jan Hušbauer
místostarosta městské části Praha 4

Lukáš Novotný 
člen správní rady

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.



ENVIRONMENTAL 
^ f BUILDING

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. 
Říčanská 1799 
Voděrádky, 251 01 Říčany Ing. Ivana Szántó 

OSIO Úřadu MČ Praha 4 
městská část Praha 4 
Antala Staška 2059/80b, Praha 4

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail: |@environmentalbuilding.cz

Značka/Č.j.: SML/202470690/OSIO 

Říčany 4. červen 2025

Cenová nabídka, přehled více / méně prací stavby složená z předložených změnových listů 
ke schválení a uzavření dodatku ě.3
„Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZS Nedvědovo náměstí, 
Praha 4" na základě SOD č. SML/2024/0690/OSIO

Krycí list cenové nabídky

Cena víceprací 74 363,86 Kč bez DPH
cena méněprací -43 032,00 Kč bez DPH.

Výsledkem je navýšení o 31 336,86 Kč bez DPH, což je 37 917,60 Kč, vč. 21% DPH.

Celková cena díla po započtení více a méně prací bude
18 504 928,79 Kč bez DPH,

3 886 587,35 Kč 21% DPH 
22 390 963,84 Kč vč. 21% DPH

Z toho:
cena stavebních prací pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí se
zvyšuje o Částku ve výši 
tj.o

5 649,26 Kč bez DPH
6 835,61 Kč včetně DPH (21%).

Původní celková cena díla pro regeneraci parku Nedvědovo náměstí ($OD+dod.č.1+dod.č.2)
16 936 191,93 Kč bez DPH se tedy zvyšuje a činí 

16 941 841,19 Kč Kč bez DPH,
3 557 786,65 Kč 21% DPH 

20 499 627,84 Kč vč. 21% DPH..

cena stavebních prací pro sanaci suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo náměstí se
zvyšuje o částku ve výši 25 687,60 Kč bez DPH
ty. o 31 082,00 Kč včetně DPH (21%).

Původní celková cena díla pro sanaci suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo náměstí 1.537.400,06 Kč Kč bez 
DPH se zvyšuje a činí

1 563 087,66 Kč bez DPH 
328 248,41 Kč DPH (21%)

1 891 336,07 Kč vč. DPH.



ENVIRONMENTAL
BUILDING

£NVIKONIvl£NTAL BUILDING a.s.. Řičanska 1799, Vodérádky, 2S1 01 Říčany

Dále vás tímto žádáme změnu v zadání o dokončení prací.
Termín ukončení prací, který je v současné chvíli v důsledku předešlých dodatků a objektivních důvodů k 
přerušení prací ke dni 26.6.2025
Die SOD jsme k tomuto dni povinni mít dílo dokončené a ukončené kolaudační řízení. Dílo bude dokončené 
v řádném termínu, ale kolaudační souhlas nelze zajistit, jelikož ještě není dokončené řízení o změně stavby 
před dokončením, které je mimo naši dikci. Po nabytí právní moci změny_stayity přeď dokončením podáme 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu a zajistíme kolaudační řízení.



STAVBA
ČÁST SANACE ZDIVÁ ZŠ

.Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZS

ZMĚNOVÉ UŠTY REKAPITULACE

DOPAD ZL NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA
ano

DOPAD NA CENU DÍLA PŘÍPOČTY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA

25 687,60 Kč - Kč 25 687,60 Kč

pfípočty odpočty celkem

1/3

Jižní fasáda Je již několik let natřena a diky 
klimatickým vlivům došlo ke změně 
původní barevosti. Opravovaná místa v 
rámci rekonstrukce jsou i přes použití 
stejného typu barvy a barevnosti, jiného 
odstínu. Pro sjednocení barevnosti a 
dobrého estetického výsledku dojde k 
sjednocení soklu jižní fasády novým, 
kompletním nátěrem.

25 687,60 Kč - Kč 25 687,60 Kč



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu 
č. 1.3 1.3
Název stavby 
„Regenerace parku
Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZS Nedvědovo 
náměstí, Praha 4“ - část sanace zdivá ZŠ

Číslo smlouvy
SM L/2024/0690/OSIO

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny:
Nátěr soklu jižní fasády
Odůvodnění:
Jižnf fasáda je již několik let natřena a díky klimatickým vlivům došlo ke změně původni barevnosti. 
Opravovaná místa v rámci rekonstrukce jsou, i přes použití stejného typu barvy a barevnosti, jiného 
odstínu. Pro sjednoceni barevnosti a dobrého estetického výsledku dojde k sjednocení soklu jižní fasády 
novým, kompletním nátěrem.
Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a*.
Generální projektant

ANTRE s.r.o.

Tech. dozor stavebníka (objednatele)

JE ERBES s.r.o.
Objednatel

MČ Praha 4

Finanční rekapitulace Cena bez DPH

Celkové zvýšení 25 687,60 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

Za zhotovitele: Lukáš Novotný

Podpis, razítko

Za TDS:

Podpis, razítko

Za projektanta: Ing. Karel Šíp

dm u
Podpis, razítko
Za objednatele: Ing. Ivana Szántó

Zpracovatel:
Podpis, razítko



DŮVOD ZMĚNY

Jižní fasáda je Již několik let natřena a diky 
klimatickým vlivům došlo ke změně 
původní barevosti. Opravovaná mista v 
rámci rekonstrukce jsou i přes použití 
stejného typu barvy a barevnosti, jiného 
odstínu. Pro sjednoceni barevnosti a 
dobrého estetického výsledku dojde k 
sjednoceni soklu jižní fasády novým, 
kompletním nátěrem.

ČASOVÁ
NÁROČNOST

1 TÝDEN / 7 DNI

DOPAD NA CENU DÍLA

ZL1/3

DOPAD NA TERMlN
dokončen! díla

PŘÍPOČTY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA

25 657,60 Kč - K 25 687,60 Kí

pripofty 25 687,60
Dii: 783 i Nátěry 1 .. ........

1
784171111R

Zakryti oken a mříži materiál + montáž + 
idem on táž

20,00 21.00 420,00

2 784111001
•Oprášeni (ometeni) podkladu v 
místnostech v do 3,80 m

m2 80,00 6,22 497,60

3 HZS2312
•Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, 
i lakýrník specialista

hod 18,00 526.00
i

9468,00
______ j

4 HZS2491
i Hodinová zúčtovací sazba dělník 
'zednických výpomocí

hod 15,00 362,00
1

6 516,001

5 R i barva Kaim Soldalid 9053  23,00 382,00 8 786,00
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STAVBA
ČÁST REGENERACE PARKU

„Regenerace parku Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZS

ZMĚNOVÉ LISTY REKAPITULACE

DOPAD ZL NA TERMÍN DOKONČENÍ 
DÍLA

ne

DOPAD NA CENU DÍLA PŘÍPOČTY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA

48 681,26 Kč 43 032,00 Kč 5 649,26 Kč

pfipočty____________odpočty___________celkem

2/10

Z důvodu nemožnosti posunutí pomníku 
došlo ke změně dispozic v Jeho okolí. V 
důsledku tohoto došlo ke zmenšení 
záhonu pro výsadby a tedy ke změně 

osazovacího plánu

4112,00 Kč 32 392,00 Kč 28 280,00 Kč

2/11

Kácení třešně s nestabilním kořenovým 
systémem, náhradní výsadba, odpočet 
dešťového čidla a prvku povinné 
publicity

19 564,26 Kč 8010,00 Kč 11554,26 Kč

2/12

Změna počtu vysazených stromů oproti 
SOD. Výsadby navýšeny o 3 stromy, ve 
stejném poměřuje navýšena následná 
péče. Zavlažovači vaky jsou z rozpočtu 
odebrány, jelikož plán zálivek 
neodpovídá potřebné četnosti 
doplňování zavlažovačích vaků

5225,00 Kč -2 630,00 Kč 2 595,00 Kč

2/13

Z důvodu nutností zaplocení 
nezkolaudované stavby vzniká navýšení 
nákladů na oplocení, jeho údržbu a 
kontrolu oplocení a stavby v době po 
jejím dokončení. V rámci probíhajících 
stavebních prací a po jejich končení do 
doby předání díla provádíme údržbu 
travnatých ploch mimo SOD

19 780,00 Kč - Kč 19 780,00 Kč



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu 
č. 2.10 2.10
Název stavby
„Regenerace parku
Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo 
náměstí, Praha 4"- část regenerace parku

Cisto smlouvy
SML/2024/0690/OSIO

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny:
Změna výsadeb
Odůvodněni:
Z důvodu nemožnosti posunutí pomníku došlo ke změně půdorysných dispozic v jeho okolí. V důsledku 
tohoto došlo ke zmenšení záhonu pro výsadby a tedy ke změně osazovacího plánu.

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Generální projektant

Ak. arch. David Vávra

dozor Objednatel

MČ Praha 4

Celkové snížení -28 280,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

- Nový návrh pěstebních ploch
- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

Za zhotovitele: Lukáš Novotný Za projektanta: ak.arch.David Vávra

Podpis, razítko
Za objednatele: Ing. Ivana Szántó

Podpis, razii
zpracovatel:



DŮVOD ZMĚNY

Z důvodu nemožnosti posunutí pomníku 
doílo ke změní dispozic v Jeho okolí. V 
důsledku tohoto došlo ke zmenšeni záhonu 
pro výsadby a tedy ke změně osazovacfho 
plánu

ČASOVÁ
NÁROČNOST

ZL 2/10
DOPAD NA TERMÍN DOKONČENÍ 
DÍLA _______

DOPAD NA CENU DÍLA PŘÍPOČTY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA

4112,00 Kč 32 392,00 Kč 28 280.00 Kč

pHpočty <m,0p
Obuloviny Projekt Nové rozvr. Rozdíl cena/kus cana/sázenl Iks cena celkem
C2 Ttulipán bílý 380 412 32 17 3 640,00
Dvouletky Projekt Nové rozvr. Rozdíl cena/kus cana/sázenl lks cena celkem

D2 Maceška bílá 270 292 22 27 35 1364,00
Letnlčky Projekt Nové rozvr. Rozdíl cena/kus cana/sázenl lks cena celkem
15 Nesteřec modrá 267 311 24 27 35 1486,00
L6 Šalvěj modrá 122 132 10 27 35 620,00

Soupořty - 32 392.00
Clbulovlny Projekt Nové rozvr. Rozdíl cena/kus cana/sázenl lks cena celkem
a TtuBpén červený 240 100 -140 0 3- 420,00
C3 Hyacint modrý 210 70 -140 0 3- 420,00
Dvouletky Projekt Nové rozvr. Rozdíl cena/kus cana/sázenl lks cena celkem
Dl Maceška červená 170 70 -100 27 35- 6200,00
D3 Maceška modrá 150 50 -100 27 35- 6200,00
Letnlčky Projekt Nové rozvr Rozdíl cena/kus cana/sázenl lks cena celkem
LI Barvínek červená 181 75 -106 28 35- 6678,00
L2 šalvěj červená 76 30 -46 28 35 - 2898,00
13 Nestařecbflá 159 53 -106 28 35- 6678,00
L4 Šalvěj bílá 69 23 -46 28 35- 2898,00



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu 
č. 2.11 2.11
Název stavby 
„Regenerace parků
Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo 
náměstí, Praha 4“- část regenerace parku

Číslo smlouvy
SML/2024/0690/OSIO

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.$.

Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny:
Kácení, náhradní výsadba a narovnání SOD
Odůvodnění:
V místě navrženého svahování stávajícího terénu v části u nově vybudované přístupové cesty 
k základní škole se nachází vzrostlá třešeň. Bylo zjištěno, že kořenový systém stromu se nachází 
v povrchové vrstvě v hloubce cca 100-400 mm na stranu navrženého svahování. Přítomnost bohatého 
kořenového systému v této podpovrchové vrstvě a právě v tomto půdorysném směru je způsobena 
nálezem zbytků konstrukcí spodní stavby objektu fary zbourané v období před II. světovou válkou a 
rozhrnutím bourané sutě v místě stavby, v jejíž těsné blízkosti se třešeň nachází. Kořenový systém 
sakury se tedy nemohl správně rozvinout do všech směrů i hloubky.
Z důvodu výše popsaných zjištění nelze provést stavbu, aniž by nedošlo k poškození kořenového 
systému dřeviny, a tím k narušení stability stromu, a tím k ohrožení bezpečnosti osob pohybujících se 
v blízkosti stromu (nová přístupová cesta k základní škole). Z tohoto důvodu bude strom odstraněn a 
nahrazen novým stromem v nově zakládané aleji podél budovaného nástupu. Součástí změnového listu 
je i narovnání nesrovnalostí v rozpočtu k SOD, týkající se závlahového systému, kdy z důvodu 
nemožnosti nalezení vhodné polohy pro umístění tak, aby ze své podstaty bylo funkční, nebude 
osazeno dešťové čidlo. Součástí změnového listu je i odpočet prvku dočasné publicity, který nebyl 
v tomto rozsahu dotačním orgánem požadován.
Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.S.

Generální projektant

Ak. arch. David Vávra

Tech. dozor stavebníka (objednatele
JE HHHH

Objednatel

MČ Praha 4

Finanční rekapitulace Cena bez DPH

Celkové zvýšení 11 554,26 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací



I



DŮVODZMĚNY

V místě svahování východního břehu k centrální 
nástupní ploše se nachází vzrostlá třešeň. Díky 
nemožnosti kořenit standardním způsobem z 
důvodu sutě pod povrchem, Je Její kořenvý 
systém jednostranný, povrchový a zásahem 

stavby by došlo k jijlmu statickému 1 
biologickému narušení. Z tohoto důvodu bude 
strom odstraněn a nahrazen novým stromem v 
nově zakládané aleji podél budovaného nástupu. 
Součástí změnového lllstu Je 1 narovnání 
nesrovnalostí v rozpočtu k SOD, týkající se 
závlahového systému a prvku povinné publicity.

ČASOVÁ
NÁROČNOST

ZL 2/11

DOPAD NA TERMÍN 
DOKONČENÍ DÍLA

PŘÍPOČIY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA
19564,26 Kč - 6010,00 Kč 11554,26 Kč

pnsony 19 5W.16
i Ptáče a dodávky HSV

Pol-č kůdpol. text položky mj. výměn Kč/m.J, Kč

11215-1353
Kácení stromu postupné se spouštěním, prům. 
km. 300-400 mm na řezné ploše pařezu NA 
POVOLENÍ

ks i isooon 1500,00

11221-1213
Odstranění pařezu ručně o průměru pařezu na 
řezné ploše do 0,4m, vč. odklizeni a zasypání

ks 1 990.00 990,00

R-položka
Biologická Bkvtdace odpadu (uložení ná 
kompo stárnu) t 4,8 750.00 1200,00

99823-1311
Přesun hmot pro sadovnlcké a krajinářské úpravy 
do vzdálenosti 5000 m, dopravu nad 5 km 
připočítat k ceně _ __

t 5,2 668.83

i-------------

3477,90

—

183 10-1321

_____ ____  . .. .

Hloubení Jamek s výměnou půdy na 100K pro 
výsadbu dřeviny do 1 m3 v rovině (stromy S1-S3)

ks 1 1 76056 1760,56

r
18410-2115

Výsadba dřeviny s bálem do 600 mm se zalitím 
(jednorázová dávka -1001 vody/strom) v rovině

ks 1 ♦40,45 440,45

MAT
Zahradnický substrát - kvalitní, be2plevelný a 
prosátý, ornice/kompost/pfsek: 5/3/2 - Stromy 

S1-S3
m3 1 990,00 990,00

18421-5133 Ukotveni dřeviny 3 kůly délky do 3 m ks 1 350,00 350,00

MAT

kotvici systém (3 fréz.kúly průměr 8cm, 6 půlek 
pro spodní část, 3 půlky pro horní část) a kotvicí 
úvazky (popruh synt.tkanina š.25mm - 
2,5m/strom)

sada 1 550,00

184 21-5412
.

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v 
rovině průměru lm (stromy)

ks 1 120,00 120,00

184 50-1141 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože do 
výšky 2m (0,35m2/strom) v rovině

m1 0,35 84,32
-

29,51

MAT rákosová rohož Siře I80cm m2 0,35 85,00 29,75

184 80-1121
Ošetřeni vysazených stromů, jednorázové 
odplevelenl a odstranění poškozených částí

ks 1 95.00 95,00

18491-1421
Mulčování vysazených rostlin kůrou, ti. do 10 cm 
v rovině

m2 1 33.48 33,48

MAT mulčovaci kůra drcená (keře, 5 stromů) m3 ^ 0,1 950,00 95,00

fí Prunus serrulata 'Kanzan' B16/18 i 4 890.0 4 890,00

185 80-4312 Zaliti rostlin vodou (1001/ strom, 20l/m2 výsadby) m3
i

°,1 288,28 28,83

MAT jvoda na zálivku po výsadbě m3 0,1 53.00 5,30

16270-1101 j
Vodorovné přemístěni zeminy (z kompostámy - 
kůra a zemina)

m3 1,1 350,00 385,00

| 16710-1101 ;
Nakládáni zemin, množství do I00m3, tř.l-4 
nakládání zeminy, kůry)

ma 1,1 120,00! 132,00



R-položka
Náklady spojené s uložením výkopku z jam na

-

t 1-3 350,00 455-00
-skládku vč. odvozu (výměna zeminy pro stromy)
1 ........................
I Pfesun hmot pro sadovnlcké a krajinářské úpravy

668.83 2006-4899823-1311 jdo vzdálenosti 5000 m, dopravu nad 5 km 

i připočítat k ceně
t 3

odpoíty .. V- . - -8010,00

DH: 001 Zemni práce

767000000-21

DOČASNÝ PRVEK POVINNÉ PUBLICITY-Dočasný 
billboard odolný povětrnostním vlivům (2100 
mm / 2200 mm), včetně kotveni / vyvázáni na 
oploceni Staveniště nebo na případné sloupky. 
Poloha bude dohodnuta pled zahájením stavby. 
Dodavatel musí dodržet "manuál jednotného 
vizuálního stylu fondů EU v programovém 
obdob! 2021-2027", který je k získáni u 
zadavatele, cm. 4/0

ks -1,00 «J3C.OO

I 200,00 
llC.OO,

-4330,00

13 722.008 automatické srážkové čidlo ks -1,00 -1200,00

15 722.021 závlahové postnkovače-výsuvné te_ -8,00 -2480,00



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu 
č. 2.12 2.12
Název stavby
„Regenerace parku
Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo 
náměstí, Praha 4" - část regenerace parku

Číslo smlouvy
SML/2024/0690/OSIO

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny:
Následné péče
Odůvodnění:
V souvislosti se ZL 2.3 a 2.11, kdy dochází k navýšení výsadby stromů, je nutné ve stejném poměru 
upravit nařízenou následnou péči o tyto dřeviny. Systém závlahy stromů pomocí zavlažovačích vaků se 
mění na efektivnější pravidelnou zálivku přímo ke kořenům stromů, i z důvodu často probíhajícího 
vandalismu.

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Generální projektant

Ak. arch. David Vávra

Tech. dozor Objednatel

MČ Praha 4

Celkové zvýšeni 2 595,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu 

- Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací



DŮVOD ZMĚNY

Změna počtu vysazených stromů 
oproti SOD. Výsadby navýšeny o 3 
stromy, ve stejném poměřuje 
navýšena následné péče. Zavlažovači 
vaky jsou z rozpočtu odebrány, 
jelikož plán zálivek neodpovídá 
potřebné četnosti doplňováni 
zavlažovačích vaků

ČASOVÁ
NÁROČNOST

DOPAD NA CENU DÍLA

ZL 2/12

DOPAD NA
TERMÍN
DOKONČENÍ DÍLA

NE

PŘÍPOČTY ODPOČIY CELKOVÁ HODNOTA

5 225,00 Kč 2 630,00 Kč 2 595,00 Kč

ařlpočty 5 225,00
uvedená činnost bude prováděna periodicky, pravidelně v průběhu každého roku po dobu 5. let _______ ___ „

185804311

Zalití rostlin vodou jednotlivě (cca 60
l/strom) + zálivka vysazených ploch 
dle potřeby: 4-12x do roka 
(opakování S let)

kpl-rok 3,00 1 825,00 5475,00

R Kontrola kotvení, případné opravy kpl-rok 3,00 17.SC 52,50

184911111
Znovuuvázání dřeviny ke kůlům (vč. 
úvážkového materiálu) kpl-rok 3,00 420,00 1260,00

184911421
Potřebné doplněni mulče (mu® 
jemná borka nebo dřevní ětěpka • 
vrstva S cm)

kpl-rok 3,00 242,SC 727,50

184806111
Rez stromů nehnitých průklestem,
řez stromků výchovný.... kpl-rok 3,00 990,03 2 970,00

rwSi

IfidROČty 2630(00

R
Instalace vaků na zalévání (na 
počátku), odinstalování vaků na 
zalévání (cca 3.-4. rok)

kpl -1,00 2 630,00 -2 630,00



Průvodní komentář k předloženému změnovému listu 
č. 2.13 2.13
Název stavby 
„Regenerace parku
Nedvědova náměstí a sanace suterénního zdivá ZŠ Nedvědovo 
náměstí, Praha 4"- část regenerace parku

číslo smlouvy
SML/2024/0690/OSIO

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Objednatel
MČ Praha 4

Předmět změny:
Zařízeni staveniště
Odůvodnění:
Z důvodu nutnosti zaplocení nezkolaudované stavby vzniká navýšení nákladů na oplocení, jeho údržbu 
a kontrolu oplocení a stavby v době po jejím dokončení. V rámci probíhajících stavebních prací a po 
jejich končení do doby předání zkolaudovaného díla bude prováděna údržba travnatých ploch nad 
rámec SOD.

Zhotovitel

ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.
Generální projektant

Ak. arch. David Vávra

Tech. dozor stavebníka (objednajete^^^^^

JEERBES^o.
Objednatel

MČ Praha 4

Finanční rekapitulace Cena bez DPH

Celkové zvýšení 19 780,00 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu 

Rekapitulace objektů stavby a soupisu prací

Za zhotovitele: Lukáš Novotný Za projektanta: ak.arch.David Vávra

Za objednatele: Ing. Ivana Szántó

Podpis, razítko 
zpracovatel:!



DŮVODZMĚNY

Z důvodu nutnosti zaploceni nezkolaudované stavby vzniká 
navýšeni nákladů na oplaceni, jeho údržbu a kontrolu 
oplocení a stavby v době po jejím dokončenL V rámci 
probíhajících stavebních práci a po jejich končeni do doby 
předání dila provádíme údržbu travnatých ploch mimo SOD

ČASOVÁ
NÁROČNOST

ZL 2/13

DOPAD NA TERMÍN 
DOKONČENI DÍLA

DOPAD NA CENU DÍLA PftfPOČTY ODPOČTY CELKOVÁ HODNOTA

19 780,00 K£ - KC 19 780,00 Kí

pflpofty 19 780.00
Zaňzeni staven Sté (ZS) - Oploceni staveniště - 225 bm (systémové 
drátěné kovové dice (3,50m x 2,0m, pletivo FeZn 100(300), kotvené do 
moHnkh betonových patek (min. 3* vstup+2* vjezd -zamykaMné}. 
kontrola stavu stavbv i omočeni do ukončeni oracl Údržba tavnarvcr

kpl 1 19 760,00 19780

860m2 travních ploch 4* sečení 2 Kč/m2, odvoz odpadu š 
2100 KČ včetně likvidace

15280

pronájem oplocení, kontrola stavu oplocení a stavby. 22Sbm 
* 4K£ *5 týdnů 4500



'


