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Změnový list č. 1

Stavba: 
Rekonstrukce vodovodního řadu na ul. Jana Želivského
Objednatel: 
Město Svitavy


IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444


se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy


zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 

Zhotovitel: 
Ulehla Ivan s.r.o.

IČO: 29212375, DIČ: CZ29212375

sídlo Svitavská 159/52, 56802 Svitavy

zastoupen Ivan Ulehla, jednatel
ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1
1. Objekt a oddíl stavby:  Vodovodní řad
2. Zpracovatel změnového listu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Zápis z KD
Zápisy v SD
4. a. Popis předmětu a příčiny změny, zdůvodnění a návrh řešení:
V rámci provádění díla byly řešeny nepředvídané skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla:

· Větší délka výměny vodovodního potrubí. 
· Výměna T-kusu na hlavním řádu. 
· Provizorní úprava výkopu živicí v silnici I.tř
b. Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
Stanovení koeficientu pro jednotkové cen dle čl. 4.2 SoD

	Část
	Cena bez DPH

	Celková cena díla – dle zadávacího řízení
	680 000,00

	Celková cena díla – dle cenové nabídky zhotovitele
	431 888,44

	Koeficient (-)
	0,635

	Koeficient ( % )
	63,5


Přehled nových položek

	Ozn.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Cena výchozí j.c.
	Koef.
	Nová j.c. cena bez DPH

	1
	850315121R00
	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150  
	kus
	6320
	0,635
	4013

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	2
	857314121R00
	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150  
	kus
	1265
	0,635
	803

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	3
	857601104R00
	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150  
	kus
	1110
	0,635
	705

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	4
	113151114R00


	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm  
	M2
	253
	0,635
	161

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	5
	567122112R00


	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm  
	M2
	411
	0,635


	261

	Způsob určení ceny
	Dle jednotkové ceny RTS ponížené o procenta rozdílu ceny ze zadávacího řízení.

	6
	R8.1
	HW Spojka SYNOFLEX č. 7974, DN 100 (104-132)
	kus
	9 562,00


	1
	9 562,00



	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál

	7
	R8.2
	HW Spojka SYNOFLEX č. 7994 Hr./přír DN 150
	kus
	13 526,00


	1
	13 526,00



	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál

	8
	R8.3
	Odbočka litin. DN 150/100 PN16/40 TLI
	kus
	6 907,00


	1
	6 907,00



	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál

	9
	R8.4
	Koleno MMK DN 100/22° EPO PFA 100 Tyton
	kus
	3 070,00


	1
	3 070,00



	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál

	10
	R8.5
	Spojovací materiál
	kus
	3 965,00


	1
	3 965,00



	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál

	11
	R8.6
	Doprava nosného mat.
	kus
	7 139,00


	1
	7 139,00



	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál

	12
	R9.1
	Demontáž a zpětná montáž dopravní značky
	kus
	850

	1
	850


	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál

	13
	R9.2
	Dodávka a montáž patky pro DZ
	kus
	850

	1
	850


	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál

	14
	R9.3
	Obnova stávajícího vodorovného DZ
	kpl
	3500

	1
	3500


	Způsob určení ceny
	Dle cenové nabídky dodavatele – materiál


c. Cena díla v rozsahu změnového listu:
Přehled jednotlivých objektů
	Číslo rozpočtu
	Objekt
	Název rozpočtu
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	1
	OVN,OVN1
	Ostatní a vedlejší náklady
	-14.500,00
	-17.545,00

	2
	SO101.1
	Vodovodní řad
	198.474,09
	240.153,65

	3
	SO101.1
	Konečná úprava povrchů
	71.331,14
	86.310,68

	4
	SO101.3
	Provizorní úprava povrchů
	16.720,61
	20.231,94

	Cena změnových rozpočtů
	272.025,84
	329.151,27


Celková cena díla

	Část
	Cena bez DPH
	Cena s DPH

	
	Méněpráce 
	-14.500,00
	-17.545,00

	
	Vícepráce
	286.525,84
	346.696,27

	Celkem
	272.025,84
	329.151,27

	Cena díla celkem dle SOD
	431.888,44
	522.585,01

	Cena díla celkem dle ZL č. 1 
	703.914,28
	851.736,28


Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:


Zhotovitel provedl položkový rozpočet dle jednotkových cen, které zapracoval do cenové nabídky do výběrového řízení. 
5. Vliv na termín pro provádění díla:
	Část
	Objekt
	Termín

	Termín dle SoD
	
	----

	
	
	

	
	
	

	Navrhovaný termín dle změnového listu
	
	----

	
	
	

	
	
	

	Změnový list bez vlivu na termín dokončení


6. Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace (AD)
AD souhlasí s provedenýma změna v rozsahu projednaném na stavbě a oceněné v rámci ZL č. 1.
Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet –méněpráce

Příloha č. 2: Položkový rozpočet –vícepráce
Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a jeden výtisk založen u TDI.

Ve Svitavách dne 05.06. 2025
1. Za Zhotovitele:


vypracoval:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..

Zhotovitel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


……………………………..
2. Za Objednatele:

        schválil: 

· Technický dozor stavebníka:
xxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxxxx




……………………………..

· Autorský dozor projektanta:

xxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxxx




……………………………..
· Provozovatel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxx




……………………………..
· Investor:

xxxxxxxxxxxxxx


       xxxxxxxxxxxxxxxxxxx



……………………………..
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