
ID Název úkolu Doba
trvání

Zahájení Dokončení Předchůdci

0 Dílčí rekonstrukce třídírny v T2 164 d 1.9. 17 18.4. 18

1 1 Ukončení výběru zhotovitele vč. podpisu SOD 0 měs 1.9. 17 1.9. 17

2 2 Realizace díla 164 d 1.9. 17 18.4. 18

3 2.1 DPS, včetně připomínek OJ 6 t 1.9. 17 12.10. 17 1

4 2.2 Výroba komponent / nákup technologie 12 t 13.10. 17 4.1. 18 3

5 2.3 Předání staveniště Zhotoviteli 0 d 22.12. 17 22.12. 17 4FS-10 d

6 2.4 Realizace - oprava příletových karuselů 70 d 22.12. 17 29.3. 18 5

7 2.4.1 Karusel 24 16 d 22.12. 17 12.1. 18

8 2.4.1.1 Demontáže 0,5 t 22.12. 17 26.12. 17

9 2.4.1.2 Instalace - mechanická část 2 t 26.12. 17 9.1. 18 8

10 2.4.1.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 5.1. 18 9.1. 18 9FF

11 2.4.1.4 Testy, uvedení do provozu 0,5 t 9.1. 18 11.1. 18 10

12 2.4.1.5 Předání díla Objednateli 1 d 12.1. 18 12.1. 18 11

13 2.4.2 Karusel 23 16 d 17.1. 18 7.2. 18 12FS+2 d

14 2.4.2.1 Demontáže 0,5 t 17.1. 18 19.1. 18

15 2.4.2.2 Instalace - mechanická část 2 t 19.1. 18 2.2. 18 14

16 2.4.2.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 31.1. 18 2.2. 18 15FF

17 2.4.2.4 Testy, uvedení do provozu 0,5 t 2.2. 18 6.2. 18 16

18 2.4.2.5 Předání díla Objednateli 1 d 7.2. 18 7.2. 18 17

19 2.4.3 Karusel 22 16 d 12.2. 18 5.3. 18 18FS+2 d

20 2.4.3.1 Demontáže 0,5 t 12.2. 18 14.2. 18

21 2.4.3.2 Instalace - mechanická část 2 t 14.2. 18 28.2. 18 20

22 2.4.3.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 26.2. 18 28.2. 18 21FF

23 2.4.3.4 Testy, uvedení do provozu 0,5 t 28.2. 18 2.3. 18 22

24 2.4.3.5 Předání díla Objednateli 1 d 5.3. 18 5.3. 18 23

25 2.4.4 Karusel 21 16 d 8.3. 18 29.3. 18 24FS+2 d

26 2.4.4.1 Demontáže 0,5 t 8.3. 18 12.3. 18

27 2.4.4.2 Instalace - mechanická část 2 t 12.3. 18 26.3. 18 26

28 2.4.4.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 22.3. 18 26.3. 18 27FF

29 2.4.4.4 Testy, uvedení do provozu 0,5 t 26.3. 18 28.3. 18 28

30 2.4.4.5 Předání díla Objednateli 1 d 29.3. 18 29.3. 18 29

31 2.5 Realizace - oprava sorteru 16 d 2.2. 18 23.2. 18 5FS+30 d

32 2.5.1 Demontáže 0,5 t 2.2. 18 6.2. 18

33 2.5.2 Instalace - mechanická část 2 t 6.2. 18 20.2. 18 32

34 2.5.3 Instalace - elektrická část 1 t 13.2. 18 20.2. 18 33FF

35 2.5.4 Testy, uvedení do provozu 0,5 t 20.2. 18 22.2. 18 34

36 2.5.5 Předání díla Objednateli 1 d 23.2. 18 23.2. 18 35

37 2.6 Realizace - výměna scanerů 54 d 2.2. 18 18.4. 18 31SS

38 2.6.1 Scaner 1 9 d 2.2. 18 14.2. 18

39 2.6.1.1 Demontáže 1 d 2.2. 18 2.2. 18

40 2.6.1.2 Instalace - mechanická část 1 t 5.2. 18 9.2. 18 39

41 2.6.1.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 7.2. 18 9.2. 18 40FF

42 2.6.1.4 Testy, uvedení do provozu 2 d 12.2. 18 13.2. 18 41

43 2.6.1.5 Předání díla Objednateli 1 d 14.2. 18 14.2. 18 42

44 2.6.2 Scaner 2 9 d 15.2. 18 27.2. 18 43

45 2.6.2.1 Demontáže 1 d 15.2. 18 15.2. 18

46 2.6.2.2 Instalace - mechanická část 1 t 16.2. 18 22.2. 18 45

47 2.6.2.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 20.2. 18 22.2. 18 46FF

48 2.6.2.4 Testy, uvedení do provozu 2 d 23.2. 18 26.2. 18 47

49 2.6.2.5 Předání díla Objednateli 1 d 27.2. 18 27.2. 18 48

50 2.6.3 Scaner 3 9 d 28.2. 18 12.3. 18 49

51 2.6.3.1 Demontáže 1 d 28.2. 18 28.2. 18

52 2.6.3.2 Instalace - mechanická část 1 t 1.3. 18 7.3. 18 51

53 2.6.3.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 5.3. 18 7.3. 18 52FF

54 2.6.3.4 Testy, uvedení do provozu 2 d 8.3. 18 9.3. 18 53

55 2.6.3.5 Předání díla Objednateli 1 d 12.3. 18 12.3. 18 54

56 2.6.4 Scaner 4 9 d 13.3. 18 23.3. 18 55

57 2.6.4.1 Demontáže 1 d 13.3. 18 13.3. 18

58 2.6.4.2 Instalace - mechanická část 1 t 14.3. 18 20.3. 18 57

59 2.6.4.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 16.3. 18 20.3. 18 58FF

60 2.6.4.4 Testy, uvedení do provozu 2 d 21.3. 18 22.3. 18 59

61 2.6.4.5 Předání díla Objednateli 1 d 23.3. 18 23.3. 18 60

62 2.6.5 Scaner 5 9 d 26.3. 18 5.4. 18 61

63 2.6.5.1 Demontáže 1 d 26.3. 18 26.3. 18

64 2.6.5.2 Instalace - mechanická část 1 t 27.3. 18 2.4. 18 63

65 2.6.5.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 29.3. 18 2.4. 18 64FF

66 2.6.5.4 Testy, uvedení do provozu 2 d 3.4. 18 4.4. 18 65

67 2.6.5.5 Předání díla Objednateli 1 d 5.4. 18 5.4. 18 66

68 2.6.6 Scaner 6 9 d 6.4. 18 18.4. 18 67

69 2.6.6.1 Demontáže 1 d 6.4. 18 6.4. 18

70 2.6.6.2 Instalace - mechanická část 1 t 9.4. 18 13.4. 18 69

71 2.6.6.3 Instalace - elektrická část 0,5 t 11.4. 18 13.4. 18 70FF

72 2.6.6.4 Testy, uvedení do provozu 2 d 16.4. 18 17.4. 18 71

73 2.6.6.5 Předání díla Objednateli 1 d 18.4. 18 18.4. 18 72
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