D O D T E K S M L O U V a    O    D Í L O č. 1
k provedení  stavby  „Rekonstrukce hřiště ZŠ Krabčická“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROUDNICE NAD LABEM, JUNGMANNOVA 660, se sídlem Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem, okres Litoměřice
IČ: 46773606




Tel.: 416 837 317
bankovní spojení: KB

číslo účtu: 10631471/0100
zastoupená: 
Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem ve věcech smluvních




Václavem Živcem, ve věcech technických

 ( dále jen "objednatel" )

A
Ing. Jiří Huptych – J.I.H. se sídlem Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10
IČ: 411 57 834
Tel: 605 254 580

Bankovní spojení: Fio banka a.s.

Číslo účtu: 2001222317/2010
( dále jen "zhotovitel" ) 

t a k t o :

I.

 I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

Název stavby:  „Rekonstrukce hřiště ZŠ Krabčická“ 

Místo stavby:    Základní škola Krábčická 505 v Roudnici nad Labem
 II.

P Ř E D M Ě T   D O D A T K U
1. Předmětem tohoto dodatku jeúprava rozsahu prací na rekonstrukce hřiště, vybudování sektoru pro skok daleký a pokládka dopadové plochy pod stávající hřiště v Základní škole v Krabčické ulici v Roudnici nad Labem o zvodoprostnění betonové desky víceúčelového hřiště. Zvodopropustnění se provede perforací betonové desky otvory Ø 14 mm v rastru 400 x 400 mm, dále zvýšení objemu prací u rozběh skoku dalekého z důvodu změny umístění předmětného rozběžiště a tím zvýšení objemu zemních prací. Celková ceny je sníženy o obvodové žlaby, které nebyly po dohodě realizovány
III.

 D O B A   P L N Ě N Í

1.
Na základě tohoto dodatku bude dílo bude dokončeno a předáno objednateli do: 19.6.2025.

IV.

 C E N A  D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) se upravuje o
Zvodopropustnění  plochy
-
210 m2 x 95,00 Kč = 
19 950,-

Skladba kameniva u rozběhu – navýšení
 + 240 mm =
  8 560,- 

Lajnování rozběhu 2*20 bm

  40 bm *  45,00 Kč =      1 800,-

Doskočiště navýšení tl o 300 00



 5 000,-


Úprava terénu kolem ploch – navýšení



 3 000,-

Umělý povrch u vchodu na hřiště
1,50 m2 x 1240 kč          1 860,-

  




       ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  Navýšení ceny





            40 170,- 


  Snížení ceny o D+M žlabu



         -  15 040,-


---------------------------------------------------------------------------------------------------


 Celkové navýšení ceny





25 130,- 

Základní cena bez DPH
: 
720 118,00 Kč
21 % DPH                       
:
151 227,78 Kč
Cena celkem včetně DPH
: 
 871 342,78 Kč
      Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 


Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny a jsou v platnosti.
V Roudnici nad Labem, dne
                          


V  Praze dne ……….  .2025
        .......................................


                         …...............................................
                 Mgr. Jaroslav Král    





Ing. Jiří Huptych                                                         

                 ředitel 




             
podnikatel/majitel firmy
                                                                                                                     



