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Změna finančního objemu EPS
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37 991,70 Kč                                                                                              Celkem bez DPH
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23.06.2025

Změny rozsahu skutečných prací a dodávek v systému EPS 

V průběhu realizace obměny EPS na objektu Tusarova byla zjištěna potřeba provedení nezbytných dodatečných prací a dodávek 
umožňující řádné provedení systému EPS splňující požadavky kladene normami a legislativou. Především ČSN EN 54-XX , 
ČSN 73 0875, ČSN 34 2710, zákon č. 415/2021 Sb. a vyhláška č. 246/2001 Sb.

 Vzniklé vícepráce (VPC) a méněpráce (MPC) jsou odůvodněny následujícími skutečnostmi:
- V objektu Roškotova nebyly vyměměny 2 hlásiče včetně patice z důvodu nedávné obměny v rámci servisu. 
- Na ochoze je instalován stávající lineární detektor s odrazovým zrcátkem, který není zahrnut ve VV. Stávající lineární detektor výrobce 
Lites nelze použít s nově dodávaným systémem Schrack Seconet. V stávajícím systému byl označen jako standardní hlásič a nebyl 
tedy součástí zadání. 
- Hlásičový rozvod EPS musí být proveden v kurhové topologii , která zaručuje vyšší spolehlivost (tzv. obousměrná komunikace) 
stávající linka č.2 je v hvězdicovém provedení a odbočky přesahují povolený počet 32 prvků. Z tohoto důvodu bude nutné pro linku č.2 
zhotovit nové kabelové rozvody, které budou v kruhové topologii. Pouze tlačítka budou napojeny na adresný modul.
- V schodišťovém prostoru jsou umístěny tlačítka, která jsou zapojeny do druhé linky, která nejsou v kruhovém zapoejní. V souladu s 
ČSN 34 2710 je možno mít odbočky z kruhové linky (do počtu 32 prvků), které musí být napojeny skrz adresný modul.
- Z důvodu zhotovením nových rozvodů linky č.2 v kruhové topologii, výměnou SYKFY kabelů ve stoupačce a výměnou části kabelů UTP 
na lince č.1 musí být přidáno množství kabelu, lišt, ohebných trubek. 

Dodání a instalace nových ústředen EPS včetně čidel

ze dne 5. 5. 2025



Příloha č. 1

MJ Cena za CELKEM
ks/m MJ bez DPH bez DPH

Dle SoD Multisenzorový hlásič s kouřovým a teplotním čidlem -2 ks 930,00 Kč -1 860,00 Kč
Dle SoD Patice s izolátorem -2 ks 146,00 Kč -292,00 Kč
Dle SoD Vstupně výstupní modul (1x výstup / 3x vstup) 1 ks 1 455,00 Kč 1 455,00 Kč

ATKM ceník 
(výrazně pod cenou URS)

Lineární hlásič kouře odrazový s dosahem 50m (120m) 1 ks 14 924,00 Kč 14 924,00 Kč

 ADI.0035723.URS  Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče 1 ks 3 260,27 Kč 3 260,27 Kč
Dle SoD Kabel ohniodolný JXXE-V 1x2x0,8 295 m 23,50 Kč 6 932,50 Kč

34571004 ÚRS  lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm 140 m 22,80 Kč 3 192,00 Kč

34571419 ÚRS
trubka elektroinstalační plastová ohebná středně odolná z 
PVC s vnitřní kluznou vrstvou D 18,6/25mm poloměr 
ohybu >110mm

25 m 18,70 Kč 467,50 Kč

Dle SoD Výměna hlásičů -3 ks 341,24 Kč -1 023,72 Kč

 742210303 ÚRS
Montáž vstupně výstupního reléového prvku 4 kontakty s 
krytem

1 ks 834,00 Kč 834,00 Kč

742210124 ÚRS
Montáž kouřového hlásiče lineárního infračerveného s 
odrazkou

1 ks 2 240,00 Kč 2 240,00 Kč

742210161 ÚRS
Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního 
hlásiče

1 ks 1 120,00 Kč 1 120,00 Kč

742110041 ÚRS  Montáž lišt vkládacích pro slaboproud 133 m 42,30 Kč 5 625,90 Kč

741110041 ÚRS
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená pevně

23,75 m 47,00 Kč 1 116,25 Kč

37 991,70 Kč
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