[bookmark: bookmark0]Krajská správa a údržba Silnic Vysočiny
Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
ze dne 09.10.2024
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
IČO:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:	GriToN CZ s.r.o.
se sídlem:	U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice,	130	00 Praha 3
zastoupený:	Petrem Vondruškou, jednatelem	společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310176
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
IČO:	07936567
DIČ:	CZ07936567
(dále jen „Zhotovitel")
(společně také jako „Smluvnístrany" nebo jednotlivě „Smluvnístrana“)
[bookmark: bookmark4]Článek 2
Změna smluvních podmínek
 (
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-18-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 0107/150000/01
)
 (
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-18-2024
Číslo smlouvy zhotovitele: 0107/150000/01
)
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-18-2024 ze dne 09.10.2024, spočívající ve stanovení ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnových listech, jejichž rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
 (
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Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
)




2.1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 2 - č. 6.
2.2. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
 (
7 224 995,83 
Kč
57 165,30 Kč 124 522,28 Kč 422 885,37 Kč 913 164,72 Kč 
- 37 966,63 Kč
) (
8 704 766,87 Kč
1 828 001,04 Kč
) (
10 532 767,91 Kč
)Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH
Vícepráce ZL 2 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vícepráce ZL 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vícepráce ZL 4 (§ 222 odst. 6 ZZVZ) Vícepráce ZL 5 (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Méněpráce ZL 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH
DPH 21 %	
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
2.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
2.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
2.4. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
2.5. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2.6. Dodatek č. 2 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
2.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
2.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
2.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
- Rozpočty změnových listů č. 2 - č. 6.
[bookmark: bookmark5][bookmark: _GoBack]Krajská správa a údržba Silnic Vysočiny
Přístřešek na posypový materiál Horní Cerekev
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.






 (
V Praze, dne: viz podpis
Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.25 
17:53:58 +0200'
Petr Vondruška, jednatel, GriToN CZs.r.o.
) (
V Jihlavě, dne: viz podpis
) (
Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.27 09:42:10+02'00'
) (
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
)







Rozpočty změnových listů - ZL2 - ZL6
objekt:	10-01 - Zpevněné plochy
PČ Typ	Kód	Popis	MJ
Přípočet dle SoD
	| 01	01 - Architektonicko-stavební řešení

	
	Z
D
	HSV
1
	Práce a dodávky HSV Zemní práce
	

	1
	
	162351123
	I Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti i i I skupiny4a5
	m3

	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
HTU 10-01 ZP 320*0,45*1,1

	I 2 I
	
	1167 10-1102.R00
	| Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 |
	m3 |

	
	
	
	HTU 10-01 ZP 320*0.45*1.1
	

	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	

	I 3 I
	
	1564861111
	I Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 200 mm I
	m2 I

	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
320*1,1
Součet

	Odpočet dle SoD

	
	Z
D
	HSV
1
	Práce a dodávky HSV Zemní práce
	

	4
	
	162651132
	I Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II I skupiny4a5
	m3

	HTU IO 01 ZP Vodorowé přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m
https://podminiv.uis.cz/tem/CS UPS 2024 01/1626SU32

	l 5 l
	
	1171201231
	I Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 I 104 |
	t |


HTU 10-01 ZP 158,4*2,1 Součet


 (
stavba:
Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi
)
 (
D 
#
Komunikace pozemní
)
 (
D 
5
Komunikace pozemní
)





 (
6 |
[567122113
) (
Komunikace pozemní
) (
| Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC i) ti 140 mm
| m2 ~[
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění
) (
7 |
|573111111
) (
| Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 0,60 kg/m2
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničn
ího s posypem kamenivem, v množství 0.60 kg/m2
) (
I 
m2
 I
) (
objekt:
SQ-02 - Přístřešek na posypový materiál
) (
0101
 - Architektonicko-stavební řešení
) (
Z
HSV
Práce a 
dodávky HSV
D
3
Svislé a kompletní konstrukce
8
Zálivka kotevních otvorů 
z
 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XF1 objemu do 0,02 m3
m3
Zálivka kotevních otvorů z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30. při objemu 
jednoho otvoru do 0,02 m3
i9
)











 

	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	

	I 9 I
	1711 82-3121. RT1
	| Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie
	I I




10 |	1283 23115-R	| Fólie nopová PE-HD, DEKDREN N8, výška nopů 8 mm	|	m2~[
	HP I
	711 82-3129. RT4 |
	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky líšty např. GUTTA N
	cěh

	I 12 I
	
	711 11-2001. RZ1 |
	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr, včetně dodávky asfaltového laku
	m2 |





 (
13
1
1564861111
| Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 200 mm
I 
m2
 I
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
)Odpočet dle SoD
[bookmark: bookmark6] (
d 
HSV
Práce a dodávky HSV
D 5
Komunikace pozemní
I 14 I 1567122113
I Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 140 mm
I 
m2
 I
Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 140 mm
I 15 | 1573111113
| Postřik živičný infiltrační s 
posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2
I 
m2
 I
Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství do 1.50 kg/m2
)Vyhodnocení ZL CELKEM
Kalkulace ceny k položce :
	
	
	Zálivka kotevních otvorů z betonu se a/ýšenýml nároky na prostředí tř. C 30/37 XF1 objemu
	m3

	
	
	do 0,02 m3
	




· 5 * samostaná betonáž po 4hod
· manipulátor + obsluha
· nevytížený Mix + podrozměr doprava + čekací doby
· 2 * obsluha bádle
	manipulátor
	obsluha

	=1000*4*5
	2* 5* 4*4

	20000
	17200





	Objekt:
	
	SO-02 - Přístřešek na posypový materiál
	
	
	
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem




 (
Místo:
) (
město Horní Cerekev, areál KSÚS
) (
Datum:
)2.4d - Uzemění
	Zadavatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
	Projektant:

	Uchazeč:
	
	Zpracovatel:




	Přípočet dle SoD

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ

	Náklady soupisu celkem
D PSV D 741
	Práce a dodávky PSV Elektroinstalace - silnoproud
	

	1
	K
	741410022
	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě v zemi
	m

	
	PP
	
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
	

	2
	M
	35442062
	pás zemnící 30x4mmFeZn
	kg

	
	
	
	pás zemnící 30x4mm FeZn
	

	
	vv
	
	110*1,05
	

	3
	K
	741410042
	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průřezu do 10 mm v průmysl výstavbě v zemi
	m

	
	pp
	
	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana 0 do 10 mm v průmyslové výstavbě
	

	4
	M
	35441073
	drát D 10mm FeZn
	kg |

	
	pp
	
	drát D 10mm FeZn
	

	
	vv
	
	30*0,61
	

	5
	K
	741420022
	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby
	kus |

	
	pp
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby
	

	6
	M
	35441986
	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn
	kus

	
	
	
	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm. FeZn
	

	
	vv
	
	22
	

	7
	M
	35441996
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn
	kus |

	
	pp
	
	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů. FeZn
12
	

	8
	M
	35431027
	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální
	kus

	
	
	
	svorka uzemnění FeZn křížová diagonální
	

	9
	M
	35441895
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	kus |

	
	pp
	
	svorka připojovací k připojení kovových částí
	

	10
	M
	35442034
	svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm
	kus

	
	
	
	svorka uzemnění nerez zkušební. 81 mm
	

	11
	M
	35441700
	podpěra vedení hromosvodu do zdivá na hmoždinku - 6/50mm, nerez
	kus |

	
	pp
	
	podpěra vedení hromosvodu do zdivá na hmoždinku - 6/50mm. nerez
18
	

	12
	K
	741420051
	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdivá
	kus |

	
	pp
	
	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdivá
	

	13
	M
	35441831
	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn
	kus |

	
	pp
	
	úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm. FeZn
	

	14
	M
	35441836
	držák ochranného úhelníku do zdivá, FeZn
	kus

	
	
	
	držák ochranného úhelníku do zdivá. FeZn
	

	15
	K
	741420083
	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu
	kus |

	
	pp
	
	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů
	

	16
	M
	35442110
	štítek plastový - čísla svodů
	kus |

	
	pp
	
	štítek plastový- čísla svodů
	

	17
	K
	741810001
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč
	kus

	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
	

	18
	K
	741820001
	Měření zemních odporů zemnice
	kus |

	
	pp
	
	Měření zemních odporů zemniče
	

	19
	*
	X74362930R2
	Ochranný nátěr spojů
	kpl |

	
	PP
	
	Ochranný nátěr spojů
	

	Vyhodnocení ZL CELKEM

	Kalkulace ceny k položce :

	,9
	
	X74362930R2
	Ochranný nátěr spojů
	kpi


Ochranný nátěr spojů


Ochranný nátěr spojů
Přímý materiál (gumoasfalt, štětce, čistící prostředky apod.)... Montážní práce „

Doprava.

 (
Stavba:
Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiály areálu KSÚSV v Horní Cerekvi
)

Ost. výdaje (zisk, kurzové rozdíly, režie apod.)...

	Objekt:
	
	SO-02 - Přístřešek na posypový materiál
	
	
	
	

	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem




 (
Místo:
) (
město Horní Cerekev, areál KSÚS
) (
Datum:
)2.4d_a - Jímací soustava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Uchazeč:	7nrarr\\/a*o
	Přípočet dle SoD

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ

	Náklady soupisu celkem
D PSV D 741
	Práce a dodávky PSV Elektroinstalace - silnoproud
	

	1
	K
	741420001
	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou
	m
	

	
	
	
	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami. 0 do 10 mm
	

	2
	M
	35441077
	drát D 8mmAIMgSi
	kg
	

	
	pp
	
	drát D 8mm AlMgSi střecha
105
31+25 Součet 161 '0.135
	

	3
	M
	35441714
	podpěra vedení hromosvodu na plechovou krytinu
	kus
	

	107

	4
	K
	741420021
	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby
	kus
	

	
	
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby
	

	5
	M
	35441885
	svorka spojovací pro lano D 8-1 Omm
	kus
	

	
	
	
	svorka spojovací pro lano D 8- 10mm
4+4+8+24
	

	6
	K
	741420023
	Montáž svorka hromosvodná na okapové žlaby
	kus
	

	
	
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby
	

	7
	M
	35442042
	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby
	kus
	

	
	
	
	svorka uzemnění nerez na okapové žlaby
	

	8
	K
	741420024
	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce
	kus
	

	
	pp
	
	Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce
	

	9
	M
	RMAT0001
	podpěra vedení na ocelové konstrukce
	kus |

	VV 3'6

	10
	K
	741420054
	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku
	kus
	

	
	pp
	
	Montáž hromosvodného vedení ochranných pivku tvarování prvků
4+6
	

	11
	K
	741810001
	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízen i do 100 000,- Kč
	kus
	

	
	PP
	
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
	

	Vyhodnocení ZL CELKEM

	Kalkulace ceny k položce :

	9
	M
	RMAT0001
	podpěra vedení na ocelové konstrukce
	kus




podpěra vedení na ocebvé konstrukce Přímý materiál (ocelová podpěra,) „
 (
Stavba:
Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiály areálu KSÚSV v Horní Cerekvi
)
 (
Stavba:
Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiály areálu KSÚSV v Horní Cerekvi
)
Přesun hmot (plošina vč, zohlednění práce ve výškách s dopravou) Ost, výdaje (zisk, kurzové rozdíly, režie apod.).

 (
Stavba:
Novostavba garáží (3ks) a přístřešku
na 
dosvdovv
 materiál v areálu
Objekt:
10-01 
- 
Zpevněné plochy
PČ
^ 
Kód Popis P
■ ■ i . . 
, J.cena MJ Množství r/-'-
7
i
/
i [CZK]
SO-04 
- 
Rampa úpravy
Místo:
město Horní Cerekev, areál KSÚS
Datum:
) (
Cena celkem [CZK]
) (
KSÚSVv
)
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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Uchazeč:	Zoracovatel:
	Přípočet dle SoD

	PČ T yp
	Kód
	Popis
	MJ

	Náklady soupisu celkem
HSV Práce a dodávky HSV
1 Zemní práce

	
	132351103
	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
	m3
	

	
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3
	

	
	162351123
	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti ii skupiny 4 a 5
	m3
	

	
	
	

	
	174151102
	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním
	m3
	

	
	Součet
	

	
	58344197
	štěrkoďť frakce 0/63
	í
	

	
	Součet
	

	
	181912112
	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně
	m2
	

	2
	Součet
Zakládání
	

	1274313611
	Základové pásy z betonu tř. C 16/20
	m3

	
	Součet
	

	
	279113145
	Základová zeď ti přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	

	
	Součet
	

	
	340001001
	Řezání stěnových dílců z lehkých betonů ti přes 200mm
	m
	

	
	Součet
	

	
	279321346
	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 bez výztuže
	m3
	

	
	dobetonování hlavy
	

	
	Součet
	

	
	279351121
	Zřízení oboustranného bednění základových zdí
	m2
	

	
	dobetonování hlavy
	

	
	Součet
	

	
	279351122
	Odstranění oboustranného bednění základových zdí
	m2
	

	
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	

	9
96
	Součet
Ostatní konstrukce a práce, bourání Bourání konstrukcí
	

	
	961031511
	Bourání základového zdivá z tvárnic ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu třídy C8/10, C12/15, C16/20, C20/25
	m3
	

	
	Součet
	

	1961055111
	Bourání základů ze ŽB
	m3

	
	Součet
	

	
	965082941
	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm
	m3
	

	
	Součet
	

	
	966005311
	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí
	m
	

	
	Součet
	

	
	767995114
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
	kg
	

	
	Sloupky svodidel
	

	
	Součet
	

	997
	Doprava sutí a vybouraných hmot
	

	
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m
	t
	

	998
	Přesun hmot
	

	
	998153131
	Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m
	t
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	Stavba:
	
	Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na dosvdovv materiál v areálu KSÚSV v Horní Cerekvi
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	Uchazeč:
	
	
	Zpracovatel:



 (
Přípočet dle SoD
) (
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Náklady soupisu celkem
d 
HSV 
D 
1
Práce a dodávky HSV 
Zemní práce
131351104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3
Součet
162351123
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3
Vodorovné přemístění 
výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi výkopku. avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
1167 10-1102.ROO
Nakládání výkopku z hor. 1 *4vmnožstvínad
 100m3
m3
1174151102
Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním
m3
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v prostorách s omezeným pohybem stroje s urovnáním povrchu zásypu
1181951114
Úprava pláně vhornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně
m2
Součet
|043154000
Zkoušky hutnicí
...
5
Komunikace pozemní
564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 300 mm
m2
Součet
565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2
)
	573211111
	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kq/m2
	m2

	577134121
	Asfaltový beton vrstva ob rušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2

	998
	Přesun hmot
	

	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
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[bookmark: bookmark8]Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na posypový materiál v areálu KSÚSV
[bookmark: bookmark9] (
Stavba:
)objekt:	SQ-02 - Přístřešek na posypový materiál
[bookmark: bookmark10]02 - Architektonicko - stavební řešeni
Místo:	město Horní Cerekev, areál KSÚS
Zadavatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ

	Přípočet dle SoD

	

	01 01 - Architektenicko-stavebni řešeni

	
	D
D
	HSV
1
	Práce a dodávky HSV
Zemní práce
	

	
	
	111251102
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně
	m2

	

	
	
	171251101
	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně
	m3




|043154000	|Zkoušky hutnici	| soubořT
Zkoušky hutnicf
[bookmark: bookmark11]d PSV	Práce a dodávky PSV
D 764	Konstrukce klempířské
	
	
	764011611
	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm
	m
	

	Podkladní rohy pod reflexní zvýraznění 8*4,5

	
	
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m
	t
	

	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

	Odpočet dle SoD

	
	D
D
	HSV
5
	Práce a dodávky HSV
Komunikace
	

	21
	K
	919121122
	Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem
	m
	

	
	pp
	
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
	

	
	Online PSC
	httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/919121122
	

	
	vv
vv
D
	9
	Součet
Ostatní konstrukce a práce-bourání
	

	31
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	

	
	pp
Online PSC
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15
httos://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 01/916991121
	

	
	vv
vv
	
	Součet
	

	32
	K
	935112211
	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm
	m
	

	
	pp
	
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s Icěem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
	

	
	D
D
	PSV
767
	Práce a dodávky PSV
Konstrukce zámečnické
	

	51
	K
	767002
	M+D obkladu stěn PVC lamely vč.ocelových lišt a spojovacího materiálu
	m2
	

	vv

	55
	K
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	t
	

	
	pp
	
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	

	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	

	56
	K
	783009401
	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných
	m2
	

	
	pp
vv
	
	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných
	

	Stavba:
	
	Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na t

	Objekt:
	
	10-01 - Zpevněné olochv
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ




[bookmark: bookmark12] (
Oplechování závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm
)Odpočet dle SoD
	D 5
	Komunikace pozemní

	5 | K 1564732111
	| Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm | m2 |

	PP
	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

	D 998
	Přesun hmot





	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t


Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným doprai/ní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu


[bookmark: bookmark13]stavba:	Novostavba garáží (3ks) a přístřešku na po
[bookmark: bookmark14]objekt:	VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	k

	

	Odpočet dle SoD

	
	D
	002
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	

	5
	K
	005
	Geodetické zaměření inženýrských objektů po dokončení díla
	kpl
	


Geodetické zaměření inženýrských objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD)
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