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Změnový list č. 04 

Název stavby (projektu): 
Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu 
VZ I 

Část: SDK, prachostěny – VCP + MP 

Objednatel: 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel: 
IM-stav Praha s.r.o.,  
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň 

Smluvní ujednání: Smlouva o dílo č. 071/OS/2024 

Datum vystavení: 5. 5. 2025 

Požadováno kým: Objednatelem 

Zdůvodnění změny: Méněpráce neprovedené zhotovitelem na základě zjištění v průběhu prací. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 071/OS/2024 – ZL04 

Cenový dopad: - 43.156,12 Kč bez DPH 

Časový dopad: ne 

Dopad do PD: ne 

Ostatní ujednání: nejsou 

Jméno: Datum: Podpis: 

Vystavil: 
(zhotovitel) 

XXX XXX 

Schválil: 
(zhotovitel) 

XXX 

Kontrola: 
(technický dozor investora) 

XXX 

Schválil: 
(objednatel) 

XXX 



Zduvodneni zmeny: 
Prachostenna stena byla provedena investorem, proto se polozka odecfta. Vyfezanf nefunkcnfch rozvodu neby lo 
nakonec investorem pozadovano. Polozka 148 neby la provedena, protoze po odkrytf konstrukcf se nejedna lo o SOK 
pod hled. Sablony pro turnikety byly po:Zadavkem investora, aby usnadn ily zpetnou montaz turniketU. 

Roz kl ad cen: 

Ceny die SoD , R-polozka. 

Datum vydani: 05 05.2025 Strana 2 I 2 



REKAPITULACE STAVBY 
K6d: 
Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoru chodby a pi'ilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

KSO: 
Misto: Rufova 943/6, Nove Mes to , 11 o oo, Praha 1 

Zaclavatel: 
Statni tiskarna cenin , s.p. 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

IM-stav Praha s.r.o. 

Poznamka: 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 
snifona 

Projektant 

Sazba dane 
21,00% 
12,00% 

~ v CZK 

Datum a podpis~: ----------~R~az~it~k~o 

Objednavatel 

.Datum a podpis: Razitko 

Zaklad dane 
-43156,12 

0,00 

·=·::: 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

Strana 1 z 2 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIC 

IC 

DIC: 

:~ 

05.05.2025 

00001279 

26465728 

Razitko 

Razitko 

-43 156,12 

Vyse dane 
-9 062,79 

0,00 



REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY A SOUPISO PRACi 

K6d 

Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoru chodby a prilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Misto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

K6d 

Rufova 943/6, Nove Mesto, 110 oo, Praha 1 

Statni tiskarna cen in, s.p. 

Po pis 

Naklady z rozpoctu 

ZL c. 04 SOK, prachosteny - VCP a MP 

Strana 2 z 2 

Datum: 05 05.2025 

Projektant: 

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-43 156,12 -52 218,91 

-43 156, 12 -52 218,91 



KRYCf LIST SOUPISU PRAC[ 

Stavba: 
Stavebni C1pravy stavajicich prostor[1 chodby a prilehlycl1 casti ve 4.NP objektu VZ I 

Objekt: 
ZL c. 04 - SOK, prachosteny - VCP a MP 

KSO: 
Misto: Rufova 943/6, Nove Mesto , 11 o oo, Praha 1 

Zadavatel: 

Statni tiskarna cenin , s.p. 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

IM-stav Praha s.r.o. 

Poznamka: 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 
snizena 

lcena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: ____ _ 

Objednavatel 

Razitko 

Datum a p_od~p_is_: _________ R_a_z_itk_o_ 

Zaklad dane 
-43156,12 

0,00 

v CZK 

----
Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovite l 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum· 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIC 

Sazba dane 
21,00% 
12,00% 

05.05.2025 

00001279 

26465728 

-43156,12 

Vyse dane 
-9 062,79 

0,00 

-52 218,91 

Razitko 

Razitko 



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi 

Stavba: 
Stavebni C1pravy stavajicich prostorLI chodby a pfilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Obiekt 
ZL c. 04 · SDK, prachosteny · VCP a MP 

Mis to Rufova 943/6, Nave Mesta, 11 o oo, Praha 1 Datum: 05.05.2025 

Zadavatel: Statni tiskarna cenin, s.p. Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o. 

K6d dflu - Popis Cena celkem [CZK] 

Naklady ze soupisu praci -43156,12 

HSV - Prace a dodavky HSV -43 001,87 

9 - Ostatni konstrukce a prace , bourani -42 735 ,00 

997 - Doprava suti a vybouranych hmot -266 ,87 

PSV - Prace a dodavky PSV -154,25 

763 - Konstrukce suche vystavby -154 ,25 
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SOUPIS PRACi 

Stavba: 

Stavebni C1pravy stavajicich prostoru chodby a phlehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 
Obiekt: 

ZL c. 04 · SOK, prachosteny · VCP a MP 

Misto: Rufova 943/6, Nove Mesto , 11 o 00, Praha 1 

Zadavatel: Statni tiskarna cenin, s.p. 

Zhotovitel: 

PC Typ K6d Po pis MJ 

Naklady soupisu celkem 

D HSV 

D 9 

16 K 95990R04 

w 

17 K 95990R05 

w 
w 

22 K 969031R01 

w 

D 997 

27 K 997013156 

r------· ----

28 K 997013501 

--

29 K 997013509 

w 
~ --

30 K 997013871 

----

D PSV 
D 763 

r----~--

148 K 763131821 

--·------w 
w 
vv 
w 
w 

I 253 K 1763153R01 

Prace a dodavky HSV 

Ostatnf konstrukce a prace, bouranf 
Provizorni prachostena SOK stena s dvermi pro 

1rozdeleni podesty schodiste ve 4. a 5. NP die vykresu 
zov 
1*-1 'Pfe oCtene koef1cientem mnoi.stvi 
Provedeni docasneho zadveri pro umo2neni repase 
nebo vymeny stavajicich dveri do nereko~truovanycl1___ 
Pocet zadveii 

-2 

kus 

kus 

I Vybourani vnitrnich nefunkcnich rozvod(1 die rozhodnuti 
objednatele kpl 

1*-1 'PfepoCtene koeficientem mnoi.stvi 

Doprava suti a v :zibouran~ch hmot 

Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot 
vodorovne do 50 ms nalofonim s omezeni m 
mechanizace pro budovy a haly vysky pres 18 do 21 m 

+-

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo 
meziskladku se slofonim, na vzdalenost do 1 km 

Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo 
meziskladku se slofonim, na vzdalenost Priplatek k 
cene za kazdy dalsi zapoeaty 1 km pres 1 km 

-0,075"19 'Prepoctene koeficientem mnozstvi 

Poplatek za ulofoni stavebniho odpadu na recyklacni 
skladce (skladkovne) smesneho stavebniho a 
demolicn iho zatfi deneho do Katalogu odpadu pod 
k6dem 17 09 04 

Prace a dodavky PSV 
Konstrukce suche vystavby 
Demontaz SDK podhledu nebo samostatneho 
pofarn iho pfedelu ze sadrokartonovych desek s 

m2 I nosnou konstrukci dvouvrstvou z ocelovych profi lu 
o lasteni ·ednoduche ___ ___ _ __ _ _l_ 

"344a" 1,08 
"345a" 1,07 

"345b" 1,83 
Snt J!':At 
3,98"-1 'Pre octene koeficientem mnozstvi 
SOK sablona pro turnikety -- -

m2 -, 
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Datum: 05 05 2025 

Projektant· 

Zpracovatel IM -stav Pra ha s. r.o. 

Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-43156,12 

-43 001,87 

-42 735,00_ 

-1,000 15 985,00 -15 985,00 

-1 ,0QQ,_ 

-2,000 4 375,00 -8 750,00 

-2,000 

-1,000 18 000,00 -18 000,00 

-1 ,000 

-266,87 

-0 ,075 2 185,00 -163,88 

--~- - -·-- ----

-0,075 304,50 -22,84 

----- -- --

-1,425 13,30 -18,95 

-----

-1,425 
-- -- --·--

-0,075 816,00 -61,20 

-- -~ 

-154,25 
-154,25 --

-3,980 287,50 -1 144,25 

-- ~ -- ____ __L 

1,080 
1,070 

1,830 
3 980 

-3,980 
_ .bQQQ,_ 495,00 990,00 , 

Genova soustava 

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

- ---

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

---

SOD 4.NP 

----- J 

R - polozka _J 
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Změnový list č. 05 

Název stavby (projektu): 
Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu 
VZ I 

Část: Podlahy – VCP a MP 

Objednatel: 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel: 
IM-stav Praha s.r.o.,  
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň 

Smluvní ujednání: Smlouva o dílo č. 071/OS/2024 

Datum vystavení: 5. 5. 2025 

Požadováno kým: Objednatelem 

Zdůvodnění změny: Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 071/OS/2024 – ZL05 

Cenový dopad: - 152.473,27 Kč bez DPH 

Časový dopad: Ne 

Dopad do PD: Ne 

Ostatní ujednání: Nejsou 

Jméno: Datum: Podpis: 

Vystavil: 
(zhotovitel) 

XXX XXX 

Schválil: 
(zhotovitel) 

XXX 

Kontrola: 
(technický dozor investora) 

XXX 

Schválil: 
(objednatel) 

XXX 



Zduvodneni zmeny: 
Fabiony se die rozhodnutf investora nebudou provadet, proto je proveden odecet techto polozek. Bude zmenena 
systemova soklova lista z hli nfkove na PVC z 80 cm na 60 cm - domluveno na KO. Na KO bylo dale domluveno, ze 
nebude provadeno bouranf mazan iny pod dlazdicemi . Naopak se bude na casti pod lah provadet bouranf poteru, parket 
a prken v chodbe 307. Na tomto mfste pak budou provedeny OSB desky vcetne adheznfho mustku . 

Rozklad cen: 

Ceny die SoO, die URS, R-polozka . 

Datum vydani: 05.05.2025 Strana 2 I 2 



REKAPITULACE STAVBY 
K6d: 
Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoni chodby a pri lehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

KSO: 
Mista: Rufova 943/6, Nave Mesta, 11 o oo, Praha 1 

Zaclavatel: 
Statni tiskarna cenin, s.p. 

Zhatavitel: 

Praiektant: 

Zpracavatel: 

IM-stav Praha s.r.a. 

Paznamka: 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 
snifona 

Prajektant 

Datum a paclp~: 

Objednavatel 

Datum a padpis: 

Sazba dane 
21,00% 
12,00% 

v CZK 

Razitka 

Razitka 

Zaklacl dane 
-152 473,27 

0,00 

Zpracavatel 

Datum a padpis: ___ _ 

Zhatavite l 

Datum a padpis: 
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CC-CZ· 
Datum: 

IC: 

DIC 

IC 
DIC: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC 

05.05.2025 

00001279 

26465728 

Razitka 

Razitka 

-152 473,27 

Vyse dane 
-32 019,39 

0,00 

-----



REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY A SOUPISO PRAC[ 

Koci: 

Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoni chodby a pi'ilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Mis to: 

Zadavatel. 

Zhotovitel: 

K6d 

Rufova 943/6, Nove Mesto, 11 o oo, Praha 1 

Statni tiskarna cen in , s.p. 

Po pis 

Naklady z rozpoctu 

ZL c. 05 Podlahy • VCP a MP 

Slrana 2 z 2 

Datum: 05 052025 

Projektant: 

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-152 473,27 -184 492,66 

-152 473,27 -184 492,66 



KRYC[ LIST SOUPISU PRAC[ 

Stavba: 
Stavebni t'.1pravy stavajicich prostorLI choclby a piilehlych casti ve 4.NP abjektu VZ I 

Objekt: 
ZL c. 05 - Podlahy - VCP a MP 

KSO 
fvlisto: Rufova 943/6 , Nave Mesta, 11 o oo, Praha 1 

Zaclavatel: 

Statni tiskarna cenin , s.p. 

Zhatovitel. 

Proiektant: 

Zpracavatel 

IM-stav Praha s.r.a. 

Paznamka : 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 
snifona 

lcena s DPH 

Projektant 

Datum a po_cl~p_is_: __ _ 

Objednavatel 

Razitko -----·· 

Zaklad clane 
-152 473,27 

0,00 

v CZK 

Zpracavatel 

Datum a padpis: 

Zhotovitel 

CC-CZ 
Datum: 

IC: 

DIC 

IC: 
DIC: 

IC: 

DIC. 

IC: 
DIC 

Sazba dane 
21,00% 
12,00% 

Datum a padp~: Razitko Datum a padQ)s: __ _ 
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05.05.2025 

00001279 

26465728 

-152 473,27 

Vyse dane 
-32 019,39 

0,00 

-184 492,66 

Razitko 

Razitka 



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi 

Stavba: 
Stavebni C1pravy stavajicich prostort1 chodby a prilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Obiekt 
ZL c. 05 - Podlahy - VCP a MP 

IVlfsto Rufova 943/6, Nove Mes to , 11 o oo. Praha 1 

Zadavatel: Statni ti skarna cenin , s.p. 
Zhotovitel: 

K6d dilu - Popis 

Naklady ze soupisu pracf 

HSV - Prace a dodavky HSV 

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 

997 - Doprava suti a vybouranych hmot 

PSV - Prace a dodavky PSV 

711 - lzolace proti vode, vlhkosti a plynum 

762 - Konstrukce tesarske 

775 - Pod lahy skladane 

776 - Podlahy povlakove 

Datum: 05.05.2025 

Projektant: 

Zpracovate l: IM-stav Praha s.r.o. 

Cena celkem (CZK) 

-152 473,27 

-21 282,87 

-11 233,54 

-10 049 ,33 

-131 190,40 

1 860,42 

19 775,93 
---·----

-152 826,75 

-154 214,46 
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SOUPIS PRAC[ 

Stavba: 

Stave bni upravy stavajicich pros tor(1 ch od by a pfilehlych ca sti ve 4 .N P obj ek tu VZ I 

O bjekt 

ZL c. 05 - Podlahy - VCP a MP 

M isto : Rufova 943/6, Nove Mesto. 110 oo. Praha 1 Datum: 05.05 2025 

Zadavatel: Statni tiskarna cenin . s.p. Projektant: 

Zhotovitel: Zpracovatel: IM-stav Praha s. r.o . 

PC Typ K6d Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Genova soustava 

----
Naklady soupisu celkem -152 473,27 

D HSV Prace a dodavky HSV -21 282 ,87 

D 9 O s tatni kon strukce a ~ race, bourani -1 1 233,54 

254 K 96504511 2 
Bourani poteru cementovych nebo piskocementovych ti 

m2 3,017 199,00 600,38 cs URS 2025 01 
do 50 mm pl do 4 m2 

w 7,2"2,095°0,2 ~-
Bourani podlah z dlazdic bez podkladniho lofo nebo 

19 K 965081213 

1 

mazaniny, s jakoukoliv vyplni spar keramickych nebo m2 -105,660 11 2,00 -11 833, 92 SOD 4.NP 
xylolitovych ti. do 1 O mm. plochy pres 1 m2 

-~---- -- --- ~--w pod PVC 
w 301a 
w 23,69 23,690 
w 351a 
w 45,04 45,040 
w 351b 
w 15,07 15,070 
w 351c 
w 21,86 21,860 
\IV Soucet 105,660 
VI/ 105,66°-1 'Prepoi:tene koeficientem mnozstvi -105,660 

D 997 Do rava suti a vybouran ·ch hmot -10 049 ,3 3 ----

l~K 1997013156 
Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro 

-3,028 1 2 185,00 -6 616,18 SOD 4.NP 
budovy v pres 18 do 21 m s omezenim mechanizace 

28 K 997013501 
Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo 

304 ,50 -922,03 SOD 4.NP 
meziskladku do 1 km se slozenim 

-3 ,028 

29 K 997013509 
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku 

-3,028 13,30 -40 ,27 SOD 4.NP 
ZKD 1 km pres 1 km 

Poplatek za ulofoni stavebniho odpadu na recyklacni 
30 K \ 997013871 skladce (skladkovne) smesneho stavebniho a -3,028 816,00 -2 470,85 SOD 4.NP 

demolicniho k6d odpadu 17 09 04 

D PSV Prace a dodavky PSV -131 190,40 

D 711 lzolace roti vode. vlhkosti a num 1 8 60.42 

Proveden i adhezniho mustku na vodorovne plose 
~-

cs URS 2025 01 255 I K 711191001 m2 15,084 13,60 205,14 
---~ w 7,2"2 ,095 15,084 

256 ; M 124551391 I adheznr mustek epoxidov'f 2-sloi kovy kg 3. ooo I 52s. oo I 1 575,oo l CS URS 2025 01 
w 15,084'0, 12075 'Prepoi:tene koeficientem mnozslvi 1,821 

257 K 998711313 
Presun hmot procentni pro izolace proti vode . vlhkosti a 

% 17,801 4 ,51 80,28 cs URS 2025 01 
plynum rucni v objektech v pres 12 do 24 m 

D 762 Konstrukce tesarske 19 775,93 

~762511 296 I Podlahove kce podkladove dvouvrstve z desek OSB ti 
m2 15,084 1140,00 17 195,76 cs URS 2025 01 

2x18 mm brousenych na pero a drazku sroubovanych 

w 7,2"2,095 15,084 
I I Demontaz podlah s polstari z prken tlouSt'ky do 32 mm cs URS 2025 01 259 K 762522811 m2 12,067 97,50 1 176,53 

Presun hmot pro konstrukce tesarske stanoveny 

183,723 1 260 K 998762313 
I procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni 

% 7,64 1 403,64 CS URS 2025 01 
vzdalenost do 50 m rucni (bez uziti mechanizace) v 

L 
objektech vysky pres 12 do 24 m 

D 775 Podlah skladane -152 826,75 

261 K 775511830 Demontaz podlah vlysovych pribijenych bez li st do suti m2 12,067 1 115,00 
I 

1 387,71 cs URS 2025 01 

w 7,2°2,095°0,8 12,067 

D 776 Pod I ah ovlakove -154 214,46 

198 M 60756111 
linoleum pfirodni ti 2,5mm v pasech, hof/avost Cff-s 1, 

m2 -6,500 3 082,50 -20 036,25 SOD4.NP 
sm kove tfeni µ >=0,3, tfida zateze 34143 

199 
K '776411221 SOD Montaz sokliku tahanych (fabiony) z linolea (marmolea) 

m -107,482 517,50 -55 621,94 SOD 4.NP 
4.NP obvodov 'ch v' sk do 80 mm 

w 107,482°-1 'Pre oi:tene koeficientem mnoi:slvi -107,482 

200 K 
776411223 SOD Montaz tahanych (fabiony) sokliku z linolea (marmolea) ' 

kus -29,000 287,50 -8 337,50 SOD 4. NP 
4.NP vnitrnich rohu _____J 

w 29"'-1 'PfepoCtene koeficientem mnoi:stvi -29,000 

201 K 
776411224 SOD Montaz sokliku tahanych (fabionu) z linolea 

kus -34 ,000 287,50 -9 775,00 SOD 4.NP 
4.NP (marmolea vne·sich rohu 

w 34°-1 'Prepoi:tene koeficientem mnoi:stvi -34,000 

202 M 
28411068 SOD linoleum pfirodni ze 100% dfevite moucky ti 2,0mm, 

m2 -9,889 3 082, 50 -30 482,84 SOD 4.NP 
4.NP lzatei 32141, R9 hoffavost Cf/ S1 

w 9,889°-1 'Pfepoi:tene koericientem mnozstvi -9,889 
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----- -~--

PC Typ K6d Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

204 M 28342165 
systemova soklova lista - marmoleum die specifikace 

m -109,632 379,00 -41 550,53 SOD 4.NP 
vizpfiloha 0 .1. 1.c.1 - skladby konstrukci 

-- --- ___ , 
w 109,632•-1 'Prepoctene koeflcientem mnozstvi -109,6.R..-- -

262 M 28342165R01 
· systemova soklova liSta - marmoleum die specifikace 

m 109,632 140,00 15 348,48 R -polozka 
domluvene na KO 

--- +---
Pfesun hmot pro podlahy povlakove stanoveny 

219 K 998776313 
procentni sazbou (%) z ceny vodorovna dopravni 

% -1 073 ,966 3,50 -3 758,88 cs URS 2025 01 
vzdalenost do 50 m rucni (bez uziti mechanizace) v 
objektech vysky pres 12 do 24 m 

--·--- -~---
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Datum vydání: 05.05.2025 Strana 1 / 2 

Změnový list č. 06 

Název stavby (projektu): 
Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu 
VZ I 

Část: Změna penetrace podkladu podlahy na chodbě 4.NP 

Objednatel: 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel: 
IM-stav Praha s.r.o.,  
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň 

Smluvní ujednání: Smlouva o dílo č. 071/OS/2024 

Datum vystavení: 5. 5. 2025 

Požadováno kým: Objednatelem 

Zdůvodnění změny: Méněpráce a vícepráce vyvolané postupem prací. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 071/OS/2024 – ZL06 

Cenový dopad: + 4.626,55 Kč bez DPH 

Časový dopad: Ne 

Dopad do PD: Ne 

Ostatní ujednání: Nejsou 

Jméno: Datum: Podpis: 

Vystavil: 
(zhotovitel) 

XXX XXX 

Schválil: 
(zhotovitel) 

XXX 

Kontrola: 
(technický dozor investora) 

XXX 

Schválil: 
(objednatel) 

XXX 



Zduvodneni zmeny: 
Die pFedpokladu v PD me! byt v casti chodby betonovy podklad pod stavajfcfm linem. Po odkrytf bylo zjisteno, ze je zde 
v pine mfFe keramicka dlazba, ktera se ponechava. Proto byla pouzita kval itnejsf penetrace na nenasakavy podklad. 

Rozklad cen: 

Ceny die SoD, die URS. 

Datum vydani: 05.05.2025 Strana 2 I 2 



REKAPITULACE STAVBY 
Koci: 
Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoru chodby a pi'ilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

KSO: 
Misto: Rufova 943/6, Nave Mesta , 11 o 00 , Praha 1 

Zadavatel: 

Statni tiskarna cenin, s.p. 

Zhotavitel: 

Projektant: 

Zpracavatel: 

IM-stav Praha s.r.a. 

Paznamka: 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 
snifona 

Prajektant 

Datum a paclpis: 

-Objednavatel 

Datum a paclpis: 

Sazba dane 
21,00% 
12,00% 

Zaklacl clane 
4 626,55 

0,00 

-~CZ~ -- .... ::~ 

Razitka 

Raz itka 

Zpracavatel 

Datum a padpis: 

Zhatavite l 

Datum a padpis: 

Strana 1 z 2 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC 
DIC 

IC: 

DIC. 

IC: 

DIC 

05.05.2025 

00001279 

26465728 

Razitka 

Razitko 

4 626,55 

Vyse dane 
971,58 

0,00 

-----



REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi 

Stavba: 
Stavebni upravy stavajicich prostoru chodby a prilehlych casti ve 4.~IP objektu VZ I 

Obiekt: 

Mista: 

ZL c. 06 - Zmena penetrace podkladu podlahy na chodbe 4.NP 

Ruzava 943/6, Nave Mesta, 11 o oo. Praha 1 

Zadavatel: Statni tiskarna cenin, s.p. 
Zhotavitel: 

K6d dilu - Popis 

Naklady ze soupisu pracf 

PSV - Prace a dodavky PSV 

776 - Padlahy povlakave 

Strana 2 z 3 

Datum: 05.05.2025 

Projektant: 
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.a. 

Cena celkem [CZK] 

4 626,55 

4 626,55 
-·-- --- ------

4 626,55 



SOUPIS PRACi 

Stavba: 
Stavebni upravy stavajicich prastaru chadby a piilehlych casti ve 4.NP abjektu VZ I 

Objekt: 

Mis to: 

Zadavatel. 

Zhatavitel: 

PC Typ 

ZL c. 06 - Zmena penetrace podkladu podlahy na chodbe 4.NP 

Rufova 943/6, Nave Mesta, 11 o oo, Praha 1 

Statni tiskarna cenin , s.p. 

K6d Po pis MJ 

Naklady soupisu celkem 

D PSV Prace a dodavky PSV 

D 776 Padlahy pavlakave 
'Pliprava podkladu povlakovych podlah a sten brouseni 

192 K 776111116 podlah stavajiciho podkladu pro odstraneni lepidla (po m2 
. starYch krytinach) 

194 K 776121112 
Priprava podkladu povlakovych podlah a sten 

m2 
penetrace vodou leditelna podlah 

263 K 77612141R 
I Dvouslozkova penetrace keramickeho podkladu 

m2 
_ povlakovych i)C>Cl lah 
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Mnozstvi 

-121,190 

-89,000 

89,000 

Datum: 05.05.2025 

Prajektant 

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.a. 

J.cena [CZK] 

69 ,00 

42,06 

188,00 

Cena celkem [CZK] 

4 626,55 

4 626,55 

4 626,55 

-8 362,11 

-3 743,34 

Genova soustava l 

SOD4.NP 

SOD4.NP 

16 732,00 cs URS 2025 01 





Datum vydání: 05.05.2025 Strana 1 / 2 

Změnový list č. 07 

Název stavby (projektu): 
Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu 
VZ I 

Část: Elektro – změna nosného systému silnoproudu 

Objednatel: 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel: 
IM-stav Praha s.r.o.,  
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň 

Smluvní ujednání: Smlouva o dílo č. 071/OS/2024 

Datum vystavení: 5. 5. 2025 

Požadováno kým: Objednatelem 

Zdůvodnění změny: Méněpráce a vícepráce, které vyplynuly postupem prací. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 071/OS/2024 – ZL07 

Cenový dopad: - 26.742,63 Kč bez DPH 

Časový dopad: Ne 

Dopad do PD: Ne 

Ostatní ujednání: nejsou 

Jméno: Datum: Podpis: 

Vystavil: 
(zhotovitel) 

XXX XXX 

Schválil: 
(zhotovitel) 

XXX 

Kontrola: 
(technický dozor investora) 

XXX 

Schválil: 
(objednatel) 

XXX 



Zduvodneni zmeny: 
Zvolen j iny zpusob osazenf el. rozvodu, konkretne se jednalo o vymenu navrzeneho kabeloveho zlabu za svazkove 
drzaky. 

Rozklad cen: 

Ceny die SoD, R-polozka. 

Datum vydani: 05.05.2025 Strana 2 I 2 



REKAPITULACE STAVBY 
Koci: 
Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoru chodby a pi'ileh lych casti ve 4.NP objektu VZ I 

KSO 
Misto: Rufova 943/6, Nove Mesto, 11 o oo, Praha 1 

Zaclavatel: 

Statni tiskarna cenin, s.p. 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

IM-stav Praha s.r.o. 

Poznamka: 

Cena bez DPH 

DPH zaklaclni 
sniiena 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objed navatel 

Datum a podpis: 

Sazba clane 
2·1,00% 
12,00% 

Razitko 

Razitko 

Zaklacl clane 
-26 742,63 

0,00 

Zpracovatel 

Datum a poclpis: 

Zhotov ite l 

Datum a podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC 

IC 
DIC: 

IC: 
DIC 

IC 
DIC 

05.05.2025 

0000 1279 

26465728 

Razitko 

Raz itko 

-26 742,63 

V'Jse clane 
-5 615,95 

0,00 

:-~2~ :sa,sa J 



REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY A SOUPISO PRACi 

K6d: 

Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoru chodby a pi'ilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Mis to: 

Zadavatel· 

Zhotovitel: 

K6d 

Rufova 943/6, Nove Mes to, 11 o oo, Praha 1 

Statn i tiskarna cenin, s.p. 

Po pis 

Naklady z rozpoctu 

ZL c. 07 Elektro - zmena nosneho systemu silnoproudu 

Slrana 2 z 2 

Datum: 

Projektant· 

Zpracovatel: 

05 052025 

IM-stav Praha s.r.o. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

-26 742,63 -32 358,58 

-26 742 ,63 -32 358,58 



KRYCi LIST SOUPISU PRACi 

Stavba: 
Stavebni (1pravy stavajicich prostoru chodby a prilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Obie kt: 
ZL c. 07 - Elektro - zmena nosneho systemu silnoproudu 

KSO: 
Misto: Ruzova 943/6, Nove Mesta, 11 o oo. Praha 1 

Zaclavatel: 

Statni tiskarna cenin, s.p. 

Zhotovitel: 

Proiektant. 

Zpracovatel 

IM-stav Praha s.r.o. 

Poznamka: 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 

snifona 

jcena s DPH 

Projektant 

Zaklad dane 
-26 742,63 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

CC-CZ 
Datum: 

IC: 
DIC 

IC: 
DIC 

IC: 
DIC 

IC 
DIC: 

Sazba dane 
21,00% 
12,00% 

05.05.2025 

00001279 

26465728 

-26 742,63 

Vyse dane 
-56 15,95 

0,00 

-32 358,58 

Datuma podp,~i~s: _ ___ _ RC1zitko _ __ D~a~tu_m a_podpis: ______ _ Razitko 

---- - - --- --
Objednavatel Zhotovitel 

Datu_m a podpis: Razitko _patum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi 

Stavba: 
Stavebni C1pravy stavajicich prostoru chodby a pfilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Objekt 
ZL c. 07 - Elektra - zmena nosneho systemu si lnoproudu 

Misto: Ruzova 943/6, Nave Mesta, 110 00 , Praha 1 Datum: 05.05.2025 

Zadavatel: Statni tiskarna cenin, s.p. Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o. 

K6d dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

Naklady ze soupisu pracf -26 742,63 

PSV - Prace a dodavky PSV -26 742,63 

7 41 - Elektroinstalace - si lnoproud -26 742 ,63 
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SOUPIS PRACi 

Stavba: 
Stavebni L1pravy stavajicich prostoru chodby a pr1lehlych casti ve 4.NP obJektu VZ I 

Obiekt 

Zaclavatel: 

Zhotovite l: 

PC Typ 

ZL c. 07 - Elektro - zmena nosneho systemu silnoproudu 

Ru2ova 943/6, Nove Mesto. 110 oo. Praha 1 

Statni tiskarna cenin , s.p. 

K6d Po pis MJ 

Naklady soupisu celkem 

D PSV Prace a dodavky PSV 

D 741 Elektroinsta la~ - silnoproud 

264 K 741127R01 Montaz svazkoveho drzaku ku s -.------
265 M 10.854.R01 Svazkovy driak M 15 kus 

266 M 10.076.R01 Svazkovy driak M 30 lws 
·-Montaz zla5U beZstojfny a vylozniku kovovych s 

124 K 741910412 podperkami a prislusenstvim bez vika, sirky do 100 m 
--1.rnm_ 

w 77*·1 'PFeeoCten"I.kDefiCfentem mnoZstvi 

125 M 1199440 DRATENY KABELOVY ZLAB DZ 60X60 BF /3M/ m 
-----

126 M 1200766 DRATENY KABEL. ZLAB DZ 35X100 BZNCR /3M/ m 
- -----
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Datum. 

Projektant: 

05.05.2025 

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o. 

Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Genova soustava 

-26 742,63 

-26 742,63 

----- -26 742,63 _ -

100,000 25,00 2 500,00 R - polozka 
---·-

50,000 70,06 3 503,00 R - polozka 
---,- --·-- --
50,000 127, 16 6 358,00 R - polozka 

-77,000 360,00 -27 720,00 SOD4.NP 

--7~ ---
-54,000 155,28 -8 385, 12 SOD4.NP 

----
-23,000 130,37 -2 998,51 SOD 4.NP 





Datum vydání: 05.05.2025 Strana 1 / 2 

Změnový list č. 08 

Název stavby (projektu): 
Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu 
VZ I 

Část: Nová stoupačka vodovodu - přívod do 5.NP 

Objednatel: 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel: 
IM-stav Praha s.r.o.,  
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň 

Smluvní ujednání: Smlouva o dílo č. 071/OS/2024 

Datum vystavení: 5. 5. 2025 

Požadováno kým: Objednatelem 

Zdůvodnění změny: Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 071/OS/2024 – ZL08 

Cenový dopad: + 9.683,40 Kč bez DPH 

Časový dopad: Ne 

Dopad do PD: Ne 

Ostatní ujednání: Nejsou 

Jméno: Datum: Podpis: 

Vystavil: 
(zhotovitel) 

XXX XXX 

Schválil: 
(zhotovitel) 

XXX 

Kontrola: 
(technický dozor investora) 

XXX 

Schválil: 
(objednatel) 

XXX 



Zduvodneni zmeny: 
Po dohode investorem byla provedena nova stoupacka vnitFnfho vodovodu ze 4NP do 5NP. Po odkrytf bylo zjisteno, ze 
stavajfcf stoupacka vnitFnfho vodovodu je nevyhovujfcf. 

Rozklad cen: 

Ceny die SoD, die URS. 

Datum vydani : 05.05.2025 Strana 2 I 2 



REKAPITULACE STAVBY 
K6d: 
Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoru chodby a pi'ilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

KSO. 
Misto: Rufova 943/6, Nove Mesto, 11 o oo, Praha 1 

Zadavatel: 

Statni ti skarna cenin , s. p. 

Zl1otovitel: 

Projektant 

Zpracovatel 

IM-stav Praha s. r. o. 

Poznamka. 

Cena bez DPH 

DPH zak ladni 
sni.lena 

Cena s DPH 

Proj ektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Sazba dane 
2·1,00% 

12,00% 

Raz itko 

Zaklad dane 
9 683,40 

0,00 

-----

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Zhotovitel 

CC-CZ: 
Datum: 

IC 

DIC 

IC: 
DIC: 

IC 

DIC 

IC 

DIC: 

05.05 .2025 

00001 279 

26465728 

Razitko 

9 683,40 

Vyse dane 
2 033,51 

0,00 

Datum a PQQP._i_s: ________ _ Raz itko _____ D_~a~tL~1m~a~p~o~d~pi~s~: _ _ _________ R_a_z_itk_o ____ _ 
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi 

Stavba: 
Stavebni C1pravy stavajicich prostorL1 chodby a pfilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Obiekt: 

Misto: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

ZL c. 08 - Nova stoupacka vodovodu - pi'ivod do 5.NP 

Rufova 943/6 , Nove Mesto, 11 o oo, Praha 1 

Statni tiskarna cenin , s.p. 

K6d dflu - Popis 

Naklady ze soupisu pracf 

PSV - Prace a dodavky PSV 

722 - Zdravotechnika - vnitrni vodovod 

Slrana 2 z 3 

Datum: 05.05.2025 

Projektant: 
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o. 

Cena celkem [CZK] 

9 683,40 

9 683,40 

9 683,40 



SOUPIS PRACi 

Stavba· 
Stavebni (1pravy stavajicich prostorC1 choclby a prilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

Objekt: 

Misto: 

ZL c. 08 - Nova stoupacka vodovodu - pi'ivod do 5.NP 

Ruiova 943/6 , Nove Mes to , 11 o oo, Praha 1 

Zaclavatel: Statni tiskarna cen in , s.p . 
Zhotovite l: 

PC Typ K6d Popis 

Naklady soupisu celkem 

D PSV 

D 722 

37 K 7211 75205 

Onhne PSC 

vv 
w 

41 K 722173402 

43 K 722173404 

45 K 722 181221 

46 K 722181222 

267 K 722182011 
268 ' K 722182013 
269 M /Ml. 60105R01 

Prace a dodavky PSV 

Zdravotechnika - vnitlni vodovod 
Plastove potrubiOdhlucnene trivrstve pripojovaci ON 
111) 
~b"'S!£~r:_i.1kr.urs.cz!:tem!CS URS 202_4 02112117520:: 

Kompletni potrubi veetne tvarovek, kotvicich prvku , objimek 
"Pripoieni ZP" 5 
Potrubi z plastovych trubek z vicevrstveho polyethylenu 
(PE-Xe/Al/PE-Xe) spojovane lisovanim PN 1 O do 70' C 
D 20/2,3 
Potrubi z plastovych trubek z vieevrstveho polyethylenu 
(PE-Xe/Al/PE-Xe) spojovane lisovanim PN 1 o do 70' C 
D 32/3 2 
Oehrana potrubi termoizolacnimi trubieem i z penoveho 
polyetylenu PE prilepenymi v pricnych a podelnyeh 
spojieh, tlouSt'ky izolaee pres 6 do 9 mm, vnitlniho 

. prumeru izolaee ON do 22 mm 
10ehrana potrubi termoizolacnimi trubieemi z penoveho 
polyetylenu PE prilepenymi v pricnyeh a podelnyeh 
spojieh, tlousfky izolace pres 6 do 9 mm, vnitrniho 
prumeru izolace ON pres 22 do 45 mm 
Pod urny zlab ro potrubi D 20 
Pod urny zlab pro potrubi D 32 
Kulovy uzaver DN32 

270 M /Ml.60105R02 ~~~~·~K~u-'-lovy uzaver DN20 

MJ 

m 

m 

m 

m 

m 
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Mnofatvi 

-5, 000 

5,000 

Datum . 05 05.2025 

Projektant: 

Zpracovate l: IM-stav Praha s.r.o. 

J .cena [CZK] 

920 ,40 

Cena celkem [CZK] 

9 683,40 

9 683,40 

9 683 ,40 

-4 602,00 

--, ~ 

10,000 

.., 

20,000 

10,000 

20,000 

235,20 

386,40 

44,40 

69 ,60 

53,80 _ 
64,80 

491,00 

287,00 = 

2 352,00 

7 728,00 

444,00 

1 392,00 

322,80 
777,60 
982,00 
287,00 

Genova soustava 

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

SOD 4.NP 

CS URS 2025 01 
CS URS 2025 01 
CS URS 2025 01 
CS URS 2025 01 





Datum vydání: 05.05.2025 Strana 1 / 2 

Změnový list č. 9 

Název stavby (projektu): 
Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu 
VZ I 

Část: Zámečnické práce - pyramida, zpětná montáž 

Objednatel: 
Státní tiskárna cenin, s. p. 
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Zhotovitel: 
IM-stav Praha s.r.o.,  
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň 

Smluvní ujednání: Smlouva o dílo č. 071/OS/2024 

Datum vystavení: 5. 5. 2025 

Požadováno kým: Objednatelem 

Zdůvodnění změny: Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací. 

Podklady (přílohy) Rozpočet 071/OS/2024 – ZL9 

Cenový dopad: + 60.274,15 Kč bez DPH 

Časový dopad: Ne 

Dopad do PD: Ne 

Ostatní ujednání: Nejsou 

Jméno: Datum: Podpis: 

Vystavil: 
(zhotovitel) 

XXX XXX 

Schválil: 
(zhotovitel) 

XXX 

Kontrola: 
(technický dozor investora) 

XXX 

Schválil: 
(objednatel) 

XXX 



Zduvodneni zmeny: 
V ramci nutnosti montaze stavebnfho vytahu musela byt pre zacatkem stavebnfch pracf rozmontovana i cast konstrukce 
pyramidy a pochozf lavky na pFednfm dvoFe - zamecnicka konstrukce. Zmenovy list zahrnuje naklad na uvedenf casti 
rozmontovane pyramidy a pochoz f lavky do stavu pFed zahajen fm stavby. 

Rozklad cen: 

Ceny die cenfku URS, R-polozky. 

Datum vydani: 05.05.2025 Strana 2 I 2 



REKAPITULACE STAVBY 
K6d: 
Stavba: Stavebni upravy stavajicich prostoni chodby a prilehlych casti ve 4.NP objektu VZ I 

KSO 
Misto: Rtifova 943/6, Nove Mes to , 11 o oo, Praha 1 

Zadavatel: 

Statni tiskarna cenin , s.p. 

Zl1otovitel: 

Proiektant. 

Zpracovatel: 

IM-stav Praha s. r.o. 

Poznamka: 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 
snifona 

Projektant 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba dane 
21,00% 
12,00% 

v 

Razitko 

Zaklad dane 
60 274,15 

0,00 

----·-----

Razitko 

~ .. 

Zpracovatel 

Datum a po_d~p_is_: _ __ _ 

Zhotovitel 

Datum a po~d~p~is~: __ _ 
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CC-CZ. 
Datum· 

IC: 

DIC 

IC: 
DIC: 

IC. 

DIC: 

IC 

DIC 

05.05.2025 

00001279 

26465728 

Razitko 

60 274,15 

Vyse dane 
12 657,57 

0,00 

---- ---

Razitko 



REKAPITULACE OBJEKTO STAVBY A SOUPISO PRAC[ 

K6d: 

Stavba: 

Misto: 

Zadavatel. 

Zhotovitel: 

Stavebni upravy stavajicich prostoru chodby a pi'ilehlych casti ve 4.NP objektu 
VZI 

Ru:Zova 943/6, Nave Mes to, 11 o oo, Praha 1 

Statni tiskarna cenin , s.p. 

Datum 

Projektant: 

Zpracovatel· 

05 05.2025 

IM-stav Praha s.r.o. 

K6d Po pis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Naklady z rozpoctu 60 274,15 72 931,72 

ZL c. 09 Zamecnicke prace • pyramida, zpetna montaz 60 274,15 72931,72 
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KRYC[ LIST SOUPISU PRAC[ 

Stavba: 

Stavebni t'.1pravy stavajicich prostarLI chaclby a prilehlych casti ve 4.NP abjektu VZ I 

Obie kt: 
ZL c. 09 - Zamecnicke prace - pyramida, zpetna montaz 

KSO: 
Mista: Rufova 943/6, Nave Mesta , 11 o oo, Praha 1 

Zadavatel: 

Statni tiskarna cenin , s.p . 

Zhatavitel. 

Proiektant: 

Zpracavatel: 

IM-stav Praha s.r.a . 

Paznamka: 

Cena bez DPH 

DPH zakladni 

snitena 

lcena s DPH 

Zaklacl dane 
60 274,15 

0,00 

v CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a padpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC 

IC: 

DIC: 

IC: 

DIC 

Sazba clane 
2·1,00% 

12,00% 

05.05 .2025 

00001279 

26465728 

60 274,15 

Vyse dane 
12 657,57 

0,00 

72 931,72 

Razitko 

Datum a padpis: Razitko ____ ~um a ~po_d~p_is_: _ _ Razitka 

REKAPITULACE CLENEN[ SOUPISU PRAC[ 

Stavba: 

Obiekt: 

Mista: 

Zadavatel: 

Zhatavitel: 

Stavebni t'.1pravy stavajicich prostarL1 chadby a prilehlych casti ve 4.NP abjektu VZ I 

ZL c. 09 - Zamecnicke prace - pyramida, zpetna montaz 

Rufova 943/6, Nave Mesta, 11 o 00, Praha 1 

Statni tiskarna cenin , s. p. 

Strana 1 z 2 

Datum: 05.05.2025 

Projektant: 

Zpracovatel: IM-stav Praha s. r.a. 



K6d dilu - Popis 

Naklady ze soupisu praci 

HSV - Prace a dodavky HSV 

9 - Ostatni kanstrukce a prace, baurani 

PSV - Prace a dodavky PSV 

767 - Kanstrukce zamecnicke 

HZS - Hodinove zuctovacf sazby 

VRN - Vedlejsf rozpoctove naklady 

VRN8 - Daisi naklady na pracavniky 

SOUPIS PRACi 

Stavba: 

Stavebni C1pravy stavajicich prastorC1 chodby a pfilehlych casti ve 4.NP abjektu VZ I 

Objekt: 

ZL c. 09 - Zamecnicke prace - pyramida, zpetna montaz 

Mista: Rufova 943/6, Nave Mesta, 11 o oo. Praha 1 

Zadavate l: Statni tiskarna cenin, s.p. 

Z liatav ite l: 

PC Typ K6d Po pis MJ Mnozstvi 

Naklady soupisu celkem 

D HSV Prace a dodavky HSV 

D 9 Ostatni kanstrukce a prace, baurani 
~--

271 K 941311111 
Montaz leseni Fadoveho moduloveho lehkeho zati:Zeni 

m2 1,500 
do 200 kg/m2 sod 0,6 do 0,9 m v do 10 m 

---+-
PFiplatek k leseni Fadovemu modulovemu lehkemu do 

-- --
272 K 941311211 200 kg/m2 sod 0,6 do 0,9 m v do 10 m za kazdy den m2 15,000 

pouziti 

273 K 941311811 
Demontaz leseni Fadoveho moduloveho lehkeho 

m2 1,500 
zatizeni do 200 kg/m2 sod 0,6 do 0,9 m v do 10 m 

D PSV Prace a dodavky PSV 

D 767 Konstrukce zamecnicke 

274 K 767995114 
Montaz ostatnich atypickych zamecnickych konstrukci ~ k 

66,660 
-+- 1 hm jednotliv~ch di lu do 50 kg g 

275 K 7679951R Ukosy ocelove konstrukce kpl 1,000 

276 K 767995R SvaFovan i ocelove konstrukce kpl 1,000 

277 K 76799R Svarovani hlinikove konstrukce kpl 1,000 

I Natery svaFovanych casti 

---

278 K l76799R kpl 1,000 

D HZS Hodinove zuctovacf sazb 
279 K HZS2132R01 

Hodinova zuctovaci sazba zamecnik odborny -
hod 40,0001 p ramida 

D VRN Vedlejsf rozpoctove naklady 

_D VRN8 Daisi naklad}' na pracavniky 
280 K 081103aaa Denni doprava pracovniku na pracoviste Kc/km 93,000 
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Datum: 

Projek tant: 

Zp racavate l: 

J .cena [CZK] 

72,20 

2,45 

47,70 

Cena celkem [CZK] 

60 274,15 

216,60 

216 ,60 

35 929,55 

35 929,55 

22 640,00 

1 488,00 

1 488 ,00 

05.05.2025 

IM-stav Praha s. r. a. 

Cena celkem [CZK] 

60 274,15 

216,60 

216,60 

108,30 

36,75 

71,55 

35 929,55 

35 929 ,55 

67,20 
_L__ 

4 479,55 

5 000,00 5 000,00 

9 500,00 9 500,00 

14 200,00 14 200,00 

-t 
2 750,00 2 750,00 

22 640 ,00 

566,00 22 640,00 

1 488,00 

1 488 ,00 

16,00 1 488,00 

Ce nova 
soustava 

CS URS 2025 01 

cs URS 2025 01 

CS URS 2025 01 

CS URS 2025 01 

R-polozka 

R-polozka 

R-polozka 

R-polozka 

CS URS 2025 01 

cs URS 2025 01 
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